4. CRONOGRAMA ETAPA PRECONTRACTUAL

Proyecto: Contratar la adecuación para el cambio integral de cubierta en el Centro de Procesos Industriales y de Construcción – SENA Regional Caldas

ACTUACIÓN	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11
	15 al 22 de mayo	25 al 29 de mayo	1 al 5 de junio	8 al 12 de junio	15 al 19 de junio	22 de junio al 17 de julio				20 al 24 de julio	27 al 31 de julio
Solicitud y obtención de concepto técnico y financiero antes la DAF											
Contrucción de estudios previos - Analisis de sector - Estudio de mercado con todos sus anexos											
Revisión y aprobación del comité estructurador											
Firma del ordenador del Gasto											
Publicación del proceso en Secop II - Observaciones - Respuesta a observaciones - Adendas - Recepción de ofertas - Evaluación											
Adjudicación y firma del contrato											

Elaboró: German Aldana Valencia

Profesional formulador