LA UVITA	-ALCALDIA MUNICIPAL LA UVITA NIT 891.856.257-2			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN			
VERSIÓN: 4	FORMATO ACTA PARCIAL		FECHA: 28/06/2024	CODIGO: PM-GC-FR-1

ACTA PARCIAL No.	2		
FECHA PRESENTE ACTA	29 DE JULIO DE 2025		
CONTRATO N°	GC-ACO-2025-011	DE FECHA: 09-05-25	
OBJETO	"SUMINISTRO, DE REFRIGERIOS A DEMANDA EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS POLITICAS PUBLICAS, COMITÉS DE POLITICA SOCIAL, DISTINTAS MESAS DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES LUDICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS CON EL ADULTO MAYOR Y LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE LA UVITA-VIGENCIA 2025".		
CONTRATISTA	LEIDY JOHANA GAMBA AYALA		C.C. 1049730011
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	ALEJANDRA MARCELA MONGUI PIÑEROS		C.C. 1049643177
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :$VEINTISEIS MILLONES DE PESOS ($26.000.000) APORTE MUNICIPIO: APORTE DE CONTRAPARTE:		
ADICIONAL N° 1			
ADICIONAL N° _____	VALOR		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	N/A		
PLAZO INICIAL	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE (237) días HASTA EL 31 DE DICIEMBRE MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
ADICIONAL EN TIEMPO N° ____	Tiempo: 0	De Fecha:	
ADICIONAL EN TIEMPO N° ____	Tiempo: 0	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE (237) días HASTA EL 31 DE DICIEMBRE MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
FECHA DE INICIACIÓN	09 DE MAYO DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha: 0		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha: 0		
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE		
PERIODO AUTORIZADO A CANCELAR	01 DE JULIO HASTA 29 DE JULIO DE 2025		
PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN QUE SE AUTORIZA CANCELAR	19,23%	PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL CONTRATO	92,23%
RPPP N°	CDP No. 141	RP No. 231	

En las oficinas de LA ALCALDIA MUNICIPAL se reunieron la señora ALEJANDRA MARCELA MONGUÍ PIÑEROS Supervisor municipal y la señora LEIDY JOHANA GAMBA como contratista , con el fin de suscribir la presente acta.

Se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes de supervisión, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales correspondiente al mes de julio N° 34160653 Tipo I de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$26.000.000,00	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		$5.000.000,00
Valor Total actas pagadas		$8.500.000,00
Saldo por ejecutar		$ 12.500.000,00
Sumas Iguales	**$26.000.000,00**	**$26.000.000,00**

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo, la verificacion de entrega de bienes y la prestacion de servicios, revisiones efectuadas y que consta en los informes por parte del Supervisor que soportan el pago de la presente acta

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: .....
Nombre: **ALEJANDRA MARCELA MONGUÍ PIÑEROS**
SUPERVISOR

Firma: Leidy Johana Gamba.
Nombre: **LEIDY JOHANA GAMBA AYALA**
CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE

ANEXO: INFORME CONCRETO DE ACTIVIDADES EXPEDIDO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR