## 1. INFORME DE SUPERVISIÓN - DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 01 DE JULIO DE 2025 | A | 29 DE JULIO DE 2025 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 52,23% | | |
| INFORME PERIÓDICO | 2 | N° | 2 |
| INFORME ÚNICO | NA- | | |
| TIPO DE ACTA | ACTA PARCIAL | | |

## 2. DATOS SUPERVISOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | ALEJANDRA MARCELA MONGUÍ PIÑEROS |
| DEPENDENCIA | SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL |
| CARGO | SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL |

## 3. DATOS CONTRATO SUPERVISADO

| | |
|---|---|
| NUMERO | GC-ACO-2025-011 |
| TIPO CONTRATO | MINIMA CUANTIA |
| OBJETO: | SUMINISTRO, DE REFRIGERIOS A DEMANDA EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS POLITICAS PUBLICAS, COMITÉS DE POLITICA SOCIAL, DISTINTAS MESAS DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES LUDICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS CON EL ADULTO MAYOR Y LAS ACTIVIDADES DEL MUNIICPIO DE LA UVITA-VIGENCIA 2025". |
| CONTRATISTA | LEIDY JOHANA GAMBA AYALA |
| CEDULADA Ó NIT CONTRATISTA | CC: 1.049.373.001 |
| FECHA CONTRATO | 09 DE MAYO DE 2025 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 09 DE MAYO DE 2025 |
| FECHA CONTRATO ADICIONAL | N/A |
| DURACIÓN INICIAL | DOSCIENTOS TRENTA Y SIETE (237) DÍAS Y/ O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO SIN EXCEDER HASTA EL 31 DE DICIEMBRE |
| DURACIÓN ADICIONAL | |
| VALOR INICIAL | VEINTISEIS MILLONES DE PESOS ($26.000.000) |
| VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME | CINCO MILLONES DE PESOS (5.000.000.00) |
| VALOR ADICIONAL | N/A |
| FECHA TERMINACIÓN INICIAL | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| FECHA TERMINACIÓN FINAL | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | |
| SUSPENSIÓN | -- | |
| GARANTÍAS | -- | NO X |
| PÓLIZAS DE GARANTÍAS | -- | NO X |

**PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:**

| MES | N° PLANILLA | FECHA DE PAGO | VALOR PAGO A SALUD | VALOR PAGO A PENSIONES | VALOR PAGO ARL |
|---|---|---|---|---|---|
| JULIO | 34160653 Tipo I | 28 DE JULIO 2025 | $178.000 | $227.800. | $7.500 |

## 4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $26.000.000.00 | |
| VALOR ADICIONAL AL CONTRATO | $ 0 | |
| VALOR ADICIONAL | | $ 0 |
| SUMATORIA ACTAS PARCIALES CANCELADAS | | $ 8.500.000.00 |
| VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA | | $ 5,000,000,00 |
| SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR | | $ 12,500,000,00 |
| SALDOS IGUALES | $26.000.000.00 | $26.000.000.00 |

Como supervisor del contrato de Suministro **GC-ACO-2025-011**, objeto del presente informe suscrito entre el Municipio de La Uvita, se concluye que a la fecha el contratista ha cumplido con el objeto del contrato antes descrito teniendo en cuenta que:

- El contratista presento el pertinente informe indicando las actividades y periodo de ejecución con sus respectivos soportes.
- EL contratista cumplió con el objeto y atendió a sus servicios con lo establecido en los estudios previos y al contrato.

- LEIDY JOHANA GAMBA presento su respectiva cuenta de cobro, certificado de aportes de seguridad social, dicha documentación se encuentra anexada en el informe del contratista.

Para constancia se firma el presente informe en la secretaria de gobierno y desarrollo social, a los (29) días del mes de JULIO del año 2025.

**ALEJANDRA MARCELA MONGUÍ PIÑEROS**
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social
Supervisor del Contrato