ALCALDÍA DE LA UVITA		ALCALDIA MUNICIPAL LA UVITA NIT 891.856.257-2		
		MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN		
VERSIÓN	4	ACTA DE RECIBO FINAL	FECHA: 28/06/2024	CODIGO: PM-GC-FR-3

ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA			
CONTRATO _X_ CONVENIO ____	GC-CT-2025-011		DE FECHA:09/05/2025
OBJETO	SUMINISTRO, DE REFRIGERIOS A DEMANDA EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS POLITICAS PUBLICAS, COMITÉS DE POLITICA SOCIAL, DISTINTAS MESAS DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES LUDICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS CON EL ADULTO MAYOR Y LAS ACTIVIDADES DEL MUNIICPIO DE LA UVITA-VIGENCIA 2025".		
CONTRATISTA	AUTOSERVICIO SANTIAGO LA UVITA		NIT: C.C: 1049373001-7
	LEIDY JOHANA GAMBA AYALA		NIT: C.C: 1.049.373.001
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	CARMEN SOFIA FUENTES CACÉRES		C.C: 40043930
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE	$ 26.000.000.00	
	APORTE MUNICIPIO:	$ 0.00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0.00	
ADICIONAL N° _____	VALOR DOCE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL PESOS M/CTE	$ 12.901.000.00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0.00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL PESOS M/CTE	$ 38.901.000.00	
PLAZO INICIAL	HASTA EL TREITA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025, Y/ O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
ADICIONAL EN TIEMPO N° ____	Tiempo:		De Fecha:14/10/2025
ADICIONAL EN TIEMPO N° ____	Tiempo:		De Fecha:
PLAZO TOTAL	HASTA EL TREITA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025, Y/ O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
FECHA DE INICIACIÓN	09 DE MAYO DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA EL TREITA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025, Y/ O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	20 DE NOVIEMBRE DE 2025		
PERIODO REPORTADO	01 DE OCTUBRE A 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		
PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN A CANCELAR	100%		
RBPP N°	CDP No. 354	RP No. 615	

En las oficinas de la ALCALDIA MUNICIPAL se reunieron CARMEN SOFIA FUENTES CACÉRES Supervisor y LEIDY JOHANA GAMBA, como contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

Se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes de supervisión por tanto el suscrito supervisor/interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales de acuerdo a la planilla N°34957800 Tipo I y 35384081 Tipo I correspondiente al mes de OCTUBRE Y NOVIEMBRE de 2025 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0.00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0.00
Saldo por Amortizar	$ 0.00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	$ 38.901.000	
Amortización Anticipo		$ 0
Valor a pagar de la presente acta		$ 16.401..000
Saldo pendiente por cancelar		$ 0
Valor Total actas pagadas		$ 22.500.000
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)		$ 0
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique)		$ 0
Sumas iguales	$ 38.901.000	$ 38.901.000

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo, la verificacion de entrega de bienes y la prestacion de servicios, revisiones efectuadas y que consta en los informes por parte del Supervisor que soportan el pago de la presente acta.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
CARMEN SOFIA FUENTES CACERES
SUPERVISOR

Firma: Leidy Johana Gamba.
LEIDY JOHANA GAMBA AYALA
CONTRATISTA