ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

CONTRATO N°MET-02-2024 DEL 16 DE MAYO DE 2024

NORBEY MARULANDA MUÑOZ, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 17.341.221**, en su calidad de Gerente Departamental Colegiado del Meta, nombrado por Resolución Ordinaria No. ORD-81117-05581-2024 de 1 de octubre de 2022 y acta de posesión del 03 de octubre de 2024, obrando a la Resolución Organizacional No. 191 del 11 de febrero 2015, quien se ha denominado **LA CONTRALORIA**, por una parte, y por la otra **CARLOS DEL RIO DIAZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **19.341.681**, expedida en Bogotá, quien para los efectos del contrato se ha denominado el **CONTRATISTA**, procedemos a llevar a cabo la liquidación final del Contrato N° MET-02-2024, celebrado entre las mismas partes, de conformidad con lo que a continuación se señala:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS Y DE EQUIPOS DE UPS DE LA SEDE 1 Y 2 DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL META DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Fecha de Suscripción del Contrato (Dia/Mes/Año)	16/05/2024
Fecha de inicio de ejecución (Dia/Mes/Año)	20/05/2024
Fecha de terminación (Dia/Mes/Año)	27/07/2024
Lugar de Ejecución	Gerencia Meta

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

Ítem	Descripción	Valor
1	Valor inicial del contrato	**$ 34.739.800**
2	Valor de las adiciones	**$ 4.104.473**
3	**Valor total del contrato**	**$ 38'844.273**
4	Valor ejecutado	**$ 38.844.273**
5	Valor pagado (reporte Dirección Financiera)	**$ 0**

6	Saldo pagar al contratista	**$ 38.844.273**
7	Saldo por liberar	**$ 0**

3. PLAZO DE EJECUCIÓN[1]

3.1. PRÓRROGAS

Descripción	Plazo según contrato	Observaciones
Plazo de ejecución inicial (Según acta de inicio o comunicación de inicio)	20/05/2024 al 19/07/2024	
Prórroga 1	20/07/2024 al 27/07/2024	Suscrita el 8 de julio de 2024
Plazo Final	27/07/2024	El contrato finalizó efectivamente el 27 de julio de 2024

3.2. ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

Descripción	Fecha de suscripción	Tiempo/Días	Observaciones
Acta de suspensión	08/07/2024	8 días calendario (09 al 16 de julio de 2024)	Por solicitud del contratista por problemas de salud
Tiempo total de suspensión		8 días	

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

Número de modificación/ aclaración	Tipo de modificación/ aclaración	Fecha de suscripción	Detalle

[1] En caso de que no se hayan dado las modificaciones o situaciones contractuales de que tratan los Numerales 3, 4 y 5, por favor señalar la siguiente sigla: N/A.

01	Otro si	23/05/2024	Se ajustan especificaciones dando claridad en unos ítems
Adición No 1	Adición	19/07/2024	Se adicionó el valor de $4.104.473

5. ESTADO JURÍDICO

Novedad	No. Resolución	Fecha de ejecutoría	Observaciones
Multas			**N/A**
Caducidad			**N/A**

Novedad	Fecha de suscripción	Observaciones
Transacción		**N/A**
Cesión		**N/A**

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

Que el supervisor verificó durante la ejecución contractual, el pago por parte del Contratista de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales y certificó el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, previo el visto bueno de los informes presentados por el contratista

7. PÓLIZAS

A continuación, se relacionan las pólizas aprobadas durante la ejecución del contrato (incluir si es aplicable):

AMPARO	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA		CUANTÍA
			Inicio (dd/mm/aaaa)	Final (dd/mm/aaaa)	
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO	39-44-101161948 y 39-40-101042472	16/05/2024	30/01/2025	6.947.960

CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	39-44-101161948 y 39-40-101042472	16/05/2024	30/01/2025	6.947.960
CALIDAD DE LOS BIENES	SEGUROS DEL ESTADO	39-44-101161948 y 39-40-101042472	16/05/2024	30/01/2025	6.947.960
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	39-44-101161948 y 39-40-101042472	16/05/2024	30/07/2027	1.736.990
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	39-44-101161948 y 39-40-101042472	16/05/2024	19/07/2024	260.000.000

MODIFICATORIO No. 1

AMPARO	ASEGURADORA	NO. PÓLIZA	VIGENCIA		CUANTÍA
			Inicio (dd/mm/aaaa)	Final (dd/mm/aaaa)	
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO	39-40101161946	16/05/2024	30/01/2025	7.768.855
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	39-40101161946	16/05/2024	30/01/2025	7.768.855
CALIDAD DE LOS BIENES	SEGUROS DEL ESTADO	39-40101161946	16/05/2024	03/02/2025	7.768.855
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	39-40101161946	16/05/2024	30/07/2027	1.942.214
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	39-40101161946	16/05/2024	27/07/2024	260.000.000

8. CAUSA DE TERMINACIÓN

CAUSA	OBSERVACIONES
Cumplimiento del contrato	

9. OBSERVACIONES:

10. ANEXOS

DOCUMENTOS	SI	NO
Reporte expedido por la Dirección Financiera de la relación de pagos realizados con ocasión del contrato	X	
Informe final o recibo a satisfacción de los bienes o servicios	X	
Certificado de existencia y representación legal	X	
Certificado de cumplimiento de pago de aportes a los sistemas de seguridad social y parafiscales	X	

11. ACUERDOS

PRIMERO: Con la suscripción de la presente acta se declaran a paz y salvo la Contraloría General de la República y el Contratista por todo concepto del Contrato No.MET-02-2024 de 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron en la ciudad de Villavicencio, Meta, a los once (11) dias del mes de octubre del 2024.

LA CONTRALORÍA

NORBEY MARULANDA MUÑOZ
Gerente Departamental Colegiado del Meta

EL SUPERVISOR

LUIS EDUARDO VALLEJO ARAUJO
Contralor Provincial

EL CONTRATISTA,

CARLOS DEL RIO DIAZ

Proyecto: Deiny Moreno
Revisó: Luis Eduardo Vallejo
Aprobó: Norbey Marulanda Muñoz