CISP
COMITATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI

Bogotá, 31 de Mayo de 2026.

DOCTOR:
Héctor Gabriel Rondón Olave
Viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos – Supervisor Convenio N.º 2544 – 2025.

Asunto: Certificado de contrapartida del convenio de cooperación internacional N° 2544-2025 entre CISP- COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI y el MINISTERIO DEL INTERIOR, en el período desde el 01/05/2026 al 31/05/2026.

La Suscrita apoderada **Sviluppo dei Popoli** y el contador público de CISP,

Certifican:

Que en ocasión del convenio de Cooperación N°2544-2025 entre CISP- Sviluppo dei Popoli y el MINISTERIO DEL INTERIOR, cuyo objeto es: *"Aunar esfuerzos técnicos,* administrativos, operativos y financieros, entre la dirección de asuntos indígenas, rom y minorías del ministerio del interior y CISP- Sviluppo dei Popoli para el fortalecimiento de la planificación autónoma e integral de las comunidades indígenas a través de la formulación y/o actualización de los planes de vida, garantizando la participación *efectiva, reconocimiento de autonomía, usos y costumbres tradicionales"*, para desarrollarse en un plazo entre el 29/12/2025 y el 31/07/2026.

Se debe disponer de un aporte de recursos por parte de CISP de veinte mil millones de pesos M/L ($20.000.000.000), en bienes y servicios acorde a la propuesta presentada y que el avance de esta ejecución se ha desarrollado, así:

Que en el periodo comprendido entre 01/05/2026 al 31/05/2026 certificamos que la ejecución de los recursos aportados por CISP en Mayo, fue de ($4.057.460.912,15) equivalente al 20,29% del aporte pactado. Para un total acumulado de ejecución de la contrapartida del 53,06%, correspondiente a ($10.611.021.395,70) pesos M/L colombiana, del aporte pactado.

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA MAYO 2026	% MAYO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	% CONTRAPARTIDA PENDIENTE EJECUTAR
OBJ2. Implementar el acompañamiento integral a los proyectos para el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades indígenas	OBJ2-RES1-ACT1. Acompañar la verificación y fortalecimiento jurídico, técnico y financiero en la formulación y/o actualización de los Planes de Vida	Visitas de campo con actas, evidencias y contrastación Modelo metodológico integral de verificación Matrices y herramientas de evaluación técnico-jurídica-financiera Informes de avance y trazabilidad trimestral Visitas de campo con actas, evidencias y contratación Sistema consolidado para toma de decisiones estratégicas Reporte de gestión documental aplicado a la verificación	$ 613.126.455,00	$ 24.900.000,00	4,06%	$ 375.463.248,00	61,24%	$ 237.663.207,00	38,76%
			$ 613.126.455	$ 24.900.000,00	4,06%	$ 375.463.248,00	61,24%	$ 237.663.207,00	38,76%
	OBJ2-RES2-ACT1. Implementar el acompañamiento para el fortalecimiento del Gobierno Propio y de las Capacidades Comunitarias para la Planificación de la Vida y el Territorio	Plan curricular: programa (tipo curso) educativo estructurado con los módulos y actividades para cada uno de los cinco temas. Informes de progreso de los cupos habilitados: reportes periódicos de avance, incluyendo resultados de las evaluaciones y recomendaciones para ajustes.	$15.553.940.887,00	$ 3.505.860.000,00	22,54%	$ 8.453.637.044,35	54,35%	$ 7.100.303.842,65	45,65%

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA MAYO 2026	% MAYO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	% CONTRAPARTIDA PENDIENTE EJECUTAR
			$ 15.553.940.887	$ 3.505.860.000,00	22,54%	$ 8.453.637.044,35	54,35%	$ 7.100.303.842,65	45,65%
OBJ2. Implementar el acompañamiento integral a los proyectos para el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades indígenas	**OBJ2-RES3-ACT1.** Diseñar, implementar y dar seguimiento al Observatorio para la Protección y Promoción de las Comunidades Indígenas	Diseño metodológico del Observatorio Matrices de indicadores Instalación de comités étnicos Informes periódicos de seguimiento Procesos de archivo y memoria territorial	$ 3.179.864.119,00	$ 347.554.685,00	10,93%	$ 1.360.680.500,00	42,79%	$ 1.819.183.619,00	57,21%

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	APORTES CISP	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA MAYO 2026	% MAYO	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA ACUMULADA	% ACUMULADO	CONTRAPARTIDA PENDIENTE POR EJECUTAR	% CONTRAPARTIDA PENDIENTE EJECUTAR
			$ 3.179.864.119,00	**$ 347.554.685,00**	**10,93%**	**$ 1.360.680.500,00**	**42,79%**	**$ 1.819.183.619,00**	**57,21%**
OBJ2. Implementar el acompañamiento integral a los proyectos para el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades indígenas	**OBJ5-RES4-ACT1.** Diseñar e implementar herramientas digitales	Documento con diseños de micrositios e ítems que incluye cada uno. Micrositios disponibles para los 36 proyectos	$ 548.446.181,00	$ 31.394.427,15	5,72%	$ 354.455.899,35	64,63%	$ 193.990.281,65	35,37%
		Aplicación móvil funcional		$ 142.443.000,00	25,97%				
			$ 548.446.181,00	**$ 173.837.427,15**	**31,70%**	**$ 354.455.899,35**	**64,63%**	**$193.990.281,65**	**35,37%**
	OBJ6-RES5-ACT1. Sistematizar y analizar de resultados de la estrategia de intervención implementada	Documento final de la sistematización social de la experiencia	$ 104.622.358,00	$ 5.308.800,00	5,07%	$ 66.784.704,00	63,83%	$ 37.837.654,00	36,17%
			$ 104.622.358,00	**$ 5.308.800,00**	**5,07%**	**$ 66.784.704,00**	**63,83%**	**$ 37.837.654,00**	**36,17%**
			$20.000.000.000,00	**$ 4.057.460.912,15**	**20,29%**	**$ 10.611.021.395,70**	**53,06%**	**$9.388.978.604,30**	**46,94%**

Atentamente,

Sandra Milena López Betancur
Apoderada CISP en Colombia

Estefania Giraldo C.
Estefanía Giraldo Campiño
Contador CISP. TP: 276949-T

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI

Anexos y evidencias contrapartida

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR MAYO 2026	% MAYO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
OBJ2. Implementar el acompañamiento integral a los proyectos para el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades indígenas	OBJ2-RES1-ACT1. Acompañar la verificación y fortalecimiento jurídico, técnico y financiero en la formulación y/o actualización de los Planes de Vida	OBJ2-RES1-ACT1.SUB1. Realizar jornadas de socialización comunitaria	410101	Reuniones con actas, evidencias y contratación	$ 211.536.000,00	$ -	0,00%	$ 211.536.000,00	100,00%	El avance de esta actividad se reportó anteriormente	El avance de esta actividad se reportó anteriormente
		OBJ2-RES1-ACT1.SUB2. Diseñar estructuralmente el proceso de verificación	410102	Modelo metodológico integral de verificación	$ 21.600.000,00	$ -	0,00%	$ 21.600.000,00	100,00%	El avance de esta actividad se reportó anteriormente	El avance de esta actividad se reportó anteriormente
		OBJ2-RES1-ACT1.SUB3. Cargar información en herramienta de verificación con soportes	410103	Matrices y herramientas de evaluación técnico-jurídica-financiera	$ 44.800.000,00	$ 6.400.000,00	14,29%	$ 38.400.000,00	85,71%	Durante mayo se fortaleció la plataforma de gestión de evidencias, consolidando los productos requeridos para el primer desembolso y ajustando campos, criterios y formatos de registro. Se entregaron usuarios y contraseñas al Ministerio del Interior. Además, se pagó el desembolso a 34 organizaciones, quedando pendientes Mokanà de Sibarco y CRIDEC.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=5ac7ac50a7f34b4b92c3a44b7d9067a8
		OBJ2-RES1-ACT1.SUB4. Implementar proceso de contactabilidad	410104	Informes de avance y trazabilidad trimestral	$ 22.400.000,00	$ 3.200.000,00	14,29%	$ 16.000.000,00	71,43%	Durante mayo se implementó el proceso de contactabilidad con organizaciones indígenas priorizadas, realizando 45 contactos mediante llamadas, correos y comunicaciones oficiales, con una efectividad del 100%. Las gestiones se	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=f4f5be96b6bc4166a2e13de419d12cb1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR MAYO 2026	% MAYO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
										orientaron principalmente a convocar a los procesos de formación virtual sobre economías propias, madre tierra, identidad cultural, buen vivir comunitario, género y DDHH.	
		OBJ2-RES1-ACT1.SUB5. Realizar las visitas de seguimiento	410105	Visitas de campo con actas, evidencias y contrastación	$ 205.690.455,00	$ -	0,00%	$ 11.427.248,00	5,56%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
		OBJ2-RES1-ACT1.SUB6. Verificar normativa y financiarement e los proyectos para los planes de vida	410106	Sistema consolidado para toma de decisiones estratégicas	$ 75.600.000,00	$ 10.800.000,00	14,29%	$ 54.000.000,00	71,43%	Durante mayo se avanzó en la verificación normativa, jurídica y financiera de los proyectos de Planes de Vida, revisando soportes, presupuestos, antecedentes y condiciones de viabilidad. Se emitieron conceptos de idoneidad y se efectuó el primer desembolso a 34 organizaciones, girando los recursos a las cuentas bancarias dispuestas.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=ecc5d2866da143c889eb3d4cedf2c37f
		OBJ2-RES1-ACT1.SUB7. Chequear y verificar el cumplimiento de los ODS y el PND	410107	Reporte de gestión documental aplicado a la verificación	$ 31.500.000,00	$ 4.500.000,00	14,29%	$ 22.500.000,00	71,43%	Durante mayo se verificó la correspondencia entre las fichas técnicas de los proyectos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional de Desarrollo. El ejercicio permitió reorganizar iniciativas según su aporte a sostenibilidad ambiental, revitalización cultural, fortalecimiento organizativo,	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=379a7351b2ac44d480ad792d1ebd07d8

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR MAYO 2026	% MAYO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
										inclusión social y economías propias, fortaleciendo el seguimiento técnico.	
	PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDAD				$ 613.126.455	$ 24.900.000,00	4,06%	$ 375.463.248,00	61,24%		
	OBJ2-RES2-ACT1. Implementar el acompañamiento para el fortalecimiento del Gobierno Propio y de las Capacidades Comunitarias para la Planificación de la Vida y el	OBJ2-RES2-ACT1.SUB1. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en gobernanza y fortalecimiento organizativo	410201	Plan curricular: programa (tipo curso) educativo estructurado con los módulos y actividades para cada uno de los cinco temas. Informes de progreso	$ 810.000.000,00	$ 247.500.000,00	30,56%	$ 450.000.000,00	55,56%	Durante mayo se realizó acompañamiento integral en gobernanza y fortalecimiento organizativo a 20 organizaciones indígenas, orientando la revisión y consolidación de Planes de Vida en estado de borrador y completados. El proceso fortaleció capacidades internas, participación comunitaria, planificación propia, autonomía, identidad cultural y apropiación de los instrumentos estratégicos.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=3addf1018b424379a7283a957cce661c
		OBJ2-RES2-ACT1.SUB2. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en derechos étnicos y normatividad aplicable	410202		$ 756.000.000,00	$ 151.200.000,00	20,00%	$ 189.000.000,00	25,00%	Durante mayo se elaboró el documento base para orientar el acompañamiento estratégico indígena en derechos étnicos y normatividad aplicable, manejo de conflictividad y diálogo social, y tejidos económicos de gobierno propio. Este insumo define criterios conceptuales, metodológicos y operativos para	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=84978e0a6fc245f981a7e0deefd9006c

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR MAYO 2026	% MAYO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
	Territorio	OBJ2-RES2-ACT1.SUB3. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en manejo de conflictividad y diálogo social	410203	de los cupos habilitados: reportes periódicos de avance, incluyendo resultados de las evaluaciones y recomendaciones para ajustes.	$ 712.800.000,00	$ 142.560.000,00	20,00%	$ 178.200.000,00	25,00%	el trabajo posterior con las organizaciones indígenas priorizadas.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=25efa11f89234112a64e6099931b8e00
		OBJ2-RES2-ACT1.SUB4. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en tejidos económicos de gobierno propio	410204		$ 864.000.000,00	$ 172.800.000,00	20,00%	$ 216.000.000,00	25,00%		https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=9c8a406d9f5e4ceb8381016c90a5bb30
		OBJ2-RES2-ACT1.SUB5. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en gobierno propio y ley de origen	410205		$ 586.940.887,00	$ -	0,00%	$ 29.347.044,35	5,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR MAYO 2026	% MAYO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
		OBJ2-RES2-ACT1.SUB6. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en competencias psicosociales	410206		$ 846.000.000,00	$ -	0,00%	$ 42.300.000,00	5,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
		OBJ2-RES2-ACT1.SUB7. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en planificación y monitoreo territorial	410207		$ 900.000.000,00	$ -	0,00%	$ 45.000.000,00	5,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
		OBJ2-RES2-ACT1.SUB8. Realizar el acompañamiento estratégico indígena en capacidad de diálogo para mujeres indígenas	410208		$ 772.200.000,00	$ -	0,00%	$ 38.610.000,00	5,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
		OBJ2-RES2-ACT1.SUB9. Realizar formación en cinco (05) temáticas	410209		$ 9.306.000.000,00	$ 2.791.800.000,00	30,00%	$ 7.265.180.000,00	78,07%	Durante mayo se avanzó en la formación virtual, dejando disponibles cinco cursos en el aula: economías propias, madre tierra, identidad cultural, buen vivir comunitario, género y DDHH. Además, se inició la	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=4841b9824218473e8

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR MAYO 2026	% MAYO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
										convocatoria formal a las organizaciones indígenas y se preparó la entrega de usuarios y contraseñas para el acceso.	bc130b63566fffb
	PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDAD				$ 15.553.940.887	$ 3.505.860.000,00	22,54%	$ 8.453.637.044,35	54,35%		
	OBJ2-RES3-ACT1. Diseñar, implementar y dar seguimiento al Observatorio para la Protección y Promoción de las Comunidades	OBJ2-RES3-ACT1.SUB1. Diseñar metodológicamente el observatorio	410301	Diseño metodológico del Observatorio Matrices de indicadores Instalación de comités étnicos Informes periódicos de seguimie	$ 219.846.672,00	$ 97.709.632,00	44,44%	$ 213.739.820,00	97,22%	Durante mayo se avanzó en el diseño metodológico del Observatorio Comunitario, mediante la elaboración del documento base que define su alcance estructural y operativo. El insumo establece lineamientos sobre arquitectura del sistema, módulos comunitarios, flujos de información, niveles de acceso, gobernanza de datos y consideraciones éticas para su implementación.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=dcd959a39f9b4941a5e0e92d68abcc44
		OBJ2-RES3-ACT1.SUB2. Instalar el observatorio comunitario	410302		$ 188.440.020,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR MAYO 2026	% MAYO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
	Indígenas	OBJ2-RES3-ACT1.SUB3. Acompañar técnicamente al registro y análisis de información en el observatorio	410303	nto Procesos de archivo y memoria territorial	$ 125.626.500,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
		OBJ2-RES3-ACT1.SUB4. Consolidar reportes, devolución de resultados y cierre del ciclo de seguimiento	410304		$ 94.219.992,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
		OBJ2-RES3-ACT1.SUB5. Diagnosticar participativo de la gestión interna y mapeo de cuellos de botella	410305		$ 222.821.100,00	$ 49.515.800,00	22,22%	$ 216.631.625,00	97,22%	Durante mayo se culminó el diagnóstico participativo de la gestión interna y el mapeo de cuellos de botella. El ejercicio permitió identificar fortalezas organizativas, avances administrativos, mecanismos de gobierno propio y limitaciones relacionadas con documentación, actualización censal, administración de recursos, articulación interna y capacidades de gestión.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=d3f34a43ecbd4b519d61b485034632d7

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR MAYO 2026	% MAYO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
		OBJ2-RES3-ACT1.SUB6. Construir colaborativamente de la ruta de mejora comunitaria por resguardo	410306		$ 222.821.280,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
		OBJ2-RES3-ACT1.SUB7. Acompañar técnicamente a la implementación de acciones priorizadas en la ruta	410307		$ 185.684.040,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
		OBJ2-RES3-ACT1.SUB8. Realizar el seguimiento y ajuste de la ruta de mejora	410308		$ 111.410.460,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR MAYO 2026	% MAYO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
		OBJ2-RES3-ACT1.SUB9. Diagnosticar documentalmente y realizar el levantamiento de información en cada resguardo	410309		$ 204.631.560,00	$ 45.473.680,00	22,22%	$ 198.947.350,00	97,22%	Durante mayo se culminó el diagnóstico documental y el levantamiento de información en los resguardos priorizados. El proceso permitió verificar soportes administrativos, certificaciones, actas, RUT, información bancaria, documentos de gobierno propio y registros institucionales, identificando avances, brechas documentales y necesidades de fortalecimiento para la implementación del convenio.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=8691086c02e7489fb25ddfc3244f7650
		OBJ2-RES3-ACT1.SUB10. Diseñar el cuadro de clasificación documental y tablas de retención documental	410310		$ 170.526.600,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
		OBJ2-RES3-ACT1.SUB11. Organizar físicamente el archivo	410311		$ 126.363.043,38	$ -	0,00%	$ -	0,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR MAYO 2026	% MAYO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
		OBJ2-RES3-ACT1.SUB12. Realizar la auditoría internacional al convenio de cooperación	410312		$ 391.019.440,62	$ 55.859.920,00	14,29%	$ 279.299.600,00	71,43%	Durante mayo se fortaleció el proceso de auditoría internacional del convenio mediante la revisión de insumos metodológicos, administrativos, financieros y documentales. Se verificó información cargada en plataformas y soportes del sistema NAS, se ajustaron lineamientos preliminares y se remitió el plan de mejora actualizado conforme a las observaciones del equipo auditor.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=8949b70396ea4d5ea0377cd0443cb203
		OBJ2-RES3-ACT1.SUB13. Implementar el sistema de almacenamiento NAS	410313		$ 92.143.331,00	$ 13.163.333,00	14,29%	$ 65.816.665,00	71,43%	Durante mayo se actualizó el sistema NAS con soportes técnicos, administrativos y financieros del convenio. Se cargaron actas de comités, mesas técnicas, evidencias financieras, contrapartidas y avances técnicos. Además, quedaron organizadas las carpetas de 34 organizaciones para el primer desembolso, exceptuando CRIDEC, que presentó desistimiento oficial.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=531df636b980443e9b02b405837fc322
		OBJ2-RES3-ACT1.SUB14. Implementar la plataforma World office	410314		$ 257.496.960,00	$ 42.916.160,00	16,67%	$ 171.664.640,00	66,67%	Durante mayo se consolidó el uso de World Office para la gestión administrativa, contable y financiera del convenio. Se cargó información contable, se parametrizaron rubros, centros de costo y fuentes de financiación, y se registraron pagos, ingresos, egresos y soportes, fortaleciendo la	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=4fe888cc3e484c289a7280ae60e85282

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR MAYO 2026	% MAYO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
										trazabilidad, el control financiero y la generación de reportes.	
		OBJ2-RES3-ACT1.SUB15. Implementar la plataforma GONG	410315		$ 300.413.120,00	$ 42.916.160,00	14,29%	$ 214.580.800,00	71,43%	Durante mayo se actualizó la plataforma GONG con información técnica, financiera y operativa del convenio, registrando el acompañamiento a las 36 organizaciones priorizadas, incluido el seguimiento inicial al PDV14 CRIDEC. A corte del 31 de mayo, la contrapartida alcanzó 53,06%, la ejecución del Ministerio 36,29% y el avance general 44,77%.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=742fe21665634192b1b919e836d0b143
		OBJ2-RES3-ACT1.SUB16. Diseñar el Kit de herramientas digitales	410316		$ 266.400.000,00	$ -	0,00%	$ -	0,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDAD				$ 3.179.864.119,00	$ 347.554.685,00	10,93%	$ 1.360.680.500,00	42,79%		

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR MAYO 2026	% MAYO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
	OBJ5-RES4-ACT1. Diseñar e implementar herramientas digitales	OBJ5-RES4-ACT1.SUB1. Diseñar y desarrollar 36 micrositios web para los proyectos a intervenir	410401	Documento con diseños de micrositios e ítems que incluye cada uno. Micrositios disponibles para los 36 proyectos	$ 209.296.181,00	$ 31.394.427,15	15%	$ 115.112.899,35	55,00%	Durante mayo se actualizó la App CISP incorporando la línea gráfica del convenio. Se diseñaron banners, botones, imágenes, piezas visuales, una infografía y un visualizer para mejorar la navegación e interacción. Además, se avanzó en la edición de seis videos testimoniales como insumos comunicativos del ecosistema digital.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=6cac20e945c94c95946fb733062f5206
		OBJ5-RES4-ACT1.SUB2. Diseñar, implementar y operar una App CISP	410402	Aplicación móvil funcional	$ 339.150.000,00	$ 142.443.000,00	42%	$ 239.343.000,00	70,57%	Durante mayo se avanzó en el diseño y desarrollo de los 36 micrositios web mediante la edición de seis videos testimoniales de autoridades indígenas y la revisión de fichas comunitarias. Se inició la organización y priorización de contenidos contextuales para garantizar pertinencia, representatividad cultural y coherencia con cada comunidad.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=c1079588bc63474c8ab5ab033f1f799
	PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDAD				$ 548.446.181,00	$ 173.837.427,15	31,70%	$ 354.455.899,35	64,63%		

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR MAYO 2026	% MAYO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
	OBJ6-RES5-ACT1. Sistematizar y analizar de resultados de la estrategia de intervención implementada	OBJ6-RES5-ACT1.SUB1. Coordinar y planificar	410501	Documento final de la sistematización social de la experiencia	$ 48.310.080,00	$ -	0%	$ 48.310.080,00	100,00%		
		OBJ6-RES5-ACT1.SUB2. Recolectar la información	410502		$ 12.741.120,00	$ 2.548.224,00	20%	$ 10.192.896,00	80,00%	Durante mayo se avanzó en la recolección de información mediante la aplicación del Instrumento 1, Historia Emblemática, a nuevas organizaciones indígenas. Este proceso permitió ampliar la base de testimonios comunitarios, recoger memorias organizativas y generar insumos primarios para reconstruir trayectorias, aprendizajes y experiencias significativas del convenio.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=54310c2e842a4e0eb1ba2639c61c2a6b
		OBJ6-RES5-ACT1.SUB3. Organizar la información	410503		$ 13.802.880,00	$ 2.760.576,00	20%	$ 8.281.728,00	60,00%	Durante mayo se avanzó en la organización de la información recolectada, mediante la generación, limpieza y estructuración de transcripciones derivadas del Instrumento 1. También se inició la proyección de Historias Emblemáticas en formato narrativo y se cargaron los archivos en el repositorio, conforme a la Ruta de Gestión de la Información.	https://nascisp02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=b95508715fe748e8918c85992875d448
		OBJ6-RES5-ACT1.SUB4. Analizar la información	410504		$ 14.864.640,00	$ -	0%	$ -	0,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA SUBACTIVIDAD	PRODUCTOS DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APORTES CISP	VALOR MAYO 2026	% MAYO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	OBSERVACIONES	ENLACE
		OBJ6-RES5-ACT1.SUB5. Elaborar documento en versión borrador final OBJ6-RES5-ACT1.SUB6. Revisar entre pares de borrador final OBJ6-RES5-ACT1.SUB7. Ajustar para la elaboración del documento final	410505		$ 14.903.638,00	$ -	0%	$ -	0,00%	El avance de la actividad se reportará posteriormente	El avance de la actividad se reportará posteriormente
	PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDAD				$ 104.622.358,00	$ 5.308.800,00	5,07%	$ 66.784.704,00	63,83%		
					$ 20.000.000.000,00	$4.057.460.912,15	20,29%	$10.611.021.395,70	53,06%		

Atentamente,

Sandra Milena López Betancur
Apoderada
CISP-EN COLOMBIA

Estefania Giraldo C.

Estefanía Giraldo Campiño
Contador CISP.
TP: 276949-T