1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***DANERY PUPIALES ZAPATA***
Informe de Actividades Nº	*FINAL*
Periodo	*09 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE*
Número del Contrato	*3994 de 2020*
Objeto:	*PRESTACIÒN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MÁS ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA*
Plazo	*TRES MESES Y VEINTICINCO DIAS (3 MESES Y 25 DIAS)*
Valor Total del Contrato	*NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. ($ 9.675.333)*
Valor del Periodo del Informe	*DOS MILLONES CIENTO TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/Cte $2.103.333.000*
Fecha de Inicio	*07/09/2020*
Fecha de Terminación	*31/12/2020*
Proyecto	*FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA*
Supervisor	*CARLOS ALBERTO VARGAS*
Dependencia	*SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Realizar los trámites ambientales ante la Corporación Autónoma de Risaralda (CARDER) para los diferentes proyectos que adelanta la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental.	*1. Se realizó asesoría al acueducto Guayabo la Honda Tema: Tramite Ambiental Concesión de aguas Superficiales, Ocupación de Cauce. Radicado ante CARDER.* *2. Se realizó asesoría técnica al acueducto Caimalito I Tema: Tramite Ambiental Concesión de Agua superficial y Ocupación de Cauce. Radicado ante CARDER.*	***SERIE:*** *informes* ***SUBSERIE:*** *informe técnico para la gestión integral del recurso hídrico* *1. Ver informe 4, alcance 1* *2. Ver informe 4, alcance 1*	

Tipo de meta	Cuantitativa											X
	Cualitativa											
Descripción	Cantidad y/o porcentaje											
Meta	Número de actividades solicitadas / Número de actividades realizadas											
Tipo	Contrato:3994				Duración:3 y 25días							3 meses
	Adición				Duración:							No aplica
Mes	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Avance												
Acumulado												
Cumplimiento del alcance al final del contrato												*100%*
NOTA ACLARATORIA DE LA META: Meta concertada con la supervisión,												

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
2. Brindar acompañamiento a través de visitas para la implementación de Buenas Prácticas Sanitarias (BPS) para la obtención del concepto sanitario favorable a los acueductos rurales.	*1 Se realizó entrega de suministro de hipoclorito de calcio al 70% a los acueductos: Pérez Bajo, Pérez Alto, Santa Cruz de Barbas, Caracol Roció, Cantamonos,Yarumal ,Peñas Rojas, y Aquasat.* *2. Se realizó Visita técnica de (BPS) Buenas Prácticas Sanitarias al Acueducto La Florida y análisis de calidad de agua.* *3 Se realizó Visita técnica de (BPS) ..Buenas Practicas Sanitarias el al Acueducto San José y análisis de calidad de agua* *4. Se realizó el día 01/10/2020 Visita técnica de (BPS) Buenas Practicas Sanitarias el al Acueducto Manzano Alto (ASUSAMALTO) y análisis de calidad de agua* *5.Se realizó Buenas Practicas Sanitarias (BPS) al acueducto de vista hermosa y análisis de calidad de agua.* .	***SERIE:** informes* ***SUBSERIE:** informe técnico para la gestión integral del recurso hídrico* *1. Ver informe 1 alcance 2* *2.Ver informe 1 alcance2* *3.Ver informe 1alcance2* *4.Ver informe 1 alcance2* *5.Ver informe 4 alcance2*	

Tipo de meta	Cuantitativa											X
	Cualitativa											
Descripción	Cantidad y/o porcentaje											
Meta	Número de actividades solicitadas / Número de actividades realizadas											
Tipo	Contrato:3994				Duración: 3 y 25 días							3meses
	Adición				Duración:							No aplica
Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Avance												
Acumulado												
Cumplimiento del alcance al final del contrato												*100%*
NOTA ACLARATORIA DE LA META: Meta concertada con la supervisión,												

<table>
<tr><th>OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO</th><th>ACTIVIDAD DESARROLLADA</th><th>REGISTRO</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr>
<td>3.Realizar acompañamiento a las empresas prestadoras del servicio de agua potable para la elaboración e implementación de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua</td>
<td>1. Se realizó Radicado ante CARDER informe de actividades del PUEAA año 2019 del acueducto Pital de Combia.
2. Se realizó radicado ante CARDER Formulación del PUEAA acueducto Manzano Alto(ASUSAMALTO)

3.Se realizó asesoría en la formulación del PUEAA al acueducto Guayabo la Honda Radicado ante CARDER..

4. Se realizó asesoría en la formulación del PUEAA al acueducto Caimalito I Radicado ante CARDER.</td>
<td>SERIE: informes

SUBSERIE: informe técnico para la gestión integral del recurso hídrico
1. Ver informe 1 alcance 3.
2. Ver informe 2 alcance 3.
3. Ver informe 4 alcance 3
4.Ver informe 4 alcance 3

.</td>
<td>
<table>
<tr><td rowspan="2">Tipo de meta</td><td colspan="10">Cuantitativa</td><td>X</td></tr>
<tr><td colspan="10">Cualitativa</td><td></td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td colspan="11">Cantidad y/o porcentaje</td></tr>
<tr><td>Meta</td><td colspan="11">Número de actividades solicitadas /
Número de actividades realizadas</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tipo</td><td colspan="4">Contrato:3994</td><td colspan="4">Duración: 3 y 25 días</td><td colspan="3">3 meses</td></tr>
<tr><td colspan="4">Adición</td><td colspan="4">Duración:</td><td colspan="3">No aplica</td></tr>
<tr><td>Mes</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Avance</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Acumulado</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="11">Cumplimiento del alcance al final del contrato</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="12">NOTA ACLARATORIA DE LA META: Meta concertada con la supervisión,</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4.Participar en el plan de formación y capacitación individual y/o grupal en el marco del fortalecimiento de los acueductos rurales en desarrollo del Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA	*1.Se realizó Radicado ante la CARDER Informe de Actividades del PUEAA 2019 Acueducto Cantamonos* *2. Se realizó Radicado ante la CARDER Informe de Actividades del PUEAA 2019 Acueducto Pérez Bajo* *3.Se realizó .entrega de material didáctico virtual elaborado por el profesional Alexander Santa: y Tips en Uso Eficiente y Ahorro del agua, Video y folleto al acueducto de Catamonos, Caracol Rocio, Pital de Combia y Pérez Bajo , para dar cumplimiento a las actividades del PUEAA.*	***SERIE:*** *informes* ***SUBSERIE:*** *informe técnico para la gestión integral del recurso hídrico* *1. Ver informe 2 alcance 4* *2. Ver informe 2 alcance 4* *3.Ver informe 3 y 4 alcance 4*	

Tipo de meta	Cuantitativa											X
	Cualitativa											
Descripción	Cantidad y/o porcentaje											
Meta	Número de actividades solicitadas / Número de actividades realizadas											
Tipo	Contrato:3994				Duración:3 y 25 días							3 meses
	Adición				Duración:							No aplica
Mes	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Avance												
Acumulado												
Cumplimiento del alcance al final del contrato												*100%*
NOTA ACLARATORIA DE LA META: Meta concertada con la supervisión,												

<table>
<tr><th>OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO</th><th>ACTIVIDAD DESARROLLADA</th><th>REGISTRO</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr>
<td>5. Recolectar y tomar la información de campo para los estudios y diseños que se requieren en el mejoramiento de la infraestructura de los acueductos rurales.</td>
<td>1. Se realizó asesoría en la Guía del Diagnóstico del suministro de agua para consumo humano y doméstico en la zona rural del municipio de Pereira acueductos Alto Erazo I y II, Cantamonos y Carbonera Paso Nivel.</td>
<td>SERIE: informes

SUBSERIE: informe técnico para la gestión integral del recurso hídrico

.

1.Ver informe 1,2,3y 4 alcance 5

.</td>
<td>
<table>
<tr><td rowspan="2">Tipo de meta</td><td colspan="11">Cuantitativa</td><td>X</td></tr>
<tr><td colspan="11">Cualitativa</td><td></td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td colspan="12">Cantidad y/o porcentaje</td></tr>
<tr><td>Meta</td><td colspan="12">Número de actividades solicitadas /
Número de actividades realizadas</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tipo</td><td colspan="4">Contrato:3994</td><td colspan="4">Duración: 3 y 25 días</td><td colspan="4">3meses</td></tr>
<tr><td colspan="4">Adición</td><td colspan="4">Duración:</td><td colspan="4">No aplica</td></tr>
<tr><td>Mes</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Avance</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Acumulado</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="12">Cumplimiento del alcance al final del contrato</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="13">NOTA ACLARATORIA DE LA META: Meta concertada con la supervisión,</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6. Apoyar el cumplimento de lo establecido en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG	*1.Se entregaron los formatos debidos y diligenciados*	✓ *Registro Fotográfico, Diario de Labores, Análisis de Calidad de Agua, Control de llamada, informe mensual, Actas de Suministro de Entrega de Cloro, Concepto Técnico, Actas de Reunión ,Cronograma de Actividades y Certificado SISAA.*	

Tipo de meta	Cuantitativa												X
	Cualitativa												
Descripción	Cantidad y/o porcentaje												
Meta	Número de actividades solicitadas / Número de actividades realizadas												
Tipo	Contrato:3994				Duración:3 y 25 días								3 meses
	Adición				Duración:								No aplica
Mes	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	
Avance													
Acumulado													
Cumplimiento del alcance al final del contrato													
NOTA ACLARATORIA DE LA META: Meta concertada con la supervisión,													

<table>
<tr><th>OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO</th><th>ACTIVIDAD DESARROLLADA</th><th>REGISTRO</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr>
<td>7. Ingresar la información que se produce en forma geográfica alfanumérica a la plataforma del SISAA, para mantener actualizado el sistema.</td>
<td>1. En este periodo del 7 de Septiembre al 31 de Diciembre se realizó el ingreso al SISAA .</td>
<td><u>ANEXO.</u>

1.Certificado SISAA Informe 1, 3 y 4</td>
<td>
<table>
<tr><td rowspan="2">Tipo de meta</td><td colspan="10">Cuantitativa</td><td>X</td></tr>
<tr><td colspan="10">Cualitativa</td><td></td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td colspan="11">Cantidad y/o porcentaje</td></tr>
<tr><td>Meta</td><td colspan="11">Número de actividades solicitadas /
Número de actividades realizadas</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">Contrato:3994</td><td colspan="4">Duración:3 y 25 días</td><td colspan="2">3meses</td></tr>
<tr><td colspan="2">Adición</td><td colspan="4">Duración:</td><td colspan="2">No aplica</td></tr>
<tr><td>Mes</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Avance</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Acumulado</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">Cumplimiento del alcance al final del contrato</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td colspan="13">NOTA ACLARATORIA DE LA META: Meta concertada con la supervisión,</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO</th><th>ACTIVIDAD DESARROLLADA</th><th>REGISTRO</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr>
<td>8.Rendir informes que sean solicitados relacionados con el objeto del contrato</td>
<td>1. Se realizó el informe Mensual de Actividades.

.</td>
<td><u>ANEXO.</u>

1.Informe de actividades N°1,2,3,4</td>
<td>
<table>
<tr><td rowspan="2">Tipo de meta</td><td colspan="11">Cuantitativa</td><td>X</td></tr>
<tr><td colspan="11">Cualitativa</td><td></td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td colspan="12">Cantidad y/o porcentaje</td></tr>
<tr><td>Meta</td><td colspan="12">Número de actividades solicitadas /
Número de actividades realizadas</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tipo</td><td colspan="4">Contrato:3994</td><td colspan="5">Duración:3 y 25 días</td><td colspan="3">3 meses</td></tr>
<tr><td colspan="4">Adición</td><td colspan="5">Duración:</td><td colspan="3">No aplica</td></tr>
<tr><td>Mes</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Avance</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Acumulado</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="12">Cumplimiento del alcance al final del contrato</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="13">NOTA ACLARATORIA DE LA META: Meta concertada con la supervisión,</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
9. Apoyar todas las actividades que fomenten el desarrollo rural.	*1. Se apoyó a la Mercaton Campesina en el parque de la Rebeca.* *2. Se asistió foro virtual organizado por la Superservicios Encuentro Regional de Acueductos Rurales Eje Cafetero.* *3. Se realizó d0 visita al Predio Casa Finca La Esperanza Tema: Denuncia Ambiental.* *4. Se asistió reunión virtual de la Superservicios Tema : Encuentro de Calidad de Agua en la Ruralidad* *5. Se apoyó visita al Acueducto Cantamonos para concepto técnico PUEAA de la Resolución 1441 del 01/09/2017.*	***ANEXO.*** ***REGISTRO:*** *1. Ver informe 1 alcance 9.* *2. Ver informe 1 alcance 9* *3. Ver informe 2 alcance 9* *4. Ver informe 3 alcance 9* *5. Ver informe 4 alcance 9* .	

Tipo de meta	Cuantitativa											X
	Cualitativa											
Descripción	Cantidad y/o porcentaje											
Meta	Número de actividades solicitadas / Número de actividades realizadas											
Tipo	Contrato:3994				Duración:3 y 25 días					3 meses		
	Adición				Duración:					No aplica		
Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Avance												
Acumulado												
Cumplimiento del alcance al final del contrato												*100%*
NOTA ACLARATORIA DE LA META: Meta concertada con la supervisión,												

DANERY PUPIALES ZAPATA.
CC.66682003 DE ZARZAL

CARLOS VARGAS
C.C18514060. Pereira