A. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Nombre Completo	*Grupo Educativo Operación Éxito S.A.S*	Número de identificación	*900699018-4*
Contrato N°	*PS-0743-2026*	Fecha de suscripción contrato:	*30 de enero de 2026*
Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP N°:	*376 de 21 de enero de 2026*	Registro Presupuestal – RP N°:	*682 de 30 de enero de 2026*
Requiere Póliza:	*Si*	Fecha Aprobación Póliza	*30 de enero de 2026 Póliza de cumplimiento – 30 de enero de 2026 responsabilidad extracontractual civil (REC)*
Fecha de inicio contrato:	*30 de enero de 2026*	Fecha de finalización contrato:	*31 de diciembre de 2026*
Numero de Planilla de seguridad social	*Certificados*	Fecha de pago	*N/A*
Periodo del informe:	*Primer periodo*	Informe número:	*1 de 4*
Objeto del contrato:	*Prestar servicios para el fortalecimiento de la calidad educativa por medio de la estrategia de movilización social por educación y su programa olimpiadas del saber y premios a la excelencia*		

RESUMEN DE ACTIVIDADES				
ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS		ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Hacer descripción cualitativa, cuantitativa y fecha de la actividad)	PRODUCTO	SOPORTE (Nombre, Fecha, Ubicación del Archivo Soporte)
1.	**Elaboración del plan de trabajo**	En concordancia con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación del Magdalena, se diseñó el plan de trabajo de la movilización social, el cual define con claridad los objetivos, la metodología, el cronograma de actividades, la población objetivo, los responsables y	**Plan De trabajo**	Producto No. 1 Adicional a la entrega digital, se hace entrega del informe en una memoria USB y un CD

Scanned with CamScanner

RESUMEN DE ACTIVIDADES				
ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS		**ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Hacer descripción cualitativa, cuantitativa y fecha de la actividad)**	**PRODUCTO**	**SOPORTE (Nombre, Fecha, Ubicación del Archivo Soporte)**
		las estrategias de implementación del proyecto. Este documento fue elaborado por el equipo técnico de Operación Éxito Colombia, considerando las prioridades del territorio, los recursos disponibles, la articulación con los actores institucionales y la programación semanal de cada una de las fases de ejecución. En el marco de las directrices y acuerdos establecidos, se definió una ruta de trabajo para la movilización social que oriente el desarrollo de cada una de sus fases, garantizando una ejecución organizada, coherente y enfocada en el logro de resultados. **Estado: Completado**		
2.	**PROCESO DE CONTRATACIÓN**	Con el propósito de implementar la Movilización por la Calidad Educativa en todo el departamento, se proyectó la contratación de diversos perfiles profesionales, considerados idóneos para liderar la coordinación, implementación y desarrollo del proyecto. De acuerdo con las necesidades identificadas, a la fecha se ha conformado un equipo de trabajo integrado por una gerente de proyectos, una supervisora de proyecto, una coordinadora de proyectos, un analista senior de proyectos, dos analistas junior de proyectos, cinco coordinadores subregionales, una diseñadora y una comunicadora, quienes contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados en la movilización.	**Proceso de contratación**	Producto No. 1 Adicional a la entrega digital, se hace entrega del informe en una memoria USB y un CD

Scanned with CamScanner

RESUMEN DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Hacer descripción cualitativa, cuantitativa y fecha de la actividad)	PRODUCTO	SOPORTE (Nombre, Fecha, Ubicación del Archivo Soporte)
	Estado: Completado		

Elaboró	Aprobó
Nombres y apellidos del contratista *Daniela Giraldo Álvarez* *Representante legal*	**Nombres y apellidos del supervisor del contrato** *Betty Cecilia Horta Miranda* *Secretaria de educación Departamental*
Numero documento de identidad *1.039.458.017 de Sabaneta*	**Numero documento de identidad** 26.668.402 de Santa Marta Magdalena

Scanned with CamScanner