EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO USI ESE DESIGNADO PARA ADELANTAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO No. 1327 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025 SUSCRITO CONSORCIO ARENAS 1 Y LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO U.S.I. E.S.E.

CERTIFICA

Que previa revisión de los soportes entregados por el contratista **CONSORCIO ARENAS 1**, identificado con nit **No. 902.005.916-6 de Ibagué** y aprobados, cumplió con las actividades propias que le fueron asignadas de conformidad con las cláusulas establecidas en el Contrato No. 1327 del 08 de noviembre de 2025, con fecha de legalización según acta de inicio del 12 de noviembre de 2025, donde inicialmente se suspendió el contrato el día 26 de diciembre del 2025 y se reinició el 27 de febrero del 2026, donde se hizo una primer prorroga el día 27 de febrero de 2026 de 60 días. cuyo objeto contractual es **REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHAPETON,CURALITO,JUNTAS,VILLA RESTREPO,PASTALES,TOTUMO,LA LINDA,LAURELES,SAN BERNARDO,CHARCO RICO,SAN JUAN DE LA CHINA,TAPIAS,CHINA ALTA,UNIDAD INTERMEDIA EL JORDAN,UNIDAD INTERMEDIA SAN FRANCISCO,CENTRO DE SALUD GAVIOTA,DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI E.S.E GRUPO TRES (3) DEL PROCESO CONTRACTUAL DE MAYOR CUANTIA No.001 DE 2025.**

Nº Contrato	Contratista	Mes certificado	LUGAR	FACTURA	Valor
1327	**CONSORCIO ARENAS 1**	01/04/2026 AL 30/04/2026	GAVIOTA	CA8	**$ 56.814.316.38**
1327	**CONSORCIO ARENAS 1**	01/04/2026 AL 30/04/2026	TOTUMO	CA14	**$ 38.890.632.14**
1327	**CONSORCIO ARENAS 1**	01/04/2026 AL 30/04/2026	CURALITO	CA10	**$ 35.935.362.93**
1327	**CONSORCIO ARENAS 1**	01/04/2026 AL 30/04/2026	TAPIAS	CA13	**$ 30.032.788.08**

1327	**CONSORCIO ARENAS 1**	01/04/2026 AL 30/04/2026	CHARCO RICO	CA12	**$ 21.118.598.70**

La cancelación de esta cuenta estará sujeta la verificación del pago de aportes de seguridad social, pensión y riesgos laborales.

ABRIL 2026 según planilla No. 6016158542
ABRIL 2026 según planilla No. 9504032897
ABRIL 2026 según planilla No. 9505043872
ABRIL 2026 según planilla No. 9506199998

Se expide la presente certificación a los nueve (05) días del mes de junio de 2026.

ING. JAIME ARIAS CAMPOS
SUPERVISOR
PROFESIONAL DE LA U.S.I