CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ACTA DE PAGO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 337 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER Y GLOBAL INGENIERÍA, SUMINISTROS Y TECNOLOGÍA BIOMÉDICA S.A.S.

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 337 DE 2025
FECHA DEL CONTRATO	TRES (03) DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER
NIT	890.205.229-1
REPRESENTANTE LEGAL	RUBÉN DARÍO MORENO MÉNDEZ
IDENTIFICACIÓN	91.255.736 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA	GLOBAL INGENIERÍA, SUMINISTROS Y TECNOLOGÍA BIOMÉDICA S.A.S.
NIT	900.483.816-1
REPRESENTANTE LEGAL	WEIMAR YORLANDY SALINAS VARGAS
IDENTIFICACIÓN	91.530.075 DE BUCARAMANGA
OBJETO	**ADECUACIONES LOCATIVAS DEL EDIFICIO DE LA OFICINA DE SALUD UBICADA EN LA CALLE 12 No. 6A - 48 Y EN LA OFICINA DE LA MUJER UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA SOBRE LA CARRERA 9 DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 101.688.972,00 COP)
C.D.P. (NO. Y FECHA)	11-18-25 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025
R.P. (NO. Y FECHA)	12-35-25 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTE DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA INICIALMENTE	VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 01	VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRÓRROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01	TRECE (13) DE ENERO DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRÓRROGA No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 01	DOS (02) DE FEBRERO DE 2026
FECHA ADICIÓN Y PROROGA	DIEZ (10) DE FEBRERO DE 2026
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($ 49.361.531,00 COP)
NUEVO VALRO DEL CONTRATO	**CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CINCUENTA MIL QUINIENTOS TRES PESOS ($ 151.050.503,00 COP)**
C.D.P. (NO. Y FECHA) ADCIONAL	02-10-26 DEL 09 DE FEBRERO DE 2026
R.P. (NO. Y FECHA) ADICIONAL	02-6-26 DEL 10 FEBRERO DE 2026
DOMICILIO CONTRACTUAL	MÁLAGA, SANTANDER

FECHA TERMINACIÓN	27 DE MARZO DE 2026
SUPERVISOR	ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA – SANTANDER

INFORMA:

Que, a los veintitrés (23) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026), se verificó que **WEIMAR YORLANDY SALINAS VARGAS** identificado con la cédula de ciudadanía número **91.530.075 de Bucaramanga Santander,** como Representante Legal de GLOBAL **INGENIERÍA, SUMINISTROS Y TECNOLOGÍA BIOMÉDICA S.A.S.** con **NIT 900.483.816-1,** en calidad de Contratista del Contrato de Obra Pública No. 337 de 2025:

		CUMPLE
a.	Presentó informe de ejecución de actividades	Sí __X__ No ____
b.	Cumplió con las obligaciones del sistema de seguridad social y parafiscales	Sí __X__ No ____
c.	Tiene vigentes las pólizas	Sí __X__ No ____
d.	Cumplió con el pago de estampillas	Sí __X__ No ____
e.	Cumplió con el pago del FIC	Sí __X__ No ____
f.	Cuenta con aprobación de la documentación por parte del supervisor	Sí __X__ No ____
g.	Presentó Factura electrónica.	Sí __X__ No ____

Observaciones:

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se certifica que el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos en el contrato para hacer efectivo el pago del 99.7% del valor total del contrato, y en consecuencia se suscribe y aprueba el Acta de Pago Final del Contrato de Obra Pública No. 337 de 2025.

ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	JORGE LUIS ARIAS BUITRAGO	Profesional Universitario de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial	
REVISÓ	ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta para la firma.			