ACTA No. 003 PARCIAL DE PAGO
CONTRATO DE OBRA N° 002 DE 2025

CONTRATO DE OBRA	No. 002-2025
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO QUE COMUNICA EL DESCOLE EN LA ALCANTARILLA DE LA VÍA NACIONAL SOBRE LA CARRERA 7 – ESTADIO, DEL MUNICIPIO DE PAUNA BOYACÁ
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE PAUNA** NIT 891801368-5
REPRESENTANTE LEGAL	**JULIO RAMIRO PEÑA RAMIREZ** C.C. No 6.910.422 de Pauna
CONTRATISTA	**FABIAN SUAREZ MARTINEZ** C.C. No. 7.164.637 de Tunja
SUPERVISOR	**TATIANA PAOLA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ** SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS **LUIS ELADIO CUELLAR JIMÉNEZ** JEFE UNIDAD SERVICIOS PÚBLICOS
VALOR INICIAL CONTRATO	TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($397,803,664.76)
VALOR ADICIONAL N° 1	NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. ($92,123,826.34)
VALOR TOTAL	CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE. ($489,927,491.10)
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES
PRÓRROGA 1	DOS (02) MESES
PRÓRROGA 2	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
PRÓRROGA 3	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
FECHA ACTA DE INICIO	VEINTINUEVE (29) DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA SUSPENSION 1	VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSION 1	VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA DE REINICIO 1	VEINTITRÉS (23) DE FEBRERO DE 2026
FECHA PRÓRROGA 3	NUEVE (09) DE JUNIO DE 2026

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA	
ITEM	**PAGOS**
VALOR DEL CONTRATO	$397,803,664.76
ADICIONES	$92,123,826.34

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$489,927,491.10
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$ 334,738,436.05
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 80,172,125.40
SALDO POR EJECUTAR	$75,016,929.65
TOTAL	$489,927,491.10

VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: OCHENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS. ($80.172.125,40) MONEDA CORRIENTE.

En el Municipio de Pauna – Boyacá, el día veinticuatro (24) días del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron en la oficina de la Secretaria de Planeación y Obras Públicas la secretaria **TATIANA PAOLA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ** en calidad de Supervisor, el Jefe de unidad de servicios públicos **LUIS ELADIO CUELLAR JIMÉNEZ** y **FABIAN SUAREZ MARTINEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 7.164.637 en su condición de Contratista, con el fin de constatar el estado de ejecución del presente contrato.

ESTADO GENERAL:

Una vez realizada la verificación del objeto contractual, se constató que, a la fecha, se ha venido ejecutando el contrato de obra No. 002 de 2025, el cual tiene como objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO QUE COMUNICA EL DESCOLE EN LA ALCANTARILLA DE LA VÍA NACIONAL SOBRE LA CARRERA 7 – ESTADIO, DEL MUNICIPIO DE PAUNA BOYACÁ" de acuerdo al informe de actividades realizadas del 23 de diciembre de 2025 al 30 de mayo de 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta el veinticuatro (24) días del mes de junio de 2026, por los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

Ing. TATIANA PAOLA HERNÁNDEZ G.
Secretario de Planeación y obras
Supervisor

Ing. FABIAN SUAREZ MARTINEZ
C.C. No. 7.164.637
Contratista

Ing. LUIS ELADIO CUELLAR JIMÉNEZ
Jefe Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios
Supervisor

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre		Nombre		Nombre	
Luis Eladio Cuellar J.		Tatiana Paola Hernández G.		Julio Ramiro Peña Ramírez	
Nombre del documento	Acta Parcial de Pago – CONTRATO DE OBRA No. 002 -2025				Versión
Dependencia	Secretaria de Planeación y Obras Públicas	TRD		Consecutivo	
Proceso:	Gestión Contractual		Procedimiento:	A.S.G.CDNJ.003	