EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM - ESP	ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		Código: F Gjc-12
	Fecha de emisión: 14-12-2022	Versión: 4	Página: 1 de 1

ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA
No. 160 DE 2025

CONTRATANTE:	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID NIT 832.001.512-2
CONTRATISTA:	MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS
	901101839-4
CONTRATO No:	160 DE 2025
OBJETO:	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO RESIDUAL Y SANITARIO NO 2 Y SUS ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN, OPERADO POR LA EAAAM ESP, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA".
VALOR INICIAL:	$ 99,300,000.00
VALOR ADICIONAL No. 1	N/A
VALOR TOTAL	$ 99,300,000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 99,300,000.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA PARA LIQUIDACIÓN	$ 99,300,000.00
SALDO A FAVOR DE LA EAAAM ESP	$ 0.00
PLAZO INICIAL	UN (01) MES
PLAZO EJECUTADO	UN (01) MES Y VEINTITRES (23) DÍAS
SUPERVISOR DESIGNADO POR LA EAAAM ESP	JUAN PABLO GARCÍA MARTÍN
INTERVENTOR CONTRATO Y/O CONVENIO	N/A
FECHA INICIACIÓN	4 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	21 DE FEBRERO 2026
MUNICIPIO	MADRID CUNDINAMARCA
OFICINA GESTORA	DIRECCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

En Madrid Cundinamarca, a los veintiun (21) días del mes de febrero de 2026 se reunieron las siguientes personas JUAN PABLO GARCÍA MARTÍN en calidad de Supervisor de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid y MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS, con NIT No. 901.101.839-4 en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente Acta de Terminación del Contrato de obra No. 160 de 2025, de mutuo acuerdo, cuyo objeto se especificaba como: "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO RESIDUAL Y SANITARIO NO 2 Y SUS ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN, OPERADO POR LA EAAAM ESP, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA"

CONSIDERANDO:

1. Que entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid EAAAM-ESP y MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS se celebró el Contrato de Obra No. 160 de 2025.

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado Contrato de obra No. 160 de 2025.

ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por terminado el Contrato de Obra No. 160 de 2025, suscrito entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y aseo de Madrid EAAAM-ESP y MIO MONTILLA INGENIEIRA Y OBRAS SAS por un valor de NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($99,300,000.00).

SEGUNDO: Que las partes expresan que aceptan la información descrita en la presente acta a partir de la fecha de suscripción de la misma, y en su consecuencia se declaran a paz y salvo por todo concepto.

En constancia se firma la presente acta de terminación del Contrato de Obra No. 160 de 2025, a los 21 días del mes de febrero de 2026.

JOSE ROBERTO MONTILLA	**JUAN PABLO GARCÍA MARTÍN**
R/L MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS	**SUPERVISOR DESIGNADO POR LA EAAAM ESP**
CONTRATISTA	

Elaboró: Hector Maffiu Herrera - Contratista