ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA No. 160 DE 2025, SUSCRITO ENTRE MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS Y EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID.

Entre los suscritos **JUAN PABLO GARCÍA MARTÍN** en calidad **de Supervisor de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid** y **MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS,** con nit No. 901.101.839-4 en calidad de contratista, en lo sucesivo el contratista hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo el Contrato De Obra No. 160 De 2025, teniendo como soporte el acta de entrega de recibo final debidamente aprobada por la supervisión.

Las partes proceden a realizar la presente liquidación de común acuerdo teniendo en cuenta las actividades realizadas por el Contratista, las cuales fueron supervisadas por la EAAAM ESP, dejando constancia de que las partes aquí intervinientes tienen conocimiento y asumen sus responsabilidades que se les ha otorgado de manera legal y contractual.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO	160 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	28 de noviembre de 2025
OBJETO	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO RESIDUAL Y COMBINADO DEL MACRODISTRITO SANITARIO No 2 Y SUS ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN OPERADO POR LA EAAAM ESP, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ROBERTO MONTILLA
PLAZO INICIAL	UN (1) MES
PLAZO TOTAL	UN (1) MES Y VEINTITRES (23) DÍAS
FECHA DE INICIO	4 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	21 DE FEBRERO 2026
VALOR INICIAL	$ 99.300.000,00
VALOR TOTAL	$99.300.000,00
SUPERVISOR	JUAN PABLO GARCÍA MARTÍN
INTERVENTORÍA	N/A
SUSPENSIONES	SI
ADICIONES	N/A
PRORROGAS	SI
MULTAS	N/A
INCUMPLIMIENTO	N/A
CADUCIDAD	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

El siguiente es el Balance Financiero que se presenta a la fecha respecto al contrato de obra.

Valor inicial del contrato	$99.300.000
Adiciones	N/A
Valor Total Contratado	$99.300.000
Valor Total Ejecutado	$99.300.000
Valores pagados al Contratista	$0
Saldo a Favor del Contratista	$99.300.000
Saldo por liberar a favor de la EAAAM ESP	$0

VALORES GIRADOS AL CONTRATISTA

Las actas parciales de pago que se presentaron y aprobaron en la ejecución del contrato son las siguientes:

DESCRIPCION CERTIFICADO RECIBIDO A SATISFACCION	FECHA DEL CERTIFICADO	VALOR EN CERTIFICADO	VALOR EN FACTURA
Certificado recibido a satisfacción No. 1	1 de abril de 2026	$99.300.000,00	$99.300.000,00
Certificado recibido a satisfacción No. 2	n/a	n/a	n/a

Nota: Una vez observado el estado financiero del contrato Obra No. 160 de 2025, No cuenta con saldo a liberar a favor de la EAAAM ESP.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

EL SUPERVISOR manifiesta que el CONTRATISTA cumplió a entera satisfacción con el objeto y obligaciones del Contrato de Obra No. 160 de 2025, hasta el VENTIUNO (21) de FEBRERO de 2026 para lo cual certifica el recibido y cumplimiento a satisfacción del mismo, correspondiente al valor ejecutado, de acuerdo con los informes y soportes de ejecución presentados.

4. PAZ Y SALVO

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato y firmada la presente liquidación las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

5. RELACION DE GARANTÍAS

A continuación, se relaciona la garantía presentada por el contratista y la cual se encuentra actualmente aprobada por la Empresa.

Garantía No.	21-45-101501382
Compañía aseguradora	Seguros mundial
Fecha de aprobación de la garantía	4 de diciembre de 2025

PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:

PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:

COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPAROS	VIGENCIAS	VALOR ASEGURADO
Seguros mundial	Cumplimiento del Contrato estatal	28-11-2025 al 28-06-2026	20% ($19.955.014,20)
	Prestaciones sociales	28-11-2025 al 28-12-2029	5% (4.998.753,55,00)
	Calidad del servicio	28-11-2025 al 28-06-2026	20% ($19.955.014,20)

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL:

COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPAROS	VIGENCIAS	VALOR ASEGURADO
Seguros mundial	Responsabilidad civil extracontractual	28-11-2025 a 21-02-2026	$285.000.000,00

6. **OBSERVACIONES**

JUAN PABLO GARCÍA MARTÍN, en calidad de supervisor del contrato No 160 de 2025; dejo expresa constancia que la presente liquidación se firma de conformidad con los documentos que reposan en la carpeta única del Contrato de Obra No. 160 de 2025.

Que teniendo en cuenta que la cláusula cuarta del contrato de Obra No. 132 de 2025, entre otros menciona que*: "El plazo de ejecución del contrato será hasta el día 21 de febrero de 2026"* se agotaron los recursos del contrato de obra No. 160 de 2025, para su ejecución al 100%, hasta el día VEINTIUNO (21) de FEBRERO de 2026, de conformidad con el acta de recibo final suscrita por las partes.

7. ACUERDO DE LIQUIDACIÓN

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato 160 de 2025 cuyo objeto es: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO RESIDUAL Y COMBINADO DEL MACRODISTRITO SANITARIO No 2 Y SUS ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN OPERADO POR LA EAAAM ESP, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Cáusese como valor por pagar al contratista la suma de $99.300.000
TERCERO: Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en la presente acta a partir de la fecha de suscripción de la misma, y en su consecuencia se declaran a paz y salvo por todo concepto una vez realizadas los pagos de los saldos a favor que se reconocen en la presente acta.

QUINTO: Las partes manifiestan su renuncia a cualquier reclamación vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declaran no haberlos sufrido durante la ejecución del contrato y por consiguiente, suscriben sin salvedades la presente liquidación. No obstante, MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS, identificado con la NIT No. 901.101.839-4, quien actúa como **EL CONTRATISTA**, se obliga a atender los requerimientos elevados por la Entidad respecto de las precisiones o aclaraciones que con posterioridad a la suscripción de la presente acta se realicen.

En constancia se firma la presente Acta de Liquidación del Contrato Obra No. 160 de 2025 a los 1 días del mes de abril de 2026.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA

JUAN PABLO GARCÍA MARTÍN Supervisor	**JOSE ROBERTO MONTILLA** C.C. No. 79.987.602

LA EAAAM ESP

RAFAEL ARTURO CAMPOS
GERENTE

Elaboró: Hector Maffiu Herrera
Revisó Juan Pablo García – Director AA
Revisó jurídicamente: Dra. Mónica Casas