Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 03/Mar/2026**

Entre los suscritos, **ARIEL ADOLFO VARGAS GÁMEZ**, en calidad de **supervisor saliente** y **JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA** nuevo **supervisor designado** respectivamente, para el convenio interadministrativo **No. CO1.PCCNTR.8563886/3830 de 2026,** suscrito entre el Departamento de Boyacá y el municipio de Zetaquira con **NIT 891802106-7**, representado legalmente por **JORGE ALONSO RAMIREZ GALINDO**, nos hemos reunido hoy **10/03/2026,** con el fin de hacer la entrega de la **supervisión,** de acuerdo con la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el **supervisor** saliente informa, mediante este documento, al nuevo **supervisor** asignado, el estado del **convenio** de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	**CO1.PCCNTR.8563886/3830**		
FECHA DE CONVENIO	**2025**		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**MUNICIPIO DE ZETAQUIRA**		
VALOR	**$999.950.863,75**		
PLAZO	**UN (1) MES Y VEINTICINCO (25) DIAS**		
OBJETO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS PARA EL PASO DE AGUA EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**		
FECHA ACTA DE INICIO	**29 DE DICIEMBRE DE 2025**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**0%**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**0%**		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**0**		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**16 de Julio de 2026**		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI = X		NO
	VALOR	PLAZO	
		6 meses	
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO=X
	A NOMBRE DE:		
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	**N/A**		
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	**N/A**		
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	**N/A**		

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 03/Mar/2026**

ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**El municipio informa que esta en proceso de permisos de ocupación ante la autoridad ambiental para las construcción de alcantarillas y en proceso contractual.** SE REALIZÓ PRÓRROGA N°. 01 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.8563886/3830, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y MUNICIPIO DE ZETAQUIRA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS PARA EL PASO DE AGUA EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.". Por otra parte, es importante resaltar que en los porcentajes de avances físicos y financieros reportados está condicionado por diversos factores asociados a trámites administrativos, la gestión y obtención de licencias ambientales, la socialización del proyecto con la comunidad y la identificación y localización de los puntos objeto de intervención.

Con el fin de continuar vigilando que el **convenio** se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del **convenio**; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión A-AD-GC-M-002 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación A-AD-GC-M-001 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del **convenio**
Las modificaciones al **convenio** (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado **convenio**, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación. Se anexa el siguiente link:

CONTRATACION DIRECTA CV-GB-3830-2025 - Gobernación de Boyacá

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9088787&isFromPublicArea=True&isModal=False

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los **diez (10)** días del mes de **marzo** de **2026.**

Firmas,

ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ
SUPERVISOR SALIENTE
DIRECTOR DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

JOSÉ LEONARDO ALVAREZ FONSECA
NUEVO SUPERVISOR
SECRETARÍO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Gobernación de Boyacá
Contratación
JULIO CESAR CASTAÑEDA
FECHA junio 25 de 2026