GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 03 Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	3					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	X	**PARA PAGO**		**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	22/05/2026	Hasta:	24/05/2026		
PERIODO PARA PAGO	Desde:		Hasta:			

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	**NÚMERO:**	4600019082	
CONVENIO	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	06/04/2026	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			CONTRATACIÓN DIRECTA – URGENCIA MANIFIESTA, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015.	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			17066	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			08/04/2026	
OBJETO: Ejecutar acciones logísticas y operativas para atender unidades productivas de seguridad alimentaria de familias afectadas en el marco de la calamidad pública declarada en las subregiones de Antioquia.				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			Departamento de Antioquia – Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN	
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		SUPER TIENDA AGROPECUARIA PALCAMPO S.A.S	
	NIT		900.646.181-2	
VALOR [$]:	INICIAL:		DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M.L. ($2.299.010.408), TRIBUTOS INCLUIDOS.	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			"N/A"	"N/A"
	VALOR TOTAL:		DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M.L. ($2.299.010.408), TRIBUTOS INCLUIDOS.	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500066937	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		27/03/2026	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:	INICIAL		CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDA EXCEDER EL TÉRMINO DE	

		VIGENCIA DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 202606060041119 DE 2026, NI DE SUS MODIFICACIONES O PRÓRROGAS POSTERIORES.			
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**		
		08/04/2026	06/08/2026		
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		No.	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		06/08/2026			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				SI	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	**TIPO DE SEGUIMIENTO**	**NOMBRE SUPERVISOR**	**CEDULA**	
		ADMINISTRATIVO (COORDINADOR)	Marcela Orrego Valencia Angela Duque Ramírez	21.668.138 43.260.077	
		TECNICO **JURIDICO** **CONTABLE/FINANCIERO**	Marcela Orrego Valencia	21.668.138	
		OTRO (Apoyo Técnico)	Jhon Jairo Bedoya Gómez Francisco Ignacio Serna Zapata	71.420.682 15.513.314	
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A			
% DE EJECUCIÓN FÍSICA		82.67%			
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS		Recursos desembolsados por el Departamento de Antioquia, DAGRAN: 81,26%			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

En cumplimiento del objeto del contrato, el porcentaje de ejecución técnica - física, el cual incluye logística para el suministro y entrega de insumos y gestión de novedades, es del 82.67%. Por su parte SUPERTIENDA PALCAMPO ha entregado insumos que corresponden al 92% de la cantidad total de insumos estipulados en el contrato y al 81% del costo total del contrato. Se han realizado entregas a los productores en los municipios de Carepa (85), Turbo (500), Necocli (600), San pedro (373), Arboletes (195), alcanzando el 85% de kits efectivamente entregados a los productores. Para el municipio de Murindó, se está a la espera de que todos los insumos lleguen al territorio. El transporte desde el distrito de Turbo hacia Murindó se ha coordinado con la Armada Nacional; sin embargo, debido al alto volumen y peso de los insumos, y al proceso electoral en Colombia, estos han sido trasladados de manera gradual, de acuerdo con la disponibilidad de espacio en los buques.

A medida que SUPERTIENDA PALCAMPO ha realizado la entrega de los insumos a los municipios, estos han sido distribuidos progresivamente entre los productores priorizados.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

N/A.

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Capacidad logística e inventarios: Contar con capacidad operativa, infraestructura logística y disponibilidad de inventarios suficientes que permita garantizar la entrega de los suministros de semillas, insumos, y herramientas agropecuarias.	80	92	Actas de entrega de insumos.	Este porcentaje es calculado, de acuerdo a la cantidad de insumos entregados por super tienda palcampo, del total estipulado en el contrato. Se han entregado insumos de los Municipios de Carepa, Turbo, Necocli, San Pedro, San Juan, Arboletes y Murindo.
2. Suministrar y entregar oportunamente los kits de las unidades productivas de seguridad alimentaria para autoconsumo en los municipios relacionados en el anexo técnico.	80	92	Actas de entrega de insumos.	Este porcentaje es calculado, de acuerdo a la cantidad de insumos entregados por super tienda palcampo, del total estipulado

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
				en el contrato.
3. Entregar los kits de seguridad alimentaria para autoconsumo de acuerdo con los listados de las personas priorizadas en cada uno de los municipios relacionados en el anexo técnico. Lo anterior previa validación, verificación y priorización de los beneficiarios con la Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento de Antioquia.	80	92	Actas de entrega de insumos.	Este porcentaje es calculado, de acuerdo a la cantidad de insumos entregados a los productores en los Municipios
4. Cumplimiento de especificaciones técnicas: Asegurar que todas las semillas, insumos, y herramientas entregadas cumplan estrictamente con los estándares de calidad, cantidad y características técnicas establecidas en las fichas técnicas contenidas en el Anexo Técnico correspondiente, obligación cuyo cumplimiento podrá ser verificado en cualquier momento por el supervisor del contrato.	80	92	Actas de entrega de insumos.	Suministro de los Insumos
5. Reposición de bienes no conformes: Reponer, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al requerimiento, los kits o elementos que sean rechazados por incumplimiento de especificaciones técnicas o de calidad, asumiendo por su cuenta y riesgo la logística de recogida, reposición y reenvío al destino final.	0	0	Fichas técnicas	Hasta el momento no ha sido necesario reposición de bienes.
6. Gestión de novedades: Informar de manera oportuna, escrita y documentada al Supervisor del contrato sobre cualquier novedad que se presente durante la ejecución, incluyendo variaciones en cantidades, existencias, tiempos de entrega o condiciones logísticas.	80	92	Oficios aclarando cambio de beneficiarios	Los Municipios de Necocli, Turbo, Carepa deben realizar la aclaración del cambio de algunos beneficiarios respecto al listado inicial proporcionado por ellos.
7. Consolidado de entregas: Presentar al Supervisor del contrato, cuando este lo requiera, el consolidado de entregas	80	92	Acta de entrega debidamente firmadas	Actas correspondientes a los Municipios

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
realizadas, actas de entrega firmadas por el representante del municipio, recibos a satisfacción.				de Carepa (85), Turbo (500), Necocli (600), San Pedro de Urabá (373) San Juan de Urabá (630) Arboletes (195) Murindo (0) Vigía del Fuerte (0)
8. Cargue y manipulación: Prestar el servicio de cargue y descargue de los kits de las unidades productivas de seguridad alimentaria para autoconsumo, en los lugares dispuestos en cada uno de los municipios. Así mismo realizar el transporte de las semillas, insumos y herramientas en vehículos adecuados, garantizando una idónea disposición y manipulación que minimice riesgos de daño.	80	92	Actas de entrega	Sin observaciones
9. Prevalencia documental: Abstenerse de establecer condiciones diferentes a las previstas en los Estudios y Documentos Previos, el anexo técnico y los documentos contractuales. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita, prevaleciendo lo dispuesto por el DEPARTAMENTO.	0	100	N/A	Sin ningún cambio
TOTAL	**62,22**	**82,67**		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: El cumplimiento de las actividades técnicas, se calculó a través del programa project, en el cual podemos medir el porcentaje de avance con respecto al suministro de los insumos por parte de SUPERTIENDA PALCAMPO, porcentaje que a la fecha está en un 92%, sin embargo al sumarle las demás obligaciones técnicas, metas y/o indicadores para el respectivo periodo, de conformidad con lo consagrado en los diferentes instrumentos de seguimiento como cronograma de trabajo, plan de inversión, plan operativo, entre otros, que den cuenta de la efectiva ejecución física del contrato y teniendo en cuenta que cada compromiso debe llegar al 100%, el porcentaje de avance está en un **82.67%**

Porcentaje de avance de acuerdo a las cantidades entregadas:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Nombres de los recursos	Costo	Costo real	Costo restante
KITS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	**89 días**	**mié 8/04/26**	**sáb 8/08/26**	**92%**		**$ 2.299.010.408**	**$ 2.176.098.710**	**$ 122.911.698**
KITS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNICIPIO DE ARBOLETES 160 KITS	1 día	sáb 6/06/26	sáb 6/06/26	100%	IInsumos	$ 131.199.040	$ 131.199.040	$ 0
KITS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA INDIGENAS MUNICIPIO DE ARBOLETES 150 KITS	1 día	sáb 6/06/26	sáb 6/06/26	100%	IInsumos	$ 125.420.100	$ 125.420.100	$ 0
KITS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA 600 KITS	1 día	mié 8/04/26	mié 8/04/26	100%	IInsumos	$ 491.996.400	$ 491.996.400	$ 0
KITS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA INDIGENAS MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA 30 KITS	1 día	mié 8/04/26	mié 8/04/26	100%	IInsumos	$ 25.084.020	$ 25.084.020	$ 0
KITS DE SEGUIRDAD ALIMENTARIA MUNICIPIO DE NECOLI 600 KITS	1 día	vie 15/05/26	vie 15/05/26	100%	IInsumos	$ 491.996.400	$ 491.996.400	$ 0
KITS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA INDIGENAS MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE 147 KITS		mié 8/04/26		0%	IInsumos	$ 122.911.698	$ 0	$ 122.911.698
KITS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA 253 KITS	1 día	vie 5/06/26	vie 5/06/26	100%	IInsumos	$ 207.458.482	$ 207.458.482	$ 0
KITS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA INDIGENAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA 120 KITS	1 día	vie 5/06/26	vie 5/06/26	100%	IInsumos	$ 100.336.080	$ 100.336.080	$ 0
KITS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA INDIGENAS MUNICIPIO DE MURINDO 147 KITS	1 día	mié 13/05/26	mié 13/05/26	100%	IInsumos	$ 122.911.698	$ 122.911.698	$ 0
KITS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA INDIGENAS MUNICIPIO DE CAREPA 85 KITS	1 día	mié 29/04/26	mié 29/04/26	100%	IInsumos	$ 69.699.490	$ 69.699.490	$ 0
KITS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNICIPIO DE TURBO 500 KITS	1 día	mié 29/04/26	mié 29/04/26	100%	IInsumos	$ 409.997.000	$ 409.997.000	$ 0

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

El desarrollo del presente convenio, no implica trámites de licencias ambientales o cualquier otro tipo de permisos, autorizaciones o concesiones determinados por la Ley para el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales.
N/A.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Se entrega el manual de seguridad y salud en el trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia al proveedor, para su cabal cumplimiento. A su vez, se verifica su cumplimiento.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Entregar las semillas, insumos y herramientas bajo los principios de eficiencia, economía, eficacia, transparencia y responsabilidad, conforme a lo previsto en el presente contrato, los estudios previos, el anexo técnico y las instrucciones del supervisor designado por el Departamento.	Cumple	Acta de entrega del proveedor al Municipio. Acta de entregas a los productores (Carepa y Turbo) Fotografías Fichas técnicas	
2. Asumir de forma completa y oportuna el pago de los salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales), así como de los aportes parafiscales (SENA, ICBF y cajas de compensación familiar), respecto del personal que intervenga en la ejecución del contrato, directamente o a través de terceros contratados.	Cumple	Certificación de aportes al sistema de seguridad social	
3. Presentar al supervisor del contrato los documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales, parafiscales y de seguridad social, del personal vinculado para la ejecución del contrato dentro de los plazos exigidos por el Departamento, incluyendo paz y salvos previos a la liquidación del contrato.	Cumple	Certificación de cumplimiento compromisos laborales	
4. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.	Cumple	Cumplimiento en observancia al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.	
5. Previo a la suscripción del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo del contratista el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las	Cumple	Certificación de cumplimiento por revisora fiscal	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones.			
6. Presentar mensualmente un informe que dé cuenta del avance físico, administrativo, financiero, contable y ambiental de la ejecución del contrato, y de forma detallada de la entrega de los insumos, agropecuarios, objeto del contrato, el que debe estar mínimo acorde con lo establecido en el cronograma de entregas aprobado por el Departamento de Antioquia.	Cumple	primer Informe enviado el 12/05/2026 Segundo informe del 20/05/2026 Tercer informe del 24 de junio del 2026	
7. En contraprestación por los bienes recibidos, EL DEPARTAMENTO reconocerá al CONTRATISTA mediante pagos parciales, contra entrega de los kits efectivamente recibidos, verificados y con visto bueno por parte del Supervisor designado.	Cumple	Tercer pago en trámite	
8. Cumplir con los requisitos y exigencias contenidos en el ordenamiento jurídico vigente para los servicios de transporte y tránsito, especialmente aquellas contenidas en la Ley 105 de 1993, Ley 336 de 1993, Ley 769 de 2002, las especiales contenidas en el Decreto 173 de 2001 “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga”, la Resolución 009 de 2009 expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes respecto al transporte de sustancias sometidas a control especial, y demás actos legales y administrativos relacionados con la materia, así como aquellas que las modifiquen, complementen o sustituyan	Cumple	Seguridad y salud en el trabajo presentado por supertienda palcampo	
9. Asumir todos los costos y trámites asociados al perfeccionamiento y legalización del contrato.	cumple	Contrato legalizado	
10. Estarán a cargo del Contratista y de acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales	Cumple	N/A	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
o municipales.			
11. Allegar las Garantías requeridas de acuerdo al inicio del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido.	Cumple	Póliza No. 11-44-101280765	
12. Afiliar al personal vinculado a la ejecución del contrato a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) que corresponda al nivel de riesgo de la actividad y asumir las consecuencias legales y económicas derivadas de accidentes laborales o del incumplimiento en esta materia.	Cumple	Certificación de seguridad social presentada por Supertienda palcampo	
13. Atender oportunamente los requerimientos del supervisor y de los órganos de control, suministrando la información técnica, legal y financiera que sea necesaria para verificar el cumplimiento del contrato.	Cumple	Informe 1 Informe 2 Informe 3	
14. Garantizar el cumplimiento de la política institucional de protección de datos personales, conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y demás normas aplicables, cuando se maneje información sensible o confidencial del Departamento.	Cumple	N/A	
15. Mantener la confidencialidad de la información suministrada por el Departamento, así como de aquella que se genere durante la ejecución del contrato, absteniéndose de divulgarla sin autorización previa, salvo orden judicial o mandato legal expreso.	Cumple	N/A	
16. Manifestar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés, ni lo está el personal que interviene en la ejecución del contrato. En caso de configurarse alguna de estas situaciones, deberá informarse de inmediato al supervisor del contrato.	Cumple	Anexos EP	
17. Velar por la correcta ejecución técnica, jurídica y financiera del contrato conforme a los principios de la contratación estatal, las orientaciones del supervisor, y los criterios de eficiencia y calidad en el gasto público.	Cumple	Mensajes de correo y por WhatsApp	
18. Cumplir con todas las demás obligaciones de carácter administrativo, legal y financiero que se deriven del presente contrato, conforme a lo previsto en los documentos contractuales, el marco normativo vigente y las instrucciones del Departamento de Antioquia.	Cumple	Actas de entrega	

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/ PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Realizar el pago de las obligaciones contractuales, conforme a la forma y plazos establecidos en el contrato, previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y contractuales exigidos, así como adelantar las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para la disponibilidad, apropiación y traslado de los recursos.	Cumple	Cuenta de cobro No.1 Cuenta de cobro No.2 Cuenta de cobreo 3	En trámite
2. Suministrar al contratista, de manera oportuna, la información, documentación e insumos que sean necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades previstas en el objeto contractual.	Cumple	Mensajes de correo y WhatsApp	
3. Designar la supervisión del contrato, quien ejercerá las funciones de seguimiento y control sobre la ejecución técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato, conforme al Manual de Supervisión e Interventoría del Departamento de Antioquia y a la normativa vigente.	Cumple	Oficio de delegación de supervisión No. 2026020012718 Fecha Radicado: 2026-04-07 16:50:44.0 y *2026020016849* Fecha Radicado: 2026-05-06 16:40:25.0	
4. Verificar la efectiva recepción de los suministros contratados y el cumplimiento integral de las obligaciones a cargo del contratista, incluyendo la calidad de los productos entregables y el cumplimiento del cronograma de ejecución.	Cumple	Actas de recibo Fotografías	La calidad de los productos están conformes a las especificaciones técnicas.
5. Canalizar todas las comunicaciones formales al contratista por escrito, observaciones, requerimientos, quejas o reclamos relacionados con la ejecución del contrato.	N/A	N/A	No se han presentado inconformidades

OBLIGACIONES/ PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
6. Velar por el cumplimiento normativo del contratista, en especial lo relacionado con el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a contratistas del Departamento de Antioquia y demás disposiciones en materia de riesgos laborales.	Cumple	N/A	Cumplimiento al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a contratistas del Departamento de Antioquia
7. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, honorarios y demás obligaciones laborales por parte del contratista, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos previstos en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y sus disposiciones reglamentarias.	Cumple	Certificación contador Supertienda palcampo.	
8. Elaborar y conservar los informes de supervisión del contrato, en los cuales se evidencie el seguimiento periódico a la ejecución contractual, el cumplimiento del objeto contratado de acuerdo con la periodicidad exigida	Cumple	Informes de seguimientos almacenados en carpeta compartida con todo el equipo de supervisores en one drive	
9. Mantener actualizado el SECOP II, en lo relacionado con el contrato, garantizando la transparencia y la publicidad de la información, conforme a la normatividad vigente en materia de contratación pública.	Cumple	Constancia de publicación (DAGRAN)	
10. Gestionar con cada una de las administraciones municipales la consecución de los listados definitivos de los afectados priorizados para las entregas.	Cumple	N/A	Listados definitivos de productores beneficiados con certificación de pequeño productor y certificación de damnificado,
11. Coordinar la entrega de los kits completos para cada uno de los municipios señalados en el numeral 3 de este Estudio Previo: “Las condiciones técnicas mínimas requeridas” y el anexo 4.	Cumple	Listado de productores	Certificaciones
12. Solicitar a las administraciones municipales, el documento que certifique la entrega a satisfacción de los kits a los afectados priorizados.	Cumple	Fotografías Acta de entrega a productores	Sin observaciones
13. Adoptar las demás medidas necesarias que permitan facilitar la		Actas de entrega a productores	

OBLIGACIONES/ PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
labor de supervisión y asegurar el cumplimiento del objeto contractual, incluyendo las actuaciones que correspondan para prevenir o corregir desviaciones en la ejecución	Cumple	Fotografías	

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S) si aplica**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$2.299.010.408	$0	$0	$2.299.010.408
2. Adiciones	$0	$0	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$2.299.010.408	$0	$0	$2.299.010.408
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$1.094.604.588	$0	$0	$1.094.604.588
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$1.094.604.588	$0	$0	$1.094.604.588
7. Recursos ejecutados	$1.868.304.069,61	$0	$0	$1.868.304.069,61
8. Recursos no ejecutados	$430.706.339,39	$0	$0	$430.706.339,39

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

N/A

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

En contraprestación por los productos recibidos, EL DEPARTAMENTO reconocerá a EL CONTRATISTA mediante pagos parciales, contra entrega de los kits efectivamente recibidos, verificados y con visto bueno por parte de la supervisión designada.

Los pagos a EL CONTRATISTA se efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, del recibo a satisfacción de los bienes recibidos, acompañada del informe de seguimiento a la contratación para pago y de la certificación de encontrarse EL CONTRATISTA al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia.

Cada pago estará sujeto a la presentación y aprobación de los siguientes documentos ante la Secretaría de Hacienda del Departamento:

1. Factura electrónica conforme a las disposiciones nacionales vigentes y emitidas por la DIAN.
2. Informe mensual de avance o seguimiento, suscrito por el CONTRATISTA y avalado por el Supervisor del contrato, en el que conste la ejecución efectiva y satisfactoria de las actividades programadas.
3. Acta de recibido a satisfacción suscrita por el Supervisor del contrato
4. Certificación de cumplimiento de obligaciones laborales y parafiscales, suscrita por el contratista, su representante legal, o revisor fiscal (cuando aplique), en la que conste el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos laborales) y a las entidades parafiscales (SENA, ICBF y caja de compensación familiar), conforme al parágrafo 10 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El CONTRATISTA deberá informar oportunamente el número de cuenta bancaria activa y el nombre del titular, en la cual se efectuarán los pagos. En caso de ser autorretenedor, deberá indicarlo expresamente en la factura correspondiente, para efectos de no aplicar la retención respectiva.

El DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA deducirá del valor a pagar los impuestos, tasas, retenciones en la fuente y demás deducciones legales que correspondan, conforme al régimen tributario vigente a través de la Secretaría de Hacienda. La facturación deberá efectuarse en pesos colombianos (COP).

PARÁGRAFO PRIMERO. Para el trámite de las cuentas el Contratista tendrá en cuenta la Circular 463 de 2014, 538 de 2015 y demás circulares al respecto, emanadas de la Secretaría de Hacienda, donde se establece el procedimiento para la acusación de las cuentas por pagar a los distintos acreedores del Departamento de Antioquia, así mismo se establecen aclaraciones sobre el tratamiento tributario para cierto tipo de contratos.

La respectiva factura, se presenta en original y copia, la cual deberá cumplir con los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario y Código de Comercio. La fecha de la factura deberá corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato y el concepto del bien o servicio que se está cobrando.

PARÁGRAFO SEGUNDO. PAC y proceso de gestión financiera. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia.

PARÁGRAFO TERCERO. Los pagos se harán mediante transferencia electrónica a la cuenta que el CONTRATISTA informe, previa presentación de la certificación expedida por su revisor fiscal (cuando aplique) o representante legal, en la que certifique que el CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (SENA, ICBF y cajas de compensación familiar), cuando a ello hubiere lugar.

PARÁGRAFO CUARTO. El CONTRATISTA autoriza expresamente al Departamento de Antioquia, para descontar de sus pagos o demás emolumentos facturados, las sumas de dinero que por error le hayan sido pagadas. Así mismo, autoriza la deducción correspondiente a impuestos y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos.

PARÁGRAFO QUINTO. Se entienden incluidos como parte del precio todos los impuestos, derechos, tasas, gastos, costos directos o indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del presente contrato, los cuales serán sufragados por el CONTRATISTA, para cuyos efectos se harán las retenciones del caso y se cumplirán las obligaciones fiscales que ordene la normatividad vigente.

Actualmente operan las siguientes deducciones en la Gobernación de Antioquia:

- Estampilla Pro-Hospital 1%
- Estampilla Pro-Desarrollo 0.6%.
- Estampilla Pro-Anciano 2%.
- Estampilla Politécnico " Jaime Isaza Cadavid" 0.4%.
- Estampilla Pro-desarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE) 0.4% del valor del contrato.
- Estampilla Pro-IU digital 0.4%, del valor del contrato; para todas, dicho valor del contrato será tomado antes de IVA.
- Tasa Pro-Deporte y Recreación 2.5% del valor del contrato.

Resaltando que los anteriores gravámenes, gastos, costos, tasas, retenciones, estampillas y/o impuestos son a título enunciativo y la Entidad Territorial no aceptará reclamación alguna por estos conceptos y es responsabilidad del CONTRATISTA informarse adecuadamente al respecto.

Así mismo, y en cumplimiento de las Circulares 131 de 2013, 848 de 2014 y 538 de 2015 expedidas por la Secretaría de Hacienda del Departamento, el contratista deberá acreditar con anterioridad a la suscripción del acta de inicio su registro en la oficina de industria y comercio respectiva.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	06/04/2026	$2.299.010.408		$0		$2.299.010.408	
Adiciones	N/A	N/A				$0	
Pago No.1 / Desembolso	14/05/2026		$479.696.486,32	N/A	$479.696.486,32	$1.819.313.921,68	
Pago No.2 / Desembolso	22/05/2026		$614.908.093,29	N/A	$614.908.093,29	$1.204.405.898,39	
Pago No.3 / Desembolso	24/06/2026		$773.699.544,68	N/A	$773.699.544,68	$430.706.353,71	
TOTALES		$2.299.010.408	$1.868.304.054,29	N/A	$1.868.304.054,29		

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor autoriza el pago No. 03 al contratista, por valor de: Setecientos setenta y tres mil seiscientos noventa y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro pesos m/l, ($773.699.544,68), el cual se relaciona en la tabla anterior.

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificación del 23/06/2026

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
Ejecución.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A

8. ANOTACIONES ADICIONALES

9. ANEXOS

- Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral.
- Copia cedula del revisor fiscal
- Certificado Junta central de contadores del revisor fiscal

- Matrícula profesional del revisor fiscal
- Planilla pago de seguridad social
- Informe del Contratista.
- Corte financiero con fecha del 20/05/2026
- Actas de entrega de Insumos por Supertienda Palcampo

Para constancia, se firma la presente acta el 24/06/2026

Nombre: Marcela Orrego Valencia
SUPERVISOR
SECRETARIA DE DESARROLLO ESCONOMICO

Nombre: Ángela Duque Ramírez
SUPERVISOR
DAGRAN

INFORME PARCIAL DE AVANCE CONTRACTUAL

CORTE AL 23 DE JUNIO DE 2026

CONTRATO N° 4600019082

1. INFORMACIÓN GENERAL

Contratante	Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN
Contratista	Supertienda Agropecuaria Palcampo S.A.S.
Contrato	4600019082
Valor total contrato	$2.299.010.408
Objeto	Ejecutar acciones logísticas y operativas para atender unidades productivas de seguridad alimentaria de familias afectadas en el marco de la calamidad pública declarada en las subregiones de Antioquia.

2. OBJETO DEL INFORME

Presentar el avance físico, técnico y financiero correspondiente al tercer corte de ejecución contractual, incluyendo las entregas realizadas en los municipios de San Juan de Urabá y Arboletes, así como la actualización del avance acumulado del Contrato N° 4600019082.

3. ANTECEDENTE - *PRIMERA ENTREGA EJECUTADA*

Como antecedente de ejecución, en el primer corte contractual se reportó la entrega de kits de seguridad alimentaria en los municipios de Turbo y Carepa, con el siguiente detalle:

Municipio	Kits Familiares	Kits Étnicos	Total Kits Entregados	Valor IVA incluido	Estado
Turbo	500	0	500	$409.997.000	Entrega ejecutada
Carepa	85	0	85	$69.699.486,32	Entrega ejecutada
TOTAL	**585**	**0**	**585**	**$479.696.486,32**	**Primera entrega contractual**

SEGUNDA ENTREGA EJECUTADA

En el segundo corte contractual se reportó la entrega de kits de seguridad alimentaria en los municipios de Murindo y Necocli, con el siguiente detalle:

Municipio	Kits Familiares	Kits Étnicos	Total Kits Entregados	Valor IVA incluido	Estado
Murindó	0	147	147	$120.576.087	Entrega ejecutada
Necoclí	600	0	600	$494.332.006	Entrega ejecutada
TOTAL	**600**	**147**	**747**	**$614.908.093,29**	**Segunda entrega contractual**

4. AVANCE FÍSICO DEL TERCER CORTE

Durante el presente corte se ejecutaron actividades de alistamiento, transporte, distribución y entrega de kits productivos e insumos agrícolas en los municipios de San Juan de Urabá y Arboletes.

Municipio	Kits Familiares	Kits Étnicos	Total Kits Entregados	Observación
San Juan de Urabá	600	30	630	Entrega ejecutada
Arboletes	160	150	310	Entrega ejecutada
TOTAL	**760**	**180**	**940**	**Tercera entrega contractual**

5. AVANCE FINANCIERO DEL TERCER CORTE

El valor correspondiente al segundo corte de ejecución contractual, ejecutado en los municipios de Murindó y Necoclí, se discrimina así:

Municipio	Valor antes de IVA	Valor IVA incluido	Observación
San Juan de Urabá	$489.358.613	$517.080.411	Entrega ejecutada
Arboletes	$242.978.250	$256.619.135	Entrega ejecutada
TOTAL	**$732.336.863**	**$773.699.546**	**Tercera entrega contractual**

6. AVANCE ACUMULADO DEL CONTRATO

Concepto	Valor / Cantidad
Valor total del contrato	$ 2.299.010.408
Primera entrega ejecutada - Turbo y Carepa	$ 479.696.486,32
Segunda entrega ejecutada - Murindó y Necoclí	$ 614.908.093,29
Tercera entrega ejecutada – San Juan y Arboletes	$ 773.699.546,00
Total ejecutado acumulado	$ 1.868.304.125,61
Porcentaje acumulado de ejecución contractual	81,27%
Saldo pendiente por ejecutar	$ 430.706.282,39
Total kits entregados acumulados	2272 kits
Kits pendientes por entregar	520 kits

7. ESTADO ACTUAL DE LA EJECUCIÓN

- Turbo: entrega ejecutada al 100% en el primer corte.
- Carepa: entrega ejecutada al 100% en el primer corte.
- Murindó: entrega ejecutada al 100% en el segundo corte.


- Necoclí: entrega ejecutada al 100% en el segundo corte.
- San Juan de Urabá: entrega ejecutada al 100% en el tercer corte.
- Arboletes: entrega ejecutada al 100% en el tercer corte.
- San Pedro de Urabá y Vigía del Fuerte: pendientes conforme al cronograma contractual aprobado.

8. SOPORTES ANEXOS

- Actas de entrega suscritas N° 11, 13, 14 y 15.
- Anexo técnico y financiero de la entrega.
- Relación detallada de productos entregados.
- Evidencias fotográficas de las entregas.
- Certificación de seguridad social y parafiscales.
- Documentos del contador y/o revisor fiscal.

9. CONCLUSIÓN

Se deja constancia que la tercera fase de ejecución contractual correspondiente a los municipios de San Juan de Urabá y Arboletes fue desarrollada satisfactoriamente, alcanzando un avance acumulado del 81,27% del valor total contratado.



Alan Camacho López
Gerente General
Super Tienda Agropecuaria Palcampo S.A.S.
NIT. 900.646.181-2

									SAN JUAN		ARBOLETES		
#	REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO	SAN JUAN	ARBOLETES	TOTAL CANTIDAD ENTREGADA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($)	IVA (%)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ($)	ANTES DE IVA	IVA INCLUIDO	ANTES DE IVA	IVA INCLUIDO	*TOTAL TERCERA ENTREGA*
1	LIC001	Acelga variedad pencas blancas bolsa de 5 grs	1200	320	1520	$ 2.060	0%	$ 2.060	$ 2.472.000	$ 2.472.000	$ 659.200	$ 659.200	***$ 3.131.200***
2	LIC0136	Calabacín amarillo variedad cocozele bolsa de 5 grs	1260	620	1880	$ 1.870	0%	$ 1.870	$ 2.356.200	$ 2.356.200	$ 1.159.400	$ 1.159.400	***$ 3.515.600***
3	LIC0154	Cebolla de rama Tokio Long White bolsa de 5 grs	1260	620	1880	$ 3.500	0%	$ 3.500	$ 4.410.000	$ 4.410.000	$ 2.170.000	$ 2.170.000	***$ 6.580.000***
4	LIC0008	Cilantro Longstaling bolsa de 5 grs	1260	620	1880	$ 1.421	0%	$ 1.421	$ 1.790.460	$ 1.790.460	$ 881.020	$ 881.020	***$ 2.671.480***
5	LIC02006	Lechuga crespa bolsa de 5 grs	1200	320	1520	$ 1.870	0%	$ 1.870	$ 2.244.000	$ 2.244.000	$ 598.400	$ 598.400	***$ 2.842.400***
6	LIC0014	Pepino cohombro variedad Poinsett 76 bolsa de 5 grs	1200	320	1520	$ 2.060	0%	$ 2.060	$ 2.472.000	$ 2.472.000	$ 659.200	$ 659.200	***$ 3.131.200***
7	LIC0017	Tomate chonto variedad Santa Cruz	1260	620	1880	$ 7.060	0%	$ 7.060	$ 8.895.600	$ 8.895.600	$ 4.377.200	$ 4.377.200	***$ 13.272.800***
8	LIC02005	Ají dulce topito bolsa de 5 grs	1260	620	1880	$ 5.100	0%	$ 5.100	$ 6.426.000	$ 6.426.000	$ 3.162.000	$ 3.162.000	***$ 9.588.000***
9	LIC0015	Pimentón	1260	620	1880	$ 3.500	0%	$ 3.500	$ 4.410.000	$ 4.410.000	$ 2.170.000	$ 2.170.000	***$ 6.580.000***
10	LIC0004	Berenjena Black Beauty bolsa de 5 grs	1260	620	1880	$ 3.230	0%	$ 3.230	$ 4.069.800	$ 4.069.800	$ 2.002.600	$ 2.002.600	***$ 6.072.400***
11	LIC0013	Melon edisto 47 bolsa de 5 grs	600	160	760	$ 1.880	0%	$ 1.880	$ 1.128.000	$ 1.128.000	$ 300.800	$ 300.800	***$ 1.428.800***
12	LIC01039	Sandia Crimson Sweet bolsa de 5 grs	630	310	940	$ 2.060	0%	$ 2.060	$ 1.297.800	$ 1.297.800	$ 638.600	$ 638.600	***$ 1.936.400***
13	LIC0010	Papaya Melona roja bolsa de 5 grs	630	310	940	$ 2.850	0%	$ 2.850	$ 1.795.500	$ 1.795.500	$ 883.500	$ 883.500	***$ 2.679.000***
14	LIC0011	Habichuela larga Lago azul bolsa de 20gr	1260	620	1880	$ 1.421	0%	$ 1.421	$ 1.790.460	$ 1.790.460	$ 881.020	$ 881.020	***$ 2.671.480***
15	LIC03004	Maiz ICA 109 1 kilo	660	460	1120	$ 14.410	0%	$ 14.410	$ 9.510.600	$ 9.510.600	$ 6.628.600	$ 6.628.600	***$ 16.139.200***
16	LIC0002	Frijol Caupi o Lima 1 kilo	660	460	1120	$ 15.590	0%	$ 15.590	$ 10.289.400	$ 10.289.400	$ 7.171.400	$ 7.171.400	***$ 17.460.800***
17	LIC00259	Enmienda triple 30 (bulto de 50 kilos) (NEUTRON)	630	310	940	$ 37.050	0%	$ 37.050	$ 23.341.500	$ 23.341.500	$ 11.485.500	$ 11.485.500	***$ 34.827.000***
18	LIC00592	Abono Orgánico compostado (Gallinaza) (NITRAFOS)	630	310	940	$ 29.120	0%	$ 29.120	$ 18.345.600	$ 18.345.600	$ 9.027.200	$ 9.027.200	***$ 27.372.800***
19	LIC01251	Fertilizante Químico Compuesto	630	310	940	$ 191.990	0%	$ 191.990	$ 120.953.700	$ 120.953.700	$ 59.516.900	$ 59.516.900	***$ 180.470.600***
20	LIC01107	Malla para encerramiento plastica (rollo 1,8 mt de ancho por 50 mt de longitud)	630	310	940	$ 43.109	19%	$ 51.300	$ 27.158.821	$ 32.318.997	$ 13.363.865	$ 15.902.999	***$ 48.221.996***
21	LIC03430	Regadera plástica con rociador Capacidad de 5 litros	630	310	940	$ 26.437	19%	$ 31.460	$ 16.655.291	$ 19.819.796	$ 8.195.461	$ 9.752.599	***$ 29.572.395***
22	LIC09989	Palin metálico Medidas 17x29 cm	630	310	940	$ 33.143	5%	$ 34.800	$ 20.880.002	$ 21.924.002	$ 10.274.286	$ 10.788.000	***$ 32.712.002***
23	LIC956301	Rastrillo metálico 12 a 14 dientes con cabo en madera	630	310	940	$ 33.714	5%	$ 35.400	$ 21.240.003	$ 22.302.003	$ 10.451.430	$ 10.974.002	***$ 33.276.005***
24	LIC07186	Polisombra al 65% x 4 mt ancho	3150	1550	4700	$ 4.454	19%	$ 5.300	$ 14.029.407	$ 16.694.994	$ 6.903.359	$ 8.214.998	***$ 24.909.992***
25	LIC91452	Insecticida biologico (aji ajo)	630	310	940	$ 78.100	0%	$ 78.100	$ 49.203.000	$ 49.203.000	$ 24.211.000	$ 24.211.000	***$ 73.414.000***
26	LIC90543	Fungicida Biologico	630	310	940	$ 55.900	0%	$ 55.900	$ 35.217.000	$ 35.217.000	$ 17.329.000	$ 17.329.000	***$ 52.546.000***
27	LIC53211	Balde de 10 litros con tapa	630	310	940	$ 15.504	19%	$ 18.450	$ 9.767.646	$ 11.623.499	$ 4.806.302	$ 5.719.499	***$ 17.342.998***
28	LIC53789	Caneca plástica de 50 litros	630	310	940	$ 32.731	19%	$ 38.950	$ 20.620.587	$ 24.538.499	$ 10.146.638	$ 12.074.499	***$ 36.612.998***
29	LIC04052	Canastillas Plásticas	1260	620	1880	$ 28.529	19%	$ 33.950	$ 35.947.057	$ 42.776.998	$ 17.688.234	$ 21.048.998	***$ 63.825.996***
30	LIC19234	Bandeja de semillero plastica de 128 alveolos	630	310	940	$ 16.891	19%	$ 20.100	$ 10.641.179	$ 12.663.003	$ 5.236.135	$ 6.231.001	***$ 18.894.004***
TOTALES									**$ 489.358.613**	**$ 517.080.411**	**$ 242.978.250**	**$ 256.619.135**	***$ 773.699.546***

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE SEGURIDAD ALIMENTARIA			ACTA DE ENTREGA N° 13
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	**FECHA:**	05/06/2026
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	**CADENA PRODUCTIVA:**	Kits de Seguridad Alimentaria
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	ARBOLETES		

NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Acelga variedad pencas blancas bolsa de 5 grs	Sobre de 5gr	320	
Calabacín amarillo variedad cocozele bolsa de 5 grs	Sobre de 5gr	620	
Cebolla de rama Tokio Long White bolsa de 5 grs	Sobre de 5gr	620	
Cilantro Longstaling bolsa de 5 grs	Sobre de 5gr	620	
Lechuga crespa bolsa de 5 grs	Sobre de 5gr	320	
Pepino cohombro variedad Poinsett 76 bolsa de 5 grs	Sobre de 5gr	320	
Tomate chonto variedad Santa Cruz o híbrido Roble bolsa de 5 grs	Sobre de 5gr	620	
Ají dulce topito bolsa de 5 grs	Sobre de 5gr	620	
Pimentón	Sobre de 5gr	620	
Berenjena Black Beauty bolsa de 5 grs	Sobre de 5gr	620	
Melon edisto 47 bolsa de 5 grs	Sobre de 5gr	160	
Sandia Crimson Sweet bolsa de 5 grs	Sobre de 5gr	310	
Papaya Melona roja bolsa de 5 grs	Sobre de 5gr	310	
Habichuela larga Lago azul bolsa de 20gr	Sobre de 20gr	620	
Maiz ICA 109 1 kilo	Kilo	460	
Frijol Caupi o Lima 1 kilo	Kilo	460	
Malla para encerramiento plastica (rollo 1,8 mt de ancho por 50 mt de longitud)	Rollo	310	
Regadera plástica con rociador Capacidad de 5 litros	Unidad	310	
Palin metálico Medidas 17x29 cm. Con cabo en madera	Unidad	310	

Rastrillo metálico 12 a 14 dientes con cabo en madera	Unidad	310	
Polisombra al 65% x 4 mt ancho	Metro	1.550	
Insecticida biologico (aji ajo)	Litro	310	
Fungicida Biologico (mezcla de los hongos Trichoderma sp. y Paecilomyces sp.)	500gr	310	
Balde de 10 litros con tapa	Unidad	310	
Caneca plástica de 50 litros	Unidad	310	
Canastillas Plásticas	Unidad	620	
Bandeja de semillero plastica de 128 alveolos	Unidad	310	

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (SUPERTIENDA PALCAMPO)	
NOMBRE COMPLETO:	RICARDO ALBERTO RENDON ÑUNGO
NUMERO DE CEDULA:	71943143
NUMERO DE TELEFONO:	3148433077
FIRMA:	

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	FERNAN ALONSO BARRIOS
NUMERO DE CEDULA:	70 530 613
NUMERO DE TELEFONO:	322 696 3058
FIRMA:	Fernan Barros

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	FRANCISCO IGNACIO SERNA
NUMERO DE CEDULA:	15 513 311
NUMERO DE TELEFONO:	316 570 3621
FIRMA:	Francisco I Serna Z.

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE SEGURIDAD ALIMENTARIA			ACTA DE ENTREGA N° 14
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	FECHA:	05/06/2026
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	CADENA PRODUCTIVA:	Kits de Seguridad Alimentaria
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	ARBOLETES		

NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Enmienda triple 30 (bulto de 50 kilos)	Bulto de 50Kg	310	
Abono Orgánico compostado (Gallinaza) (bulto de 50 Kilos)	Bulto de 50Kg	310	

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (SUPERTIENDA PALCAMPO)	
NOMBRE COMPLETO:	RICARDO ALBERTO RENDON ÑUNGO
NUMERO DE CEDULA:	71943143
NUMERO DE TELEFONO:	3148433077
FIRMA:	

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	FERNAN ALONSO BARRIOS
NUMERO DE CEDULA:	70 530 613
NUMERO DE TELEFONO:	322 696 3058
FIRMA:	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	JHON JAIRO BEDOYA GOMEZ
NUMERO DE CEDULA:	71420682
NUMERO DE TELEFONO:	3104561291
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE SEGURIDAD ALIMENTARIA			ACTA DE ENTREGA N° 15
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	**FECHA:**	05/06/2026
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	**CADENA PRODUCTIVA:**	Kits de Seguridad Alimentaria
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	ARBOLETES		

NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Fertilizante Químico Compuesto Grado 15-15-15 (50 kilos)	Bulto de 50Kg	310	

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (SUPERTIENDA PALCAMPO)	
NOMBRE COMPLETO:	RICARDO ALBERTO RENDON ÑUNGO
NUMERO DE CEDULA:	71943143
NUMERO DE TELEFONO:	3148433077
FIRMA:	

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Fernan Alonso Barrios
NUMERO DE CEDULA:	70 530 613
NUMERO DE TELEFONO:	322 696 30 58
FIRMA:	Fernan Barrios

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	Jhon Jairo Benoya Gomez
NUMERO DE CEDULA:	71.420.682
NUMERO DE TELEFONO:	3104561291
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	
NUMERO DE CEDULA:	
NUMERO DE TELEFONO:	
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS

FORMATO DE ENTREGA – KIT DE SEGURIDAD ALIMENTARIA			ACTA DE ENTREGA N° 11
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	**FECHA:**	23/05/2026
ENTIDAD:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	**CADENA PRODUCTIVA:**	Kits de Seguridad Alimentaria
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	SAN JUAN		

NOMBRE DEL PRODUCTO (insumo/material/herramienta/equipos	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Acelga variedad pencas blancas bolsa de 5 grs	Sobre de 5gr	1200	
Calabacin amarillo variedad cocozele bolsa de 5 grs	Sobre de 5gr	1260	
Cebolla de rama Tokio Long White bolsa de 5 grs	Sobre de 5gr	1260	
Cilantro Longstaling bolsa de 5 grs	Sobre de 5gr	1260	
Lechuga crespa bolsa de 5 grs	Sobre de 5gr	1200	
Pepino cohombro variedad Poinsett 76 bolsa de 5 grs	Sobre de 5gr	1200	
Tomate chonto variedad Santa Cruz o hibrido Roble bolsa de 5 grs	Sobre de 5gr	1260	
Ají dulce topito bolsa de 5 grs	Sobre de 5gr	1260	
Pimentón	Sobre de 5gr	1260	
Berenjena Black Beauty bolsa de 5 grs	Sobre de 5gr	1260	
Melon edisto 47 bolsa de 5 grs	Sobre de 5gr	600	
Sandia Crimson Sweet bolsa de 5 grs	Sobre de 5gr	630	
Papaya Melona roja bolsa de 5 grs	Sobre de 5gr	630	
Habichuela larga Lago azul bolsa de 20gr	Sobre de 20gr	1260	
Maiz ICA 109 1 kilo	Kilo	660	
Frijol Caupi o Lima 1 kilo	Kilo	660	
Enmienda triple 30 (bulto de 50 kilos)	Bulto de 50Kg	630	
Abono Orgánico compostado (Gallinaza) (bulto de 50 Kilos)	Bulto de 50Kg	630	
Fertilizante Quimico Compuesto Grado 15-15-15 (50 kilos)	Bulto de 50Kg	630	
Malla para encerramiento plastica (rollo 1,8 mt de ancho por 50 mt de longitud)	Rollo	630	

Regadera plástica con rociador Capacidad de 5 litros	Unidad	630	
Palin metálico Medidas 17x29 cm. Con cabo en madera	Unidad	630	
Rastrillo metálico 12 a 14 dientes con cabo en madera	Unidad	630	
Polisombra al 65% x 4 mt ancho	Metro	3150	
Insecticida biologico (aji ajo)	Litro	630	
Fungicida Biologico (mezcla de los hongos Trichoderma sp. y Paecilomyces sp.)	500gr	630	
Balde de 10 litros con tapa	Unidad	630	
Caneca plástica de 50 litros	Unidad	630	
Canastillas Plásticas	Unidad	1260	
Bandeja de semillero plastica de 128 alveolos	Unidad	630	

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA (SUPERTIENDA PALCAMPO)	
NOMBRE COMPLETO:	RICARDO ALBERTO RENDON ÑUNGO
NUMERO DE CEDULA:	71943143
NUMERO DE TELEFONO:	3148433077
FIRMA:	

PERSONA QUE RECIBE FUNCIONARIO DE LA UMATA Y/O SECRETARIA DE AGRICULTURA	
NOMBRE COMPLETO:	Carlos Villadiego Bello
NUMERO DE CEDULA:	1.037.482.600
NUMERO DE TELEFONO:	300 839 82 35
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	Juan Felipe Badillo Klaiss
NUMERO DE CEDULA:	1538746 4
NUMERO DE TELEFONO:	3105R7458
FIRMA:	

FUNCIONARIO GOBERNACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
NOMBRE COMPLETO:	Juan Camilo Gallego Velásquez.
NUMERO DE CEDULA:	1039884472
NUMERO DE TELEFONO:	3604704817
FIRMA:	

OBSERVACIONES:

ACTA DE RECIBO No.	No.3	**PARCIAL**	X	**FINAL**	☐

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:		4600019082	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		06/04/2026	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				08/04/2026	
OBJETO: Ejecutar acciones logísticas y operativas para atender unidades productivas de seguridad alimentaria de familias afectadas en el marco de la calamidad pública declarada en las subregiones de Antioquia.					
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP				17066	
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO				Departamento de Antioquia – Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE		SUPER TIENDA AGROPECUARIA PALCAMPO S.A.S	
		C.C. / NIT		900.646.181-2	
VALOR [$]:		INICIAL		DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M.L. ($2.299.010.408), TRIBUTOS INCLUIDOS.	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			No.	“N/A”	“N/A”
		VALOR TOTAL		DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M.L. ($2.299.010.408), TRIBUTOS INCLUIDOS.	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				“N/A”	
PLAZO		INICIAL		CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDA EXCEDER EL TÉRMINO DE VIGENCIA DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 202606060041119 DE 2026, NI DE SUS MODIFICACIONES O PRÓRROGAS POSTERIORES.	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				08/04/2026	06/08/2026
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	N/A	N/A

HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
	No.	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	NUMERO:	4500066937	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	27/03/2026	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	**TIPO DE SEGUIMIENTO**	**NOMBRE SUPERVISOR**	**CEDULA**
		ADMINISTRATIVO (COORDINADOR)	Marcela Orrego Valencia Angela Duque Ramírez	21.668.138 43.260.077
		TECNICO **JURIDICO** **CONTABLE/FINANCIERO**	Marcela Orrego Valencia	21.668.138
		OTRO (Apoyo Técnico)	Jhon Jairo Bedoya Gómez Francisco Ignacio Serna Zapata	71.420.682 15.513.314
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A		

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	82,67%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	Recursos desembolsados por el Departamento de Antioquia, DAGRAN: 81.26%

2. INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	11-44-101280765
	No. DE ANEXO	0
	FECHA EXPEDICIÓN:	07/04/2026
	ASEGURADORA:	*Seguros Del Estado S.A*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. DE ANEXO	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Devolución Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	08	02	2027
Calidad del servicio	08	08	2027
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	N/A	N/A	N/A

Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

CONSIDERANDO:

- Que las actividades objeto del contrato No. 4600019082 que fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y que se reciben a satisfacción son las siguientes:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Capacidad logística e inventarios: Contar con capacidad operativa, infraestructura logística y disponibilidad de inventarios suficientes que permita garantizar la entrega de los suministros de semillas, insumos, y herramientas agropecuarias.	80	92	Actas de entrega de insumos.	Este porcentaje es calculado, de acuerdo a la cantidad de insumos entregados por super tienda palcampo, del total estipulado en el contrato. Se han entregado insumos de los Municipios de Carepa, Turbo, Necocli, San Pedro, San Juan, Arboletes y Murindo.
2. Suministrar y entregar oportunamente los kits de las unidades productivas de seguridad alimentaria para autoconsumo en los municipios relacionados en el anexo técnico.	80	92	Actas de entrega de insumos.	Este porcentaje es calculado, de acuerdo a la cantidad de insumos entregados por super tienda palcampo, del total estipulado en el contrato.
3. Entregar los kits de seguridad alimentaria para autoconsumo de acuerdo con los listados de las personas priorizadas en cada uno de los municipios relacionados en el anexo técnico. Lo anterior previa validación, verificación y priorización de los beneficiarios con la Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento de Antioquia.	80	92	Actas de entrega de insumos.	Este porcentaje es calculado, de acuerdo a la cantidad de insumos entregados a los productores en los Municipios
4. Cumplimiento de especificaciones técnicas: Asegurar que todas las	80	92	Actas de entrega de insumos.	Suministro de los Insumos

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
semillas, insumos, y herramientas entregadas cumplan estrictamente con los estándares de calidad, cantidad y características técnicas establecidas en las fichas técnicas contenidas en el Anexo Técnico correspondiente, obligación cuyo cumplimiento podrá ser verificado en cualquier momento por el supervisor del contrato.				
5. Reposición de bienes no conformes: Reponer, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al requerimiento, los kits o elementos que sean rechazados por incumplimiento de especificaciones técnicas o de calidad, asumiendo por su cuenta y riesgo la logística de recogida, reposición y reenvío al destino final.	0	0	Fichas técnicas	Hasta el momento no ha sido necesario reposición de bienes.
6. Gestión de novedades: Informar de manera oportuna, escrita y documentada al Supervisor del contrato sobre cualquier novedad que se presente durante la ejecución, incluyendo variaciones en cantidades, existencias, tiempos de entrega o condiciones logísticas.	80	92	Oficios aclarando cambio de beneficiarios	Los Municipios de Necocli, Turbo, Carepa deben realizar la aclaración del cambio de algunos beneficiarios respecto al listado inicial proporcionado por ellos.
7. Consolidado de entregas: Presentar al Supervisor del contrato, cuando este lo requiera, el consolidado de entregas realizadas, actas de entrega firmadas por el representante del municipio, recibos a satisfacción.	80	92	Acta de entrega debidamente firmadas	Actas correspondientes a los Municipios de Carepa (85), Turbo (500), Necocli (600), San Pedro de Urabá (373) San Juan de Urabá (630) Arboletes (195) Murindo (0) Vigía del Fuerte (0)
8. Cargue y manipulación: Prestar el servicio de cargue y descargue de los kits de las unidades productivas de seguridad alimentaria para	80	92	Actas de entrega	Sin observaciones

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
autoconsumo, en los lugares dispuestos en cada uno de los municipios. Así mismo realizar el transporte de las semillas, insumos y herramientas en vehículos adecuados, garantizando una idónea disposición y manipulación que minimice riesgos de daño.				
9. Prevalencia documental: Abstenerse de establecer condiciones diferentes a las previstas en los Estudios y Documentos Previos, el anexo técnico y los documentos contractuales. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita, prevaleciendo lo dispuesto por el DEPARTAMENTO.	0	100	N/A	Sin ningún cambio
TOTAL	**62,22**	**82,67**		

- Que las actividades objeto del contrato se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN:

El contratista SUPERTIENDA PALCAMPO realiza entrega de Insumos correspondientes a los Kits de seguridad alimentaria, al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN quien recibe el objeto del contrato No. 4600019082, correspondientes a:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Capacidad logística e inventarios: Contar con capacidad operativa, infraestructura logística y disponibilidad de inventarios suficientes que permita garantizar la entrega de los suministros de semillas, insumos, y herramientas agropecuarias.	80	92	Actas de entrega de insumos.	Este porcentaje es calculado, de acuerdo a la cantidad de insumos entregados por super tienda palcampo, del

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
				total estipulado en el contrato. Se han entregado insumos de los Municipios de Carepa, Turbo, Necocli, San Pedro, San Juan, Arboletes y Murindo.
2. Suministrar y entregar oportunamente los kits de las unidades productivas de seguridad alimentaria para autoconsumo en los municipios relacionados en el anexo técnico.	80	92	Actas de entrega de insumos.	Este porcentaje es calculado, de acuerdo a la cantidad de insumos entregados por super tienda palcampo, del total estipulado en el contrato.
3. Entregar los kits de seguridad alimentaria para autoconsumo de acuerdo con los listados de las personas priorizadas en cada uno de los municipios relacionados en el anexo técnico. Lo anterior previa validación, verificación y priorización de los beneficiarios con la Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento de Antioquia.	80	92	Actas de entrega de insumos.	Este porcentaje es calculado, de acuerdo a la cantidad de insumos entregados a los productores en los Municipios
4. Cumplimiento de especificaciones técnicas: Asegurar que todas las semillas, insumos, y herramientas entregadas cumplan estrictamente con los estándares de calidad, cantidad y características técnicas establecidas en las fichas técnicas contenidas en el Anexo Técnico correspondiente, obligación cuyo cumplimiento podrá ser verificado en cualquier momento por el supervisor del contrato.	80	92	Actas de entrega de insumos.	Suministro de los Insumos
5. Reposición de bienes no conformes: Reponer, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al requerimiento, los kits o elementos que sean rechazados por incumplimiento de especificaciones técnicas o de calidad,	0	0	Fichas técnicas	Hasta el momento no ha sido necesario reposición de bienes.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
asumiendo por su cuenta y riesgo la logística de recogida, reposición y reenvío al destino final.				
6. Gestión de novedades: Informar de manera oportuna, escrita y documentada al Supervisor del contrato sobre cualquier novedad que se presente durante la ejecución, incluyendo variaciones en cantidades, existencias, tiempos de entrega o condiciones logísticas.	80	92	Oficios aclarando cambio de beneficiarios	Los Municipios de Necocli, Turbo, Carepa deben realizar la aclaración del cambio de algunos beneficiarios respecto al listado inicial proporcionado por ellos.
7. Consolidado de entregas: Presentar al Supervisor del contrato, cuando este lo requiera, el consolidado de entregas realizadas, actas de entrega firmadas por el representante del municipio, recibos a satisfacción.	80	92	Acta de entrega debidamente firmadas	Actas correspondientes a los Municipios de Carepa (85), Turbo (500), Necocli (600), San Pedro de Urabá (373) San Juan de Urabá (630) Arboletes (195) Murindo (0) Vigía del Fuerte (0)
8. Cargue y manipulación: Prestar el servicio de cargue y descargue de los kits de las unidades productivas de seguridad alimentaria para autoconsumo, en los lugares dispuestos en cada uno de los municipios. Así mismo realizar el transporte de las semillas, insumos y herramientas en vehículos adecuados, garantizando una idónea disposición y manipulación que minimice riesgos de daño.	80	92	Actas de entrega	Sin observaciones
9. Prevalencia documental: Abstenerse de establecer condiciones diferentes a las previstas en los Estudios y Documentos Previos, el anexo técnico y los documentos contractuales. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita,	0	100	N/A	Sin ningún cambio

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
prevaleciendo lo dispuesto por el DEPARTAMENTO.				
TOTAL	**62,22**	**82,67**		

KITS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA INDIGENAS MUNICIPIO DE CAREPA 85 KITS		
KITS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA INDIGENAS MUNICIPIO DE CAREPA 85 KITS	**1 día**	**100%**
Acelga variedad pencas blancas bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Calabacin amarillo variedad cocozele bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Cebolla de rama Tokio Long White bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Cilantro Longstaling bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Lechuga crespa bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Pepino cohombro variedad Poinsett 76 bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Tomate chonto variedad Santa Cruz o híbrido Roble bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Ají dulce topito bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Pimentón (2)	1 día	100%
Berenjena Black Beauty bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Melon edisto 47 bolsa de 5 grs	1 día	100%
Sandia Crimson Sweet bolsa de 5 grs	1 día	100%
Papaya Melona roja bolsa de 5 grs	1 día	100%
Habichuela larga Lago azul bolsa de 20gr	1 día	100%
Maiz ICA 109 1 kilo	1 día	100%
Frijol Caupi o Lima 1 kilo	1 día	100%
Enmienda triple 30 (bulto de 50 kilos)	1 día	100%
Abono Orgánico compostado (Gallinaza) (bulto de 50 Kilos)	1 día	100%
Fertilizante Químico Compuesto Grado 15-15-15 (50 kilos)	1 día	100%
Malla para encerramiento plastica (rollo 1,8 mt de ancho por 50 mt de longitud)	1 día	100%
Regadera plástica con rociador Capacidad de 5 litros	1 día	100%
Palin metalico Medidas 17x29 cm. Con cabo en madera	1 día	100%
Rastrillo metálico 12 a 14 dientes con cabo en madera	1 día	100%
Polisombra al 65% x 4 mt ancho (5m)	1 día	100%
Insecticida biologico (aji ajo)	1 día	100%
Fungicida Biologico (mezcla de los hongos Trichoderma sp. Y Paecilomyces sp.) (1lt)	1 día	100%
Balde de 10 litros con tapa	1 día	100%
Caneca plástica de 50 litros	1 día	100%
Canastillas Plásticas (2)	1 día	100%
Bandeja de semillero plastica de 128 alveolos	1 día	100%
Resumen entrega Carepa	1 día	100%

Nombre de tarea	% completado
KITS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNICIPIO DE TURBO 500 KITS	**100%**
Acelga variedad pencas blancas bolsa de 5 grs (2)	100%
Calabacin amarillo variedad cocozele bolsa de 5 grs (2)	100%
Cebolla de rama Tokio Long White bolsa de 5 grs (2)	100%
Cilantro Longstaling bolsa de 5 grs (2)	100%
Lechuga crespa bolsa de 5 grs (2)	100%
Pepino cohombro variedad Poinsett 76 bolsa de 5 grs (2)	100%
Tomate chonto variedad Santa Cruz o híbrido Roble bolsa de 5 grs (2)	100%
Ají dulce topito bolsa de 5 grs (2)	100%
Pimentón (2)	100%
Berenjena Black Beauty bolsa de 5 grs (2)	100%
Melon edisto 47 bolsa de 5 grs	100%
Sandia Crimson Sweet bolsa de 5 grs	100%
Papaya Melona roja bolsa de 5 grs	100%
Habichuela larga Lago azul bolsa de 20gr	100%
Maiz ICA 109 1 kilo	100%
Frijol Caupi o Lima 1 kilo	100%
Enmienda triple 30 (bulto de 50 kilos)	100%
Abono Orgánico compostado (Gallinaza) (bulto de 50 Kilos)	100%
Fertilizante Químico Compuesto Grado 15-15-15 (50 kilos)	100%
Malla para encerramiento plastica (rollo 1,8 mt de ancho por 50 mt de longitud)	100%
Regadera plástica con rociador Capacidad de 5 litros	100%
Palin metalico Medidas 17x29 cm. Con cabo en madera	100%
Rastrillo metálico 12 a 14 dientes con cabo en madera	100%
Polisombra al 65% x 4 mt ancho (5m)	100%
Insecticida biologico (aji ajo)	100%
Fungicida Biologico (mezcla de los hongos Trichoderma sp. Y Paecilomyces sp.) (1lt)	100%
Balde de 10 litros con tapa	100%
Caneca plástica de 50 litros	100%
Canastillas Plásticas (2)	100%
Bandeja de semillero plastica de 128 alveolos	100%
Resumen entrega Turbo	100%

Nombre de tarea	Duración	% completado
KITS DE SEGUIRDAD ALIMENTARIA MUNICIPIO DE NECOLI 600 KITS	**1 día**	**100%**
Acelga variedad pencas blancas bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Calabacin amarillo variedad cocozele bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Cebolla de rama Tokio Long White bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Cilantro Longstaling bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Lechuga crespa bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Pepino cohombro variedad Poinsett 76 bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Tomate chonto variedad Santa Cruz o híbrido Roble bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Ají dulce topito bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Pimentón (2)	1 día	100%
Berenjena Black Beauty bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Melon edisto 47 bolsa de 5 grs	1 día	100%
Sandia Crimson Sweet bolsa de 5 grs	1 día	100%
Papaya Melona roja bolsa de 5 grs	1 día	100%
Habichuela larga Lago azul bolsa de 20gr	1 día	100%
Maiz ICA 109 1 kilo	1 día	100%
Frijol Caupi o Lima 1 kilo	1 día	100%
Enmienda triple 30 (bulto de 50 kilos)	1 día	100%
Abono Orgánico compostado (Gallinaza) (bulto de 50 Kilos)	1 día	100%
Fertilizante Químico Compuesto Grado 15-15-15 (50 kilos)	1 día	100%
Malla para encerramiento plastica (rollo 1,8 mt de ancho por 50 mt de longitud)	1 día	100%
Regadera plástica con rociador Capacidad de 5 litros	1 día	100%
Palin metalico Medidas 17x29 cm. Con cabo en madera	1 día	100%
Rastrillo metálico 12 a 14 dientes con cabo en madera	1 día	100%
Polisombra al 65% x 4 mt ancho (5m)	1 día	100%
Insecticida biologico (aji ajo)	1 día	100%
Fungicida Biologico (mezcla de los hongos Trichoderma sp. Y Paecilomyces sp.) (1lt)	1 día	100%
Balde de 10 litros con tapa	1 día	100%
Caneca plástica de 50 litros	1 día	100%
Canastillas Plásticas (2)	1 día	100%
Bandeja de semillero plastica de 128 alveolos	1 día	100%

Nombre de tarea	Duración	% completado
KITS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA INDIGENAS MUNICIPIO DE MURINDO 147 KITS	**1 día**	**100%**
Calabacín amarillo variedad cocozele bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Cebolla de rama Tokio Long White bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Cilantro Longstaling bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Tomate chonto variedad Santa Cruz o híbrido Roble bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Ají dulce topito bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Pimentón (2)	1 día	100%
Berenjena Black Beauty bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Sandia Crimson Sweet bolsa de 5 grs	1 día	100%
Papaya Melona roja bolsa de 5 grs	1 día	100%
Habichuela larga Lago azul bolsa de 20gr (2)	1 día	100%
Maiz ICA 109 1 kilo (2)	1 día	100%
Frijol Caupi o Lima 1 kilo (2)	1 día	100%
Enmienda triple 30 (bulto de 50 kilos)	1 día	100%
Abono Orgánico compostado (Gallinaza) (bulto de 50 Kilos)	1 día	100%
Fertilizante Químico Compuesto Grado 15-15-15 (50 kilos)	1 día	100%
Malla para encerramiento plastica (rollo 1,8 mt de ancho por 50 mt de longitud) (1 rollo)	1 día	100%
Regadera plástica con rociador Capacidad de 5 litros	1 día	100%
Palin metálico Medidas 17x29 cm. Con cabo en madera	1 día	100%
Rastrillo metálico 12 a 14 dientes con cabo en madera	1 día	100%
Polisombra al 65% x 4 mt ancho (5m)	1 día	100%
Insecticida biologico (aji ajo)	1 día	100%
Fungicida Biologico (mezcla de los hongos Trichoderma sp. y Paecilomyces sp.)	1 día	100%
Balde de 10 litros con tapa	1 día	100%
Caneca plástica de 50 litros	1 día	100%
Canastillas Plásticas (2)	1 día	100%
Bandeja de semillero plastica de 128 alveolos	1 día	100%

Nombre de tarea	Duración	% completado
KITS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA 600 KITS	**1 día**	**100%**
Acelga variedad pencas blancas bolsa de 5 grs (2)	3 días	100%
Calabacín amarillo variedad cocozelle bolsa de 5 grs (2)	2 días	100%
Cebolla de rama Tokio Long White bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Cilantro Longstaling bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Lechuga crespa bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Pepino cohombro variedad Poinsett 76 bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Tomate chonto variedad Santa Cruz o híbrido Roble bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Ají dulce topito bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Pimentón (2)	1 día	100%
Berenjena Black Beauty bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Melon edisto 47 bolsa de 5 grs	1 día	100%
Sandia Crimson Sweet bolsa de 5 grs	1 día	100%
Papaya Melona roja bolsa de 5 grs	1 día	100%
Habichuela larga Lago azul bolsa de 20gr	1 día	100%
Maiz ICA 109 1 kilo	1 día	100%
Frijol Caupi o Lima 1 kilo	1 día	100%
Enmienda triple 30 (bulto de 50 kilos)	1 día	100%
Abono Orgánico compostado (Gallinaza) (bulto de 50 Kilos)	1 día	100%
Fertilizante Químico Compuesto Grado 15-15-15 (50 kilos)	1 día	100%
Malla para encerramiento plastica (rollo 1,8 mt de ancho por 50 mt de longitud)	1 día	100%
Regadera plástica con rociador Capacidad de 5 litros	1 día	100%
Palin metalico Medidas 17x29 cm. Con cabo en madera	1 día	100%
Rastrillo metálico 12 a 14 dientes con cabo en madera	1 día	100%
Polisombra al 65% x 4 mt ancho (5m)	1 día	100%
Insecticida biologico (aji ajo)	1 día	100%
Fungicida Biologico (mezcla de los hongos Trichoderma sp. Y Paecilomyces sp.) (1lt)	1 día	100%
Balde de 10 litros con tapa	1 día	100%
Caneca plástica de 50 litros	1 día	100%
Canastillas Plásticas (2)	1 día	100%
Bandeja de semillero plastica de 128 alveolos	1 día	100%
Resumen entrega Arboletes	1 día	100%

Nombre de tarea	Duración	% completado
KITS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA INDIGENAS MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA 30 KITS	**1 día**	**100%**
Calabacín amarillo variedad cocozele bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Cebolla de rama Tokio Long White bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Cilantro Longstaling bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Tomate chonto variedad Santa Cruz o híbrido Roble bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Ají dulce topito bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Pimentón (2)	1 día	100%
Berenjena Black Beauty bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Sandia Crimson Sweet bolsa de 5 grs	1 día	100%
Papaya Melona roja bolsa de 5 grs	1 día	100%
Habichuela larga Lago azul bolsa de 20gr (2)	1 día	100%
Maiz ICA 109 1 kilo (2)	1 día	100%
Frijol Caupi o Lima 1 kilo (2)	1 día	100%
Enmienda triple 30 (bulto de 50 kilos)	1 día	100%
Abono Orgánico compostado (Gallinaza) (bulto de 50 Kilos)	1 día	100%
Fertilizante Químico Compuesto Grado 15-15-15 (50 kilos)	1 día	100%
Malla para encerramiento plastica (rollo 1,8 mt de ancho por 50 mt de longitud) (1 rollo)	1 día	100%
Regadera plástica con rociador Capacidad de 5 litros	1 día	100%
Palin metalico Medidas 17x29 cm. Con cabo en madera	1 día	100%
Rastrillo metálico 12 a 14 dientes con cabo en madera	1 día	100%
Polisombra al 65% x 4 mt ancho (5m)	1 día	100%
Insecticida biologico (aji ajo)	1 día	100%
Fungicida Biologico (mezcla de los hongos Trichoderma sp. y Paecilomyces sp.)	1 día	100%
Balde de 10 litros con tapa	1 día	100%
Caneca plástica de 50 litros	1 día	100%
Canastillas Plásticas (2)	1 día	100%
Bandeja de semillero plastica de 128 alveolos	1 día	100%
Resumen #2 Completo	1 día	100%

KITS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNICIPIO DE ARBOLETES 160 KITS	1 día	100%
Acelga variedad pencas blancas bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Calabacín amarillo variedad cocozelle bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Cebolla de rama Tokio Long White bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Cilantro Longstaling bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Lechuga crespa bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Pepino cohombro variedad Poinsett 76 bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Tomate chonto variedad Santa Cruz o híbrido Roble bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Ají dulce topito bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Pimentón (2)	1 día	100%
Berenjena Black Beauty bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Melon edisto 47 bolsa de 5 grs	1 día	100%
Sandia Crimson Sweet bolsa de 5 grs	1 día	100%
Papaya Melona roja bolsa de 5 grs	1 día	100%
Habichuela larga Lago azul bolsa de 20gr	1 día	100%
Maiz ICA 109 1 kilo	1 día	100%
Frijol Caupi o Lima 1 kilo	1 día	100%
Enmienda triple 30 (bulto de 50 kilos)	1 día	100%
Abono Orgánico compostado (Gallinaza) (bulto de 50 Kilos)	1 día	100%
Fertilizante Químico Compuesto Grado 15-15-15 (50 kilos)	1 día	100%
Malla para encerramiento plastica (rollo 1,8 mt de ancho por 50 mt de longitud)	1 día	100%
Regadera plástica con rociador Capacidad de 5 litros	1 día	100%
Palin metalico Medidas 17x29 cm. Con cabo en madera	1 día	100%
Rastrillo metálico 12 a 14 dientes con cabo en madera	1 día	100%
Polisombra al 65% x 4 mt ancho (5m)	1 día	100%
Insecticida biologico (aji ajo)	1 día	100%
Fungicida Biologico (mezcla de los hongos Trichoderma sp. Y Paecilomyces sp.) (1lt)	1 día	100%
Balde de 10 litros con tapa	1 día	100%
Caneca plástica de 50 litros	1 día	100%
Canastillas Plásticas (2)	1 día	100%
Bandeja de semillero plastica de 128 alveolos	1 día	100%
Resumen entrega Arboletes	0 días	100%

KITS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA INDIGENAS MUNICIPIO DE ARBOLETES 150 KITS	1 día	100%
Calabacín amarillo variedad cocozelle bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Cebolla de rama Tokio Long White bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Cilantro Longstaling bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Tomate chonto variedad Santa Cruz o híbrido Roble bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Ají dulce topito bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Pimentón (2)	1 día	100%
Berenjena Black Beauty bolsa de 5 grs (2)	1 día	100%
Sandia Crimson Sweet bolsa de 5 grs	1 día	100%
Papaya Melona roja bolsa de 5 grs	1 día	100%
Habichuela larga Lago azul bolsa de 20gr (2)	1 día	100%
Maiz ICA 109 1 kilo (2)	1 día	100%
Frijol Caupi o Lima 1 kilo (2)	1 día	100%
Enmienda triple 30 (bulto de 50 kilos)	1 día	100%
Abono Orgánico compostado (Gallinaza) (bulto de 50 Kilos)	1 día	100%
Fertilizante Químico Compuesto Grado 15-15-15 (50 kilos)	1 día	100%
Malla para encerramiento plastica (rollo 1,8 mt de ancho por 50 mt de longitud) (1 rollo)	1 día	100%
Regadera plástica con rociador Capacidad de 5 litros	1 día	100%
Palin metalico Medidas 17x29 cm. Con cabo en madera	1 día	100%
Rastrillo metálico 12 a 14 dientes con cabo en madera	1 día	100%
Polisombra al 65% x 4 mt ancho (5m)	1 día	100%
Insecticida biologico (aji ajo)	1 día	100%
Fungicida Biologico (mezcla de los hongos Trichoderma sp. y Paecilomyces sp.)	1 día	100%
Balde de 10 litros con tapa	1 día	100%
Caneca plástica de 50 litros	1 día	100%
Canastillas Plásticas (2)	1 día	100%
Bandeja de semillero plastica de 128 alveolos	1 día	100%
Resumen #2 Completo	1 día	100%

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al contratista del cumplimiento de las obligaciones del contrato principal
- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al supervisor de la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato/convenio principal

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el 24 de junio del 2026

NOMBRE: Marcela Orrego Valencia
SUPERVISOR

NOMBRE: Ángela Duque Ramírez
SUPERVISOR

NOMBRE: Gladys Patricia Cudriz Muñoz
CONTRATISTA

CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL

Apartadó, 23 de junio de 2026

Señores:
Departamento de Antioquia

Asunto: carta de Cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

El suscrito Revisor Fiscal Juan de Jesús Martinez Solano, certifica que la empresa **SUPER TIENDA AGROPECUARIA PALCAMPO S.A.S** con NIT. **900646181-2**, se encuentra a PAZ Y SALVO, durante los últimos seis (06) meses por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales ARL (Articulo 50 de la ley 789 de 2022) y a las cajas de compensación Familiar.

De conformidad con lo establecido en la ley 1607 de 2012 y el decreto 862 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información:


Exoneración De Pagos De Aportes Parafiscales	**Persona Natural**		**Persona Jurídica**	
Exento de los pagos parafiscales de instituto colombiano de bienestar familia – ICBF y servicios nacionales de aprendizaje SENA de sus empleados	Si ( )	No ( )	Si (X)	No ( )

Atentamente,

Juan Martínez Solano
Revisor Fiscal T.P. 128681-T
C.C 71.251.994


Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
128681-T
JUAN DE JESUS
MARTINEZ SOLANO
C.C. 71251994
RESOLUCION INSCRIPCION 259
FECHA 2007/08/30
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ
139000


FIRMA DEL TITULAR
50617
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 71.251.994

MARTINEZ SOLANO

APELLIDOS

JUAN DE JESUS

NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-AGO-1975

APARTADO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

26-OCT-1993 CAREPA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0103500-00024882-M-0071251994-20080717 00011 15374A 1 2400005819

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1F1CC8F9EFA9911E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN DE JESUS MARTINEZ SOLANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71251994 de APARTADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 128681-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900646181	2	SUPER TIENDA AGROPECUARIA PALCAMPO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 102 92 A 79	APARTADO-ANTIOQUIA	8287776	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	362197778	9505986517	E	2026/06/19	2026/06/03	BANCOLOMBIA	0	$10,185,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (14 Afiliados)						$41,117,358	$6,729,300			$39,804,179	$1,592,800			$41,117,358	$1,645,400			$41,555,084	$217,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (14 Afiliados)						$41,117,358	$6,729,300			$39,804,179	$1,592,800			$41,117,358	$1,645,400			$41,555,084	$217,600		$0	$0
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (14 Afiliados)						$41,117,358	$6,729,300			$39,804,179	$1,592,800			$41,117,358	$1,645,400			$41,555,084	$217,600		$0	$0
1	CC	39421781	ALVAREZ ASCENCION	230301	20	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF03	20	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	20	$0	$0
2	CC	1038801125	BARRANTES ANDRES	230201	30	$1,751,000	$280,200	EPS010	30	$1,751,000	$70,100	CCF03	30	$1,751,000	$70,100	14-11	30	$1,751,000	$9,200	30	$0	$0
3	CC	1028024710	BRUNAL LUISA	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF03	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
4	CC	71719743	CAMACHO ALAN	25-14	30	$15,000,000	$2,550,000	EPS010	30	$15,000,000	$600,000	CCF03	30	$15,000,000	$600,000	14-11	30	$15,000,000	$78,300	30	$0	$0
5	CC	1047225463	CORTES JOHN	230301	30	$1,912,680	$306,100	EPS010	30	$1,912,680	$76,600	CCF03	30	$1,912,680	$76,600	14-11	30	$1,912,680	$10,000	30	$0	$0
6	CC	26670602	CUDRIZ GLADYS	25-14	30	$2,548,783	$407,900	EPS010	30	$2,548,783	$102,000	CCF03	30	$2,548,783	$102,000	14-11	30	$2,548,783	$13,400	30	$0	$0
7	CC	71241790	ESPINOSA RUBEN	230301	30	$2,571,030	$411,400	EPS010	30	$2,571,030	$102,900	CCF03	30	$2,571,030	$102,900	14-11	30	$2,571,030	$13,500	30	$0	$0
8	CC	1001033988	GUEVARA ANGELICA	25-14	30	$1,751,000	$280,200	EPS010	30	$1,751,000	$70,100	CCF03	30	$1,751,000	$70,100	14-11	30	$1,751,000	$9,200	30	$0	$0
9	CC	39424774	MARTINEZ YIRA	230301	30	$1,818,086	$290,900	EPS037	30	$1,818,086	$72,800	CCF03	30	$1,818,086	$72,800	14-11	30	$1,818,086	$9,500	30	$0	$0
10	CC	71943143	RENDON RICARDO	25-14	30	$2,448,600	$391,800	EPS037	30	$2,448,600	$98,000	CCF03	30	$2,448,600	$98,000	14-11	30	$2,448,600	$12,800	30	$0	$0
11	CC	1040803787	ROMAÑA MARILYN	230201	27	$2,250,000	$360,000	EPS010	27	$2,250,000	$90,000	CCF03	27	$2,250,000	$90,000	14-11	27	$2,250,000	$11,800	27	$0	$0
12	CC	71250405	RUIZ LUIS	230201	30	$1,751,000	$280,200	EPS037	30	$1,751,000	$70,100	CCF03	30	$1,751,000	$70,100	14-11	30	$1,751,000	$9,200	30	$0	$0
13	CC	1027941755	SALINAS JUAN	230301	30	$1,751,000	$280,200	EPS037	30	$1,751,000	$70,100	CCF03	30	$1,751,000	$70,100	14-11	30	$1,751,000	$9,200	30	$0	$0
14	CC	1028029763	SENA DERIS	230301	30	$1,751,000	$280,200	EPS037	30	$1,751,000	$70,100	CCF03	30	$1,751,000	$70,100	14-11	30	$1,751,000	$9,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(14)**			$41,117,358	$6,729,300			$39,804,179	$1,592,800			$41,117,358	$1,645,400			$41,555,084	$217,600		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900646181	2	SUPER TIENDA AGROPECUARIA PALCAMPO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 102 92 A 79	APARTADO-ANTIOQUIA	8287776	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	362197778	9505986517	E	2026/06/19	2026/06/03	BANCOLOMBIA	0	$10,185,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$6,729,300	$0	$0	$6,729,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$3,629,900	$0	$0	$3,629,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,179,000	$0	$0	$2,179,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$920,400	$0	$0	$920,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$217,600	$0	$0	$217,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$217,600	$0	$0	$217,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,645,400	$0	$0	$1,645,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	14	$1,645,400	$0	$0	$1,645,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				13	$1,592,800	$0	$0	$1,592,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	$1,211,700	$0	$0	$1,211,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$381,100	$0	$0	$381,100
TOTAL				14	$10,185,100	$0	$0	$10,185,100

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia
RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 25.06.2026

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000263747

FACTURA:	**Nro ACTA**:	**DOC CAUSACION:**

CODIGO PROVEEDOR: 2200017362	**NIT:** 9006461812	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** SUPERTIENDA AGROPECUARIA PALCAMPO S
Nro CONTRATO: 4600019082	**DEPENDENCIA:** DPTO ADMIN DE GEST RIESGO	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 26.03.2026	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500066937 FSPJ DPTO ADMIN DE GEST RIESGO

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	4		4-DG1011	1002591	iva 0	468331160	UN	1,000	0%	1,0000	468.331.160,000
	5		4-DG1011	1002591	iva 5	62845721	UN	1,000	5%	1,0500	65.988.007,050
	6		4-DG1011	1002591	iva 19	201159981	UN	1,000	19%	1,1900	239.380.377,628
										V/R TOTAL NETO	732.336.862,200

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	V.Bo.		

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 25.06.2026

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000263747

V/R TOTAL IVA	41.362.682,478
V/R TOTAL	773.699.544,678

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Pablo Hernández Mejía

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Marcela Orrego Valencia

Ángela Duque Ramírez

Representación Gráfica

SUPER TIENDA AGROPECUARIA PALCAMPO S.A.S.

NIT:. 900646181-2
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
CR 102 92A 79
Tel:. 3217817932
APARTADÓ ANTIOQUIA
E-mail: supertiendapalcampo@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SAPF45026

Resolución DIAN: 18764100599898
Prefijo: SAPF
Desde: 38772 Hasta: 50000
Fecha: 2025-10-25
Vigencia: 2026-10-25

CUFE: 2a06cf336de25df5daf02bd3671eddcc864c24b0acea40346c6e952e5e4ee0f15bec52fd031aaeba5f6d68e53e977acd

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

NIT: 890900286 **TEL:** 3838111
Dirección: CL 42B 52 106 P 1 OF 111
Ciudad: APARTADÓ ANTIOQUIA
Email: marcela.orrego@antioquia.gov.co

FACTURA CRÉDITO 29 DIAS
Fecha: 2026-06-24 14:36:32-05:00
Vencimiento: 2026-07-23
Vendedor: DIRECTO
Observacion: CONTRATO 4600019082 - SAN JUAN Y ARBOLETES

#	Referencia	Descripción	Cantidad	V. Unitario	V. Parcial	Dto%	Descuento	Iva%	Iva	Inc%	Inc	V. Total
1	LIC001	ACELGA VARIEDAD PENCAS BLANCAS BOLSA DE	1,520.00	2,060.00	3,131,200.00	0.00	0.00	0	0.00			3,131,200.00
2	LIC0136	CALABACÍN VARIEDAD COCOZELE BOLSA DE 5 G	1,880.00	1,870.00	3,515,600.00	0.00	0.00	0	0.00			3,515,600.00
3	LIC0154	CEBOLLA DE RAMA TOKIO LONG WHITE BOLSA D	1,880.00	3,500.00	6,580,000.00	0.00	0.00	0	0.00			6,580,000.00
4	LIC0008	CILANTRO LONGSTALING BOLSA DE 5 GRS	1,880.00	1,421.00	2,671,480.00	0.00	0.00	0	0.00			2,671,480.00
5	LIC02006	LECHUGA CRESPA BOLSA DE 5 GRS	1,520.00	1,870.00	2,842,400.00	0.00	0.00	0	0.00			2,842,400.00
6	LIC0014	PEPINO COHOMBRO VARIEDAD POINSETT 76 BOL	1,520.00	2,060.00	3,131,200.00	0.00	0.00	0	0.00			3,131,200.00
7	LIC0017	TOMATE CHONTO VARIEDAD SANTA CRUZ	1,880.00	7,060.00	13,272,800.00	0.00	0.00	0	0.00			13,272,800.00
8	LIC02005	AJÍ DULCE TOPITO BOLSA DE 5 GRS	1,880.00	5,100.00	9,588,000.00	0.00	0.00	0	0.00			9,588,000.00
9	LIC0015	PIMENTON CALIFORNIA x 5 GR	1,880.00	3,500.00	6,580,000.00	0.00	0.00	0	0.00			6,580,000.00
10	LIC0004	BERENJENA BLACK BEAUTY BOLSA DE 5 GRS	1,880.00	3,230.00	6,072,400.00	0.00	0.00	0	0.00			6,072,400.00
11	LIC0013	MELON EDISTO 47 BOLSA DE 5 GRS	760.00	1,880.00	1,428,800.00	0.00	0.00	0	0.00			1,428,800.00
12	LIC01039	SANDIA CRIMSON SWEET SOBRE x 5GR	940.00	2,060.00	1,936,400.00	0.00	0.00	0	0.00			1,936,400.00
13	LIC0010	PAPAYA MELONA ROJA x 5 GR	940.00	2,850.00	2,679,000.00	0.00	0.00	0	0.00			2,679,000.00
14	LIC0011	HABICHUELA LARGA LAGO AZUL BOLSA DE 20GR	1,880.00	1,421.00	2,671,480.00	0.00	0.00	0	0.00			2,671,480.00
15	LIC03004	MAIZ ICA 109 1 KILO	1,120.00	14,410.00	16,139,200.00	0.00	0.00	0	0.00			16,139,200.00
16	LIC0002	FRIJOL CAUPI O LIMA 1 KILO	1,120.00	15,590.00	17,460,800.00	0.00	0.00	0	0.00			17,460,800.00
17	LIC00259	ENMIENDA TRIPLE 30 (BULTO DE 50 KILOS)	940.00	37,050.00	34,827,000.00	0.00	0.00	0	0.00			34,827,000.00
18	LIC00592	ABONO ORGANICO COMPOSTADO (GALLINAZA)	940.00	29,120.00	27,372,800.00	0.00	0.00	0	0.00			27,372,800.00
19	LIC01251	FERTILIZANTE QUÍMICO COMPUESTO	940.00	191,990.00	180,470,600.00	0.00	0.00	0	0.00			180,470,600.00
20	LIC01107	MALLA PARA ENCERRAMIENTO PLASTICA-ROLLO	940.00	43,109.24	40,522,685.60	0.00	0.00	19	7,699,310.26			48,221,995.86
21	LIC03430	REGADERA PLÁSTICA CON ROCIADOR CAP. DE 5	940.00	26,436.97	24,850,751.80	0.00	0.00	19	4,721,642.84			29,572,394.64
22	LIC09989	PALIN METÁLICO MEDIDAS 17X29 CM	940.00	33,142.86	31,154,288.40	0.00	0.00	5	1,557,714.42			32,712,002.82
23	LIC956301	RASTRILLO METÁLICO 12 A 14 DIENTES CON C	940.00	33,714.29	31,691,432.60	0.00	0.00	5	1,584,571.63			33,276,004.23
24	LIC07186	POLISOMBRA 65% 4 X 100 MTS	4,700.00	4,453.78	20,932,766.00	0.00	0.00	19	3,977,225.54			24,909,991.54
25	LIC91452	INSECTICIDA BIOLOGICO (AJI AJO)	940.00	78,100.00	73,414,000.00	0.00	0.00	0	0.00			73,414,000.00
26	LIC90543	FUNGICIDA BIOLOGICO	940.00	55,900.00	52,546,000.00	0.00	0.00	0	0.00			52,546,000.00
27	LIC53211	BALDE DE 10 LITROS CON TAPA	940.00	15,504.20	14,573,948.00	0.00	0.00	19	2,769,050.12			17,342,998.12
28	LIC53789	CANECA PLÁSTICA DE 50 LITROS	940.00	32,731.09	30,767,224.60	0.00	0.00	19	5,845,772.67			36,612,997.27
29	LIC04052	CANASTILLA PLASTICA	1,880.00	28,529.41	53,635,290.80	0.00	0.00	19	10,190,705.25			63,825,996.05
30	LIC19234	BANDEJA DE SEMILLERO PLASTICA DE 128 ALV	940.00	16,890.76	15,877,314.40	0.00	0.00	19	3,016,689.74			18,894,004.14

Total Lineas: 30

SON: SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SÉISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Favor consignar a la cuenta de Ahorros Bancolombia 64512036790 a nombre de Supertienda Agropecuaria Palcampo SAS.

Somos Autorretenedores de ICA en el municipio de Apartadó mediante la resolución 3069 del 31 de octubre de 2024, Actividad Económica CIIU 4664

Esta Factura de Venta es un titulo valor segun lo dispuesto en el art. 774 del decreto 410 de 1971 (Codigo del Comercio) modificado segun ley 1231 de Julio 17 del 2008 causara interes moratorios a la tasa maxima legal.
El cliente acepta que las personas que firman este titulo valor lo representan y por lo tanto lo obligan al pago total. Igualmente autoriza ser reportado a cualquier base de datos en caso de incumplimiento de la(s) obligaciones.

Subtotal	732,336,862.2
Descuento	0.0
Iva	41,362,682.48
Retefuente	0.00
Impoconsumo	0.00
Total	773,699,544.68

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2026-06-24 15:15:57-05:00
Fecha y hora de expedición: 2026-06-24 15:16:30-05:00
Tipo de factura: Factura nacional
Tipo de operación: Estándar
Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido

Recibí Conforme - Sello y Nit o Cédula