ACTA SUPERVISIÓN Y PAGO Nº 2

MUNICIPIO	ARBELÁEZ	FECHA	25-06-2026		
CLASE DE ACTA			SUPERVISIÓN Y PAGO		
CONTRATO DE COMPRA	No. 563/2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25-03-2026		
OBJETO		LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO HOSPITALARIO ASISTENCIAL, CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN EL CONTEXTO DE REDES INTEGRALES E INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, IMPACTANDO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.			
PLAZO	CUATRO (04) MESES	FECHA DE INICIO	25-03-2026		
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25-07-2026		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	TÉRMINO DE SUSPENSIÓN	N/A	FECHA DE REINICIO	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A	VALOR	CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS ($409.389.080,oo) M/CTE.		
FECHA CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	N/A	VALOR DE LA ADICION	N/A		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	N° 75/2026	REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 750/2026 (Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos Convenio 912/2025 Muebles de tipo utilizado en la oficina – convenio 912-2025		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		**UNION TEMPORAL EMELAB ET 2026** NIT. N° 902.050.546-5 R.L. **SANDRA PATRICIA SEGURA PARRA** C.C. No.1.030.577.733 de Bogotá.			

El Doctor **SAUL PARRA GARCIA**, Subgerente Administrativo y Financiero y Supervisor del Contrato de compra No. 563 de 2026, certifica que la Contratista **SANDRA PATRICIA SEGURA PARRA**, Representante Legal de **UNION TEMPORAL EMELAB ET 2026** cumplió a cabalidad con el objeto contractual correspondiente al contrato de compra No. 563 de 2026, de acuerdo a la Factura electrónica de venta No. 1002 del día 24 de junio del 2026, radicada el 24 de junio de 2026, Por lo tanto se autoriza se efectué el respectivo pago.

No siendo otro el objeto de la presente, se suscribe por el Supervisor del contrato.

Valor del Contrato	$	409.398.080,oo
Valor de la adición	$	00.000,oo
Valor Total del Contrato	$	409.398.080,oo
Valor Ejecutado	$	204.512.924,oo
Valor a cancelar en la presente acta	$	204.885.156,oo
Saldo pendiente por ejecutar	$	00.000,oo

SUPERVISOR

SAUL PARRA GARCIA
Subgerente Administrativo y Financiero
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ

GESTION DOCUMENTAL
Elaboro: Meyer Mauricio Vargas Moreno/ Apoyo al área de contratación
Revisó y Aprobó: Saúl Parra García/ Subgerente Administrativo y Financiero