CONTRATO No. 4600091007 DE 2021
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: junio 24 de 2026

ASOCIADO 1:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE EDUCACION
ASOCIADO 2:	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA
NIT:	890 980 179-2
REPRESENTANTE LEGAL:	**MARIA TERESA CARDONA RUIZ**
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	43288680
OBJETO:	PP - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA CONSTITUIR UN FONDO ESPECIAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DESTINADOS A LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y DIGITAL.
VALOR INICIAL:	NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L ($99.967.290.573)
VALOR APORTE DISTRITO	NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/L ($ 95.206.943.403)
VALOR APORTE ASOCIADO	CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L ($4.760.347.170).
VALOR ADICIÓN 1:	TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($33.600.000.000)
VALOR ADICIÓN 2:	SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MIL. ($6.683.779.431)
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETENTA MIL CUATRO PESOS M/L ($140.251.070.004)
DURACIÓN INICIAL:	DIECISIETE (17) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
AMPLIACIÓN 1:	POR DOSCIENTOS DOCE (212) DÍAS CALENDARIO MÁS, A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE ENERO DE 2023 HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE
AMPLIACIÓN 2:	AMPLIACIÓN DE CINCO (05) MESES DESDE EL 1 DE AGOSTO DEL 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	VEINTINUEVE (29) MESES Y OCHO (08) DÍAS
SUSPENSIONES	Suspención No.1 del 19 de diciembre al 28 de diciembre del 2022
REANUDACION	29 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO:	23/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	31/12/2023
VALOR EJECUTADO:	CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETENTA MIL CUATRO PESOS M/L ($140.251.070.004)

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del convenio No. 4600091007 de 2021, se presenta el Informe final de Supervisión del convenio de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm , y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes Ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El presente Contrato venció el 31 de diciembre de 2023 con una ejecución del 99.99% como se evidencia en el informe de supervisión de noviembre de 2023.

En dicho informe se describe:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del convenio.

Entre el Distrito de Medellín y el señor SANTIAGO ATEHORTUA SIERRA, Representante Legal de INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA, se celebró el contrato N° 4600091007 DE 2021, en el que se estableció como objeto “PP-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA CONSTITUIR UN FONDO ESPECIAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DESTINADOS A LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y DIGITAL”, y cuyo alcance es: “Realizar la constitución de un Fondo Especial para la Administración y pagos de los recursos comprometidos en los contratos que el Distrito de

Medellín suscriba con cargo a este convenio, para la ejecución de los proyectos relacionados con la Transformación Educativa y Digital". Iniciando su ejecución el día 22 de julio de 2021.

• Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

El asociado ha realizado la gestión y la creación de las cuentas especiales de destinación específica con centro de costos independiente por cada uno de los proyectos para el pago de los contratos suscritos por el municipio de Medellín.

Se crearon los siguientes encargos financieros y sus cuentas asociadas

N° ENCARGOS FINANCIEROS	**DESCRIPCION ENCARGOS FINANCIEROS**	N° **CUENTAS**
10000004746	ADQ EQUIPOS Y SOFT GESTIÓN ACADEMICA SED	10011724
10000004747	PP ADQ EQUIPOS Y SOTWARE GESTIAON ACADEM	10011725
10000004748	RENDIM RECURSOS SEDES EDUCATIVAS	10011726
10000004749	RENDIM RECURSOS PP EQUIPOS COMUNAS	10011727

El asociado cumplió con la entrega de los informes, así mismo generó la disponibilidad de reserva de los recursos necesaria para soportar los contratos derivados.

• **Seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los asociados establecidos en el convenio.**

Tanto la Secretaría de Educación como el IDEA han cumplido con lo estipulado y establecido dentro del convenio.
El IDEA designó al profesional Yimy Segura Mena como enlace delegado para coordinar los canales de comunicación y cruce de información en cumplimiento al convenio interadministrativo.
El Asociado ha entregado detalle de la información financiera y contable, así como el informe ejecutivo, el resumen ejecutivo de las cuentas de los Fondos Especial para la Administración y pagos de los recursos comprometidos en los contratos que el Distrito de Medellín, documentos que se anexan a este informe.
Durante la ejecución del convenio no se han presentado requerimientos sobre el cumplimiento de los compromisos convenidos.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Porcentaje de ejecución física del convenio

En el informe del 2023 se relaciona la ejecución de los pagos realizados a los contratos del Distrito Especial de Medellín financiados con este convenio, con un porcentaje de avance físico 99.99 % así:

No. Factura	Proyecto	Contrato	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	**Valor Facturado**
NES3106	210071	4600091573	2/06/2022	5100385099	$ 24.000.360.071
NES3234	210071	4600091573	6/07/2022	5100388334	$ 24.000.360.071
NES3480	210071	4600091573	1/09/2022	5100392543	$ 15.999.864.172
NES3568	210071	4600091573	3/10/2022	5100394643	$ 8.000.495.899
NES3810	210071	4600091573	12/12/2023	5100399749	$ 7.998.240.650
NES4386	210071	4600091573	12/04/2023	5100406276	$ 8.000.261.546
NES4388	210071	4600091573	12/04/2023	5100406277	$ 8.000.261.546
NES4434	210071	4600091573	2/05/2023	5100407523	$ 8.000.261.546
NES4486	210071	4600091573	5/05/2023	5100407527	$ 7.998.764.491
NES5171	210071	4600091573	11/10/2023	5100416953	$ 6.365.018.972
FE-229121	210022	4600092556	1/06/2022	5100385534	$ 5.068.864.447
FE-229196	210022	4600092556	3/06/2022	5100385388	$ 5.068.864.923
FE-229197	210022	4600092556	3/06/2022	5100385459	$ 5.068.864.923
TOTAL					**$ 133.570.483.257**

- **Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este convenio, en el marco del Plan de Desarrollo:**

El convenio permite crear un fondo especial para el cumplimiento al objeto de los proyectos relacionados a continuación, y, así mismo impactar de forma positiva los programas del Plan de Desarrollo:

- A clase vamos todos y todas.
- Ambientes escolares de calidad para Medellín Futuro

Además, el contrato permite el cumplimiento del plan indicativo en el marco de los proyectos de inversión de los siguientes proyectos:
210071 Suministrar infraestructura tecnológica a la comunidad educativa de la ciudad.
210022 Suministro de Computadores a las Instituciones Educativas para la Permanencia Escolar 22PP05 Medellín.

- Otros aspectos relevantes. No aplica

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el Representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

La revisoría fiscal del IDEA certifica la siguiente información, respecto de los pagos de aportes al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
15/09/2021	Aportes al día hasta 31 agosto de 2021 para salud y durante los últimos 6 meses para pensiones. Incluye riesgos laborales y aportes parafiscales (CCF, ICBF y SENA).	Diego Alexander Asprilla Agualimpia Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 249710-T Delegado por Amésquita y CIA
18/01/2022	Aportes al día hasta 31 d**iciembre** de 2021 para salud y durante los últimos 6 meses para pensiones. Incluye riesgos laborales y aportes parafiscales (CCF, ICBF y SENA).	Diego Alexander Asprilla Agualimpia Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 249710-T Delegado por Amésquita y CIA
15/03/2022	Aportes al día hasta 28 de febrero de 2022 para salud, para pensiones. Incluye riesgos laborales y aportes parafiscales (CCF, ICBF y SENA).	Diego Alexander Asprilla Agualimpia Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 249710-T Delegado por Amésquita y CIA
19/07/2022	Aportes al día hasta 30 de junio 2022 para salud y durante los últimos 6 meses para pensiones. Incluye riesgos laborales y aportes parafiscales (CCF, ICBF y SENA).	Angela Patricia Ramírez Duque Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 229492-T Delegado por Amésquita y CIA
15/09/2022	Aportes al día hasta 31 de agosto 2022 para salud y durante los últimos 6 meses para pensiones. Incluye riesgos laborales y aportes parafiscales (CCF, ICBF y SENA).	Angela Patricia Ramírez Duque Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 229492-T Delegado por Amésquita y CIA
19/12/2022	Aportes al día hasta **30** de noviembre 2022 para salud y durante los últimos 6 meses para pensiones. Incluye riesgos laborales y aportes parafiscales (CCF, ICBF y SENA).	Angela Patricia Ramírez Duque Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 229492-T Delegado por Amésquita y CIA
15/02/2023	Aportes al día hasta **31** de enero 2023 para salud y durante los últimos 6 meses para pensiones. Incluye riesgos laborales y aportes parafiscales (CCF, ICBF y SENA).	Angela Patricia Ramírez Duque Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 229492-T Delegado por Amésquita y CIA
17/08/2023	Aportes al día hasta **31** de julio 2023 para salud y durante los últimos 6 meses para pensiones. Incluye riesgos laborales y aportes parafiscales (CCF, ICBF y SENA).	Angela Patricia Ramírez Duque Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 229492-T Delegado por Amésquita y CIA
15/11/2023	Aportes al día hasta **31** de octubre 2023 para salud y durante los últimos 6 meses para pensiones. Incluye riesgos laborales y aportes parafiscales (CCF, ICBF y SENA).	Angela Patricia Ramírez Duque Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 229492-T Delegado por Amésquita y CIA

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

NOTA: Las condiciones en las que fue recibida la supervisión y las limitaciones de información identificadas al momento de asumirla no se tiene soporte de los pagos parafiscales luego de terminado el contrato.

- Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación

  No aplica.

- Informe final de las modificaciones realizadas al contrato

  Mediante la Modificación N.° 1 del 10 de junio de 2022, se realizó una adición presupuestal por valor de treinta y tres mil seiscientos millones de pesos ($33.600.000.000), de los cuales treinta y dos mil millones de pesos M/L ($32.000.000.000) corresponden a recursos del Distrito de Medellin y mil seiscientos millones de pesos M/L ($1.600.000.000) a aportes en especie del IDEA, destinados a cubrir el 100 % de los costos de administración.

  Posteriormente, mediante la Modificación N.° 2 del 29 de diciembre de 2022, se aprobó una ampliación del plazo contractual por doscientos doce (212) días calendario, contados desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de julio de 2023, ambas fechas inclusive.

  Finalmente, mediante la Modificación N.° 3 del 24 de julio de 2023, se efectuó una adición presupuestal por valor de seis mil seiscientos ochenta y tres millones setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos treinta y un pesos M/L ($6.683.779.431), integrada por seis mil trescientos sesenta y cinco millones quinientos cuatro mil doscientos veinte pesos M/L ($6.365.504.220) correspondiente a los aportes del Distrito de Medellin y trescientos dieciocho millones doscientos setenta y cinco mil doscientos once pesos M/L ($318.275.211) correspondientes a aportes en especie del IDEA. Asimismo, se aprobó una segunda ampliación del plazo contractual por cinco (5) meses, comprendidos entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2023, ambas fechas inclusive.

- Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión:

  El día 17 de mayo de 2023 se redesigno como nueva supervisora a ANA MARCELA GARCÍA ARBOLEDA.
  El día 3 de abril de 2024 se designó a GABRIEL WERNER BRANDT como supervisor.

- Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación

  No se presentó la materialización de riesgos previsibles ni afectaciones en el cumplimiento del objeto del convenio.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Evaluación final al contratista, con la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar

Calificacion Promedio Informe Final

Numero de Contrato 4600091007
Objeto del Contrato PP - Convenio Interadministrativo para constituir un fondo especial para la ejecución de proyectos

Componentes	Criterios	Calificación promedio
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	5,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	5,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	5,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	5,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	5,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	5,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	5,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	5,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	5,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	5,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5,00

Componente	% Calif acum compon
TÉCNICO	50,00
JURÍDICO	10,00
FINANCIERO Y CONTABLE	20,00
ADMINISTRATIVO	20,00

% Total Calificación acumulado (ULTIMA CALIFICACIÓN)	100,00

- Informe final de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados

  A la fecha del presente informe no fue auditado el convenio por ningún ente de control ni por la Secretaría de Evaluación y control del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110022621	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4000105864
110022621	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4000105864
110022621	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4000105864
110022621	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4000105864
110022621	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4000105864
110022621	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4000105864
110070121	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4000105864
110070121	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4000105864
110070121	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4000105864
110070121	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4000105864
110070121	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4000105864
110070121	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4000105864
110090121	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110000121	71100000	23201010030302	210022	4000105864	50089690	4000105864
110070122	71100000	23201010030302	210071	4000109476	50092655	4000109476
110070122	71100000	23201010030302	210071	4000109476	50092655	4000109476
110070122	71100000	23201010030302	210071	4000109476	50092655	4000109476
110070122	71100000	23201010030302	210071	4000109476	50092655	4000109476
110000123	71100000	232020100401	220103	4000114385	50096539	4000114385
110000123	71100000	232020100402	220103	4000114385	50096539	4000114385
110000123	71100000	232020100404	220103	4000114385	50096539	4000114385
110000123	71100000	232020100406	220103	4000114385	50096539	4000114385
110000123	71100000	232020100407	220103	4000114385	50096539	4000114385
110000123	71100000	232020100413	220103	4000114385	50096539	4000114385
110000123	71100000	232020100415	220103	4000114385	50096539	4000114385
110000123	71100000	232020100416	220103	4000114385	50096539	4000114385

Relación de los desembolsos realizados:

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
4800013218	CTAC01	23/07/2021	AC.1160609.000001	8.850.534.548,00
4800013218	CTAC01	23/07/2021	AC.1160609.000001	8.850.534.548,00
4800013218	CTAC01	23/07/2021	AC.1160609.000001	6.763.655.523,00
4800013218	CTAC01	23/07/2021	AC.1160609.000001	6.981.522.148,00
4800013218	CTAC01	23/07/2021	AC.1160609.000001	6.981.522.148,00
4800013218	CTAC01	23/07/2021	AC.1160609.000001	6.981.522.148,00
4800013218	CTAC01	23/07/2021	AC.1160609.000001	6.981.522.148,00
4800013218	CTAC01	23/07/2021	AC.1160609.000001	6.981.522.148,00

4800013218	CTAC01	23/07/2021	AC.1160609.000001	6.981.522.148,00
4800013218	CTAC01	23/07/2021	AC.1160609.000001	2.708.728.920,00
4800013218	CTAC01	23/07/2021	AC.1160609.000001	181.176.036,00
4800013218	CTAC01	23/07/2021	AC.1160609.000001	400.000.000,00
4800013218	CTAC01	23/07/2021	AC.1160609.000001	880.000.000,00
4800013218	CTAC01	23/07/2021	AC.1160609.000001	400.000.000,00
4800013218	CTAC01	23/07/2021	AC.1160609.000001	180.335.400,00
4800013218	CTAC01	23/07/2021	AC.1160609.000001	477.888.810,00
4800013218	CTAC01	23/07/2021	AC.1160609.000001	248.862.852,00
4800013218	CTAC01	23/07/2021	AC.1160609.000001	270.503.100,00
4800013218	CTAC01	23/07/2021	AC.1160609.000001	180.335.400,00
4800013218	CTAC01	23/07/2021	AC.1160609.000001	700.000.000,00
4800013218	CTAC01	23/07/2021	AC.1160609.000001	200.000.000,00
4800013218	CTAC01	23/07/2021	AC.1160609.000001	200.000.000,00
4800013218	CTAC01	23/07/2021	AC.1160609.000001	190.414.645,00
4800013218	CTAC01	23/07/2021	AC.1160609.000001	180.335.400,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	51.988.512,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	2.034.890.513,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	8.850.534.548,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	328.370.169,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	328.370.169,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	300.000.000,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	500.000.000,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	500.000.000,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	457.454.620,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	500.000.000,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	520.000.000,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	444.360.200,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	500.000.000,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	500.000.000,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	403.354.000,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	500.000.000,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	500.000.000,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	330.875.252,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	500.000.000,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	500.000.000,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	103.354.000,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	500.000.000,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	122.329.424,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	500.000.000,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	55.605.326,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	500.000.000,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	221.341.600,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	500.000.000,00
4800013218	CTAC02AGOSTO2021	18/08/2021	AC.1160609.000002	401.677.000,00
4800013725	03	22/06/2022	AC.1160609.000003	8.000.000.000,00
4800013725	03	22/06/2022	AC.1160609.000003	8.000.000.000,00

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4800013725	03	22/06/2022	AC.1160609.000003	8.000.000.000,00
4800013725	03	22/06/2022	AC.1160609.000003	8.000.000.000,00
4800014586	04	3/08/2023	AC.1160609.000004	180.335.400,00
4800014586	04	3/08/2023	AC.1160609.000004	1.352.515.500,00
4800014586	04	3/08/2023	AC.1160609.000004	1.226.280.720,00
4800014586	04	3/08/2023	AC.1160609.000004	721.341.600,00
4800014586	04	3/08/2023	AC.1160609.000004	180.335.400,00
4800014586	04	3/08/2023	AC.1160609.000004	1.803.354.000,00
4800014586	04	3/08/2023	AC.1160609.000004	180.335.400,00
4800014586	04	3/08/2023	AC.1160609.000004	721.006.200,00
		TOTAL		133.572.447.623,00

Informe de **ejecución financiera del convenio por proyectos:**

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido	Saldo Liberado
4600091007	4800013218	207	Educación	210022	21PP99-SUMINISTRO DE COMPUTADORES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PERMANENCIA ESCOLAR MEDELLÍN	15.206.943.403	15.206.943.403	0	0
4600091007	4800013218	207	Educación	210071	SUMINISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA MEDELLIN	80.000.000.000	80.000.000.000	0	0
4600091007	4800013725	207	Educación	210071	SUMINISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA MEDELLIN	32.000.000.000	32.000.000.000	0	0
4600091007	4800014586	207	Educación	220103	23PP99-SUMINISTRO DE COMPUTADORES A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES MEDELLÍN	6.365.504.220	6.365.504.220	0	0

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Resumen de la ejecución de los recursos:

Total valor inicial convenio	$ 99.967.290.573
Aporte Distrito de Medellin	$ 95.206.943.403
Aporte IDEA en Especie (Costos Operación)	$ 4.760.347.170
Adición No.1	$ 33.600.000.000
Aporte Distrito de Medellin	32.000.000.000
Aporte IDEA en Especie (Costos Operación)	$ 1.600.000.000
Adición No.2	$ 6.683.779.431
Aporte Distrito de Medellin	$ 6.365.504.220
Aporte IDEA en Especie (Costos Operación)	$ 318.275.211
Total convenio más adiciones	$ 140.251.070.004
Valor total aportes del Distrito de Medellin	$ 133.572.447.623
Pagos Realizados (IDEA)	$ 133.572.447.623
Valor no ejecutado (ya reintegrado)	$ 1.964.366
Aporte IDEA en Especie (Costos Operación)	$ 318.275.211
Porcentaje de ejecución financiera del convenio	99,99%

Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración

Reserva IDEA	Contrato No.	Proyecto	Factura	Valor	Total Pagado	**Saldo pendiente** por pagar	°/> de **Ejecución** por proyecto
10011724	4600091573	210071	NES3106		$ 24.000.360.071	$ 109.572.087.552	17,968%
10011724	4600091573	210071	NES3234		$ 24.000.360.071	$ 85.571.727.481	35,936%
10011724	4600091573	210071	NES3480		$ 15.999.864.172	$ 69.571.863.309	47,915%
10011724	4600091573	210071	NES3568		$ 8.000.495.899	$ 61.571.367.410	53,904%
10011724	4600091573	210071	NES3810		$ 7.998.240.650	$ 53.573.126.760	59,892%
1000193515	4600091573	210071	NES4386		$ 8.000.261.546	$ 45.572.865.214	65,882%
1000193515	4600091573	210071	NES4388	$ 133.572.447.623	$ 8.000.261.546	$ 37.572.603.668	71,871%
1000193515	4600091573	210071	NES4434		$ 8.000.261.546	$ 29.572.342.122	77,860%
1000193515	4600091573	210071	NES4486		$ 7.998.764.491	$ 21.573.577.631	83,849%
10011725	4600092556	210022	FE-229121		$ 5.068.864.447	$ 16.504.713.184	87,644%
10011725	4600092556	210022	FE-229196		$ 5.068.864.923	$ 11.435.848.261	91,438%
10011725	4600092556	210022	FE-229197		$ 5.068.864.923	$ 6.366.983.338	95,233%
1000204941	4600091573	210071	NES5171		$ 6.365.018.972	$ 1.964.366	99,999%
TOTALES				$ 133.572.447.623	$ 133.570.483.257	$ 0	99,999%

Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

El convenio no contó con amortizaciones por anticipos.

Relación de los pagos anticipados.

El convenio no contó con anticipos pactados ni pagos anticipados.

Relación de los informes de ejecución de recursos

No aplica

Relación de los informes de reintegros financieros

A 31 de octubre de 2023 se realizaron los siguientes reintegros de rendimientos financieros por parte del IDEA.

No. de **Contrato**	Nombre	Valor	No. de Cuenta de Cobro	**Concepto**
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$14.081.640	230013747706	CONT.46/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia **IDEA**	$2.676.734	230013940427	CONT.46/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$4.068	245013953417	CONT.46/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$636	225013825810	CONT.46/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$2.455	230014076996	CONT.46/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$12.944	235014136607	CONT.46/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/ DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$6.826.475	220165600113	CONT.46/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/ DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$35.912.399	235014187753	CONT.46/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/ DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$14.638.367	240014559448	CONT91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/ENE-MZO2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$77.008.858	220170458557	CONT91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/ENE-
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$34.980.542	245014779140	CONT91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/ABR2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$6.649.336	240014728175	CONT91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/ABR2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de	$12.700.429	225015257057	CONT/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/MAY A OCT 2022

	Antioquia **IDEA**			
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$268.179.747	220173437335	CONT/91007/2021/SECRETARIA" DE EDUCACIÓN/MAY A OCT 2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$77.264.150	220175427696 “”	CONT/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/NOV-DIC 2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$24.168	225015379318	CONT/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/NOV-DIC
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$101.567.357	225016421083	CONT/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/ENE-MAR
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$1.145	220178842288	CONT/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/ENE-MAR
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$28.072.142	245016551118	CONT/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/ABRIL.
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$330	245016551119	CONT/91007/2021/SECRETARIA DE EDUCACIÓN/ABRIL.
	TOTAL	$680.603.922		

A partir del 3 de abril de 2024, fecha de la designación como supervisor, se realizaron las siguientes activades financieras:

Se gestionaron el oportuno reintegro de los rendimientos financieros así:

No. De contrato	Nombre	No. Cuenta de cobro	Concepto	Valor
4600091007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	235017876904	Rendimientos Vlg. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/EDUCA/ **NOV 23 A JUN 24**	$ 21.085
		240017844757	Rendimientos Vlg. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/EDUCA/ **NOV Y DIC 23**	$ 8.420
		220190287085	Rendimientos Vlg. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/EDUCA/ **ENE A JUN 24**	$ 5.763
4600091007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	225018199770	Rendimientos Vlg. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/EDUCA/ **JL-OC2024**	$ 3.535
		220192785322	Rendimientos Vlg. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/EDUCA/ **JL-OC2024**	$ 2.608
4600091007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	225018508736	Rendimientos Vlg. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/SEC.DE EDUCACIÓN/ **NV-DC2024**	$ 1.220
		235018478366	Rendimientos Vlg. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/SEC.DE EDUCACIÓN/ **NV-DC2024**	$ 1.658
4600091007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	235018907412	Rendimientos Vlg. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/EDUCA/ **EN-FB2025**	$ 1.180
		220196615000	Rendimientos Vlg. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/EDUCA/ **EN-FB2025**	$ 1.593
4600091007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	225019027748	Rendimientos Vlg. Actual R.O. 91099762 C-35765/21/IDEA/ **Marzo 25**	$ 620
		235018986110	Rendimientos Vlg. Actual R.O. 91099762 C-35766/21/IDEA/ **Marzo 25**	$ 844
4600091007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	235019273344	Rendimientos Vlg. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/SEC.EDUCACIÓN/ **AB-MY2025**	$ 1.627
		230019239990	Rendimientos Vlg. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/SEC.EDUCACIÓN/ **AB-MY2025**	$ 1.207
4600091007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	235019373525	Rendimientos Vlg. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/SEC.EDUCACIÓN/ **JUN 25**	$ 780
		240019322816	Rendimientos Vlg. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/SEC.EDUCACIÓN/ **JUN 25**	$ 570
4600091007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	220200808736	Rendimientos Vlg. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/SEC.EDUCACIÓN/ **JUL 25**	$ 596
		220200812256	Rendimientos Vlg. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/SEC.EDUCACIÓN/ **JUL 25**	$ 806
4600091007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	235019567705	Rendimientos Vlg. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/SEC.EDUCACIÓN/ **AGOSTO25**	$ 806
		220200981221	Rendimientos Vlg. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/SEC.EDUCACIÓN/ **AGOSTO25**	$ 589
4600091007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	235019571479	Rendimientos Vlg. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/SEC.EDUCACIÓN/ **SEPT25**	$ 570
		245019542863	Rendimientos Vlg. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/SEC.EDUCACIÓN/ **SEPT25**	$ 780
4600091007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	220202274522	Rendimientos Vlg. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/SEC.EDUCACIÓN/ **OCT DE 25**	$ 494
4600091007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	220203663345	Rendimientos Vlg. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/SEC.EDUCACIÓN/ **NOV25**	$ 9
			total	**$ 57.360**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Valor final recursos reintegrados por rendimientos financieros (Reintegros Financieros y de manera acumulativa según el caso)	$680.661.282

Se realizo el reintegro de los recursos no ejecutados:

No. De contrato	Nombre	No. Cuenta de cobro	Concepto	Valor
4600091007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	230019500345	Cap.R.O. Vig.Ant Gastos IS C-91007/21/SEC.EDUCACION/**RNE**	$ 500.058
			Capital R.O. y R.Esp. Vig.Act C-91007/21/SEC.EDUCACION/**RNE**	$ 629.948
		230019491597	Cap.R.O. Vig.Ant Gastos IS 834.527 C-91007/21/SEC.EDUCACION/**RNE**	$ 834.257
		230020383918	Rendimientos Vig. Actual R.O. 91099762 C-91007/21/EDUCA/**OTROS REIN**	$ 103
			Total	**$ 1.964.366**

4. INFORME JURÍDICO:

• Durante el periodo de ejecución no se presentaron reclamaciones, controversias, ni se inició proceso alguno para la imposición de multas o sanciones.

• Durante su ejecución no hubo reporte de multas, sanciones o incumplimiento.

• Por la naturaleza del contrato interadministrativo, se prescindió de exigir garantías, conforme lo autoriza el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007,

• Otros aspectos relevantes: No aplica.

Atentamente,

GABRIEL WERNER BRANDT
Supervisor

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia