ACTA DE PAGO No.5

Fecha:	23	de	junio	de	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	No. ALC 100-24-01-002 del 26 de enero del 2026		
Objeto del Contrato: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESDUOS SOLIDOS- PGIRS DEL MUNICIPIO DE JARDIN ANTIOQUIA, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2981 DE 2013.			
Supervisor:	JUAN MANUEL GARCÉS SUÁREZ Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial		
Contratista:	Empresas Públicas de Jardín S.A.E.S.P. "EPJ" Nit 900.045.268-5		
Valor Inicial	CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($ 100.000.000)		
Valor adición Otrosí 01:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($50.000.000)		
Valor total después del otrosí 01:	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 150.000.000)		
Ejecución Inicial:	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de julio de 2026.		
No. CDP	N°0000000076 del 10 de enero del 2026.		
No. CRP	N°0000000102 expedido el 26 de enero del 2026.		
No. CDP OTROSI 01	N°0000000244 del 06 de marzo del 2026.		
No. CRP OTROSI 01	N°0000000243 expedido el 17 de marzo del 2026.		
Fecha de inicio	26 de enero de 2026	**Fecha de terminación Inicial**	31 de julio de 2026

CONSIDERANDO:

Entre los suscritos **Claudia Yaneth Naranjo Agudelo**, identificada con cedula de ciudadanía número 42.731.781 de Jardín, Antioquia quien actúa en nombre y representación legal del Municipio de Jardín – Antioquia en su calidad de Alcaldesa Municipal, quien en adelante se denominara el **contratante** y de otra parte Las Empresas Públicas de Jardín S.A.E.S.P. "EPJ", identificado con Nit 900.045.268-5 ,

la señora **Astrid Yohana Quintero Vargas**, identificada con cédula N° 32.242.685 mayor de edad quien actúa como representante legal y quien adelante se denominara en **contratista** se ha celebrado el presente contrato de prestación de Servicios cuyo objeto es: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESDUOS SOLIDOS- PGIRS DEL MUNICIPIO DE JARDIN ANTIOQUIA, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2981 DE 2013, por un valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($ 100.000.000) y un plazo Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de julio de 2026.

- Que el **27 de febrero de 2026**, mediante oficio No. **200-11-07-056**, cuyo asunto es **"Propuesta Otrosí PGIRS 2026"**, las **Empresas Públicas de Jardín S.A. E.S.P.** presentaron solicitud para la suscripción de un otrosí al contrato mencionado.

- Que el **10 de marzo de 2026**, mediante oficio No. **SP120-16-05-179**, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial emitió respuesta a la solicitud presentada, manifestando la aceptación de la propuesta y considerando pertinente **adicionar al valor inicial del convenio la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($50.000.000)**.

- Que el día 17 de marzo del 2026 se suscribió el Otrosí 01 donde se requiere modificar la Cláusula Séptima. Valor del Contrato **ALC 100-24-01-002 DE 2026**, se le adiciona CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($50.000.000), quedando de la siguiente manera:

  Cláusula Séptima. Valor del Contrato. El valor del presente contrato interadministrativo es de ciento cincuenta millones de pesos M/L ($150.000.000).

- Que el Contratista presentó informe de los trabajos ejecutados como parte de las obligaciones contempladas en el contrato, los cuales fueron recibidos a satisfacción por parte de la supervisión.

- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato).*

Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

No. De Acta de Pago	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo	Reajustes
Acta de pago No.01	$ 100.000.000=	0	$ 28.257.557=	$ 71.742.443=	0

OTROSI 01 POR UN VALOR DE CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($50.000.000)					
Acta de pago No.02	$ 150.000.000=	$ 28.257.557=	$ 23.781.332=	$ 97.961.111=	$50.000.000
Acta de pago No.03	$ 150.000.000=	$ 52.038.889=	$ 34.110.742=	$ 63.850.369=	N/A
Acta de pago No.04	$ 150.000.000=	$ 86.146.631=	$ 35.887.905=	$ 27.962.464=	N/A
Acta de pago No.05	$ 150.000.000=	$ 86.146.631=	$ 27.962.464=	$ 0=	N/A

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 27.962.464) correspondientes al acta de pago **N°05** del contrato No. ALC 100-24-01-002 del 26 de enero del 2026.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el día 23 de junio de 2026.

Firma:

JUAN MANUEL GARCÉS SUÁREZ
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
SUPERVISOR

Firma:

ASTRID YOHANA QUINTERO VARGAS
Gerente- Empresas Públicas de Jardín S.A.E.S.P. "EPJ".
CONTRATISTA

PAZ Y SALVO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ALC 100-24-01-002 de 2026

1. Información del Supervisor			
Nombre:	Juan Manuel Garcés Suárez		
Dependencia	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Cargo:	Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
2. Información del contratista			
Nombre:	Empresas Públicas de Jardín S.A.E.S.P. "EPJ"		
NIT:	900.045.268-5	Teléfono	3204311022
Dirección:	CARRERA 3 # 10-18	Email:	espjardin@gmail.com
3. Información del contrato			
Objeto:	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESDUOS SOLIDOS- PGIRS DEL MUNICIPIO DE JARDIN ANTIOQUIA, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2981 DE 2013.		
Obligaciones específicas (Elementos entregables y productos, digitales y físicos)	**1.** Ejecutar las actividades de conformidad con la distribución por programas, proyectos y actividades establecida en el presupuesto y cronograma anexos. **2.** Garantizar la coherencia entre las actividades desarrolladas y los indicadores del PGIRS que se impactan. **3.** Presentar informes periódicos de ejecución técnica y presupuestal, de conformidad con los formatos definidos por la supervisión. **4.** Permitir la verificación de la correspondencia entre los recursos ejecutados y las actividades desarrolladas. **5.** Ajustar la ejecución de las actividades cuando la supervisión identifique la necesidad de fortalecer su efectividad o focalización.		
Duración del contrato			
Desde la firma del acta de inicio hasta el 26 de enero de 2026.			
Valor inicial del contrato		**Valor adición Otrosí 01:**	
CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($ 100.000.000)		CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($50.000.000)	
Valor total después del otrosí 01:			
CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 150.000.000)			
Fecha de inicio		**Fecha de terminación**	

26 de enero de 2026	31 de julio de 2026

4. Concepto de Paz y Salvo

El contratista cumplió parcialmente con el objeto y las obligaciones específicas establecidas en el contrato, efectuó las cotizaciones al sistema integral de seguridad social según lo dispuesto en la normatividad vigente, encontrándose a paz y salvo por todo concepto con el Municipio de Jardín.

5. Firma

Se firma en Jardín el 23 de junio de 2026.

Firma:

Nombre: JUAN MANUEL GARCÉS SUÁREZ
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
SUPERVISOR

Firma:

Nombre: Astrid Yohana Quintero Vargas
Empresas Públicas de Jardín S.A.E.S.P. "EPJ".
Gerente
CONTRATISTA

INFORME DE ACTIVIDADES No. 005

Contrato Interadministrativo No. ALC-100-24-01-002 del 26 de enero de 2026
Entre la Alcaldía Municipal de Jardín y las Empresas Públicas de Jardín – EPJ -

OBJETO:

Ejecutar las actividades de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS del municipio de Jardín Antioquia, en cumplimiento del decreto 2981 del 2013.

Presenta:
EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S.P. – EPJ-

Jardín, Antioquia, 23 de junio de 2026

Contenido

1. Aspectos generales del contrato 3
2. Estado financiero del contrato 3
3. Información sobre avance del contrato de servicios y/o productos recibidos a satisfacción correspondientes al contrato. 4
Actividades 4
3.1. Proyecto. Aprovechamiento. 4
3.1.1. Actividad: Adecuación área de maduración y secado. 4
3.1.2. Actividad: Sostenibilidad del reciclaje. 5
3.2. Proyecto: Barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 5
3.2.1. Actividad: Compra de un coche de barrido. 5
3.3. Proyecto: Corte de césped. 7
3.3.1. Actividad: Corte de césped en vías y áreas públicas. 7
3.4. Proyecto: Lavado de áreas públicas. 7
3.4.1. Actividad: Compra de una hidrolavadora. 7

1. Aspectos generales del contrato

Contratista	EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P con NIT 900.045.268-5, representada legalmente por ASTRID YOHANA QUINTERO VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía 32.242.685
Objeto	Ejecutar las actividades de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS del municipio de Jardín Antioquia, en cumplimiento del decreto 2981 del 2013.
Valor del contrato	Cien millones de pesos M/L ($100.000.000)
Valor adición Otrosí 01	Cincuenta millones M/L (50.000.000)
Valor Total después del Otrosí 01	Ciento cincuenta millones de pesos M/L ($150.000.000)
Plazo de Ejecución	26 de enero de 2026 hasta el 31 de Julio de 2026
Fecha del contrato	26 de enero de 2026

2. Estado financiero del contrato

Valor total del Contrato	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($150.000.000)
Valor pagos anteriores	$ 122.037.536
Valor presente pago	$ 27.962.464
Valor ejecutado	$ 150.000.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 0
Porcentaje de Ejecución	100 %
Porcentaje por Ejecutar	0 %
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

El valor total por la ejecución de las actividades desarrolladas en este periodo es de veintisiete millones novecientos sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos ($ 27.962.464), de acuerdo a lo que se describe a continuación:

Cuadro 1. *Valor total Ejecución PGIRS junio 2026.*

No.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	VALOR DISPONIBILIDAD	VALOR COMPROMETIDO	VALOR DISPONIBLE
1	Aprovechamiento	Adecuación área de maduración y secado	$ 9.360.000	$ 9.360.000	$ 0
		Sostenibilidad del reciclaje	$ 10.640.000	$ 10.640.000	$ 0
2	Barrido y limpieza de vías y áreas públicas	Compra de un coche de barrido	$ 700.000	$ 700.000	$ 0
3	Corte de césped	Corte de césped en vías y áreas públicas.	$ 16.200.000	$ 2.700.000	$ 0
4	Lavado de áreas públicas	Compra de una hidrolavadora	$ 4.562.448	$ 4.562.448	$ 0
TOTAL			$ 41.462.448	$ 27.962.448	$ 0

3. Información sobre avance del contrato de servicios y/o productos recibidos a satisfacción correspondientes al contrato.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo del 26 de mayo al 23 de junio de 2026, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Actividades

3.1. Proyecto. Aprovechamiento.

3.1.1. Actividad: Adecuación área de maduración y secado.

El área de maduración y secado del proceso de compostaje es donde el material termina la descomposición y donde se lleva a cabo una estabilización biológica; allí también se reduce el porcentaje de humedad, por lo cual es importante garantizar que los sistemas de drenajes estén funcionales, se protejan las pilas de las lluvias y se mantenga una buena ventilación natural.

Con el fin de mejorar las condiciones del espacio destinado a la maduración y secado, se realizan adecuaciones de las marquesinas: cambio de los plásticos de los techos de las marquesinas ya que es un material que se desgasta por acción climática, entre otros factores; además, se lleva a cabo la limpieza de cunetas perimetrales de las marquesinas, para evitar la acumulación de material vegetal, sedimentos, etc, esto facilita el drenaje de las aguas lluvias, permitiendo que las aguas circulen por escorrentía, previniendo encharcamientos y malos olores asociados al agua estancada.

Anexos: Acta 047.

3.1.2. Actividad: Sostenibilidad del reciclaje.

Garantizar la operación de las bodegas de reciclaje mediante la contratación de recicladores promueve la sostenibilidad de la actividad de aprovechamiento, como lo establece el PGIRS; el trabajo relacionado con la recepción, clasificación, selección, almacenamiento, compactación y otras acciones encaminadas a la recuperación de materiales como el plásticos, vidrio, metales, papel y cartón, permite contribuir al medio ambiente y a ofrecer oportunidades de empleo en el municipio, además de disminuir los residuos que son llevados a los rellenos sanitarios.

Anexos: Acta 048.

3.2. Proyecto: Barrido y limpieza de vías y áreas públicas.

3.2.1. Actividad: Compra de un coche de barrido.

Se realiza la compra de un coche de barrido de 80 litros, el cual cumple la función de optimizar el trabajo manual de limpieza y recogida de residuos en calles, andenes, parque y áreas peatonales del municipio; facilitando el acopio y transporte temporal de basura por parte de las operarias, mejorando la eficiencia y ergonomía durante la jornada laboral.

Sirve como contenedor móvil para acumular los residuos sólidos, hojas, tierra y residuos del barrido, evitando tener que cargar bolsas manualmente hasta el contenedor o punto final donde es dispuesto para su posterior destino; permite a la operaria llevar consigo todo el equipo necesario: escobas, rastrillos, bolsas de basura, reduciendo su fatiga física, permitiéndole cubrir mayores áreas sin interrupciones frecuentes para disponer de las bolsas ya llenas.



Ilustración. Coche de barrido, junio del 2026.

Anexos: ficha técnica del coche barrido.

3.3. Proyecto: Corte de césped.

3.3.1. Actividad: Corte de césped en vías y áreas públicas.

En el mes de junio se priorizaron las área verdes donde están los jardines con flores y otras plantas ornamentales, ya que el mantenimiento de estos requieren una periodicidad más constante, como lo indica el PGIRS, para esto, se realiza un cronograma con el fin de dar cumplimiento a diferentes acciones relacionadas con el corte y poda, limpieza y embellecimiento, manejo fitosanitario de malezas, siembra y reposición de plantas ornamentales, riego y fertilización, etc, contribuyen a la estética de las zonas públicas, la protección ambiental, la seguridad del entorno el mejoramiento de los parques para el disfrute de la comunidad.

Anexos: Acta 049.

3.4. Proyecto: Lavado de áreas públicas.

3.4.1. Actividad: Compra de una hidrolavadora.

Se realiza la compra de una hidrolavadora a gasolina de 13 HP LHIDROG13 DURESPO de motor FUJITA, ideal para una limpieza rápida, potente y eficiente. Este equipo funciona con alta presión y caudal constante para eliminar la suciedad más difícil en superficies o áreas exteriores. Cuenta con un motor a gasolina que ofrece independencia, ideales para uso en áreas donde la red eléctrica inestable o inexistente o los puntos de conexión están muy alejados como las áreas públicas del municipio, con alto poder de limpieza, además, sus altos niveles de presión de agua reducen el tiempo de limpieza al mínimo, lo que disminuye el tiempo de trabajo de los operarios. Las características son las siguientes:

Característica	Especificación
Marca	Durespo
Modelo	SCGPW3800-I
Tipo de equipo	Hidrolavadora comercial a gasolina
Motor	FUJITA G13HP
Potencia del motor	13 HP
Presión máxima	3800 PSI (262 bar)
Caudal máximo	4.0 GPM (15 L/min)

Tabla. Característica de la hidrolavadora, junio del 2026.



Ilustración. Hidrolavadora DURESPO, junio del 2026.

Anexo: ficha técnica de la hidrolavadora.

Atentamente,

ASTRID YOHANA QUINTERO VARGAS
Gerente

ACTA 047

FECHA:	LUGAR DE LA ACTIVIDAD:
Junio del 2026.	Planta de Compostaje

PROGRAMA: Aprovechamiento.
PROYECTO: Adecuación área de maduración y secado
ACTIVIDAD: Mantenimiento de camas e infraestructura para la maduración y secado de compost.

OBJETIVO:
Realizar adecuaciones en el área de maduración y secado de la planta de compostaje, para mejorar condiciones de infraestructura y optimizar el manejo del proceso de compostaje.

DESCRIPCIÓN:

Se realizaron adecuaciones en las áreas de maduración y secado correspondientes a las marquesinas, mediante el remplazo de los plásticos de cubierta, con el fin de mejorar las condiciones de protección frente a factores climáticos como lluvias, vientos y sol extremo, optimizar los procesos de secado y maduración del compost, y garantizar una mayor eficiencia operativa de la planta. Este cambio de plásticos en las marquesinas también permitirá garantizar un mejor control de humedad y temperatura en el proceso de etapa final del compostaje, el cual debe estar seco y con la textura indicada permitiendo su estabilización y la manipulación para llevarlo a molienda, cernido, empaque, almacenamiento y distribución.

Considerando el estado de deterioro en el que se encontraban las cubiertas de las marquesinas del área de maduración y secado, fue necesario el desmonte de todo el plástico y el montaje de plástico nuevo con calibre resistente a las condiciones de la zona, especialmente por la presencia de gran cantidad de aves como gallinazos que deterioran y rompen el plástico, generando infiltración en épocas de lluvias y por ende afectaciones en el proceso de maduración y secado del abono orgánico ubicado en las marquesinas. Por lo anterior, se llevó a cabo la instalación de plástico en dos marquesinas, una con un área de 252 m^2 y la otra con un área de 168 m^2, con plástico de marquesina calibre 8 y calibre 7, respectivamente.

De igual manera se realizó mantenimiento en las zanjas de evacuación de aguas lluvias del área de

marquesinas para la correcta circulación de aguas y así propiciar el adecuado control de humedad dentro de las marquesinas.

Adicionalmente, se hicieron varias intervenciones en las instalaciones donde se llevan a cabo todos los procesos para la producción de compostaje con los residuos orgánicos municipales, dentro de las cuales se realizó la instalación del pozo séptico, trampa de grasas, ambos cumpliendo con las características y especificaciones técnicas que permitan dar un adecuado tratamiento a las aguas residuales generadas en las dos unidades sanitarias y la cocineta ubicadas en la planta de compostaje y reciclaje para el servicio de los operarios y demás personal que trabaja en los diferentes procesos, y a su vez dar cumplimiento a la normatividad ambiental respecto al manejo y tratamiento de aguas residuales domiciliarias, separando el vertimiento de lixiviados generado en el proceso de compostaje y las aguas residuales de las unidades sanitarias.

También se adecuó el terreno requerido para la instalación del tanque de almacenamiento y la motobomba para el tratamiento y posterior recirculación de lixiviados generados en el proceso de compostaje de los residuos orgánicos municipales, con el fin de fortalecer la gestión ambiental de la planta, evitar la generación de vertimientos a las fuentes hídricas aledañas, garantizar el adecuado manejo de los lixiviados y contribuir a la sostenibilidad y eficiencia del proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos.

Anexo: Registro fotográfico de la actividad de sostenibilidad de la compostera



Plástico roto en marquesinas



Desmontaje de plástico deteriorado

Elaboró: Luz Andrea Vargas y Laura Cristina Osorio Noreña **Educadora Ambiental**	**Revisó:** Astrid Yohana Quintero Vargas **Gerente**	**Aprobó**: Astrid Yohana Quintero Vargas **Gerente**





Instalación plástico nuevo de marquesinas





Mantenimiento de zanjas de evacuación de aguas lluvias en marquesinas

	
Pozo séptico y tanque de almacenamiento	Motobomba par recirculación de lixiviados

	
Zanjas para evacuación de lixiviados	Instalación pozo séptico

	
Instalación pozo séptico	Instalación pozo séptico

	
Preparación terreno para tanque de almacenamiento y motobomba para recirculación de lixiviados	

ACTA 048. SOSTENIBILIDAD DEL RECICLAJE

FECHA:	PERSONA QUE REALIZA LA ACTIVIDAD	LUGAR DE LA ACTIVIDAD:
Junio de 2026.	Operario de corte de césped de EPJ: ▪ Ana De Jesús Cardona Orozco ▪ Verónica Andrea Flórez Rendón ▪ Olga Luz Restrepo Calle ▪ Oscar Darío Jaramillo Díaz	Bodega de reciclaje.

PROGRAMA: Aprovechamiento.

PROYECTO: Sostenibilidad del reciclaje.

ACTIVIDAD: Garantizar la operación y el mantenimiento de las actividades del reciclaje.

OBJETIVO:

Fortalecer las actividades relacionadas al aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables.

PARTICIPANTES:

Operario de recuperación: realizar actividades de clasificación, recuperación y empacado de material reciclable.

Coordinador operativo: planificar y supervisar la actividad.

DESCRIPCIÓN:

Con el fin de garantizar la operación de la bodega de reciclaje, donde se reciben y almacenan los residuos recolectados en las rutas de los materiales aprovechables del municipio de Jardín, se contratan 4 personas encargadas de desempeñar labores de clasificación, separación, almacenamiento, compactación de materiales, entre otras actividades relacionadas con el aprovechamiento de residuos no aprovechables.

El trabajo de los recuperadores en la bodega de reciclaje es fundamental para alcanzar una sostenibilidad en el municipio, como se indica en el PGIRS, ya que tienen beneficios ambientales, sociales, económicos, y se mejora la gestión de residuos sólidos, promoviendo la inclusión social, el aprovechamiento de los materiales y la reducción del impacto generado por la disposición de residuos en los rellenos sanitarios.

Acuerdos o compromisos derivados de la actividad:

#	ACUERDO O COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA O PLAZO DE EJECUCIÓN
1	Garantizar la operación de las actividades de reciclaje en el municipio.	EPJ.	A partir de la fecha.

Anexo: Registro fotográfico.





Elaboró: Laura Cristina Osorio Noreña **Educadora Ambiental**	**Revisó:** Astrid Yohana Quintero Vargas **Gerente**	**Aprobó**: Astrid Yohana Quintero Vargas **Gerente**



Elaboró: Laura Cristina Osorio Noreña **Educadora Ambiental**	**Revisó:** Astrid Yohana Quintero Vargas **Gerente**	**Aprobó**: Astrid Yohana Quintero Vargas **Gerente**

ACTA 049. CORTE DE CÉSPED

FECHA:	PERSONA QUE REALIZA LA ACTIVIDAD	LUGAR DE LA ACTIVIDAD:
Junio de 2026.	Operario de corte de césped de EPJ: ▪ Gabriel Mario Lotero Idárraga	Áreas públicas PGIRS.

PROGRAMA: Corte de césped.

PROYECTO: Corte de césped en vías y áreas públicas.

ACTIVIDAD: Realizar corte de césped una vez en cada sector.

OBJETIVO:

Realizar el mantenimiento de las zonas verdes priorizadas en el PGIRS y mejorar la imagen del municipio para el disfrute de la comunidad.

PARTICIPANTES:

Operario de corte de césped: ejecuta la labor.

Coordinador operativo: planificar y supervisar la actividad.

DESCRIPCIÓN:

Es una intervención periódica de las áreas que están establecidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS-, mediante el corte y demás actividades relacionadas a la preservación de zonas verdes, jardines y áreas públicas que lo ameriten, utilizando herramientas manuales o equipos mecánicos como la guadaña, en un cronograma planificado por el coordinador operativo.

En el desarrollo de la actividad se ejecutan labores de corte uniforme de la cobertura vegetal, perfilado de bordes, recolección de residuos vegetales generados (césped, hojas, malezas, etc), los cuales posteriormente son transportados para su aprovechamiento, mediante el compostaje.

Lo anterior, contribuye al embellecimiento urbano y la seguridad, puesto que permite la libre circulación de los transeúntes por aceras y senderos, evita la proliferación de plagas y posibilita una mejor visibilidad de las áreas públicas; además de mejorar las condiciones de funcionalidad de parques y zonas recreativas del municipio.


A continuación, se describen las actividades desarrolladas en el mes de junio:

Lunes 01 de junio	• Parque: guadaña, barrido, recolección de residuos vegetales.
Martes 02 de junio	• Parque: guadaña, barrido, recolección de residuos vegetales.
Miércoles 03 de junio	• Parque: plateo rosas.
Jueves 04 de junio	• Parque: poda de ramas secas jardinería.
Viernes 05 de junio	• Parque: plateo árboles y limpieza de plateos.
Sábado 06 de junio	• Parque: poda de ramas secas jardinería.
Martes 09 de junio	• Parque: remoción de tierra y labranza.
Miércoles 10 de junio	• Parque: aplicación de abonos para las rosas.
Jueves 11 de junio	• Parque: lavado fuente
Viernes 12 de junio	• Parque: lavado fuente
Sábado 13 de junio	• Casa de la Cultura: manteniendo zonas verdes
Martes 16 de junio	• Sendero cementerio a la Estación de Gasolina: Guadaña, barrido, recolección de residuos vegetales.
Miércoles 17 de junio	• Casa de la Cultura: guadaña, barrido, recolección de residuos vegetales
Jueves 18 de junio	• Casa de la Cultura: manteniendo zonas verdes
Viernes 19 de junio	• Carrera 4 entre calles y 5 y 2 : control químico arvenses
Sábado 20 de junio	• Puente Virgen: Mantenimiento guardajardín y guadaña
Lunes 22 de junio	• Puente Virgen: barrido, recolección de residuos vegetales.
Martes 23 de junio	• Camino de "La Planta: aplicación de herbicida.
Miércoles 24 de junio	• Camino de "La Planta: aplicación de herbicida.
Jueves 25 de junio	• Calle 5 entre carreras 4 y 6: control químico arvenses
Viernes 26 de junio	• Sendero de La Herrera: guadaña, barrido, recolección de residuos vegetales.
Sábado 27 de junio	• Sendero de La Herrera: guadaña, barrido, recolección de residuos vegetales.
Martes 30 de junio	• Sendero de La Herrera: aplicación de herbicida.

Acuerdos o compromisos derivados de la actividad:

#	ACUERDO O COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA O PLAZO DE EJECUCIÓN
1	Garantizar la frecuencia de corte de césped en las áreas PGIRS.	EPJ.	A partir de la fecha.

Anexo: Registro fotográfico.



EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P.
NIT. 900.045.268 – 5 / Carrera 3 No. 10-18 / Teléfono 322 7709347
E-mail: secretaria@epj-jardin-antioquia.gov.co / Página web: www.epj-jardin-antioquia.gov.co



Elaboró: Laura Cristina Osorio Noreña **Educadora Ambiental**	**Revisó:** Astrid Yohana Quintero Vargas **Gerente**	**Aprobó**: Astrid Yohana Quintero Vargas **Gerente**





Elaboró: Laura Cristina Osorio Noreña **Educadora Ambiental**	**Revisó:** Astrid Yohana Quintero Vargas **Gerente**	**Aprobó**: Astrid Yohana Quintero Vargas **Gerente**

CARRO PARA BARRIDO DE CALLES REF: SKB-80

Carro para personal de aseo institucional o público de 80 litros.







BENEFICIOS:

1. Carro para personal de barrido institucional o publico con sistema de portabilidad de 4 elementos para barrido.

2. Fabricación en polietileno de media densidad estabilizado UV resisten al impacto

3. Diseñado para trabajo pesado, incluso en condiciones adversas (clima, abuso del operario, etc.).

4. Liviano

5. Ergonómico (minimiza los dolores producidos en la región lumbar y espalda).



6. Fácilmente visible (su forma y color semejan a una baliza invertida de señalización). con cinta reflectora 3M AVERY ING prismática blanca.

7. Espacio externo de 15 litros para almacenar el equipo personal del operario que evita contaminación por basuras (impermeable, alimentos, ropa, etc.).

8. porta escobas externos con soportes metálicos galvanizados que evita el rompimiento del fondo del carro por vibraciones ejercidas por los elementos de barrido.

9. Ruedas IMSA de excelente calidad para cada necesidad de uso

10. Peso total 10 kg

RUEDA PB



SUPERFICIE DE LA BANDA: Plana o redonda.
MATERIAL: Rin de polipropileno y banda de poliuretano blando.
COLOR: Rin gris, banda negra.
DUREZA: 65 – 75 Shore A.
Fabricada en 8 Pulgadas de diámetro.
Disponible con buje Balinera de precisión
5/8"

FUJITA®

Distribuidor oficial para Latinoamérica

Durespo S.A.

Durespo.S.A. Itagüí

Dirección: Autopista Sur N° 29 – 97

Teléfono: 311 636 35 39

www.durespo.com

Durespo.S.A. Bogotá

Dirección: Calle 17 # 22-96

Teléfono: 316 472 76 31

Las hidrolavadoras Fujita tienen un motor a gasolina que ofrece independencia, alto poder de limpieza excelente, larga vida útil y fiabilidad. Además, sus altos niveles de presión de agua reducen el tiempo de limpieza al mínimo.

Esta línea de equipos de limpieza profesionales son ideales para uso en áreas donde la red eléctrica inestable o inexistente o los puntos de conexión están muy alejados como potreros, cabellerizas, aceras, bodegas, fachadas, obras de construcción y demás.

Sus diseños compactos hacen que sean equipos de muy fácil almacenamiento y transporte. Incluyen boquillas rociadoras de conexión rápida (0°, 15°, 25°, 40°), boquilla de detergente y pistola de pulverización.



HIDROLAVADORA *LHIDROG75*

- (A) Potencia neta: 5.6 KW, 7.5 HP
- (B) Caudal de agua: 9,5 L/min
- (C) Presión en bomba: 3200 PSI - SASNM
- (D) Motor: 3400 RPM
- (E) Bomba: BTLN Triplex
- (F) Máxima temperatura de entrada: 60°C
- (G) Número de pistones: 3
- (H) Dimensiones: 590*540*595 mm
- (I) Altura de succión: 0,5 m
- (J) Manguera de alta presión: 7,6 metros
- (K) Peso: 34 Kg
- (L) Capacidad tanque combustible: 3,6 L



HIDROLAVADORA *LHIDROG13*

- (A) Potencia neta: 9.7 Kw – 13Hp
- (B) Caudal de agua: 13.2 L/min
- (C) Presión en bomba: 3800 PSI – SASNM
- (D) Motor: 3400 RPM
- (E) Máxima temperatura de entrada: 60°C
- (F) Número de pistones: 3
- (G) Manguera de alta presión de 10 metros
- (H) Peso: 53 Kg



HIDROLAVADORA *LHIDROG16*

- (A) Potencia neta: 12 KW, 16 HP
- (B) Caudal de agua: 15,2 L/min
- (C) Presión en bomba: 4400 PSI - SASNM
- (D) Motor: 3400 RPM
- (E) Bomba: Annovi
- (F) Máxima temperatura de entrada: 60°C
- (G) Número de pistones: 3
- (H) Dimensiones: 700*694*669 mm
- (I) Altura de succión: 0,5 m
- (J) Manguera de alta presión: 15 metros
- (K) Peso: 55 Kg
- (L) Capacidad tanque combustible: 6.5L

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EPJ
EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S.P.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1d98f57e7cfdf9821d01a5bec6b152669d62fdb93e660d979a55b723cdd9be12db7a2f8937b4b3969207950842e2330b

Número de Factura: ESP-541
Fecha de Emisión: 23/06/2026
Fecha de Vencimiento: 03/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P. EPJ
Nombre Comercial: EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P. EPJ
Nit del Emisor: 900045268
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3811
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CR 3 N 10 18
Teléfono / Móvil: 6048456202
Correo: gerenciaepj@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CR 03 10-10
Teléfono / Móvil: 6048455550
Correo: contactenos@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	035	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	94	1,00	$ 27.962.464,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.962.464,00

Notas Finales

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ALC 100-24-01-002-2026 PGIRS 100%
Linea de negocio: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ALC100-24-01-002-2026 PGIRS

Jilleon Ochoa Ocampo
23-06-2026
4:15 pm

Datos Totales



Documento generado el:
23/06/2026 13:24:40
Documento validado por la DIAN:
23/06/2026 13:24:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	27962464
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	27962464
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	27962464
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 27962464

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	27.962.464,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	27.962.464,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	27.962.464,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 27.962.464,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102174611 Rango desde: 430 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-27

EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S.P.

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO TITULADO CON TARJETA PROFESIONAL NRO. 23077-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES Y EJERCIENDO EL CARGO DE REVISOR FISCAL

C E R T I F I C A Q U E:

LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P. "EPJ" NIT 900 045 268-5, DE JARDIN ANTIOQUIA, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES AL MES DE MAYO DE 2.026

DADO EN JARDIN ANTIOQUIA, A LOS DIEZ Y SIETE (17) DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISEIS (2.026)

FIRMADO

OCTAVIO DE J. PUERTA MONTOYA
REVISOR FISCAL
TP 23077-T

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900045268	5	EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. ESP. EPJ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JARDIN1	CRA 3 10-18	JARDIN-ANTIOQUIA	8456202	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	394268650	9506314829	E	2026/06/17	2026/06/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$11,816,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JARDIN1 (18 Afiliados)																						$45,282,038	$7,324,200			$45,282,038	$1,812,200			$45,282,038	$1,742,100			$45,282,038		$938,400		$0	$0		$11,816,900
Centro de Trabajo: 0.522 (3 Afiliados)																						**$14,196,787**	**$2,349,700**			**$14,196,787**	**$568,000**			**$14,196,787**	**$568,000**			**$14,196,787**		**$74,300**		**$0**	**$0**		**$3,560,000**
Ciudad: JARDIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)																						**$14,196,787**	**$2,349,700**			**$14,196,787**	**$568,000**			**$14,196,787**	**$568,000**			**$14,196,787**		**$74,300**		**$0**	**$0**		**$3,560,000**
1	CC	1037322113	JARAMILLO YULY																	230301	30	$3,781,955	$605,200	EPS037	30	$3,781,955	$151,300	CCF03	30	$3,781,955	$151,300	14-25	30	$3,781,955	0.522%	$19,800	30	$0	$0	SI	$927,600
2	CC	32242685	QUINTERO ASTRID									X								25-14	30	$7,788,457	$1,324,200	EPS037	30	$7,788,457	$311,600	CCF03	30	$7,788,457	$311,600	14-25	30	$7,788,457	0.522%	$40,700	30	$0	$0	SI	$1,988,100
3	CC	1001444714	RODRIGUEZ YUDIS																	230201	30	$2,626,375	$420,300	EPS037	30	$2,626,375	$105,100	CCF03	30	$2,626,375	$105,100	14-25	30	$2,626,375	0.522%	$13,800	30	$0	$0	SI	$644,300
Centro de Trabajo: 2.436 (12 Afiliados)																						**$23,311,793**	**$3,730,600**			**$23,311,793**	**$933,100**			**$23,311,793**	**$863,000**			**$23,311,793**		**$525,800**		**$0**	**$0**		**$6,052,500**
Ciudad: JARDIN Depto: ANTIOQUIA (12 Afiliados)																						**$23,311,793**	**$3,730,600**			**$23,311,793**	**$933,100**			**$23,311,793**	**$863,000**			**$23,311,793**		**$525,800**		**$0**	**$0**		**$6,052,500**
4	CC	42731186	AGUDELO LUZ									X								25-14	30	$2,099,501	$336,000	EPS037	30	$2,099,501	$84,000	CCF03	30	$2,099,501	$84,000	14-25	30	$2,099,501	2.436%	$51,200	30	$0	$0	SI	$555,200
5	CC	1037322175	ARENAS SANTIAGO	X	X							X								230201	22	$1,451,128	$232,200	EPS037	22	$1,451,128	$58,100	CCF03	22	$1,451,128	$58,100	14-25	22	$1,451,128	2.436%	$35,400	22	$0	$0	SI	$383,800
6	CC	70812232	GONZALEZ JOSE									X								230301	30	$2,218,078	$354,900	EPS040	30	$2,218,078	$88,800	CCF03	30	$2,218,078	$88,800	14-25	30	$2,218,078	2.436%	$54,100	30	$0	$0	SI	$586,600
7	CC	30384424	HERNANDEZ MARIA									X								25-14	30	$1,975,943	$316,200	EPS040	30	$1,975,943	$79,100	CCF03	30	$1,975,943	$79,100	14-25	30	$1,975,943	2.436%	$48,200	30	$0	$0	SI	$522,600
8	CC	71687509	LOPEZ CARLOS										X							25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF03	30	$1,750,905	$0	14-25	30	$1,750,905	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$350,300
9	CC	1001020699	PANCHI DANIEL									X								230201	30	$1,885,008	$301,700	EPS037	30	$1,885,008	$75,500	CCF03	30	$1,885,008	$75,500	14-25	30	$1,885,008	2.436%	$46,000	30	$0	$0	SI	$498,700
10	CC	71659312	RAMIREZ GUSTAVO									X								230201	30	$2,225,241	$356,100	EPS010	30	$2,225,241	$89,100	CCF03	30	$2,225,241	$89,100	14-25	30	$2,225,241	2.436%	$54,300	30	$0	$0	SI	$588,600
11	CC	70813156	TANGARIFE HERNAN									X								230201	30	$1,998,817	$319,900	EPS037	30	$1,998,817	$80,000	CCF03	30	$1,998,817	$80,000	14-25	30	$1,998,817	2.436%	$48,700	30	$0	$0	SI	$528,600
12	CC	1001395949	VAQUIAZA FRAN									X								25-14	30	$1,959,820	$313,600	EPS037	30	$1,959,820	$78,400	CCF03	30	$1,959,820	$78,400	14-25	30	$1,959,820	2.436%	$47,800	30	$0	$0	SI	$518,200
13	CC	1027882135	VELASQUEZ JAVIER									X								230201	30	$1,834,471	$293,600	EPS037	30	$1,834,471	$73,400	CCF03	30	$1,834,471	$73,400	14-25	30	$1,834,471	2.436%	$44,700	30	$0	$0	SI	$485,100
14	CC	1027886402	YAGARI DORIS									X								230301	30	$2,078,410	$332,600	EPS037	30	$2,078,410	$83,200	CCF03	30	$2,078,410	$83,200	14-25	30	$2,078,410	2.436%	$50,700	30	$0	$0	SI	$549,700
15	CC	1035550436	YAGARI JOSUE									X								25-14	30	$1,834,471	$293,600	EPS010	30	$1,834,471	$73,400	CCF03	30	$1,834,471	$73,400	14-25	30	$1,834,471	2.436%	$44,700	30	$0	$0	SI	$485,100
Centro de Trabajo: 4.35000 (3 Afiliados)																						**$7,773,458**	**$1,243,900**			**$7,773,458**	**$311,100**			**$7,773,458**	**$311,100**			**$7,773,458**		**$338,300**		**$0**	**$0**		**$2,204,400**
Ciudad: JARDIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)																						**$7,773,458**	**$1,243,900**			**$7,773,458**	**$311,100**			**$7,773,458**	**$311,100**			**$7,773,458**		**$338,300**		**$0**	**$0**		**$2,204,400**
16	CC	70813275	CARDONA ARLEY									X								25-14	30	$2,568,458	$411,000	EPS037	30	$2,568,458	$102,800	CCF03	30	$2,568,458	$102,800	14-25	30	$2,568,458	4.350%	$111,800	30	$0	$0	SI	$728,400
17	CC	1037322527	OSPINA JOHN									X								25-14	30	$2,181,310	$349,100	EPS037	30	$2,181,310	$87,300	CCF03	30	$2,181,310	$87,300	14-25	30	$2,181,310	4.350%	$94,900	30	$0	$0	SI	$618,600
18	CC	71230563	RENDON ELVIN									X								230201	30	$3,023,690	$483,800	EPS040	30	$3,023,690	$121,000	CCF03	30	$3,023,690	$121,000	14-25	30	$3,023,690	4.350%	$131,600	30	$0	$0	SI	$857,400
Total			**Afiliados(18)**																			$45,282,038	$7,324,200			$45,282,038	$1,812,200			$45,282,038	$1,742,100			$45,282,038		$938,400		$0	$0		$11,816,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$7,324,200	$0	$0	$7,324,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$3,623,900	$0	$0	$3,623,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,292,700	$0	$0	$1,292,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,407,600	$0	$0	$2,407,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$938,400	$0	$0	$938,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	18	$938,400	$0	$0	$938,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,742,100	$0	$0	$1,742,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	18	$1,742,100	$0	$0	$1,742,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$1,812,200	$0	$0	$1,812,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$1,360,800	$0	$0	$1,360,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$288,900	$0	$0	$288,900
TOTAL				18	$11,816,900	$0	$0	$11,816,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900045268	5	EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. ESP. EPJ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JARDIN1	CRA 3 10-18	JARDIN-ANTIOQUIA	8456202	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	302705078	9504630339	E	2026/05/19	2026/05/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$10,973,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JARDIN1 (18 Afiliados)																						$42,294,085	$6,768,100			$42,294,085	$1,692,800			$42,294,085	$1,622,700			$42,294,085		$890,300		$0	$0		$10,973,900
Centro de Trabajo: 0.522 (4 Afiliados)																						**$12,994,228**	**$2,079,300**			**$12,994,228**	**$519,900**			**$12,994,228**	**$519,900**			**$12,994,228**		**$68,100**		**$0**	**$0**		**$3,187,200**
Ciudad: JARDIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)																						**$12,994,228**	**$2,079,300**			**$12,994,228**	**$519,900**			**$12,994,228**	**$519,900**			**$12,994,228**		**$68,100**		**$0**	**$0**		**$3,187,200**
1	CC	1037322113	JARAMILLO YULY																		23030 1	30	$3,781,955	$605,200	EPS037	30	$3,781,955	$151,300	CCF03	30	$3,781,955	$151,300	14-25	30	$3,781,955	0.522%	$19,800	30	$0	$0	SI	$927,600
2	CC	32242685	QUINTERO ASTRID																		25-14	30	$5,579,128	$892,700	EPS037	30	$5,579,128	$223,200	CCF03	30	$5,579,128	$223,200	14-25	30	$5,579,128	0.522%	$29,200	30	$0	$0	SI	$1,368,300
3	CC	1001444714	RODRIGUEZ YUDIS																		23020 1	30	$2,626,375	$420,300	EPS037	30	$2,626,375	$105,100	CCF03	30	$2,626,375	$105,100	14-25	30	$2,626,375	0.522%	$13,800	30	$0	$0	SI	$644,300
4	CC	1020457430	SIERRA ADRIANA		X																23030 1	15	$1,006,770	$161,100	EPS040	15	$1,006,770	$40,300	CCF03	15	$1,006,770	$40,300	14-25	15	$1,006,770	0.522%	$5,300	15	$0	$0	SI	$247,000
Centro de Trabajo: 2.436 (11 Afiliados)																						**$21,440,247**	**$3,431,000**			**$21,440,247**	**$858,300**			**$21,440,247**	**$788,200**			**$21,440,247**		**$480,200**		**$0**	**$0**		**$5,557,700**
Ciudad: JARDIN Depto: ANTIOQUIA (11 Afiliados)																						**$21,440,247**	**$3,431,000**			**$21,440,247**	**$858,300**			**$21,440,247**	**$788,200**			**$21,440,247**		**$480,200**		**$0**	**$0**		**$5,557,700**
5	CC	42731186	AGUDELO LUZ										X								25-14	30	$1,966,791	$314,700	EPS037	30	$1,966,791	$78,700	CCF03	30	$1,966,791	$78,700	14-25	30	$1,966,791	2.436%	$48,000	30	$0	$0	SI	$520,100
6	CC	1037322175	ARENAS SANTIAGO										X								23020 1	30	$1,905,305	$304,900	EPS037	30	$1,905,305	$76,300	CCF03	30	$1,905,305	$76,300	14-25	30	$1,905,305	2.436%	$46,500	30	$0	$0	SI	$504,000
7	CC	70812232	GONZALEZ JOSE																		23030 1	30	$2,101,086	$336,200	EPS040	30	$2,101,086	$84,100	CCF03	30	$2,101,086	$84,100	14-25	30	$2,101,086	2.436%	$51,200	30	$0	$0	SI	$555,600
8	CC	30384424	HERNANDEZ MARIA										X								25-14	30	$1,993,453	$319,000	EPS040	30	$1,993,453	$79,800	CCF03	30	$1,993,453	$79,800	14-25	30	$1,993,453	2.436%	$48,600	30	$0	$0	SI	$527,200
9	CC	71687509	LOPEZ CARLOS											X							25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF03	30	$1,750,905	$0	14-25	30	$1,750,905	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$350,300
10	CC	1001020699	PANCHI DANIEL										X								23020 1	30	$1,849,391	$296,000	EPS037	30	$1,849,391	$74,000	CCF03	30	$1,849,391	$74,000	14-25	30	$1,849,391	2.436%	$45,100	30	$0	$0	SI	$489,100
11	CC	71659312	RAMIREZ GUSTAVO										X								23020 1	30	$2,357,749	$377,300	EPS010	30	$2,357,749	$94,400	CCF03	30	$2,357,749	$94,400	14-25	30	$2,357,749	2.436%	$57,500	30	$0	$0	SI	$623,600
12	CC	1001395949	VAQUIAZA FRAN										X								25-14	30	$2,065,669	$330,600	EPS037	30	$2,065,669	$82,700	CCF03	30	$2,065,669	$82,700	14-25	30	$2,065,669	2.436%	$50,400	30	$0	$0	SI	$546,400
13	CC	1027882135	VELASQUEZ JAVIER	X	X								X								23020 1	21	$1,375,854	$220,200	EPS037	21	$1,375,854	$55,100	CCF03	21	$1,375,854	$55,100	14-25	21	$1,375,854	2.436%	$33,600	21	$0	$0	SI	$364,000
14	CC	1027886402	YAGARI DORIS										X								23030 1	30	$2,063,687	$330,200	EPS037	30	$2,063,687	$82,600	CCF03	30	$2,063,687	$82,600	14-25	30	$2,063,687	2.436%	$50,300	30	$0	$0	SI	$545,700
15	CC	1035550436	YAGARI JOSUE										X								25-14	30	$2,010,357	$321,700	EPS010	30	$2,010,357	$80,500	CCF03	30	$2,010,357	$80,500	14-25	30	$2,010,357	2.436%	$49,000	30	$0	$0	SI	$531,700
Centro de Trabajo: 4.35000 (3 Afiliados)																						**$7,859,610**	**$1,257,800**			**$7,859,610**	**$314,600**			**$7,859,610**	**$314,600**			**$7,859,610**		**$342,000**		**$0**	**$0**		**$2,229,000**
Ciudad: JARDIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)																						**$7,859,610**	**$1,257,800**			**$7,859,610**	**$314,600**			**$7,859,610**	**$314,600**			**$7,859,610**		**$342,000**		**$0**	**$0**		**$2,229,000**
16	CC	70813275	CARDONA ARLEY										X								25-14	30	$2,735,033	$437,700	EPS037	30	$2,735,033	$109,500	CCF03	30	$2,735,033	$109,500	14-25	30	$2,735,033	4.350%	$119,000	30	$0	$0	SI	$775,700
17	CC	1037322527	OSPINA JOHN										X								25-14	30	$2,134,512	$341,600	EPS037	30	$2,134,512	$85,400	CCF03	30	$2,134,512	$85,400	14-25	30	$2,134,512	4.350%	$92,900	30	$0	$0	SI	$605,300
18	CC	71230563	RENDON ELVIN										X								23020 1	30	$2,990,065	$478,500	EPS040	30	$2,990,065	$119,700	CCF03	30	$2,990,065	$119,700	14-25	30	$2,990,065	4.350%	$130,100	30	$0	$0	SI	$848,000
Total			**Afiliados(18)**																			$42,294,085	$6,768,100			$42,294,085	$1,692,800			$42,294,085	$1,622,700			$42,294,085		$890,300		$0	$0		$10,973,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$6,768,100	$0	$0	$6,768,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$3,238,200	$0	$0	$3,238,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,432,700	$0	$0	$1,432,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$2,097,200	$0	$0	$2,097,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$890,300	$0	$0	$890,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	18	$890,300	$0	$0	$890,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,622,700	$0	$0	$1,622,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	18	$1,622,700	$0	$0	$1,622,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$1,692,800	$0	$0	$1,692,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$174,900	$0	$0	$174,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$1,194,000	$0	$0	$1,194,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	4	$323,900	$0	$0	$323,900
TOTAL				18	$10,973,900	$0	$0	$10,973,900