Outlook

# RADICACION OFICIO No.R&M-149-428-2026 - CONCEPTO TÉCNICO - JURÍDICO Y FINANCIERO DE LA SOLICITUD ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA No. 427-2024-COP-FDLCH (120365),

**From** Cesar Eduardo Gomez <rymchapinerovias428@gmail.com>
**Date** Fri 5/22/2026 7:28 PM
**To** CDI Chapinero <cdi.chapinero@gobiernobogota.gov.co>
**Cc** Natalia Jimenez Arciniegas <Natalia.Jimenez@gobiernobogota.gov.co>

5 attachments (3 MB)

R&M-CTO-149-428-2024 - CONCEPTO TECNICO-JURIDICO-FINNACIERO.pdf; OFC-COP-427-02T-185-2026 SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA V2 (1).pdf; DIAGNOSTICO ACCIONE DE MOVILIDAD CIV 2001681V2.pdf Vo.Bo..pdf; DIAGNOSTICO ACCIONES DE MOVILIDAD COLEGIO SIMON RODRIGUEZ.pdf Vo.Bo.pdf; 140526_PPTO ACCIONES DE MOVILIDAD G4V2-POLICIA V2.pdf Vo.Bo..pdf;

**Señores:**
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO**
Aten: Dra. Catherine Chaves Hernández
Alcaldesa Local de Chapinero
Carrera 13 No. 54 - 74
Bogotá

**REFERENCIA: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL CONTRATO QUE BUSCA REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO, INTERVENCIÓN DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACIÓN DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO.**

**ASUNTO: CONCEPTO TÉCNICO - JURÍDICO Y FINANCIERO DE LA SOLICITUD ADICIÓN Y PRÓRROGA DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO Y ADICION AL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 427-2024-COP-FDLCH (120365), PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE MOVILIDAD – GRUPO 4.**

Respetada alcaldesa,

Cordial saludo,

Adjuntamos para su conocimiento y fines pertinente oficio No.R&M-149-428-2026

Cordialmente,

Ing.Margarita Gomez Gomez

Directora de Interventoria

R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S