MEMORANDO

(522)
Bogotá, D.C.,

PARA: MONIZA MONTES MERCADO
Profesional Universitario Código 219 Grado 18

DE: CATHERINE CHAVES HERNÁNDEZ
Alcaldesa Local de Chapinero

ASUNTO: Solicitud Modificación No. 7 (Prórroga No. 1 y Adición No. 1) del contrato de interventoría No. CIN-428-2024 (121014) a nombre de R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍA S.A.S - NIT 830.028.126-2.

Cordial saludo, Dra. Moniza:

Teniendo en cuenta los documentos remitidos por parte del profesional del área de infraestructura en su calidad de apoyo a la supervisión, Natalia Jiménez Arciniegas en el memorando No. 20265220007873 del 25 de mayo de 2026, del contrato de interventoría No. CIN-428-2024 (121014) contrato que tiene por objeto **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL CONTRATO QUE BUSCA REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PÚBLICO, INTERVENCIÓN DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACIÓN DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO"**, se solicita la Modificación No. 7 (Prórroga No. 1 y Adición No. 1) consistente en la Prórroga No. 1 por un término de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO**, con fecha de inicio el 28 de junio de 2026 y fecha de terminación el 27 de julio de 2026, y en la Adición No. 1 por valor de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($55.038.851,00**) IVA incluido, destinada a cubrir las mayores permanencias de la Interventoría durante el mes de prórroga correlativa al contrato de obra No. 427-2024-COP-FDLCH (120365).

De acuerdo con lo expuesto, le informo que, en los documentos adjuntos, se presenta la correspondiente justificación para la Modificación No. 7 (Prórroga No. 1 y Adición No. 1) del contrato de interventoría No. CIN-428-2024 (121014), debidamente firmados, con el fin de solicitarle se continúe con lo pertinente a la ejecución de dicha modificación.

Atentamente,

CATHERINE CHAVES HERNÁNDEZ
Alcaldesa Local de Chapinero
Fondo de Desarrollo Local de Chapinero

Anexo: Memorando No. 20265220007873 del 27 de mayo de 2026.
Proyectó: Natalia Jiménez Arciniegas - Contratista Apoyo a la Supervisión Cto. 427 y 428 de 2024 /CPS 028-2026
Reviso: Rossemberg Novoa /Líder contratista de Infraestrutura FDLCH CPS 019-2026
Carlos Andrés Vaca Gómez/ Contratista Despacho FDLCH CPS 001-2026