MEMORANDO

(522)

Bogotá D. C.

PARA: **YULI ANDREA SANABRIA DUEÑAS**
Profesional de Presupuesto Fondo de Desarrollo Local de Chapinero

DE: **CATHERINE CHAVES HERNÁNDEZ**
Alcaldesa Local de Chapinero

ASUNTO: Solicitud expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal Contrato de Obra Pública No. 427-2024-COP-FDLCH

Cordial saludo, Dra. Yuli Andrea,

Atentamente, me permito solicitar la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) requerido para la Modificación No. 7, correspondiente a la Adición No. 1 y Prórroga No. 1 del Contrato de Obra Pública No. 427-2024-COP-FDLCH, cuyo objeto es: "*REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO, INTERVENCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C"*, de conformidad con los estudios previos, el pliego de condiciones, la propuesta presentada por el contratista y los demás documentos que integran el proceso contractual.

La presente solicitud se eleva mediante memorando, toda vez que el contrato registra actualmente el estado "Terminado" en el Sistema de Información SIPSE, situación que impide gestionar la modificación contractual a través de dicha plataforma, razón por la cual se requiere adelantar el trámite por este medio.

Con el fin de continuar con el trámite correspondiente, se relaciona la información de la modificación contractual:

CLASE DE GASTO	INVERSIÓN
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	O2301174599202424610100O
NOMBRE DEL PROYECTO	2461- CHAPINERO TRABAJA POR LA MOVILIDAD EN VÍAS URBANAS Y RURALES
META	Intervenir 5 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación
TIPO DE MODIFICACIÓN	Adición No. 1 y Prórroga No. 1

CONTRATO	Contrato de Obra Pública No. 427-2024-COP-FDLCH
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HI JV
OBJETO:	*REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO, INTERVENCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C.*
VALOR INICIAL:	SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($ 7.425.076.621,00)
VALOR A ADICIONAR:	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($171.819.343,00).

En mérito de lo expuesto, solicito se sirva expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente, con el fin de dar continuidad al trámite de la Modificación No. 7 del Contrato de Obra Pública No. 427-2024-COP-FDLCH, conforme a la documentación que soporta la presente solicitud.

Atentamente,

CATHERINE CHAVES HERNÁNDEZ
Alcaldesa Local de Chapinero
Fondo de Desarrollo Local de Chapinero

Anexo: Acta de comité de contratación No 006 de 2026
Proyectó: Natalia Jiménez Arciniegas - Contratista Apoyo a la Supervisión Cto. 427 y 428 de 2024 /CPS 028-2026
Revisó: Nathalie Pimienta - Contratista Infraestructura CPS 211-2026
Rossemberg Novoa /Líder contratista de Infraestrutura FDLCH CPS 019-2026
Carlos Andrés Vaca Gómez/ Contratista Despacho FDLCH CPS 001-2026