







ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
			
2.2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	m3 - km	1047,67
			
2.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	m3	107,86


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	 		
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3 - km	12339,18
			
3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	m3	3,75


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	 		
3.2	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	9,06
	 		
3.3	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	15,18
	 		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
3.4	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	6,16







3.5	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	23












3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	27,1



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
			
3.7	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	28,41
			
3.8	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	m3	0,15


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
			
3.9	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	kg	861,13
			
3.10	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	kg	7563,91



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	 		
3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 22 (NO INCLUYE CONCRETO)	m2	286,02
			
4.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	24


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
			
4.3	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	6
			
4.6	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	20
			
4.9	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	13



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
			
5.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	48
			
5.2	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	10,71

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
			
5.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	60
			
5.5	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	14



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
			
5.6	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	8
			
5.7	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	u	2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
			
5.8	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	8
			
5.10	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	136

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
			
5.11	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	38
			
5.12	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	86
			
5.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 3" X 2" UM	u	10

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
			
5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 4" X 3" UM	u	8
			
5.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 4" X 2" UM	u	1

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
			
8.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC 3/4 "	m	150
			
8.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC 1 "	m	16

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
			
20.1	**LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS**	**m2**	**134,34**
			

FORMATO DE PAGO PARCIAL

	FORMATO ACTA PARA PAGO PARCIAL O FINAL		
ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	Infraestructura Pública		
	Codigo: INF-FR-28	Version: 05	Vigencia: 09/06/2025

Puerto Gaitán

ACTA PARA PAGO

PAGO PARCIAL No.01	**PAGO FINAL** _____
CONTRATO No:	1683 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO:	CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META
VALOR INICIAL :	$ 4.306.277.668,00
VALOR ADICION No. __	$ 0,00
VALOR DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICACION No. _____ :	$ 0,00
VALOR REDUCCION DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICACION No. _____ :	$ 0,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO :	$ 4.306.277.668,00
VALOR TOTAL CONTRATO EN LETRAS:	CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN (META)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHO (08) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	18 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	17 DE AGOSTO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA:	25 DE MAYO DE 2026
INTERVENTOR:	UNIÓN TEMPORAL INTER POLICIA 2025
SUPERVISOR:	CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES

RESUMEN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 4.306.277.668,00**
VALOR ANTICIPO RECIBIDO 50%	**$ 2.153.138.834,00**
VALOR ADICION No. ____	**$ 0,00**
VALOR ANTICIPO ADICION No. ___ RECIBIDO 50%	**$ 0,00**
VALOR ACTA PARCIAL Nº 1	**$ 535.713.599,00**
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 1	**$ 267.856.799,50**
VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL Nº 1	**$ 267.856.799,50**
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	**$ 1.885.282.034,50**
SALDO POR PAGAR	**$ 3.770.564.069,00**

VALOR DEL CONTRATO		**$ 4.306.277.668,00**
VALOR ADICION No. __ AL CONTRATO		**$ 0,00**
VALOR ACTAS ANTERIORES	**$ 0,00**	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL Nº 1	**$ 535.713.599,00**	
SALDO POR PAGAR	**$ 3.770.564.069,00**	
SUMAS IGUALES:	**$ 4.306.277.668,00**	**$ 4.306.277.668,00**

El valor a pagar en la presente acta es la suma de **Valor a pagar en letras y números: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 535.713.599,00)**

Con la firma de la presente acta, el contratista recibe el pago parcial del 12,44% para un acumulado de 12,44% de la obra ejecutada, quedando un saldo del 87,56% del valor total del contrato por ejecutar. Lo anterior teniendo en cuenta la revision previa y aprobacion por parte de la interventoria segun el acta parcial de obra No. 1 que forma parte integral del presente tramite conforme a lo indicado en el articulo 2 de la ley 1882 de 2018 y demas ley vigente.

Se firma en Puerto Gaitán, Meta, a los _____.

INGRID MARYORI GARCIA FONSECA
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
Contratista

Aprobo: DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL INTER POLICIA 2025
Interventoria

Vo.Bo. CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES
Secretario de infraestructura
Supervisor

VoBo. LUZ ADRIANA HERNÁNDEZ CANTOR
Director Técnico de seguimiento de proyectos de infraestructura

FORMATO DE ACTA DE PAGO PARCIAL

	FORMATO ACTA PARCIAL DE OBRA PÚBLICA		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-11	Version:05	Vigencia: 09/06/2025	

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

CONTRATO No. 1683 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025		**FECHA DE INICIACION:**	**18 DE DICIEMBRE DE 2025**			
OBJETO :	**CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META**	**PLAZO INCIAL**	**OCHO (08) MESES**	**VALOR A PAGAR SEGÚN PRESENTE ACTA**	**$ 535.713.599,00**	
		PRORROGA No.	**N/A**			
		SUSPENSION No.	**N/A**			
		PLAZO TOTAL DE EJECUCION	**OCHO (08) MESES**			
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN**	**FECHA DE TERMINACION**	**17 DE AGOSTO DE 2026**			
NIT:	**902.011.453-2**	**VALOR INICIAL:**	**$ 4.306.277.668,00**	**FECHA PRESENTE ACTA**	**25 DE MAYO DE 2026**	
R/L:	**INGRID MARYORY GARCIA FONSECA**	**VALOR CON ADICIONAL No.**	**N/A**			
INTERVENTORIA:	**UNIÓN TEMPORAL INTER POLICIA 2025**	**VALOR ACTA PARCIAL No. 01**	**$ 535.713.599,00**			
NIT:	**902.014.419-5**	**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO**	**17 DE AGOSTO DE 2026**	**PERIODO PRESENTE ACTA**	**DESDE:**	**18-dic.-25**
R/L:	**DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO**					
SUPERVISOR:	**CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES**				**HASTA:**	**20-may.-26**

En el Municipio de Puerto Gaitán, a los _____, se reunieron **INGRID MARYORI GARCIA FONSECA** como representante legal de **UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN**, y **DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO** como representante legal de **UNIÓN TEMPORAL INTER POLICIA 2025** en calidad de interventoria, para efectuar y dejar constancia de la presente Acta Parcial de Obra No. 01 que se detalla a continuación, y que no afectan el balance economico del contrato:

			CONDICIONES INICIALES			ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		OBRA ACUMULADA		OBRA POR EJECUTAR	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	PRESUPUESTO ALOJAMIENTOS NUEVOS												
1	**PRELIMINARES**												
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y	m2	358,00	$ 3.568,00	$ 1.277.344,00	0,00	$ 0,00	358,00	$ 1.277.344,00	358,00	$ 1.277.344,00	0,00	$ 0,00
1.2	DESCAPOTE MANUAL H= 0,15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	m2	358,00	$ 8.160,00	$ 2.921.280,00	0,00	$ 0,00	358,00	$ 2.921.280,00	358,00	$ 2.921.280,00	0,00	$ 0,00
				Subtotal:	**$ 4.198.624,00**		**$ 0,00**		**$ 4.198.624,00**		**$ 4.198.624,00**		**$ 0,00**
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**												
2.1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	m3	322,81	$ 36.161,00	$ 11.673.132,00	0,00	$ 0,00	156,00	$ 5.641.116,00	156,00	$ 5.641.116,00	166,81	$ 6.032.016,00
2.2	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	m3 - km	2098,27	$ 1.718,00	$ 3.604.828,00	0,00	$ 0,00	1014,00	$ 1.742.052,00	1014,00	$ 1.742.052,00	1084,27	$ 1.862.776,00
2.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	m3	243,87	$ 69.801,00	$ 17.022.370,00	0,00	$ 0,00	107,86	$ 7.528.736,00	107,86	$ 7.528.736,00	136,01	$ 9.493.634,00
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3 - km	27898,73	$ 1.718,00	$ 47.930.018,00	0,00	$ 0,00	12339,18	$ 21.198.711,00	12339,18	$ 21.198.711,00	15559,55	$ 26.731.307,00
				Subtotal:	**$ 80.230.348,00**		**$ 0,00**		**$ 36.110.615,00**		**$ 36.110.615,00**		**$ 44.119.733,00**
3	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**												
3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	m3	3,81	$ 765.474,00	$ 2.916.456,00	0,00	$ 0,00	3,75	$ 2.870.528,00	3,75	$ 2.870.528,00	0,06	$ 45.928,00
3.2	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	9,06	$ 1.108.301,00	$ 10.041.207,00	0,00	$ 0,00	9,06	$ 10.041.207,00	9,06	$ 10.041.207,00	0,00	$ 0,00
3.3	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	15,18	$ 1.187.618,00	$ 18.028.041,00	0,00	$ 0,00	14,83	$ 17.612.375,00	14,83	$ 17.612.375,00	0,35	$ 415.666,00
3.4	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	11,06	$ 1.581.877,00	$ 17.495.560,00	0,00	$ 0,00	6,16	$ 9.744.362,00	6,16	$ 9.744.362,00	4,90	$ 7.751.197,00
3.5	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	39,72	$ 1.538.398,00	$ 61.105.169,00	0,00	$ 0,00	23,00	$ 35.383.154,00	23,00	$ 35.383.154,00	16,72	$ 25.722.015,00
3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	27,10	$ 1.034.931,00	$ 28.046.630,00	0,00	$ 0,00	27,10	$ 28.046.630,00	27,10	$ 28.046.630,00	0,00	$ 0,00

ALCALDÍA DEL PUERTO CANTAUNISTA	FORMATO ACTA PARCIAL DE OBRA PÚBLICA			Puerto Cantaunista
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-11	Version:05	Vigencia: 09/06/2025	

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

3.7	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20,7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	55,69	$ 1.383.418,00	$ 77.042.548,00	0,00	$ 0,00	28,41	$ 39.302.905,00	28,41	$ 39.302.905,00	27,28	$ 37.739.643,00
3.8	CONCRETO 3000 PSI - 20,7 MPa MEZCLA EN OBRA	m3	3,79	$ 708.833,00	$ 2.686.477,00	0,00	$ 0,00	0,15	$ 106.325,00	0,15	$ 106.325,00	3,64	$ 2.580.152,00
3.9	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	kg	897,04	$ 10.015,00	$ 8.983.856,00	0,00	$ 0,00	861,13	$ 8.624.217,00	861,13	$ 8.624.217,00	35,91	$ 359.639,00
3.10	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	kg	10959,24	$ 9.265,00	$ 101.537.359,00	0,00	$ 0,00	7563,91	$ 70.079.626,00	7563,91	$ 70.079.626,00	3395,33	$ 31.457.732,00
3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 22 (NO INCLUYE CONCRETO)	m2	556,93	$ 103.015,00	$ 57.372.144,00	0,00	$ 0,00	286,02	$ 29.464.350,00	286,02	$ 29.464.350,00	270,91	$ 27.907.794,00
3.12	IMPERMEABILIZACION ACRILICA DE PLACA CUBIERTA CON PRODUCTO SIKAFILL-12 POWER O SIMILAR	m2	271,04	$ 118.973,00	$ 32.246.442,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	271,04	$ 32.246.442,00
				Subtotal:	**$ 417.501.889,00**		**$ 0,00**		**$ 251.275.679,00**		**$ 251.275.679,00**		**$ 166.226.208,00**
4	**RED DE PRESION**												
4.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	40,09	$ 12.699,00	$ 509.103,00	0,00	$ 0,00	24,00	$ 304.776,00	24,00	$ 304.776,00	16,09	$ 204.327,00
4.2	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	77,59	$ 17.026,00	$ 1.321.047,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	77,59	$ 1.321.047,00
4.3	TUBERÍA PVCP RDE 13,5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	25,99	$ 18.934,00	$ 489.496,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 113.004,00	6,00	$ 113.004,00	19,99	$ 376.492,00
4.4	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	34,94	$ 26.867,00	$ 938.733,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	34,94	$ 938.733,00
4.5	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	80,20	$ 29.502,00	$ 2.366.060,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	80,20	$ 2.366.060,00
4.6	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	20,00	$ 3.296,00	$ 65.920,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 65.920,00	20,00	$ 65.920,00	0,00	$ 0,00
4.7	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	81,00	$ 3.772,00	$ 305.532,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	81,00	$ 305.532,00
4.8	ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	9,00	$ 10.567,00	$ 95.103,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 95.103,00
4.9	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	13,00	$ 11.474,00	$ 149.162,00	0,00	$ 0,00	13,00	$ 149.162,00	13,00	$ 149.162,00	0,00	$ 0,00
4.10	PUNTO HIDRAULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	74,00	$ 56.864,00	$ 4.207.936,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	74,00	$ 4.207.936,00
4.11	VALVULA DE BOLA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 105.587,00	$ 211.174,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 211.174,00
4.12	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 49.274,00	$ 98.548,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 98.548,00
4.13	VALVULA DE BOLA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 72.748,00	$ 145.496,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 145.496,00
				Subtotal:	**$ 10.903.310,00**		**$ 0,00**		**$ 632.862,00**		**$ 632.862,00**		**$ 10.270.448,00**
5	**RED SANITARIA**												
5.1	TUBERÍA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	87,30	$ 32.268,00	$ 2.816.996,00	0,00	$ 0,00	48,00	$ 1.548.864,00	48,00	$ 1.548.864,00	39,30	$ 1.268.132,00
5.2	TUBERÍA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	10,71	$ 47.720,00	$ 511.081,00	0,00	$ 0,00	10,71	$ 511.081,00	10,71	$ 511.081,00	0,00	$ 0,00
5.3	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	162,45	$ 63.421,00	$ 10.302.741,00	0,00	$ 0,00	60,00	$ 3.805.260,00	60,00	$ 3.805.260,00	102,45	$ 6.497.481,00
5.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	u	3,00	$ 1.117.232,00	$ 3.351.696,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 3.351.696,00
5.5	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	30,00	$ 94.871,00	$ 2.846.130,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 1.328.194,00	14,00	$ 1.328.194,00	16,00	$ 1.517.936,00
5.6	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	18,00	$ 91.113,00	$ 1.640.034,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 728.904,00	8,00	$ 728.904,00	10,00	$ 911.130,00
5.7	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	u	4,00	$ 96.052,00	$ 384.208,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 192.104,00	2,00	$ 192.104,00	2,00	$ 192.104,00
5.8	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	18,00	$ 75.022,00	$ 1.350.396,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 600.176,00	8,00	$ 600.176,00	10,00	$ 750.220,00
5.9	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 588.950,00	$ 1.177.900,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.177.900,00
5.10	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	215,00	$ 12.085,00	$ 2.598.275,00	0,00	$ 0,00	136,00	$ 1.643.560,00	136,00	$ 1.643.560,00	79,00	$ 954.715,00
5.11	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	38,00	$ 21.288,00	$ 808.944,00	0,00	$ 0,00	38,00	$ 808.944,00	38,00	$ 808.944,00	0,00	$ 0,00

ALCALDÍA DEL PUERTO SANTANDEREA	FORMATO ACTA PARCIAL DE OBRA PÚBLICA			Prosperidad
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-11	Version:05	Vigencia: 09/06/2025	

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

5.12	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	86,00	$ 36.492,00	$ 3.138.312,00	0,00	$ 0,00	86,00	$ 3.138.312,00	86,00	$ 3.138.312,00	0,00	$ 0,00
5.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 3" X 2" UM	u	10,00	$ 226.831,00	$ 2.268.310,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 2.268.310,00	10,00	$ 2.268.310,00	0,00	$ 0,00
5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 4" X 3" UM	u	8,00	$ 115.731,00	$ 925.848,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 925.848,00	8,00	$ 925.848,00	0,00	$ 0,00
5.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 4" X 2" UM	u	1,00	$ 233.449,00	$ 233.449,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 233.449,00	1,00	$ 233.449,00	0,00	$ 0,00
				Subtotal:	$ 34.354.320,00		$ 0,00		$ 17.733.006,00		$ 17.733.006,00		$ 16.621.314,00
6	RED PLUVIAL												
6.1	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	71,50	$ 30.425,00	$ 2.175.388,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	71,50	$ 2.175.388,00
6.2	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	5,00	$ 36.492,00	$ 182.460,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 182.460,00
6.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	80,00	$ 63.421,00	$ 5.073.680,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	80,00	$ 5.073.680,00
6.4	CAJA DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	u	4,00	$ 1.117.232,00	$ 4.468.928,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 4.468.928,00
				Subtotal:	$ 11.900.456,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 11.900.456,00
7	RED CONTRA INCENDIOS												
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR TIPO ABC, CAPACIDAD 10LB . INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE	u	6,00	$ 169.009,00	$ 1.014.054,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 1.014.054,00
				Subtotal:	$ 1.014.054,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 1.014.054,00
8	RED ELECTRICA - BAJA TENSION												
8.1	PUESTA A TIERRA EN VARILLA GALVANIZADA 5/8" X 2,40 M PARA RED	u	5,00	$ 309.456,00	$ 1.547.280,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 1.547.280,00
8.2	ALAMBRE CU AISLADO No 8	m	16,00	$ 11.342,00	$ 181.472,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 181.472,00
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA 2X18W	u	92,00	$ 181.525,00	$ 16.700.300,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	92,00	$ 16.700.300,00
8.4	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1,00	$ 1.152.705,00	$ 1.152.705,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.152.705,00
8.5	ACOMETIDA GENERAL BIFASICA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1,00	$ 1.970.365,00	$ 1.970.365,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.970.365,00
8.6	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER RIEL MONOPOLAR 1 X 40A-10KA	u	1,00	$ 69.753,00	$ 69.753,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 69.753,00
8.7	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	64,00	$ 134.464,00	$ 8.605.696,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	64,00	$ 8.605.696,00
8.8	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	8,00	$ 227.107,00	$ 1.816.856,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.816.856,00
8.9	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	92,00	$ 271.828,00	$ 25.008.176,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	92,00	$ 25.008.176,00
8.10	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	8,00	$ 199.056,00	$ 1.592.448,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.592.448,00
8.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V, INCLUYE UNIDAD INTERIOR, EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	8,00	$ 5.566.253,00	$ 44.530.024,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 44.530.024,00
8.12	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	u	5,00	$ 1.251.752,00	$ 6.258.760,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 6.258.760,00
8.13	CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE	m	110,00	$ 29.626,00	$ 3.258.860,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	110,00	$ 3.258.860,00
8.14	BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 1" L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	5,00	$ 99.185,00	$ 495.925,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 495.925,00
8.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC 3/4 "	m	380,00	$ 10.458,00	$ 3.974.040,00	0,00	$ 0,00	150,00	$ 1.568.700,00	150,00	$ 1.568.700,00	230,00	$ 2.405.340,00
8.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC 1 "	m	16,00	$ 12.235,00	$ 195.760,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 195.760,00	16,00	$ 195.760,00	0,00	$ 0,00
8.17	ALAMBRE CU AISLADO No12 DUCTO INSTALADO	m	900,00	$ 6.074,00	$ 5.466.600,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	900,00	$ 5.466.600,00
8.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X1,5W	u	86,00	$ 212.303,00	$ 18.258.058,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	86,00	$ 18.258.058,00
				Subtotal:	$ 141.083.078,00		$ 0,00		$ 1.764.460,00		$ 1.764.460,00		$ 139.318.618,00
9	RED ELECTRICA - APANTALLAMIENTO												
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA TIERRA, CABLE 2/0,No 4, 3 CW	u	2,00	$ 3.457.978,00	$ 6.915.956,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 6.915.956,00

	FORMATO ACTA PARCIAL DE OBRA PÚBLICA												
	Infraestructura												
	Codigo:INF-FR-11			Version:05			Vigencia: 09/06/2025						
	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01												
9.2	SUMINISTRO DE INSTALACION DE ANILLO PERIMETRAL EN ALUMINIO 8mm	m	113,00	$ 16.570,00	$ 1.872.410,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	113,00	$ 1.872.410,00
9.3	SUMINISTRO DE INSTALACION PUNTA CAPTORA h=1,00m	u	10,00	$ 451.270,00	$ 4.512.700,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 4.512.700,00
9.4	SUMINISTRO DE INSTALACION CAJA DE EMPALME BIMETALICO	u	4,00	$ 159.447,00	$ 637.788,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 637.788,00
				Subtotal:	$ 13.938.854,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 13.938.854,00
10	MAMPOSTERIA, PISOS Y ACABADOS ARQUITECTONICOS												
10.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	m2	570,32	$ 63.676,00	$ 36.315.696,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	570,32	$ 36.315.696,00
10.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	m2	426,67	$ 41.730,00	$ 17.804.939,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	426,67	$ 17.804.939,00
10.3	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	m2	977,12	$ 29.811,00	$ 29.128.924,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	977,12	$ 29.128.924,00
10.4	ESTUCO PLASTICO	m2	788,98	$ 19.232,00	$ 15.173.663,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	788,98	$ 15.173.663,00
10.5	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	m2	426,67	$ 16.021,00	$ 6.835.680,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	426,67	$ 6.835.680,00
10.6	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	m2	788,98	$ 13.292,00	$ 10.487.122,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	788,98	$ 10.487.122,00
10.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CANTERA DURO GRIS 51X51 CM	m2	515,93	$ 121.102,00	$ 62.480.155,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	515,93	$ 62.480.155,00
10.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED CERAMICA BLANCA 20X30CM	m2	193,64	$ 88.221,00	$ 17.083.114,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	193,64	$ 17.083.114,00
10.9	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m2	18,00	$ 178.658,00	$ 3.215.844,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 3.215.844,00
10.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA PVC BLANCO E=10MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y REMATES PERIMETRALES)	m2	532,84	$ 154.098,00	$ 82.109.578,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	532,84	$ 82.109.578,00
10.11	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0,15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	91,76	$ 158.791,00	$ 14.570.662,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	91,76	$ 14.570.662,00
10.12	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ANDENES ESTAMPADOS EN CONCRETO, E=0,1M INCLUYE PLANTILLAS S/DISEÑO DE ANDEN, LOSETA TATIL DE PRECAUCION Y LOSETA TACTIL DE GUIA	m2	85,76	$ 313.176,00	$ 26.857.974,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	85,76	$ 26.857.974,00
10.13	POYOS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	1,39	$ 1.127.060,00	$ 1.566.613,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,39	$ 1.566.613,00
10.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN CANTERA DURO GRIS	m	254,08	$ 13.036,00	$ 3.312.187,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	254,08	$ 3.312.187,00
10.15	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	m2	507,85	$ 41.912,00	$ 21.285.009,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	507,85	$ 21.285.009,00
10.16	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE 304. S/DISEÑO.	m2	99,36	$ 1.543.414,00	$ 153.353.615,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	99,36	$ 153.353.615,00
10.17	MESON EN CONCRETO 3000 PSI - 20.7 Mpa CON ACABADO EN GRANITO PULIDO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m3	17,62	$ 3.641.135,00	$ 64.156.799,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	17,62	$ 64.156.799,00
				Subtotal:	$ 565.737.574,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 565.737.574,00
11	APARATOS SANITARIOS Y PRESION												
11.1	SANITARIO INSTITUCIONAL VÁLVULA DE BOLA 1" INCLUYE ACCESORIOS	u	16,00	$ 295.145,00	$ 4.722.320,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 4.722.320,00
11.2	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	u	4,00	$ 1.003.195,00	$ 4.012.780,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 4.012.780,00
11.3	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y	u	28,00	$ 614.996,00	$ 17.219.888,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	28,00	$ 17.219.888,00
11.4	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	u	16,00	$ 175.382,00	$ 2.806.112,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 2.806.112,00
11.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON	u	8,00	$ 398.362,00	$ 3.186.896,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 3.186.896,00
11.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL	u	24,00	$ 590.843,00	$ 14.180.232,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	24,00	$ 14.180.232,00
				Subtotal:	$ 46.128.228,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 46.128.228,00
12	CARPINTERIA METALICA, MADERA Y DE ALUMINIO												
12.1	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE FACHADA CON VENTANAL (8,95M2) EN ALUMINIO BLANCO CON PUERTA EN MADERA. S/DISEÑO. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	u	2,00	$ 17.408.145,00	$ 34.816.290,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 34.816.290,00

	FORMATO ACTA PARCIAL DE OBRA PÚBLICA		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-11	Version:05	Vigencia: 09/06/2025	

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

12.2	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CONJUNTO DE PUERTA CORREDIZA Y VENTANA EN ALUMINIO BLANCO. H=2.5m L=4.0m. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE.	u	8,00	$ 4.195.195,00	$ 33.561.560,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 33.561.560,00
12.3	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CONJUNTO DE PUERTA CORREDIZA Y VENTANA EN ALUMINIO BLANCO. H=2.5m L=3.0m. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE.	u	8,00	$ 3.293.404,00	$ 26.347.232,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 26.347.232,00
12.4	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO BLANCO. TIPO S/DISEÑO. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	m2	20,80	$ 933.400,00	$ 19.414.720,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,80	$ 19.414.720,00
12.5	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION VENTANA PROYECTANTE EN ALUMINIO BLANCO. TIPO S/DISEÑO. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	m2	6,64	$ 1.436.259,00	$ 9.536.760,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,64	$ 9.536.760,00
12.6	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA TIPO PERSIANA EN ALUMINIO BLANCO. H=2.1m L=1.62m. TIPO S/DISEÑO. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD	u	8,00	$ 2.873.614,00	$ 22.988.912,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 22.988.912,00
12.7	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA MARCO MADERA CEDRO TABLA TRIPEX 2.1 X 8 A 9	m2	28,16	$ 473.145,00	$ 13.323.763,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	28,16	$ 13.323.763,00
12.8	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION BARANDA METALICA EN TUBERIA 2", PARA ESCALERA S/DISEÑO	m	31,94	$ 394.741,00	$ 12.608.028,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	31,94	$ 12.608.028,00
12.9	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION BARANDA METALICA EN 5 TUBOS DE 2" PARA BALCON S/DISEÑO	m	72,80	$ 1.180.756,00	$ 85.958.964,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	72,80	$ 85.958.964,00
12.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSET EN MADERA TIPO. S/DISEÑO	m2	94,94	$ 1.263.207,00	$ 119.928.873,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	94,94	$ 119.928.873,00
				Subtotal:	$ 378.485.102,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 378.485.102,00
	COSTOS DIRECTOS DE ALOJAMIENTOS NUEVOS				$ 1.705.475.837,00		$ 0,00		$ 311.715.246,00		$ 311.715.246,00		$ 1.393.760.589,00
	PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES EXISTENTES												
13	DEMOLICION Y DESMONTE												
13.1	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	m2	239,40	$ 15.712,00	$ 3.761.453,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	239,40	$ 3.761.453,00
13.2	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	u	20,00	$ 87.783,00	$ 1.755.660,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 1.755.660,00
13.3	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	m2	13,00	$ 19.175,00	$ 249.275,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	13,00	$ 249.275,00
13.4	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	u	4,00	$ 40.819,00	$ 163.276,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 163.276,00
13.5	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	u	4,00	$ 32.654,00	$ 130.616,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 130.616,00
13.6	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERIAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	u	4,00	$ 16.325,00	$ 65.300,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 65.300,00
13.7	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	m2	159,61	$ 6.386,00	$ 1.019.269,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	159,61	$ 1.019.269,00
13.8	DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	m2	311,12	$ 9.793,00	$ 3.046.798,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	311,12	$ 3.046.798,00
13.9	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	m2	257,40	$ 20.886,00	$ 5.376.056,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	257,40	$ 5.376.056,00
13.10	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	m3 - km	15244,58	$ 1.718,00	$ 26.190.188,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	15244,58	$ 26.190.188,00
				Subtotal:	$ 41.757.891,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 41.757.891,00
14	RED ELECTRICA - BAJA TENSION												
14.1	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	23,00	$ 158.551,00	$ 3.646.673,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	23,00	$ 3.646.673,00

ALCALDIA DE PUENTE GENIL	FORMATO ACTA PARCIAL DE OBRA PÚBLICA		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-11	Version:05	Vigencia: 09/06/2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

14.2	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	32,00	$ 134.464,00	$ 4.302.848,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	32,00	$ 4.302.848,00
14.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	4,00	$ 227.107,00	$ 908.428,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 908.428,00
14.4	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	8,00	$ 199.056,00	$ 1.592.448,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.592.448,00
14.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	4,00	$ 5.566.253,00	$ 22.265.012,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 22.265.012,00
14.6	ALAMBRE CU AISLADO No12 DUCTO INSTALADO	m	100,00	$ 6.074,00	$ 607.400,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	100,00	$ 607.400,00
14.7	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	20,00	$ 199.056,00	$ 3.981.120,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 3.981.120,00
				Subtotal:	$ 37.303.929,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 37.303.929,00
15	ACABADOS ARQUITECTONICOS												
15.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	m2	184,08	$ 63.676,00	$ 11.721.478,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	184,08	$ 11.721.478,00
15.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	m2	20,40	$ 41.730,00	$ 851.292,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,40	$ 851.292,00
15.3	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	m2	347,76	$ 29.811,00	$ 10.367.073,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	347,76	$ 10.367.073,00
15.4	ESTUCO PLASTICO	m2	347,76	$ 19.232,00	$ 6.688.120,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	347,76	$ 6.688.120,00
15.5	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	m2	20,40	$ 16.021,00	$ 326.828,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,40	$ 326.828,00
15.6	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	m2	347,76	$ 13.292,00	$ 4.622.426,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	347,76	$ 4.622.426,00
15.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CANTERA DURO GRIS 51X51 CM	m2	311,12	$ 121.102,00	$ 37.677.254,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	311,12	$ 37.677.254,00
15.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED CERAMICA BLANCA 20X30CM	m2	71,88	$ 89.317,00	$ 6.420.106,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	71,88	$ 6.420.106,00
15.9	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m2	2,16	$ 178.658,00	$ 385.901,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,16	$ 385.901,00
15.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA PVC BLANCO E=10MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y REMATES PERIMETRALES)	m2	311,12	$ 154.098,00	$ 47.942.970,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	311,12	$ 47.942.970,00
15.11	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	68,06	$ 158.791,00	$ 10.807.315,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	68,06	$ 10.807.315,00
15.12	ESCARIFICADO DE FACHADA Y PINTURA IMPERMEABILIZANTE COLOR INSTITUCIONAL	m2	310,41	$ 37.562,00	$ 11.659.620,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	310,41	$ 11.659.620,00
15.13	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ANDENES ESTAMPADOS EN CONCRETO, E=0,1M INCLUYE PLANTILLAS S/DISEÑO DE ANDEN, LOSETA TATIL DE PRECAUCION Y LOSETA TACTIL DE GUIA	m2	183,18	$ 313.176,00	$ 57.367.580,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	183,18	$ 57.367.580,00
15.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN CANTERA DURO GRIS	m	268,00	$ 13.036,00	$ 3.493.648,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	268,00	$ 3.493.648,00
15.15	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	m2	311,12	$ 41.912,00	$ 13.039.661,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	311,12	$ 13.039.661,00
				Subtotal:	$ 223.371.272,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 223.371.272,00
16	CARPINTERIA METALICA, MADERA Y DE ALUMINIO												
16.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MARCO MADERA CEDRO TABLA TRIPEX 2.1 X 8 A 9	u	16,00	$ 473.145,00	$ 7.570.320,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 7.570.320,00
16.2	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO BLANCO, TIPO S/DISEÑO, INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	m2	18,72	$ 933.400,00	$ 17.473.248,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	18,72	$ 17.473.248,00
16.3	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION VENTANA PROYECTANTE EN ALUMINIO BLANCO. TIPO S/DISEÑO. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	m2	1,80	$ 1.436.259,00	$ 2.585.266,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,80	$ 2.585.266,00
16.4	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION VENTANA FIJA ALUMINIO BLANCO. 2,70m x 3,05m. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	u	1,00	$ 5.005.114,00	$ 5.005.114,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.005.114,00

		FORMATO ACTA PARCIAL DE OBRA PÚBLICA											
		Infraestructura											
		Codigo:INF-FR-11			Version:05			Vigencia: 09/06/2025					
		ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01											
16.5	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION VENTANA FIJA ALUMINIO BLANCO, 2,70m x 2,30m, INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	u	1,00	$ 3.548.706,00	$ 3.548.706,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.548.706,00
16.6	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION PUERTA ALUMINIO BLANCO, 1,80m x 1,68m, INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD	u	2,00	$ 3.354.750,00	$ 6.709.500,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 6.709.500,00
16.7	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION PUERTA ALUMINIO BLANCO, 1,60m x 1,68m, INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	u	4,00	$ 3.180.964,00	$ 12.723.856,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 12.723.856,00
16.8	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION PUERTA ALUMINIO BLANCO, 0,60m x 1,68m, INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	u	2,00	$ 2.405.338,00	$ 4.810.676,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 4.810.676,00
16.9	SUMINISTRO F INSTALACION DE CLOSET EN MADERATIPO. S/DISEÑO	m2	39,60	$ 1.263.207,00	$ 50.022.997,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	39,60	$ 50.022.997,00
16.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA INTEGRAL TIPO, S/DISEÑO, DE 3,3M DE LARGO X 0,6 DE ANCHO	u	4,00	$ 8.424.020,00	$ 33.696.080,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 33.696.080,00
				Subtotal:	$ 144.145.763,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 144.145.763,00
17	APARATOS SANITARIOS Y PRESION												
17.1	SANITARIO INSTITUCIONAL VALVULA DE BOLA 1" INCLUYE ACCESORIOS	u	4,00	$ 295.145,00	$ 1.180.580,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.180.580,00
17.2	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	u	4,00	$ 614.996,00	$ 2.459.984,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 2.459.984,00
17.3	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	u	4,00	$ 175.382,00	$ 701.528,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 701.528,00
17.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON	u	4,00	$ 398.362,00	$ 1.593.448,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.593.448,00
17.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL	u	4,00	$ 554.843,00	$ 2.219.372,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 2.219.372,00
				Subtotal:	$ 8.154.912,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 8.154.912,00
	COSTOS DIRECTOS DE EDIFICACIONES EXISTENTES				$ 454.733.767,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 454.733.767,00
	PRESUPUESTO TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMAMIENTO DE AGUA												
18	PRELIMINARES												
18.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	m2	12,25	$ 3.568,00	$ 43.708,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,25	$ 43.708,00
18.2	DESCAPOTE MANUAL H= 0,15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	m2	12,25	$ 8.160,00	$ 99.960,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,25	$ 99.960,00
18.3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	m3	12,06	$ 36.161,00	$ 436.102,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,06	$ 436.102,00
18.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	m3 - km	78,39	$ 1.718,00	$ 134.674,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	78,39	$ 134.674,00
				Subtotal:	$ 714.444,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 714.444,00
19	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACABADOS												
19.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	m3	0,46	$ 765.474,00	$ 352.118,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,46	$ 352.118,00
19.2	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	1,72	$ 1.108.301,00	$ 1.906.278,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,72	$ 1.906.278,00
19.3	VIGA EN CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	0,60	$ 1.187.618,00	$ 712.571,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,60	$ 712.571,00
19.4	COLUMNA EN CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	3,53	$ 1.581.877,00	$ 5.584.026,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,53	$ 5.584.026,00
19.5	VIGA AEREA EN CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	1,20	$ 1.538.398,00	$ 1.846.078,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,20	$ 1.846.078,00
19.6	MUROS ARMADOS CONCRETO 27,6 MPa (4000 PSI) EN ALTURAS, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	8,32	$ 1.413.921,00	$ 11.763.823,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,32	$ 11.763.823,00
19.7	TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCIÓN 3000 PSI E=0,08 M. INCLUYE MARCO EN PLATINA 2 1/2" Y MALLA DE REFUERZO EN VARILLA 3/8"	m2	0,64	$ 231.807,00	$ 148.356,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,64	$ 148.356,00
19.8	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION ESCALERA TIPO GATO EN TUBO 4" Y 2" S/DISEÑO	u	1,00	$ 9.294.934,00	$ 9.294.934,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 9.294.934,00

	FORMATO ACTA PARCIAL DE OBRA PÚBLICA		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-11	Version:05	Vigencia: 09/06/2025	

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

19,9	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20,7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	0,08	$ 1.054.377,00	$ 84.350,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,08	$ 84.350,00
19,10	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	kg	1954,95	$ 9.265,00	$ 18.112.612,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1954,95	$ 18.112.612,00
19,11	PINTURA VINILO SOBRE CONCRETO AL INTERPERIE, ACABADO CON COLOR INSTITUCIONAL	m2	121,94	$ 38.735,00	$ 4.723.346,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	121,94	$ 4.723.346,00
19,12	SUMINISTRO E INSTALACION SELLO DE JUNTAS CON CINTA SIKA WATERBAR O SIMILAR	m	26,40	$ 112.450,00	$ 2.968.680,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	26,40	$ 2.968.680,00
				Subtotal:	$ 57.497.172,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 57.497.172,00
	COSTOS DIRECTOS DEL TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA				$ 58.211.616,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 58.211.616,00
	PRESUPUESTO CERRAMIENTO												
20	PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES												
20,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	m2	134,34	$ 3.566,00	$ 479.325,00	0,00	$ 0,00	134,34	$ 479.325,00	134,34	$ 479.325,00	0,00	$ 0,00
20,2	DEMOLICIO DEL CERRAMIENTO EXISTENTE, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	m	335,85	$ 91.320,00	$ 30.669.822,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	335,85	$ 30.669.822,00
20,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	m3-km	1899,23	$ 1.718,00	$ 3.262.877,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1899,23	$ 3.262.877,00
				Subtotal:	$ 34.412.024,00		$ 0,00		$ 479.325,00		$ 479.325,00		$ 33.932.699,00
21	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO												
21,1	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	m3	39,52	$ 791.802,00	$ 31.292.015,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	39,52	$ 31.292.015,00
21,2	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓNVIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	41,17	$ 1.187.618,00	$ 48.894.233,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	41,17	$ 48.894.233,00
21,3	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	kg	2547,00	$ 9.265,00	$ 23.597.955,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2547,00	$ 23.597.955,00
21,4	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO 2" (e=3,90MM), (H=2,5m), SEPARACION DE EJES A 150MM, (INCLUYE: TAPA PARA TUBERIA, YEE SOPORTE DE 0,6M, ANCLAJE, CONCERTINA)	m	329,33	$ 2.107.712,00	$ 694.132.793,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	329,33	$ 694.132.793,00
21,5	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	m2	217,58	$ 16.021,00	$ 3.485.849,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	217,58	$ 3.485.849,00
21,6	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	0,60	$ 1.108.301,00	$ 664.981,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,60	$ 664.981,00
21,7	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	1,68	$ 1.581.877,00	$ 2.657.553,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,68	$ 2.657.553,00
21,8	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE PORTON ABATIBLE A DOS HOJAS, H=2.5M X L=6M INCLUYE MARCO EN TUBO GALVANIZADO 2" (e=3,90MM), Y TUBERIA INTERNA VERTICAL EN TUBO GALVANIZADO 2" (e=1,90MM) SEPARACION DE EJES A 150MM, (INCLUYE: ANCLAJES A COLUMNAS DE SOPORTES, CERRADURA TIPO PASADOR)	u	1,00	$ 9.868.388,00	$ 9.868.388,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 9.868.388,00
				Subtotal:	$ 814.593.767,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 814.593.767,00
	COSTOS DIRECTOS DEL CERRAMIENTO				$ 849.005.791,00		$ 0,00		$ 479.325,00		$ 479.325,00		$ 848.526.466,00

	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 3.067.427.011,00		$ 0,00		$ 312.194.571,00		$ 312.194.571,00		$ 2.755.232.438,00
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 1.042.925.183,74		$ 0,00		$ 106.146.154,14		$ 106.146.154,14		$ 936.779.029,92
	ADMINISTRACIÓN 29%				$ 889.553.833,19		$ 0,00		$ 90.536.425,59		$ 90.536.425,59		$ 799.017.407,02
	IMPREVISTOS 1%				$ 30.674.270,11		$ 0,00		$ 3.121.945,71		$ 3.121.945,71		$ 27.552.324,36
	UTILIDAD 4%				$ 122.697.080,44		$ 0,00		$ 12.487.782,84		$ 12.487.782,84		$ 110.209.297,52
	VALOR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)				$ 75.936.264,00		$ 0,00		$ 42.018.066,08		$ 42.018.066,08		$ 33.918.197,92
	VALOR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$ 119.989.209,00		$ 0,00		$ 75.354.808,00		$ 75.354.808,00		$ 44.634.401,00
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO				$ 0,00		$ 0,00		$ 267.856.799,50		$ 267.856.799,50		$ 1.885.282.033,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				$ 4.306.277.668,00		$ 0,00		$ 535.713.599,00		$ 535.713.599,00		$ 3.770.564.066,00
	VALOR TOTAL AJUSTADO AL PESO				$ 4.306.277.668,00		$ 0,00		$ 535.713.599,00		$ 535.713.599,00		$ 3.770.564.066,00

	FORMATO ACTA PARCIAL DE OBRA PÚBLICA		
ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN META	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-11	Version:05	Vigencia: 09/06/2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

BALANCE PRESUPUESTAL

RESUMEN FINANCIERO	
Valor inicial del contrato	$ 4.306.277.668,00
Valor adición	$ 0,00
Valor total modificado del contrato	$ 0,00
Valor del anticipo	$ 2.153.138.834,00
Valor total ejecutado	$ 535.713.599,00
Valor facturado presente acta	$ 535.713.599,00
Valor a amortizar presente acta	$ 267.856.799,50
Valor neto a pagar presente acta	$ 267.856.799,50

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ANTICIPO		$ 2.153.138.834,00	50,00%	$ 0,00	$ 2.153.138.834,00	$ 2.153.138.834,00	$ 0,00	50,00%
2	ACTA PAGO PARCIAL No. __		--	--	--	--	--	--	--
	TOTALES			50,00%	$ 0,00	$ 2.153.138.834,00	$ 2.153.138.834,00	$ 0,00	0,00%

Valor a pagar en letras y números: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 535.713.599,00)

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.

Nota: Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del Interventor y el contratista.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron, en Puerto Gaitán a los _____

INGRID MARYORI GARCIA FONSECA
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA

DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL INTER POLICIA 2025
Aprobado por: INTERVENTORIA

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de Obra
UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA

ROBISON FERNANDO MARROQUIN PÉREZ
Director de Interventoria
UNIÓN TEMPORAL INTER POLICIA 2025
Aprobado por: INTERVENTORIA


ORIGINAL: ALCALDIA
COPIA Nº 1: CONTRATISTA
COPIA Nº 2: INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION Infraestructura	Puerto Gaitán
Codigo:INF-FR-20	Version:04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META							
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025	NIT	902.014.419-5		CONTRATO No.		1701 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	NIT	902.011.453-2		CONTRATO No.		1683 DE 2025	

CAPITULO	3.1	ITEM	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
ZAPATA TIPO 1	EST 4 DE 11	EJE A DEL 1 AL 3	1,2	0,05	1,2	3	0,22
	EST 4 DE 11	EJES B-3	1,2	0,05	1,2	1	0,07
	EST 4 DE 11	EJE C DEL 1 AL 2	1,2	0,05	1,2	2	0,14
	EST 4 DE 11	EJE D DEL 1 AL 2	1,2	0,05	1,2	2	0,14
	EST 4 DE 11	EJES E-3	1,2	0,05	1,2	1	0,07
	EST 4 DE 11	EJE F DEL 1 AL 3	1,2	0,05	1,2	3	0,22
	EST 4 DE 11	EJES G-3	1,2	0,05	1,2	1	0,07
	EST 4 DE 11	EJE H DEL 1 AL 2	1,2	0,05	1,2	2	0,14
	EST 4 DE 11	EJE I DEL 1 AL 2	1,2	0,05	1,2	2	0,14
	EST 4 DE 11	EJES J-3	1,2	0,05	1,2	1	0,07
	EST 4 DE 11	EJE K DEL 1 AL 3	1,2	0,05	1,2	3	0,22
VIGA CIM 1 30X35	EST 4 DE 11	EJE 1 DESDE A HASTA K	31,78	0,05	0,3	1	0,48
VIGA CIM 2 30X36	EST 4 DE 11	EJE 2 DESDE A HASTA K	31,78	0,05	0,3	1	0,48
VIGA CIM 3 30X35	EST 4 DE 11	EJE 3 DESDE A HASTA K	31,78	0,05	0,3	1	0,48
VIGA CIM A 30X30	EST 4 DE 11	EJE A DESDE 1 HASTA 3	7,1	0,05	0,3	1	0,11
VIGA CIM C 30X30	EST 4 DE 11	EJE C DESDE 1 HASTA 2	3,88	0,05	0,3	1	0,06
VIGA CIM C 30X30 (DIAGONAL)	EST 4 DE 11	DE LOS EJES B-3 HASTA C-2	3,73	0,05	0,3	1	0,06
VIGA CIM D 30X30	EST 4 DE 11	EJE D DESDE 1 HASTA 2	3,88	0,05	0,3	1	0,06
VIGA CIM D 30X30 (DIAGONAL)	EST 4 DE 11	DE LOS EJES D-2 HASTA E-3	3,73	0,05	0,3	1	0,06
		CANTIDAD OBRA CONTRATADA					3,81
		CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA - HOJA 1					3,29
		CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACUMULADO					0,00
		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR					0,52

OBSERVACIONES:

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA


JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		Puerto Gaitán
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Version:04	Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01		FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025	NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.		1701 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.		1683 DE 2025	

CAPITULO	3.1	ITEM	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
VIGA CIM F 30X30	EST 4 DE 11	EJE F DESDE 1 HASTA 3	7,1	0,05	0,3	1	0,11
VIGA CIM H 30X30	EST 4 DE 11	EJE H DESDE 1 HASTA 2	3,88	0,05	0,3	1	0,06
VIGA CIM H 30X30 (DIAGONAL)	EST 4 DE 11	DE LOS EJES G-3 HASTA H-2	3,73	0,05	0,3	1	0,06
VIGA CIM I 30X30	EST 4 DE 11	EJE I DESDE 1 HASTA 2	3,88	0,05	0,3	1	0,06
VIGA CIM I 30X30 (DIAGONAL)	EST 4 DE 11	DE LOS EJES I-2 HASTA J-3	3,73	0,05	0,3	1	0,06
VIGA CIM K 30X30	EST 4 DE 11	EJE K DESDE 1 HASTA 3	7,1	0,05	0,3	1	0,11

OBSERVACIONES:


CANTIDAD OBRA CONTRATADA	3,81
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA - HOJA 2	0,46
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACUMULADO	3,75
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	0,06

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoria
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA


JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoria
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA



PLANTA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN

N+0.00m

Esc: 1:50



PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE ZAPATAS

N+1.20m


Esc. 1:50


ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION** **Infraestructura** **Codigo:INF-FR-20** / **Version:04** / **Vigencia:10-01-2025**	Puerto Gaitán

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01			FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META									
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025		NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.		1701 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.		1683 DE 2025	

CAPITULO	3.2	ITEM	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META





LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
ZAPATA TIPO 1	EST 4 DE 11	EJE A DEL 1 AL 3	1,2	0,3	1,2	3	1,30
ZAPATA TIPO 1	EST 4 DE 11	EJES B-3	1,2	0,3	1,2	1	0,43
ZAPATA TIPO 1	EST 4 DE 11	EJE C DEL 1 AL 2	1,2	0,3	1,2	2	0,86
ZAPATA TIPO 1	EST 4 DE 11	EJE D DEL 1 AL 2	1,2	0,3	1,2	2	0,86
ZAPATA TIPO 1	EST 4 DE 11	EJES E-3	1,2	0,3	1,2	1	0,43
ZAPATA TIPO 1	EST 4 DE 11	EJE F DEL 1 AL 3	1,2	0,3	1,2	3	1,30
ZAPATA TIPO 1	EST 4 DE 11	EJES G-3	1,2	0,3	1,2	1	0,43
ZAPATA TIPO 1	EST 4 DE 11	EJE H DEL 1 AL 2	1,2	0,3	1,2	2	0,86
ZAPATA TIPO 1	EST 4 DE 11	EJE I DEL 1 AL 2	1,2	0,3	1,2	2	0,86
ZAPATA TIPO 1	EST 4 DE 11	EJES J-3	1,2	0,3	1,2	1	0,43
ZAPATA TIPO 1	EST 4 DE 11	EJE K DEL 1 AL 3	1,2	0,3	1,2	3	1,30
					CANTIDAD OBRA CONTRATADA		9,06
					CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA		9,06
					CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACTA ANTERIOR		0,00
					CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR		0,00


OBSERVACIONES:

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA




PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE ZAPATAS

N+2.0m


Esc: 1:50

DETALLES DE CIMENTACIÓN


ESC. 1:20



CORTE TÍPICO DE UNION
COLUMNA-ZAPATA



CORTE TÍPICO DE CIMENTACIÓN AISLADA
(VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS)



DETALLE PLACA DE CONTRAPISO

CUADRO DE ZAPATAS


TIPO	DIMENSIONES			REFUERZO		CANT.
	L1	L2	H	SENTIDO L1	SENTIDO L2	
1	1.20	1.20	0.30	6#4 C/.21 .20 — 1.05 — .20	6#4 C/.21 .20 — 1.05 — .20	21

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION	
	Infraestructura	
Codigo:INF-FR-20	Version:04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01		FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025	NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.		1701 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.		1683 DE 2025	

CAPITULO	3.3	ITEM	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
VIGA CIM 1 30X35	EST 4 DE 11	EJE 1 DESDE A HASTA K	33,38	0,35	0,3	1	3,50
VIGA CIM 2 30X36	EST 4 DE 11	EJE 2 DESDE A HASTA K	33,38	0,35	0,3	1	3,50
VIGA CIM 3 30X35	EST 4 DE 11	EJE 3 DESDE A HASTA K	33,38	0,35	0,3	1	3,50
VIGA CIM A 30X30	EST 4 DE 11	EJE A DESDE 1 HASTA 3	7,1	0,3	0,3	1	0,64
VIGA CIM C 30X30	EST 4 DE 11	EJE C DESDE 1 HASTA 2	3,88	0,3	0,3	1	0,35
VIGA CIM C 30X30 (DIAGONAL)	EST 4 DE 11	DE LOS EJES B-3 HASTA C-2	3,73	0,3	0,3	1	0,34
VIGA CIM D 30X30	EST 4 DE 11	EJE D DESDE 1 HASTA 2	3,88	0,3	0,3	1	0,35
VIGA CIM D 30X30 (DIAGONAL)	EST 4 DE 11	DE LOS EJES D-2 HASTA E-3	3,73	0,3	0,3	1	0,34
VIGA CIM F 30X30	EST 4 DE 11	EJE F DESDE 1 HASTA 3	7,1	0,3	0,3	1	0,64
VIGA CIM H 30X30	EST 4 DE 11	EJE H DESDE 1 HASTA 2	3,88	0,3	0,3	1	0,35
VIGA CIM H 30X30 (DIAGONAL)	EST 4 DE 11	DE LOS EJES G-3 HASTA H-2	3,73	0,3	0,3	1	0,34
VIGA CIM I 30X30	EST 4 DE 11	EJE I DESDE 1 HASTA 2	3,88	0,3	0,3	1	0,35
VIGA CIM I 30X30 (DIAGONAL)	EST 4 DE 11	DE LOS EJES I-2 HASTA LOS EJES J-3	3,73	0,3	0,3	1	0,34
VIGA CIM K 30X30	EST 4 DE 11	EJE K DESDE 1 HASTA 3	7,1	0,3	0,3	1	0,64
						CANTIDAD OBRA CONTRATADA	15,18
						CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	15,18
						CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACTA ANTERIOR	0,00
						CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	0,00


OBSERVACIONES:

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA



PLANTA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN

N-0.00m

Esc: 1:50

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN META	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION Infraestructura	Puerto Gaitán
	Codigo:INF-FR-20 / Version:04 / Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01		FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025		NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.	1701 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.	1683 DE 2025	

CAPITULO	3.4	ITEM	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
COLUMNA TIPO 1	ESTRUCTURA L 3 DE 11	EJE A DEL 1 AL 3	0,3	3,25	0,3	3	0,88
COLUMNA TIPO 1	ESTRUCTURA L 3 DE 11	EJES B-3	0,3	3,25	0,3	1	0,29
COLUMNA TIPO 1	ESTRUCTURA L 3 DE 11	EJE C DEL 1 AL 2	0,3	3,25	0,3	2	0,59
COLUMNA TIPO 1	ESTRUCTURA L 3 DE 11	EJE D DEL 1 AL 2	0,3	3,25	0,3	2	0,59
COLUMNA TIPO 1	ESTRUCTURA L 3 DE 11	EJES E-3	0,3	3,25	0,3	1	0,29
COLUMNA TIPO 1	ESTRUCTURA L 3 DE 11	EJE F DEL 1 AL 3	0,3	3,25	0,3	3	0,88
COLUMNA TIPO 1	ESTRUCTURA L 3 DE 11	EJES G-3	0,3	3,25	0,3	1	0,29
COLUMNA TIPO 1	ESTRUCTURA L 3 DE 11	EJE H DEL 1 AL 2	0,3	3,25	0,3	2	0,59
COLUMNA TIPO 1	ESTRUCTURA L 3 DE 11	EJE I DEL 1 AL 2	0,3	3,25	0,3	2	0,59
COLUMNA TIPO 1	ESTRUCTURA L 3 DE 11	EJES J-3	0,3	3,25	0,3	1	0,29
COLUMNA TIPO 1	ESTRUCTURA L 3 DE 11	EJE K DEL 1 AL 3	0,3	3,25	0,3	3	0,88

OBSERVACIONES:


CANTIDAD OBRA CONTRATADA	11,06
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	6,16
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	4,90

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoria
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoria
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA



PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE EJES / ELEMENTOS ESTRECTORALES


Esc: 1:50

DESPIECE DE COLUMNAS


ESC· 1:50

Columna tipo: COL-1

SON 21 COLUMNAS



SECCIÓN DE REFUERZO




	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION	
	Infraestructura	
Codigo:INF-FR-20	Version:04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01		FECHA	DD		MM		AA	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025	NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.		1701 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.		1683 DE 2025	

CAPITULO	3.5	ITEM	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
VIGA 1 30X30	ESTRUCTURAL 5 DE 11	SOBRE EL EJE 1 DESDE A HASTA K	33,88	0,30	0,30	1	3,05
VIGA 2 30X30	ESTRUCTURAL 5 DE 11	SOBRE EL EJE 2 DESDE A HASTA K	33,88	0,30	0,30	1	3,05
VIGA 3 30X30	ESTRUCTURAL 5 DE 11	SOBRE EL EJE 3 DESDE A HASTA K	33,88	0,30	0,30	1	3,05
VIGA A 30X30	ESTRUCTURAL 5 DE 11	SOBRE EL EJE A DESDE 1 HASTA 3	7,10	0,30	0,30	1	0,64
VIGA C 30X30	ESTRUCTURAL 5 DE 11	SOBRE EL EJE C DESDE 1 HASTA 2	3,88	0,30	0,30	1	0,35
VIGA C 30X30 (DIAGONAL)	ESTRUCTURAL 5 DE 11	DE LOS EJES B-3 HASTA LOS EJES C-2	3,73	0,30	0,30	1	0,34
VIGA D 30X30	ESTRUCTURAL 5 DE 11	SOBRE EL EJE D DESDE 1 HASTA 2	3,88	0,30	0,30	1	0,35
VIGA D 30X30 (DIAGONAL)	ESTRUCTURAL 5 DE 11	DE LOS EJES D-2 HASTA LOS EJES E-3	3,73	0,30	0,30	1	0,34
VIGA F 30X30	ESTRUCTURAL 5 DE 11	SOBRE EL EJE F DESDE 1 HASTA 3	7,10	0,30	0,30	1	0,64
VIGA H 30X30	ESTRUCTURAL 5 DE 11	SOBRE EL EJE H DESDE 1 HASTA 2	3,88	0,30	0,30	1	0,35
VIGA H 30X30 (DIAGONAL)	ESTRUCTURAL 5 DE 11	DE LOS EJES G-3 HASTA LOS EJES H-2	3,73	0,30	0,30	1	0,34
VIGA I 30X30	ESTRUCTURAL 5 DE 11	SOBRE EL EJE I DESDE 1 HASTA 2	3,88	0,30	0,30	1	0,35
VIGA I 30X30 (DIAGONAL)	ESTRUCTURAL 5 DE 11	DE LOS EJES I-2 HASTA LOS EJES J-3	3,73	0,30	0,30	1	0,34
VIGA K 30X30	ESTRUCTURAL 5 DE 11	SOBRE EL EJE K DESDE 1 HASTA 3	7,10	0,30	0,30	1	0,64
VIGA 1A 25X30	ESTRUCTURAL 5 DE 11	ENTRE LOS EJES C Y D Y LOS EJES 1 Y 2	2,00	0,30	0,25	1	0,15
VIGA 1B 25X30	ESTRUCTURAL 5 DE 11	ENTRE LOS EJES H Y I Y LOS EJES 1 Y 2	2,00	0,30	0,25	1	0,15
VIGUETA 1 15X30	ESTRUCTURAL 5 DE 11	SOBRE EJE 1 (-0,95M) DESDE A HASTA B	4,10	0,30	0,15	1	0,18
VIGUETA 2 15X30	ESTRUCTURAL 5 DE 11	SOBRE EJE 1 (-0,95M) DESDE E HASTA F	4,10	0,30	0,15	1	0,18
VIGUETA 3 15X30	ESTRUCTURAL 5 DE 11	SOBRE EJE 1 (-0,95M) DESDE F HASTA G	4,10	0,30	0,15	1	0,18
VIGUETA 4 15X30	ESTRUCTURAL 5 DE 11	SOBRE EJE 1 (-0,95M) DESDE J HASTA K	4,10	0,30	0,15	1	0,18
VIGUETA 5 15X30	ESTRUCTURAL 5 DE 11	ENTRE LOS EJES A Y C Y LOS EJES 1 Y 2	6,90	0,30	0,15	2	0,62

OBSERVACIONES:

CANTIDAD OBRA CONTRATADA	39,72
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA - HOJA 1	15,47
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACUMULADO	0,00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	24,25

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA


JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION	
	Infraestructura	
Codigo:INF-FR-20	Version:04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01		FECHA	DD		MM		AA	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025	NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.		1701 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.		1683 DE 2025	

CAPITULO	3.5	ITEM	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
VIGUETA 6 15X30	ESTRUCTURAL 5 DE 11	ENTRE LOS EJES D Y H Y LOS EJES 1 Y 2	13,98	0,30	0,15	2	1,26
VIGUETA 7 15X30	ESTRUCTURAL 5 DE 11	ENTRE LOS EJES I Y K Y LOS EJES 1 Y 2	6,90	0,30	0,15	2	0,62
VIGUETA 8 15X30	ESTRUCTURAL 5 DE 11	ENTRE LOS EJES A Y K Y LOS EJES 2 Y 3	31,78	0,30	0,15	1	1,43
RIOSTRAS	ESTRUCTURAL 5 DE 11	ENTRE LOS EJES A Y K Y LOS EJES 1 Y 3	7,30	0,30	0,15	12	3,94
RIOSTRAS	ESTRUCTURAL 5 DE 11	ENTRE LOS EJES A Y K Y LOS EJES 1 Y 3	3,07	0,30	0,15	2	0,28

OBSERVACIONES:


CANTIDAD OBRA CONTRATADA	39,72
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA - HOJA 2	7,53
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACUMULADO	23,00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	16,72

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA



PLANTA DE VIGAS DE ENTREPISO
N+3.00m

INDICA SENTIDO DE STEELDECK

Esc: 1/50


ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION** **Infraestructura**	Puerto Gaitán
	Codigo:INF-FR-20 / **Version:04** / **Vigencia:10-01-2025**	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01			FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META										
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025		NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.		1701 DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.		1683 DE 2025		

CAPITULO	3.6	ITEM	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META





LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
PLACA DE CONTRAPISO e= 10cm	ESTRUCTURA L 4 DE 11	--	33,88	0,1	8	1	27,10

OBSERVACIONES:


CANTIDAD OBRA CONTRATADA	27,10
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	27,10
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACTA ANTERIOR	0,00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	0,00

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoria
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de Interventoria
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA




PLANTA DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
N+0.00m
Esc: 1:50

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN META	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION** **Infraestructura**	Puerto Gaitán
	Codigo:INF-FR-20 / **Version:04** / **Vigencia:10-01-2025**	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01			FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META									
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025		NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.		1701 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.		1683 DE 2025	

CAPITULO	3.7	ITEM	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
PLACA DE ENTREPISO	ESTRUCTURA L 5 DE 11	–	33,88	0,1	8	1	27,10
PLACA DE ENTREPISO (balcones G)	ESTRUCTURA L 5 DE 11	–	4,1	0,1	0,8	4	1,31

OBSERVACIONES:


CANTIDAD OBRA CONTRATADA	55,69
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	28,41
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACTA ANTERIOR	0,00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	27,28

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoria
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA


JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA


JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoria
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA




PLANTA DE VIGAS DE ENTREPISO
N°2.00m
INDICA SENTIDO DE STEELDECK
Fy= 15K

DETALLES DE ARMADO DE STEELDECK PARA ENTREPISO
2" CAL. 22 CON 10 cm DE CONCRETO







TRASLAPO LONGITUDINAL



SECCION TIPICA DE PLACA



CORTE R-1



DETALLE DE LAMINA METALDECK


NOTAS:
-SE DEBEN APUNTALAR TEMPORALMENTE LAS VIGUETAS DURANTE LA CONSTRUCCION, ESTOS DEBEN PERMANECER DE 10 A 15 DÍAS / SE COLOCARAN EN EL CENTRO DE LA LUZ.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION** **Infraestructura**	Puerto Gaitán
	Codigo:INF-FR-20 / **Version:04** / **Vigencia:10-01-2025**	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01			FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META									
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025		NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.		1701 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.		1683 DE 2025	

CAPITULO	3.6	ITEM	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META





LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
ZAPATA DE ESCALERA	ESTRUCTURA L 5 DE 11	–	0,6	0,15	0,6	2	0,11
COLUMNA ESCALERA	ESTRUCTURA L 5 DE 11	–	0,3	0,2	0,3	2	0,04

OBSERVACIONES:

CANTIDAD OBRA CONTRATADA	3,79
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	0,15
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACTA ANTERIOR	0,00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	3,64


GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA


JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA


DESPIECE DE ESCALERA
ESC· 1:25



DESPIECE DE PRIMER TRAMO DE ESCALERA



DESPIECE DE SEGUNDO TRAMO DE ESCALERA



DESPIECE DE TERCER TRAMO DE ESCALERA


ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN META	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION** **Infraestructura**	Puerto Gaitán
	Codigo:INF-FR-20 / **Version:04** / **Vigencia:10-01-2025**	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01		FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META									
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025	NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.		1701 DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.		1683 DE 2025		

CAPITULO	3.9	ITEM	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UNIDAD	kg	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META





LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ANCHO	KG/M2	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
MALLA PARA PLACA DE CONTRAPISO e= 10cm (6,5mm - c/0,15)	ESTRUCTURA L 4 DE 11	--	30,58	8	3,52	1	861,13

OBSERVACIONES:


CANTIDAD OBRA CONTRATADA	897,04
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	861,13
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACTA ANTERIOR	0,00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	35,91

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA





PLANTA DE VIGAS DE ENTREPISO
N+3.00m

INDICA SENTIDO DE STEELDECK


Esc. 1:50

DETALLES DE ARMADO DE STEELDECK PARA ENTREPISO
2" CAL. 22 CON 10 cm DE CONCRETO







TRASLAPO LONGITUDINAL



SECCION TIPICA DE PLACA



CORTE R-1



DETALLE DE LAMINA METALDECK

NOTAS:
-SE DEBEN APUNTALAR TEMPORALMENTE LAS VIGUETAS DURANTE LA CONSTRUCCION, ESTOS DEBEN PERMANECER DE 10 A 15 DÍAS / SE COLOCARAN EN EL CENTRO DE LA LUZ.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION Infraestructura	
	Codigo:INF-FR-20 / Version:04 / Vigencia:10-01-2025	Puerto Gaitán

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01			FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META										
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025		NIT	902.014.419-5				CONTRATO No.		1701 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		NIT	902.011.453-2				CONTRATO No.		1683 DE 2025	

CAPITULO	3.10	ITEM	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	UNIDAD	kg	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META





LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	No. VARILLA	PESO DE BARRA (KG/M)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
ZAPATAS	--	L1	8,7	4	0,994	21	181,60
	--	L2	8,7	4	0,994	21	181,60
COLUMNA	--	BARRAS	58,4	4	0,994	21	1219,04
	--	ESTRIBOS	1,05	3	0,560	1890	1111,32
	--	ESTRIBOS	0,42	3	0,560	1890	444,53
VG-1 CIM	--	BARRAS	146,8	5	1,552	1	227,83
	--	ESTRIBOS	0,86	3	0,560	332	159,89
VG-2 CIM	--	BARRAS	146,8	5	1,552	1	227,83
	--	ESTRIBOS	0,86	3	0,560	332	159,89
VG-3 CIM	--	BARRAS	149,1	5	1,552	1	231,40
	--	ESTRIBOS	0,86	3	0,560	350	168,56
VG-A CIM	--	BARRAS	33,6	5	1,552	1	52,15
	--	ESTRIBOS	0,76	3	0,560	72	30,64
VG-C CIM	--	BARRAS	35,6	5	1,552	1	55,25
	--	ESTRIBOS	0,76	3	0,560	75	31,92
VG-D CIM	--	BARRAS	35,6	5	1,552	1	55,25
	--	ESTRIBOS	0,76	3	0,560	75	31,92
VG-F CIM	--	BARRAS	33,6	5	1,552	1	52,15
	--	ESTRIBOS	0,76	3	0,560	72	30,64
VG-H CIM	--	BARRAS	35,6	5	1,552	1	55,25
	--	ESTRIBOS	0,76	3	0,560	75	31,92
VG-I CIM	--	BARRAS	35,6	5	1,552	1	55,25
	--	ESTRIBOS	0,76	3	0,560	75	31,92
VG-K CIM	--	BARRAS	33,6	5	1,552	1	52,15
	--	ESTRIBOS	0,76	3	0,560	72	30,64
VG-1 N+3.60	--	BARRAS	146,8	5	1,552	1	227,83
	--	ESTRIBOS	1,04	3	0,560	332	193,36

CANTIDAD OBRA CONTRATADA	10.959,24
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA - HOJA 1	5.331,73
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	5.627,51

OBSERVACIONES:

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA

ALCALDIA DE PUERTO GAITAN, META	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION** **Infraestructura** **Codigo:INF-FR-20** | **Version:04** | **Vigencia:10-01-2025**	Puerto Gaitán

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01			FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META									
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025		NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.		1701 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.		1683 DE 2025	

CAPITULO	3.10	ITEM	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	UNIDAD	kg	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META





LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	No. VARILLA	PESO DE BARRA (KG/M)	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
VG-2 N+3.00	--	BARRAS	146,8	5	1,552	1	227,83
	--	ESTRIBOS	1,04	3	0,560	332	193,36
VG-3 N+3.00	--	BARRAS	149,1	5	1,552	1	231,40
	--	ESTRIBOS	1,04	3	0,560	350	203,84
VG-A N+3.00	--	BARRAS	33,6	5	1,552	1	52,15
	--	ESTRIBOS	1,04	3	0,560	72	41,93
VG-C N+3.00	--	BARRAS	35,6	5	1,552	1	55,25
	--	ESTRIBOS	1,04	3	0,560	75	43,68
VG-D N+3.00	--	BARRAS	35,6	5	1,552	1	55,25
	--	ESTRIBOS	1,04	3	0,560	75	43,68
VG-F N+3.00	--	BARRAS	33,6	5	1,552	1	52,15
	--	ESTRIBOS	1,04	3	0,560	72	41,93
VG-H N+3.00	--	BARRAS	35,6	5	1,552	1	55,25
	--	ESTRIBOS	1,04	3	0,560	75	43,68
VG-I N+3.00	--	BARRAS	35,6	5	1,552	1	55,25
	--	ESTRIBOS	1,04	3	0,560	75	43,68
VG-K N+3.00	--	BARRAS	33,6	5	1,552	1	52,15
	--	ESTRIBOS	1,04	3	0,560	72	41,93
VG-1A N+3.00	--	BARRAS	33,6	5	1,552	1	52,15
	--	ESTRIBOS	0,94	3	0,560	26	13,69
VG-1B N+3.00	--	BARRAS	33,6	5	1,552	1	52,15
	--	ESTRIBOS	0,94	3	0,560	26	13,69
ESCALERA	--	BARRAS	0,8	3	0,560	22	9,86
	--	ESTRIBOS	1,22	3	0,560	22	15,03
ELEMENTOS	**PLANO**	**TRAMO**	**LONGITUD**	**PESO (KG/M)**	**PESO X ML**	**CONCRETO-ML**	
RIOSTRAS	--	BARRAS	2	0,994	1,988	93,74	186,36
	--	ESTRIBOS	6,76	0,560	3,7856	93,74	354,86

CANTIDAD OBRA CONTRATADA	10.959,24
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA - HOJA 2	2.232,18
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACUMULADO	7.563,91
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	3.395,33


OBSERVACIONES:

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoria
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoria
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA



PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE EJES Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES


Esc: 1:50

DESPIECE DE COLUMNAS


ESC· 1:50

Columna tipo: COL-1

SON 21 COLUMNAS




SECCIÓN DE REFUERZO




DESPIECE DE VIGAS AÉREAS

ESC. 1:50




DESPIECE DE VIGAS DE CIMENTACIÓN

ESC: 1:50




DETALLES DE CIMENTACIÓN


ESC. 1:20



CORTE TÍPICO DE UNION
COLUMNA-ZAPATA



CORTE TÍPICO DE CIMENTACIÓN AISLADA
(VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS)




DETALLE PLACA DE CONTRAPISO


CUADRO DE ZAPATAS

TIPO	DIMENSIONES			REFUERZO		CANT.
	L1	L2	H	SENTIDO L1	SENTIDO L2	
1	1.20	1.20	0.30	6#4 c/.21 .20 | 1.05 | .20	6#4 c/.21 .20 | 1.05 | .20	21


DESPIECE DE ESCALERA
ESC· 1:25



DESPIECE DE PRIMER TRAMO DE ESCALERA



DESPIECE DE SEGUNDO TRAMO DE ESCALERA




DESPIECE DE TERCER TRAMO DE ESCALERA

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN META	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION** **Infraestructura** **Codigo:INF-FR-20** **Version:04** **Vigencia:10-01-2025**	Puerto Gaitán

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01			FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META									
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025		NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.		1701 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.		1683 DE 2025	

CAPITULO	3.11	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 22 (NO INCLUYE CONCRETO)	UNIDAD	m2	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
PLACA DE ENTREPISO	ESTRUCTURA L 5 DE 11	--	33,88	--	8	1	271,04
PLACA DE ENTREPISO (balcones G)	ESTRUCTURA L 5 DE 11	--	4,1	--	0,8	4	13,12
PLACA DE ENTREPISO (balcones P)	ESTRUCTURA L 5 DE 11	--	3,1	--	0,15	4	1,86

OBSERVACIONES:


CANTIDAD OBRA CONTRATADA	556,93
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	286,02
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACTA ANTERIOR	0,00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	270,91

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA





PLANTA DE VIGAS DE ENTREPISO
N+3.00m

INDICA SENTIDO SE STEELDECK


Esc. 1:50

DETALLES DE ARMADO DE STEELDECK PARA ENTREPISO
2" CAL. 22 CON 10 cm DE CONCRETO







TRASLAPO LONGITUDINAL



SECCION TIPICA DE PLACA



CORTE R-1



DETALLE DE LAMINA METALDECK

NOTAS:
-SE DEBEN APUNTALAR TEMPORALMENTE LAS VIGUETAS DURANTE LA CONSTRUCCION, ESTOS DEBEN PERMANECER DE 10 A 15 DÍAS / SE COLOCARAN EN EL CENTRO DE LA LUZ.

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION	
	Infraestructura	
	Codigo:INF-FR-20 / **Version:04** / **Vigencia:10-01-2025**	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01			FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META									
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025		NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.		1701 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.		1683 DE 2025	

CAPITULO	4.1	ITEM	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UNIDAD	m	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
RED	--	--	24	--	--	1	24,00

OBSERVACIONES:


CANTIDAD OBRA CONTRATADA	40,09
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	24,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACTA ANTERIOR	0,00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	16,09

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA


ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA



PLANTA PRIMER PISO

ESC. 1


RDE 21ø 1 1/2"-4.50 m
RDE 21- ø1 1/4"- 16.69 m
RDE 21 - ø3/4"- 2.95 m
RDE 21- ø1 1/4"- 3.00 m
ø 1 1/2" - 1.22 m
W.C. HOMBRES
W.C. MUJERES
DORMITORIOS HOMBRES
DORMITORIOS MUJERES
HALL

1:50

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION** **Infraestructura**	Puerto Gaitán
	Codigo:INF-FR-20 / **Version:04** / **Vigencia:10-01-2025**	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01			FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META									
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025		NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.		1701 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.		1683 DE 2025	

CAPITULO	4.3	ITEM	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UNIDAD	m	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
RED	--	--	6	--	--	1	6,00

OBSERVACIONES:


CANTIDAD OBRA CONTRATADA	25,99
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	6,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACTA ANTERIOR	0,00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	19,99

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA


JENNIPER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA



PLANTA PRIMER PISO

ESC. 1


15 S
RDE 21ø 1 1/2"- 4.50 m
RDE 21- ø1 1/4"- 16.69 m
RDE 21 - ø3/4"- 2.95 m
RDE 21- ø1 1/4"- 3.00 m
ø 1 1/2" - 1.22 m
W.C. HOMBRES
W.C. MUJERES
DORMITORIOS HOMBRES
DORMITORIOS MUJERES
HALL


1:50

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION	
	Infraestructura	
	Codigo:INF-FR-20 / **Version:04** / **Vigencia:10-01-2025**	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01			FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META									
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025		NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.		1701 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.		1683 DE 2025	

CAPITULO	4.6	ITEM	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UNIDAD	u	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
ACCESORIOS	--	--	--	--	--	20	20,00

OBSERVACIONES:


CANTIDAD OBRA CONTRATADA	20,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	20,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACTA ANTERIOR	0,00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	0,00

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA


ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA



PLANTA PRIMER PISO

ESC. 1


RDE 21ø 1 1/2"-4.50 m
RDE 21- ø1 1/4"-16.69 m
RDE 21 - ø3/4"-2.95 m
RDE 21- ø1 1/4"-3.00 m
ø 1 1/2" - 1.22 m
W.C. HOMBRES
W.C. MUJERES
DORMITORIOS HOMBRES
DORMITORIOS MUJERES
HALL


1:50

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION** **Infraestructura**	Puerto Gaitán
	Codigo:INF-FR-20 / **Version:04** / **Vigencia:10-01-2025**	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01		FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025	NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.		1701 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.		1683 DE 2025	

CAPITULO	4.9	ITEM	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UNIDAD	u	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
ACCESORIOS	--	--	--	--	--	13	13,00

OBSERVACIONES:


CANTIDAD OBRA CONTRATADA	13,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	13,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACTA ANTERIOR	0,00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	0,00

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA


JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA



PLANTA PRIMER PISO

ESC. 1


15.8
RDE 21ø 1 1/2"- 4.50 m
RDE 21- ø1 1/4"- 16.69 m
RDE 21 - ø3/4"- 2.95 m
RDE 21- ø1 1/4"- 3.60 m
ø 1 1/2" - 1.22 m
W.C. HOMBRES
W.C. MUJERES
DORMITORIOS HOMBRES
DORMITORIOS MUJERES
HALL

1:50

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION** **Infraestructura**	Puerto Gaitán
	Codigo:INF-FR-20 / **Version:04** / **Vigencia:10-01-2025**	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01			FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META										
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025		NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.		1701 DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.		1683 DE 2025		

CAPITULO	6.1	ITEM	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UNIDAD	m	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
RED	--	--	48	--	--	1	48,00

OBSERVACIONES:


CANTIDAD OBRA CONTRATADA	87,30
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	48,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACTA ANTERIOR	0,00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	39,30

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA


ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de Interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA



PLANTA PRIMER PISO

ESC.



1:50

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION** **Infraestructura**	Puerto Gaitán
	Codigo:INF-FR-20 / **Version:04** / **Vigencia:10-01-2025**	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01			FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META										
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025		NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.		1701 DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.		1683 DE 2025		

CAPITULO	5.2	ITEM	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UNIDAD	m	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
RED	--	--	10,71	--	--	1	10,71

OBSERVACIONES:


CANTIDAD OBRA CONTRATADA	10,71
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	10,71
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACTA ANTERIOR	0,00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	0,00

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA


ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de Interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA



PLANTA PRIMER PISO

ESC.



1:50

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION** **Infraestructura**	Puerto Gaitán
	Codigo:INF-FR-20 / **Version:04** / **Vigencia:10-01-2025**	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01		FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025	NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.		1701 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.		1683 DE 2025	

CAPITULO	5.3	ITEM	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UNIDAD	m	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
RED	--	--	60	--	--	1	60,00

OBSERVACIONES:


CANTIDAD OBRA CONTRATADA	162,45
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	60,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACTA ANTERIOR	0,00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	102,45

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA


JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA



PLANTA PRIMER PISO

ESC.




1:50

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION** **Infraestructura** **Codigo:INF-FR-20** | **Version:04** | **Vigencia:10-01-2025**	Puerto Gaitán

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01			FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META									
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025		NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.		1701 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.		1683 DE 2025	

CAPITULO	5.5	ITEM	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UNIDAD	u	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
SALIDA	--	--	--	--	--	14	14,00

OBSERVACIONES:


CANTIDAD OBRA CONTRATADA	30,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	14,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACTA ANTERIOR	0,00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	16,00

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA


ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoria
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoria
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA



PLANTA PRIMER PISO

ESC.




1:50

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION** **Infraestructura**	Puerto Gaitán
	Codigo:INF-FR-20 / **Version:04** / **Vigencia:10-01-2025**	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01		FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025		NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.	1701 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.	1683 DE 2025	

CAPITULO	5.6	ITEM	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UNIDAD	u	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
SALIDA	--	--	--	--	--	8	8,00

OBSERVACIONES:


CANTIDAD OBRA CONTRATADA	18,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	8,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACTA ANTERIOR	0,00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	10,00

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA


ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoria
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoria
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA



PLANTA PRIMER PISO

ESC.




1:50

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION	
	Infraestructura	
	Codigo:INF-FR-20 / Version:04 / Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01		FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025		NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.	1701 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.	1683 DE 2025	

CAPITULO	5.7	ITEM	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UNIDAD	ud	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
SALIDA	--	--	--	--	--	2	2,00

OBSERVACIONES:


CANTIDAD OBRA CONTRATADA	4,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	2,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACTA ANTERIOR	0,00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	2,00

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de Interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA


JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA



PLANTA PRIMER PISO

ESC.



1:50

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION** **Infraestructura** **Codigo:INF-FR-20** / **Version:04** / **Vigencia:10-01-2025**	Puerto Gaitán

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01		FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META									
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025	NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.		1701 DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.		1683 DE 2025		

CAPITULO	5.8	ITEM	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UNIDAD	u	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
SALIDA	--	--	--	--	--	8	8,00

OBSERVACIONES:


CANTIDAD OBRA CONTRATADA	18,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	8,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACTA ANTERIOR	0,00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	10,00

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA


JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA



PLANTA PRIMER PISO

ESC.




1:50

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION** **Infraestructura** **Codigo:INF-FR-20** / **Version:04** / **Vigencia:10-01-2025**	Puerto Gaitán

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01		FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025		NIT	902.014.419-5		CONTRATO No.		1701 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		NIT	902.011.453-2		CONTRATO No.		1683 DE 2025	

CAPITULO	5.10	ITEM	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UNIDAD	U	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
CODO 45	--	--	--	--	--	44	44,00
CODO 90	--	--	--	--	--	72	72,00
YEE	--	--	--	--	--	20	20,00
	--	--	--	--	--		0,00
	--	--	--	--	--		0,00

OBSERVACIONES:


CANTIDAD OBRA CONTRATADA	215,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	136,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACTA ANTERIOR	0,00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	79,00

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA


JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA



PLANTA PRIMER PISO

ESC.




1:50

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION** **Infraestructura**	Puerto Gaitán
	Codigo:INF-FR-20 / **Version:04** / **Vigencia:10-01-2025**	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01			FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META										
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025		NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.		1701 DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.		1683 DE 2025		

CAPITULO	5.11	ITEM	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UNIDAD	u	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
CODO 45	--	--	--	--	--	28	28,00
YEE	--	--	--	--	--	28	10,00
							0,00
							0,00
							0,00

OBSERVACIONES:


CANTIDAD OBRA CONTRATADA	38,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	38,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACTA ANTERIOR	0,00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	0,00

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA


ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA



PLANTA PRIMER PISO

ESC.




1:50

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION** **Infraestructura**	Puerto Gaitán
	Codigo:INF-FR-20 / **Version:04** / **Vigencia:10-01-2025**	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01		FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025		NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.	1701 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.	1683 DE 2025	

CAPITULO	5.12	**ITEM**	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	**UNIDAD**	u	**UBICACIÓN**	PUERTO GAITAN - META	



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
TEE	--	--	--	--	--	24	24,00
CODO 90	--	--	--	--	--	20	10,00
YEE	--	--	--	--	--	32	32,00
CODO 45	--	--	--	--	--	20	20,00
							0,00
CANTIDAD OBRA CONTRATADA							86,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA							86,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACTA ANTERIOR							0,00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR							0,00


OBSERVACIONES:

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA


ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoria
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoria
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA



PLANTA PRIMER PISO

ESC.




1:50

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION** **Infraestructura**	Puerto Gaitán
	Codigo:INF-FR-20 / **Version:04** / **Vigencia:10-01-2025**	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01			FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META									
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025		NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.		1701 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.		1683 DE 2025	

CAPITULO	5.13	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 3" X 2" UM	UNIDAD	u	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
RED	--	--	--	--	--	10	10,00

OBSERVACIONES:


CANTIDAD OBRA CONTRATADA	10,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	10,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACTA ANTERIOR	0,00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	0,00

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA


JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de Interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA




PLANTA PRIMER PISO

ESC.



1:50

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION										
	Infraestructura										
	Codigo:INF-FR-20		Version:04			Vigencia:10-01-2025					
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA											
ACTA PARCIAL No.	01			FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META										
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025		NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.		1701 DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.		1683 DE 2025		
CAPITULO	5.14	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 4" X 3" UM			UNIDAD	u	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META		



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
RED	--	--	--	--	--	8	8,00

OBSERVACIONES:


CANTIDAD OBRA CONTRATADA	8,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	8,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACTA ANTERIOR	0,00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	0,00

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA


ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoria
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoria
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA



PLANTA PRIMER PISO

ESC.




1:50

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION	
	Infraestructura	
	Codigo:INF-FR-20 / **Version:04** / **Vigencia:10-01-2025**	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01			FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META									
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025		NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.		1701 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.		1683 DE 2025	

CAPITULO	5.15	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 4" X 2" UM	UNIDAD	u	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
RED	--	--	--	--	--	1	1,00

OBSERVACIONES:


CANTIDAD OBRA CONTRATADA	1,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	1,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACTA ANTERIOR	0,00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	0,00

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA


ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoría
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA



PLANTA PRIMER PISO

ESC.


0.65 m
0.64 m
0.74 m
MUJERES
0.88 m
1.14 m
3.49 m 1.00%
3.64 m 1.00%
DORMITORIOS HOMBRES
HALL
DORMITORIOS MUJERES


1:50

ALCALDÍA DE PUERTO GAITAN, META	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION** **Infraestructura**	Puerto Gaitán
	Codigo:INF-FR-20 / **Version:04** / **Vigencia:10-01-2025**	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01		FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META								
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025	NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.		1701 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.		1683 DE 2025	

CAPITULO	8.15	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC 3/4 "	UNIDAD	m	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
TOMA CORRIENTES PRIMER PISO	--	--	150	--	--	1	150,00

OBSERVACIONES:


CANTIDAD OBRA CONTRATADA	380,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	150,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACTA ANTERIOR	0,00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	230,00

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoria
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoria
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA



C1
C1
C1
C1
GFCI
C1
C3
C17
8
C1
C1
C1
C1
C3
C3
C3
C3
C3
GFCI
C3
C3
C17
8
C3
C3
TDP

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION** **Infraestructura**	Puerto Gaitán
	Codigo:INF-FR-20 / **Version:04** / **Vigencia:10-01-2025**	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01		FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META							
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025	NIT	902.014.419-5		CONTRATO No.		1701 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	NIT	902.011.453-2		CONTRATO No.		1683 DE 2025	

CAPITULO	6.16	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC 1 "	UNIDAD	m	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
TOMA CORRIENTES PRIMER PISO	--	--	16	--	--	1	16,00

OBSERVACIONES:


CANTIDAD OBRA CONTRATADA	16,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	16,00
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACTA ANTERIOR	0,00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	0,00

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoria
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoria
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA



GFCI
GFCI
TDP

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION** **Infraestructura** **Codigo:INF-FR-20** | **Version:04** | **Vigencia:10-01-2025**	Puerto Gaitán

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01			FECHA	DD	25	MM	5	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META									
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025		NIT	902.014.419-5			CONTRATO No.		1701 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		NIT	902.011.453-2			CONTRATO No.		1683 DE 2025	

CAPITULO	20.1	ITEM	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	UNIDAD	m2	UBICACIÓN	PUERTO GAITAN - META



LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
CERRAMIENTO	ESTRUCTURA L 2 DE 11	--	335,85	--	0,4	1	134,34

OBSERVACIONES:


CANTIDAD OBRA CONTRATADA	134,34
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	134,34
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - ACTA ANTERIOR	0,00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	0,00

GONZALO BECERRA MEJIA
Director de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de obra
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA DE OBRA

ROBISON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de interventoria
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Residente de interventoria
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTORIA


1.32
38.69
62.66
CAMBIO DE NIVEL
169≈168
CAMBIO DE NIVEL
168≈169
82.47
CAMBIO DE NIVEL
167≈168
40.64
CAMBIO DE NIVEL
168≈167
110.07
LOCALIZACIÓN DE
CERRAMIENTO EN PLANTA
L= 335,85m

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO ANTICIPO			Puerto Gaitán Pueblo Natural
	CONTRATACIÓN			
	Código: SCO-FR-100	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

INFORME Nº 3 DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

PROCESO N°:

CONTRATO/CONVENIO N°: CONTRATO DE OBRA 1683 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2025
(ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA
(PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA, ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA, OTRO)

OBJETO: CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META
(TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)

VALOR DEL CONTRATO: 4.306.277.668,00
(VALOR EN NUMEROS)

VALOR DEL ANTICIPO 50%: $ 2.153.138.834,00

DESCUENTO 5% CONTRIBUC. $ 107.656.941,70

ANTICIPO RECIBIDO $ 2.045.481.892,30
(VALOR EN NUMEROS)

CHEQUE/ COMPROBANTE N°	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
1	9/02/2026	Yb Global Sas	105.321.281,67	4	SERVICIO DE TRANSPORE
2	9/02/2026	Inversiones Company K Zese Sas	773.696.690,34	1	COMPRA DE MATERIALES
3	9/02/2026	Inversiones Company K Zese Sas	114.546.981,36	3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQ.
4	9/02/2026	Grupo Eficiencia Sas Zomac	229.093.971,70	2	MANO DE OBRA (INSTALACION)
5	26/02/2026	Inversiones Company K Zese Sas	95.135.943,69	4	SERVICIO DE TRANSPORE
6	26/02/2026	Inversiones Company K Zese Sas	114.042.450,65	1	COMPRA DE MATERIALES
7	30/03/2026	Tellez Cordoba Imelda	26.054.861,35	1	COMPRA DE MATERIALES
8	30/03/2026	Bonilla Castellano Orlando	35.243.697,48	1	COMPRA DE MATERIALES
9	31/03/2026	Artunduaga Barrera Jessica Liceth	103.562.550,00	1	COMPRA DE MATERIALES
10	7/04/2026	Arcoe S.A.S	3.265.726,00	1	COMPRA DE MATERIALES
11	7/04/2026	Arcoe S.A.S	33.044.209,00	1	COMPRA DE MATERIALES
12	8/04/2026	Gonzalez Diaz William Alexander	9.919.800,00	4	SERVICIO DE TRANSPORE
13	8/04/2026	Montoya Yara Yulieth Katerine	1.748.640,00	3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQ.
14	9/04/2026	Sikglass	2.028.373,00	1	COMPRA DE MATERIALES
15	14/04/2026	Artunduaga Barrera Jessica Liceth	47.295.000,00	3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQ.
16	24/04/2026	Gonzalez Diaz William Alexander	5.821.200,00	4	SERVICIO DE TRANSPORE
17	24/04/2026	Becerra Morales Gonzalo Andres	70.169.000,00	4	SERVICIO DE TRANSPORE

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	MATERIALES	1.268.198.773,23	-	1.090.938.557,82	$ 1.090.938.557,82	$ 177.260.215,41
2	MANO DE OBRA	327.277.102,77	-	229.093.971,70	$ 229.093.971,70	$ 98.183.131,07
3	ALQUILER/COMPRA DE MAQ. Y EQUIP	163.638.551,38	-	163.590.621,36	$ 163.590.621,36	$ 47.930,02
4	TRANSPORTE	286.367.464,92	-	286.367.225,36	$ 286.367.225,36	$ 239,56
				TOTAL	$ 1.769.990.376,24	$ 275.491.516,06

FIRMA

NOMBRE ~~R/L. INGRID MARYORI GARCIA FONSECA~~
UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE R/L: DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
UNIÓN TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTOR / SUPERVISOR

ORIGINAL: ALCALDIA
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2: INTERVENTORIA

Factura Electrónica De Venta No. YB 54
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 2

Fecha de Validación: 06/02/2026 11:26 AM
Fecha de Generación: 06/02/2026 11:26 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : YB GLOBAL SAS
Razón Social: YB GLOBAL SAS
NIT: 901766735-0
Teléfono: + (57) 314 3344720
Correo Electrónico: SOLUCIONCONTRIBUTARIA4791@GMAIL.COM
Dirección: calle 27 e bario villa marina
Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO

Receptor : UNION TEMPORAL INGE POL ICIA GAITAN
Razón Social UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
NIT: 902011453-2
Teléfono: +(57) 310 8885420
Correo Electrónico: utingepoliciagaitan@gmail.com
Dirección: CL 2 27 116
Responsabilidad Tributaria: ZZ
País: Colombia
Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	9STRANS	TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX " PARA RELLENO.	1.00	cada	73,192,566.00	73,192,566.00	0	0.00	**73,192,566.00**
2	9STRANS	TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTES PROVENIENTE DE EXCAVACIONES.	1.00	cada	33,192,567.00	33,192,567.00	0	0.00	**33,192,567.00**

Detalle de Retenciones		Detalle de Venta	
Retefuente (1.00 %) :	COP 1,063,851.33	**Subtotal :**	COP 106,385,133.00
		Descuento :	COP 0.00
		Monto Bruto :	COP 106,385,133.00
		Monto IVA :	COP 0.00
		Total Venta:	COP 106,385,133.00
		Total Retefuentes :	COP 1,063,851.33
		Total Retenciones :	COP 1,063,851.33
		Total:	COP 105,321,281.67

Detalles:
Son: CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

CUFE :
5dce20d7407c72813ea8031ceaaabcd2db630c6bf3143f517f293f005ec34668c53c938c214078dfc71fc6d3b889035c

Firma Digital:
UHQUF1gcm85rQ8/1WxLhtwMcyg<BW/LjwcnKphOuO7hj4w28fx89gnvRQwmVuvs/g QtaIXgUHy//ZUfdBKD1VvkUXp/B1toUwWCCJXoUw1ns0i/Ao2dXAlGfBP:ed+h4
aC2RxVGKwz4PgS4oyf/oC6UuOkLqLcr5ru4cKE22l4jBitesXUnJx878x9tUNtov mk6RRJVE8f0xx+/WEC9g9O/HOVE9e<L7GN36ZIFnMMGPASG/UF3d4y0.fcCv055E
ZmGj/n/B9EG9v1g^VxtZMT nrTs;ZKVl6ECS/aO9iKJPCvOfT<AD3O9tsv0NB1W/m+ zvFRRRS8nPEyhdIFn4oLhA==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764091153801 entre los rangos de Facturación del 1 al 200 usando el prefijo YB con vigencia entre las fechas 2025-03-28 al 2026-03-28.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Detalle transacción

NOMBRE DEL NEGOCIO:	NÚMERO ENCARGO:	CÓDIGO NEGOCIO SIFI:
FID ANTICIPO MEJORAMIENTO ESTACION POLIC	58020001376	133568
FECHA:	**TIPO PAGO:**	**TIPOLOGÍA DEL PAGO:**
2026-02-06	Transferencia Electrónica	Giros con presupuesto y sin retenciones.
TOTAL DE PAGOS	**VALOR TOTAL DE LOS PAGOS**	**SALDO NETO FONDO**
1	$105,321,281.67	$426,606,991.62

Listado de pagos

Id Cargue	Id Registro	Ident Causa	Nombre	Apellido	Descripción Pago	Concepto Ingreso	SubTipo Pago	Tipo Cuenta	Banco	Cuenta	Fondo	IdentGiro	Nombre	Apellido	SubTotal	Banco Emisor	Sucursal # Banco	Ident Encargo	Nombre Area	Rubro	Recurso Aut
895336	3457656	901766735	YB GLOBAL SAS		FACTURAS CAUSADAS	1040001	TN	CC	51	108969909887		901766735	YB GLOBAL SAS		$105,321,281.67				977001	40301	21

* Los conceptos cargados corresponden a "giros sin retenciones", por lo tanto, no se está atendiendo el pago o abono en cuenta de una factura electrónica de venta y/o documento equivalente, y Alianza Fiduciaria no practicará retenciones

Si desea realizar el pago de una factura electrónica de venta y/o documento equivalente seleccione la opción "Pago con retenciones" y adjunte la factura electrónica de venta o documento equivalente correspondiente

Archivos cargados

Factura YB54.pdf

Archivos de auditoria

ARCHIVO-VALIDACION-ONBASE-PAGOS-CLIENTE-ID-CARGUE895336.CSV

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141206759806

(415)7707212489984(8020) 000014120675980 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 6 7 3 5	0	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
YB GLOBAL S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CR 14 48 28

42. Correo electrónico soluciontributaria4791@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 9 2 2 7 5 3 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 3	2 0 2 3 0 9 2 2	4 2 9 0	2 0 2 3 0 9 2 2		7 0 2 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 2 4 7 4 8 5 2

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS PEREZ KATERINE

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 12-09-2025 04:22:35PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141206759806

(415)7707212489984(8020) 000014120675980 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 6 7 3 5	0	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 3 0 9 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 9 2 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 4 4 6 6 5 7	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 9 2 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	1 0 1	2 0 2 3 1 0 2 5		-
2	1 1 6	2 0 2 3 1 0 2 5		-
3	8 1	2 0 2 3 0 9 2 7		-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141206759806

(415)7707212489984(8020) 000014120675980 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 6 7 3 5	0	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 9 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 2 1 8 9 6 4 4 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROJAS	PEREZ	KATERINE	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 05/03/2026 - 09:18:39
Recibo No. S002352478, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Q5EkxEmqjt

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : YB GLOBAL S.A.S
Nit : 901766735-0
Domicilio: Villavicencio, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 446657
Fecha de matrícula: 27 de septiembre de 2023
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 28 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CARRERA 22 NRO. 5 ? 41
Barrio : ALBORADA
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico : solucioncontributaria4791@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3209227532
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CARRERA 22 NRO. 5 ? 41
Barrio : ALBORADA
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico de notificación : solucioncontributaria4791@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 22 de septiembre de 2023 de la Asamblea Constitutiva de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de septiembre de 2023, con el No. 100248 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada SOLUTIONS YB S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Certificación del 01 de septiembre de 2025 de la Contador Publico de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de septiembre de 2025, con el No. 114136 del Libro IX, se decretó AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Por Acta No. 001 del 02 de septiembre de 2025 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de septiembre de 2025, con el No. 114188 del Libro IX, se decretó REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS ARTICULO 1 FORMA (DE SOLUTIONS YB S.A.S A YB GLOBAL S.A.S).

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social. - Comercialización de muebles y enseres, venta de equipos de cómputo y repuestos, equipos de comunicación, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego, comercialización y distribución de productos de oficina papelería, útiles escolares, adornos y juguetería en general al por menor y al por mayor, suministro de artículos deportivos, materias primas e insumos agropecuarios, comercialización de vehículos, motocicletas y sus repuestos, al igual que la reparación de toda clase de vehículos, cría y comercio de ganado y animales vivos, fabricación y comercialización de prendas de vestir y dotación, fabricación, manipulación, elaboración, embalaje, distribución Y comercialización de productos alimenticios, raciones alimenticias, raciones escolares, refrigerios, bebidas o productos para consumo, catering de eventos, comercialización de enseres domésticos y de oficina, suministro y comercialización de equipos y partes eléctricos y electrónicos, comercialización de equipos e instrumentos médicos, medicamentos y elementos medico quirúrgicos, venta de maquinaria, alquiler de vehículos, alquiler de maquinaria transporte de carga, transporte de pasajeros comercialización de productos, elementos o insumos para el aseo y cafetería. servicios informáticos y actividades conexas, formulación, diseño y desarrollo de proyectos sobre tecnología de la información y telecomunicaciones, servicios de correo y telecomunicaciones, redes de datos – eléctricas – voz, servicios profesionales y técnicos, estudios e investigaciones, prestar servicios de desarrollo, despliegue y soporte de aplicaciones informáticas integrales, brindar servicios públicos de alojamiento, hospedaje y aplicaciones, gestionar y administrar aplicaciones informáticas en centros de datos, ofrecemos servicios relativos a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), soluciones informáticas integrales, ejecución en procesos en (TIC), comercializar licencias de uso de aplicaciones informáticas, brindar servicios de procesamiento de datos, brindar servicios de administración de redes, servicios de arrendamiento de equipos informáticos, brindar servicios de consultoría informática y soporte, diseñar, implementar y comercializar programas (software) y activos intangibles, mantenimiento, asistencia, asesoría de software y hardware, comercialización de equipos informáticos. encuestas de opinión pública: asesoramiento empresarial y en materia de gestión, diseño, implementación y desarrollo del sistema de archivo y gestión documental, servicios de interventorías, contabilidad y auditorias en general, ejecución de procesos administrativos y financieros, conserje, mensajería, servicios de salud y servicios administrativos de salud, servicios de rehabilitación servicios profesionales y de apoyo pedagógico, servicios de psicología, intérpretes de lenguas, servicios de psicopedagogía y licenciados en las diferentes áreas, consultorías, congresos, seminarios, talleres, simposios, educación no formal, servicios educativos y de formación, servicios de capacitación vocacional, servicios de talleres para grupos poblacionales, talleres para grupos étnicos, talleres para grupos afro descendientes, servicios a víctimas a discapacitados, operar programas y proyectos que contribuyan a la atención integral de la familia, primera infancia y grupos poblacionales y sociales en todas sus modalidades, servicios de transporte de carga, pasajeros y movilidad, actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivos, servicios de bienestar social, organización, coordinación y ejecución de eventos, ferias y fiestas, logística y eventos, servicio de aseo y cafetería, servicio de jardinería, servicio de lavandería, servicio de fumigación, outsourcing, actividades inmobiliarias, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, vehículos, servicios de edición e impresión y reproducción de grabaciones, revistas, publicaciones, publicidad, diseño gráfico, medio ambiente y reforestación, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos hospitalarios, hospitalarios peligrosos, biosanitarios, cortopunzantes, químicos, de vidrio hospitalario, de aparatos eléctricos y electrónicos, fluorescentes, luminarias y demás actividades que conlleven a la conservación y protección de ecosistemas, presentación, formulación y acreditación de planes de manejo y reforestación reciclaje, la atención reposición y mantenimiento de equipos, maquinaria y dispensadores de productos; y la intervención en operaciones de materias primas, mercancías manufacturas. fabricación, montaje ensamble, mantenimiento de terrenos, edificios, estructuras y vías, fabricación, montaje, ensamble, mantenimiento y reparación de estructuras metálicas y afines, ingeniería estructural, servicios de trabajo en hierro y acero estructural, servicios de trabajo en hierro y acero estructural comercio de todo tipo de máquina, diseño de construcción y remodelación de obra civil, ambiental e hidráulica, materiales de construcción, la industria de la construcción de toda clase de obra pública y privada así como la prestación de servicios de orden a la conservación, mantenimiento y explotación de autopista, autovías, carreteras y en general, todo tipo de vías públicas y privadas y de cualquier otro tipo de obra, y cualquier tipo de obra y cualesquiera especie de actos y operaciones industriales, comerciales y financieras que directa o indirectamente tenga relación con las mismas, la promoción, construcción, restauración y venta de urbanizaciones y toda clase de bienes

destinados a fines industriales, comerciales o de vivienda, bien por cuenta propia o ajena. La conservación y mantenimiento de obras, instalaciones y servicios urbanos e industriales, los montajes e instalaciones de mobiliario, tales como mesas, estanterías, materiales de oficina, y objetos semejantes o complementarios, diseño y construcción de alcantarillados y acueducto, servicios arquitectónicos, diseño de planos. celebrar con establecimientos bancarios, financieros y aseguradoras, toda clase de operaciones y contratos relacionados con negocios y bienes sociales que tengan como fin acrecer el patrimonio girar, aceptar, endosar, asegurar, cobrar y negociar toda clase de títulos valores, administrar bienes de sus socios o de terceros. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualquier actividad similar, conexa o complementaria, que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 1.000.000.000,00
No. Acciones	100.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00
	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 51.000.000,00
No. Acciones	5.100,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00
	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 51.000.000,00
No. Acciones	5.100,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Representación legal. - El Representante Legal será y actuará en representación legal de la sociedad por acciones simplificada y estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente que lo reemplazará en sus faltas absolutas o temporales. Las funciones del Representante Legal, terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, deceso de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural, y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral si fuera el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de esta. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. Facultades del representante legal. - La sociedad, será administrada y representada legalmente ante terceros por el Representante Legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. En caso de ausencia temporal, la sociedad contará con un Representante Legal suplente. El representante legal es el Representante Legal y se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos se hubieren reservado a los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza

o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. PARAGRAFO PRIMERO.: El Representante Legal suplente, es quien reemplazará en ausencia temporal al Representante Legal.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 001 del 02 de septiembre de 2025 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 04 de septiembre de 2025 con el No. 114189 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	KATERINE ROJAS PEREZ	C.C. No. 1.121.896.448
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	VACANTE VACANTE	C.C. No. VACANTE

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Cert. del 01 de septiembre de 2025 de la Contador Publico	114136 del 02 de septiembre de 2025 del libro IX
*) Acta No. 001 del 02 de septiembre de 2025 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas	114188 del 04 de septiembre de 2025 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4642
Actividad secundaria Código CIIU: F4290
Otras actividades Código CIIU: M7020

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de

2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $1.000.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4642.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).


Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMP149

INVERSIONES COMPANY K ZESE S.A.S

NIT: 901845348-2
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 48 19 -87
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Barrancabermeja (Santander)
Correo: inversionescompanyk@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3505769347

CUFE: 4454b89a513cc76f18cce78a8ebd917ad752c314e4f9034d2a2dd0b16d31ee23f4f20971a1401efb7aefed3394eebc59

Fecha de Emisión:	2026-02-06 20:09:35	**Fecha de Vencimiento:**	2026-02-05
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	COMP
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria (Vencimiento 2026-02-05)
Fecha de validación:	2026-02-06 11:21:26	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 902011453-2 **Razón Social:** UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Nombre comercial:	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Dirección:**	CL 2 # 27 116
Número Documento:	902011453	**País:**	Colombia
Departamento:	Meta	**Municipio:**	Villavicencio
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	utingepoliciagaitan@gmail.com
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas - IVA	**Teléfono:**	3108885420
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	IVA%	INC	
1	zt.1	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) KG	unidad	13.950,00	$6.385,00	$0,00	$0,00	$16.923.442,50	19%		$89.070.750,00
2	zt.2	CEMENTO GRIS KG	unidad	58.080,00	$661,00	$0,00	$0,00	$7.294.267,20	19%		$38.390.880,00
3	zt.3	CLOSET TIPO M2	unidad	132,00	$764.968,00	$0,00	$0,00	$19.185.397,44	19%		$100.975.776,00
4	zt.4	CONCERTINA DE SEGURIDAD 4.8KG UNIDAD	unidad	80,00	$116.087,00	$0,00	$0,00	$1.764.522,40	19%		$9.286.960,00
5	zt.5	LAMINA 304 2B 4X8 FT CAL 18 M2	unidad	74,00	$828.661,00	$0,00	$0,00	$11.650.973,66	19%		$61.320.914,00
6	zt.6	PISO CANTERA DURO GRIS 51X51 CM M2	unidad	930,00	$49.939,00	$0,00	$0,00	$8.824.221,30	19%		$46.443.270,00
7	zt.7	TUBO GALVANIZADO 2" (e=3.90MM) M	unidad	7.280,00	$41.851,20	$0,00	$0,00	$57.888.579,84	19%		$304.676.736,00
Total items											7

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$650.165.286,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$650.165.286,00
Total Impuesto IVA (=)	$123.531.404,34
Total Impuestos (+)	$123.531.404,34
Total Mas Impuesto (=)	$773.696.690,34
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$773.696.690,34**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

Detalle transacción

NOMBRE DEL NEGOCIO:	NÚMERO ENCARGO:	CÓDIGO NEGOCIO SIFI:
FID ANTICIPO MEJORAMIENTO EST ACION POLIC	58020001376	133568
FECHA:	**TIPO PAGO:**	**TIPOLOGÍA DEL PAGO:**
2026-02-06	Transferencia Electrónica	Giros con presupuesto y sin retencione s.
TOTAL DE PAGOS	**VALOR TOTAL DE LOS PAGOS**	**SALDO NETO FONDO**
1	$773,696,690.34	$426,606,991.62

Listado de pagos

Id Cargue	Id Registro	Ident Causa	Nombre	Apellido	Descripción Pago	Concepto Ingreso	SubTipo Pago	Tipo Cuenta	Banco	Cuenta Fondo	IdentGiro	Nombre	Apellido	SubTotal	Banco Emisor	Sucursal # Banco	Ident Encargo	Nombre Aut	Area	Rubro	Recurso
895347	3457708	901845348	INVERSIONES COMPANY K ZESE SAS		FACTURAS CAUSADAS	1040001	TN	CH	1	137567541	901845348	INVERSIONES COMPANY K ZESE SAS		$773,696,690.34					977001	40101	21

* Los conceptos cargados corresponden a "giros sin retenciones", por lo tanto, no se está atendiendo el pago o abono en cuenta de una factura electrónica de venta y/o documento equivalente, y Alianza Fiduciaria no practicará retenciones

Si desea realizar el pago de una factura electrónica de venta y/o documento equivalente seleccione la opción "Pago con retenciones" y adjunte la factura electrónica de venta o documento equivalente correspondiente

Archivos cargados

COMP149-PDF.pdf

Archivos de auditoria

ARCHIVO-VALIDACION-ONBASE-PAGOS-CLIENTE-ID-CARGUE895347.CSV

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMP150

INVERSIONES COMPANY K ZESE S.A.S

NIT: 901845348-2
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 48 19 -87
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Barrancabermeja (Santander)
Correo: inversionescompanyk@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3505769347

CUFE: 6088b1cabc1bdd761cf1034aa646df7e84bc603d59c8c89bc64651ae37bbaf782fe6ed4b3122ee824f53a1f6bf51a789

Fecha de Emisión:	2026-02-06 20:42:47	**Fecha de Vencimiento:**	2026-02-05
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	COMP
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria (Vencimiento 2026-02-05)
Fecha de validación:	2026-02-06 11:24:11	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 902011453-2 **Razón Social:** UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Nombre comercial:	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Dirección:**	CL 2 # 27 116
Número Documento:	902011453	**País:**	Colombia
Departamento:	Meta	**Municipio:**	Villavicencio
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	utingepoliciagaitan@gmail.com
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas - IVA	**Teléfono:**	3108885420
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	IVA%	INC	
1	MTA.1	ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. INCLUYE ACCESORIOS: TIJERAS, CAMILLAS Y RUEDAS UNIDAD	unidad	1.245,15	$1.118,82	$0,00	$0,00	$264.688,76	19%		$1.393.098,72
2	MTA.2	ANDAMIO TUBULAR X DIA	unidad	133,12	$978,88	$0,00	$0,00	$24.758,62	19%		$130.308,51
3	MTA.3	BOMBEO DE CONCRETO BOMBA ESTACIONARIA CON BRAZO M3	unidad	179,27	$58.664,48	$0,00	$0,00	$1.998.188,45	19%		$10.516.781,33
4	MTA.4	ELEMÉNTOS DE APUNTALAMIENTO. INCLUYE PARÁLES, CERCHAS, CAMILLAS, CUÑAS, ETC. – GLB	unidad	112,53	$10.576,50	$0,00	$0,00	$226.132,97	19%		$1.190.173,54
5	MTA.5	EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220 V H	unidad	6,13	$79.292,98	$0,00	$0,00	$92.352,53	19%		$486.065,97
6	MTA.6	FORMALETA CONCRETOS COSTO GLOBAL M3	unidad	0,03	$105.765,04	$0,00	$0,00	$602,86	19%		$3.172,95
7	MTA.7	FORMALETA ENTREPISO (INCLUYE CAMILLAS, PARALES, CERCHAS Y TIJERAS) X M2	unidad	556,90	$9.518,85	$0,00	$0,00	$1.007.199,04	19%		$5.301.047,56
8	MTA.8	FORMALETA METÁLICA PARA COLUMNAS X M3	unidad	14,59	$190.377,08	$0,00	$0,00	$527.744,30	19%		$2.777.601,60
9	MTA.9	FORMALETA METÁLICA PARA CONCRETO GLB	unidad	89,05	$116.341,55	$0,00	$0,00	$1.968.440,86	19%		$10.360.215,03
10	MTA.10	GRUA EXTENSION MONTAJE ESTRUCTURA METALICA/ POSTES DIA	unidad	0,87	$752.572,77	$0,00	$0,00	$124.400,28	19%		$654.738,31
11	MTA.11	MEZCLADORA DE CONCRETO A GASOLINA 2 BULTOS X DIA	unidad	1,37	$61.661,10	$0,00	$0,00	$16.050,38	19%		$84.475,71
12	MTA.12	PLUMA GRÚA A GASOLÍNA X DIA	unidad	9,67	$44.059,12	$0,00	$0,00	$80.949,82	19%		$426.051,69
13	MTA.13	VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP X DIA	unidad	15,29	$39.154,80	$0,00	$0,00	$113.748,61	19%		$598.676,89
14	MTA.14	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR UNIDAD	unidad	1,00	$62.335.559,72	$0,00	$0,00	$11.843.756,35	19%		$62.335.559,72

Total items	14

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$96.257.967,53
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$96.257.967,53
Total Impuesto IVA (=)	$18.289.013,83
Total Impuestos (+)	$18.289.013,83
Total Mas Impuesto (=)	$114.546.981,36
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$114.546.981,36**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

Detalle transacción

NOMBRE DEL NEGOCIO:	NÚMERO ENCARGO:	CÓDIGO NEGOCIO SIFI:
FID ANTICIPO MEJORAMIENTO EST ACION POLIC	58020001376	133568
FECHA:	**TIPO PAGO:**	**TIPOLOGÍA DEL PAGO:**
2026-02-06	Transferencia Electrónica	Giros con presupuesto y sin retencione s.
TOTAL DE PAGOS	**VALOR TOTAL DE LOS PAGOS**	**SALDO NETO FONDO**
1	$114,546,981.36	$426,606,991.62

Listado de pagos

Id Cargue	Id Registro	Ident Causa	Nombre	Apellido	Descripción Pago	Concepto Ingreso	SubTipo Pago	Tipo Cuenta	Banco	Cuenta Fondo	IdentGiro	Nombre	Apellido	SubTotal	Banco Emisor	Sucursal Banco	# Encargo	Ident Aut	Nombre Area	Rubro	Recurso
895360	3457782	901845348	INVERSIONES COMPANY K ZESE SAS		FACTURAS CAUSADAS	1040001	TN	CH	1	137567541	901845348	INVERSIONES COMPANY K ZESE SAS		$114,546,981.36					977001	40503	21

* Los conceptos cargados corresponden a "giros sin retenciones", por lo tanto, no se está atendiendo el pago o abono en cuenta de una factura electrónica de venta y/o documento equivalente, y Alianza Fiduciaria no practicará retenciones

Si desea realizar el pago de una factura electrónica de venta y/o documento equivalente seleccione la opción "Pago con retenciones" y adjunte la factura electrónica de venta o documento equivalente correspondiente

Archivos cargados

COMP150-PDF.pdf

Archivos de auditoria

ARCHIVO-VALIDACION-ONBASE-PAGOS-CLIENTE-ID-CARGUE895360.CSV

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141167200501

(415)7707212489984(8020) 000014116720050 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 4 5 3 4 8	2	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	2 9

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INVERSIONES COMPANY K ZESE S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

41. Dirección principal
CL 48 19 -87

42. Correo electrónico INVERSIONESCOMPANYK@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 8 8 1 8 1 3 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 2	2 0 2 4 0 6 2 5	7 1 1 1	2 0 2 4 0 6 2 5	4 6 6 3	4 3 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MUJICA MIJARES NESTOR YONEL
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167200501

(415)7707212489984(8020) 000014116720050 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 4 5 3 4 8	2	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	2 9

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 4 0 6 2 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 6 2 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 4 0 7 9 8	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	0 8 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 6 2 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 2 4 0 6 2 9		-
2	1 0 9	2 0 2 4 0 6 2 8		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167200501

(415)7707212489984(8020) 000014116720050 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 4 5 3 4 8	2	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	2 9

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 3 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 7 5 9 0 5 5 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MUJICA	MIJARES	NESTOR	YONEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167200501

(415)7707212489984(8020) 000014116720050 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 4 5 3 4 8	2	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja 2 9	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de teleco 4 6 5 2

162. Nombre del establecimiento: INVERSIONES COMPANY K ZESE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

165. Dirección: CL 48 19 -87

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 0 0 1 4 0 7 9 9	2 0 2 4 0 6 2 7
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 3 8 8 1 8 1 3 6	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CÁMARA DE COMERCIO DE ARAUCA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

Fecha expedición: 16/02/2026 - 10:46:07
Recibo No. S000228514, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 2J3R8geurk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=48 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, DATOS GENERALES Y MATRÍCULA

Nombre : INVERSIONES COMPANY K ARAUCA
Matrícula No: 42054
Fecha de matrícula: 01 de septiembre de 2025
Activos vinculados : $10.000.000,00

UBICACIÓN

Dirección Comercial : CR 24 14 A 29
Barrio : SANTA TERESITA
Municipio : Arauca, Arauca
Correo electrónico : nestoryonelmujicamijares@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3138818136
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4652
Actividad secundaria Código CIIU: C1811
Otras actividades Código CIIU: G4530 M7490

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Suministro de bienes y servicios, obras civiles

PROPIETARIOS

Que la propiedad sobre el establecimiento de comercio la tiene(n) la(s) siguiente(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) :

*** **Nombre** : INVERSIONES COMPANY K ZESE S.A.S
Nit : 901845348-2
Domicilio comercial : Barrancabermeja, Santander
Domicilio de notificación : Barrancabermeja, Santander
Matrícula/inscripción No. : 02-140798

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro

quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE ARAUCA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA – REPORTE A ENTIDADES

INFORMACION COMPLEMENTARIA a. Que los datos del empresario y/o establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se realizo la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT)

Este certificado refleja la situación jurídica registral del establecimiento, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE ARAUCA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

SECRETARIO REGISTROS PUBLICOS
MARIANELA BOTELLO SANGUINO

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

GRUPO EFICIENCIA SAS ZOMAC
NIT 901.262.976-5
CL 24 27 80
Tel: (607) 3235865967
Arauca - Colombia
nestoryonelmujicamijares@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. EFIC 552

Señores	TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN			**Fecha y hora Factura**	
NIT	902.011.453-2	**Teléfono**	(000) 3108885420	**Generación**	06/02/2026, 19:17
Dirección	CL 2 27 116	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	06/02/2026, 19:17
				Vencimiento	06/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	INSTLACION DE CARPINTERIA METALICA EN PERFILERIA DE ALUMINIO BLANCO	1.00	86,521,775.68	0 %	85,656,557.92
2	INSTALACION DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO IMPORTADO DE 2 (ESPESOR 3,9 MM)	1.00	112,310,000.00	0 %	111,186,900.00
3	ADMINISTRACIÓN	1.00	19,883,177.57	0 %	19,684,345.79
4	IMPREVISTOS	1.00	7,953,271.03	0 %	7,873,738.32
5	UTILIDAD	1.00	3,976,635.31	19 %	4,692,429.67

Total items: 5

Valor en Letras:
Doscientos veintinueve millones noventa y tres mil novecientos setenta y un pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD÷) - Transferencia $ 229,093,971.70

Total Bruto	230,644,859.99
IVA 19%	755,560.71
Retefuente 1%	2,306,448.60
Total a Pagar	**229,093,971.70**

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103761662 aprobado en 20251227 prefijo EFIC desde el número 501 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 5*1000
CUFE: 093731765356f70c2cd8474686468b8bb3e30aefaba34d63fc4332ca7762e7f46ab69b10886dafe1a06ab60123c1e89df

Detalle transacción

NOMBRE DEL NEGOCIO:	NÚMERO ENCARGO:	CÓDIGO NEGOCIO SIFI:
FID ANTICIPO MEJORAMIENTO ES TACION POLIC	58020001376	133568
FECHA:	**TIPO PAGO:**	**TIPOLOGÍA DEL PAGO:**
2026-02-07	Transferencia Electrónica	Giros con presupuesto y sin retencion es.
TOTAL DE PAGOS	**VALOR TOTAL DE LOS PAGOS**	**SALDO NETO FONDO**
1	$229,093,971.70	$211,501,918.28

Listado de pagos

Id Cargue	Id Registro	Ident Causa	Nombre	Apellido	Descripción Pago	Concepto Ingreso	SubTipo Pago	Tipo Cuenta	Banco	Cuenta Fondo	IdentGiro	Nombre	Apellido	SubTotal	Banco Emisor	Sucursal Banco	# Encargo	Ident Aut	Nombre Area	Rubro	Recurso
895669	3459029	901262976	GRUPO EFICIENCIA SAS ZOMAC		FACTURAS CAUSADAS	1040001	TN	CH	1	137579348	901262976	GRUPO EFICIENCIA SAS ZOMAC		$229,093,971.70					977001	40201	21

* Los conceptos cargados corresponden a "giros sin retenciones", por lo tanto, no se está atendiendo el pago o abono en cuenta de una factura electrónica de venta y/o documento equivalente, y Alianza Fiduciaria no practicará retenciones

Si desea realizar el pago de una factura electrónica de venta y/o documento equivalente seleccione la opción "Pago con retenciones" y adjunte la factura electrónica de venta o documento equivalente correspondiente

Archivos cargados

EFIC-552.pdf

Archivos de auditoria

ARCHIVO-VALIDACION-ONBASE-PAGOS-CLIENTE-ID-CARGUE895669.CSV

CÁMARA DE COMERCIO DE ARAUCA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/02/2026 - 16:41:53
Recibo No. S000228283, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN yzKV7GCGwJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=48 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : GRUPO EFICIENCIA S.A.S ZOMAC
Nit : 901262976-5
Domicilio: Arauca, Arauca

MATRÍCULA

Matrícula No: 33099
Fecha de matrícula: 06 de marzo de 2019
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 27 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 24 N 27-80
Barrio : SANTA TERESITA
Municipio : Arauca, Arauca
Correo electrónico : grupoeficienciasaszomac@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3138818136
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 24 N 27-80
Barrio : SANTA TERESITA
Municipio : Arauca, Arauca
Correo electrónico de notificación : grupoeficienciasaszomac@gmail.com

La persona jurídica **NO** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Acta No. 1 del 05 de marzo de 2019 de la Acta De Constitucion de Arauca, inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de marzo de 2019, con el No. 8486 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada FERROS FUNDADORES S.A.S. ZOMAC.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 1 del 05 de marzo de 2019 de la Acta De Constitucion de Arauca, inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de marzo de 2019, con el No. 8487 del Libro IX, se decretó la comunicación que se ha configurado una situación de control SITUACION DE CONTROL MATRIZ

Por Acta No. 04 del 16 de febrero de 2021 de la Asamblea Extraordinaria de Arauca, inscrito en esta Cámara de Comercio el 01 de marzo de 2021, con el No. 9494 del Libro IX, se decretó MEDIANTE ACTA NO. 04 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2021 SE MODIFICO EL ARTICULO 1 REFERENTE A LA RAZON SOCIAL EN ADELANTE GRUPO EFICIENCIA SAS ZOMAC, ASÍ MISMO EL ARTICULO 2 MODIFICANDO EL OBJETO SOCIAL. INSCRITO EL 1 DE MARZO DE 2021.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

objeto social: La sociedad tendrá como objeto principal: atención a niños, niñas y adolescentes de poblaciones vulnerables con enfoque diferencial, asesoramiento para la adquisición de terrenos, para la construcción, ampliación y la adecuación de instituciones y centros educativos, desarrollo de proyectos para apoyar las estrategias para la identificación de niños, niñas y adolescentes los que se encuentren en la calle, en situación de abandono o de riesgo, desarrollo de proyectos para la identificación y atención de los casos de abuso o maltrato infantil y atención a minores infractores, apoyo a estrategias para identificación y atención de los casos de explotación sexual y laboral infantil, asistencia técnica para la promoción de programas de vivienda, implementación de proyectos para la promoción y apoyo a programas de vivienda de interés social prioritaria nueva, implementación proyecto para la promoción y apoyo a programas de vivienda prioritaria para la población desplazada, apoyo y asesoramiento a proyectos para la .Adquisición y/o adecuación de predios para el desarrollo de programas de ordenamiento territorial, apoyo a proyectos de construcción de obras de urbanismo para los programas de vivienda, apoyo a proyectos para la promoción y apoyo a programas de mejoramiento de viviendas, implementación de proyectos de capacitación para incrementar la generación de conocimiento sobre las tecnologías de información y comunicación sobre el desarrollo comunitario la integración regional, desarrollo de proyectos para consolidación de la infraestructura pública para tecnologías de información y comunicación para participación comunitaria y desarrollo regional, desarrollo de proyectos para el fortalecimiento institucional y la planificación ordenamiento del territorio y gestión del desarrollo, formulaciones de políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud, desarrollo de proyectos para fomentar la apropiación de la ciencia, tecnología, innovación, el incremento de la generación de conocimiento, la innovación y el desarrollo productivo, la

infraestructura de los sistemas de información, implementación de proyectos para el fortalecimiento institucional del departamento mediante la implementación de actividades para una mejor gestión y desarrollo eficiente de las competencias de nación, departamentos y municipios, fortalecimiento de control interno, apoyo a mecanismos de participación comunitaria, mediante la capacitación y ejercicio activo de los consejos territoriales de planeación, proyecto para el desarrollo institucional mediante estrategias de cooperación técnica internacional en el departamento, desarrollo de proyectos de fortalecimiento institucional mediante la implementación de procesos de asistencia técnica para la evaluación seguimiento de planes de desarrollo de los departamentos y municipios que permitan el ajuste y eficiente ejercicio de sus competencias, apoyo a programas, procesos y estrategias en el proceso de armonización con el plan de desarrollo nacional, planes territoriales y municipales, implementación y asesoramiento para la elaboración y formulación de planes de desarrollo nacional, departamentales y municipales, análisis y ajustes de planes de desarrollo, diseño y evaluación de indicadores, seguimiento y evaluación de planes de desarrollo, construcción, mejoramiento y remodelación de vivienda urbana y rural, adecuaciones de viviendas, desarrollo de programas de vivienda de interés social, construcción y mejoramiento de obras de urbanismo, adecuaciones de vivienda, asistencia técnica para el desarrollo de programas de vivienda, atención a grupos vulnerables con programas de vivienda, promoción de vivienda, suministros y dotación para el desarrollo de programas de vivienda, diagnósticos del sector de vivienda, estudios de pre inversión, reubicación de asentamientos humanos, desarrollo de áreas comunes, fortalecimiento del sistema financiero del programa de saneamiento contable y financiero, implementación de proyectos para el desarrollo de estrategias que permitan mejorar el recaudo de renta propia, estudio y análisis, contabilidad pública y privada, análisis financiero, diseño de indicadores, evaluaciones financieras, auditorias financieras y contables, elaboración de informes financieros y contables, desarrollo de proyectos de semaforización, demarcación vial, implementación de proyectos para el mejoramiento de la gestión y el desarrollo eficiente de las competencias de los organismos o entidades de control de vigilancia del tránsito, implementación de proyectos educar para salvar vidas, diagnósticos, desarrollo de proyectos de seguridad vial, demarcaciones viales, semaforización, implementación de mecanismos para la seguridad vial, capacitación, sensibilización para prevención de accidentes, promoción de normas de transito, dotación y suministro de elementos, equipos para la seguridad vial, asesoramiento para la seguridad vial, prestación del servicio de grúa, prestación del servicio de apoyo en carreteras, transporte de pasajeros y de carga, implantación del programa de deporte formativo y educativo, implantación de programas de deporte social y competitivo, formación y fortalecimiento de actores deportivos y recreativos, implementación de programa de recreación y aprovechamiento del tiempo libre, realización de encuentros deportivos competitivos, implementación de actividades que fomenten el deporte asociado y comunicativo, construcción y/o mejoramiento de infraestructura deportiva y recreativa, dotación y suministro de elementos deportivos, mantenimiento de equipos y elementos deportivos, desarrollo de actividades de recreación y aprovechamiento del tiempo libre, diagnósticos y estudios en deporte, cultura y recreación, construcción,

mejoramiento y dotación de infraestructura deportiva, suministro de elementos, equipos y uniformes para el deporte, realización de jornadas y eventos deportivos, construcción, mejoramiento, adecuación y dotación de infraestructura económica, agropecuaria, ganadera, agrícola, empresarial, agro industrial, pública y privada y de toda índole, implementación de proyectos para apoyo al manejo y provisión para el abastecimiento permanente de agua para desarrollo del sector rural, para consumo humano y productivo, construcción de infraestructura y dotación para el desarrollo rural, construcción de corrales comunitarios, apoyo al fortalecimiento de la productividad y la competitividad de los productos agrícolas mediante la asistencia técnica y asesorías, apoyo y fomento de cultivos tradicionales y alternativos, desarrollo de proyectos productivos y empresariales agropecuarios sostenibles para la generación de ingresos y la seguridad alimentaria de grupos mujer rural y urbana, implementación de proyectos productivos para la generación de ingresos y la seguridad alimentaria de grupos de población desplazada, fortalecimiento de la productividad y la competitividad de la cadena carne u lácteo a pequeños y medianos productores, asistencia técnica, seguimiento, acompañamiento y soporte para el incremento de la productividad y comercialización de la producción agropecuaria de pequeños y medianos productores, desarrollo de proyectos para la introducción, transferencia, ajuste, adaptación y desarrollo de nuevas tecnologías para el incremento de la productividad, capacitación y asistencia técnica para mejorar el nivel empresarial de los pequeños y medianos productores de las fincas ganaderas, diseño de estudios de de pre inversión, para la implementación de un distrito de riego de pequeña irrigación, apoyo para implementación de incentivos productores, apoyo a programas de desarrollo rural, apoyo de la implementación de proyectos productivos agrícolas integrales a través de créditos e incentivos a pequeños y medianos productores, construcción y adecuación de plantas de sacrificio, mataderos, apoyo a proyectos orientados a mejorar la productividad y la competitividad empresarial, desarrollo de proyectos agro productivos e iniciativas de empleo local a través de cofinanciación, implementación de proyectos de promoción turística, promoción de productos, participación in eventos de comercialización y ferias turísticas, productivas, agropecuarias, empresariales y en general, todo tipo de eventos, desarrollo de todo tipo de fiestas, apoyo a proyectos orientados a mejorar la competitividad empresarial y apoyo de iniciativas de empleo local, desarrollo de proyectos del sector servicios, empresarial, comercial, turístico, desarrollo de planes de educación ambiental, implementación de proyectos de conservación y sostenible de los recursos naturales, cadena forestal para la protección y formulación e implementación de planes cuencas, micro cuencas y ordenamiento de ordenamiento ambiental, programas para de especies, generación de conocimiento, uso de la biodiversidad, conservación obras de protección de fuentes, reforestación protectora y productora, comercial y de ornato, conservación, recuperación, y protección de ecosistemas urbanos y rurales del departamento, protección del paisaje urbano y rural mediante la ejecución de obras de mejoramiento paisajístico del área urbana y rural, asistencia técnica para el seguimiento, evaluación, control, defensa y protección del medio ambiente y los ecosistemas estratégicos, suministro y dotación de insumos, materiales, elementos, equipos y maquinaria agrícola y ganadera, asistencia técnica agropecuaria, asistencia

técnica y asesoría agropecuaria y financiera, asesoramiento para acceder a fuente de financiación para proyectos productivos, operadores de crédito agropecuario, planificación agropecuaria, realización de visitas de asistencia técnica, construcción, mejoramiento, mantenimiento y remodelación de infraestructura agropecuaria, extensión rural, capacitación, realización de talleres, implementación de toda clase de cultivo, creación, ajuste, transferencia y asesoramiento para la adopción tecnológica productiva, suministro de semillas, realización de visitas de asistencia técnica, realización de talleres de capacitación agropecuario, de apoyo crediticio, realización de visitas de control de créditos, realización de visitas de planificación, promoción de proyectos agropecuarios, dirección de proyectos, ampliación y construcción de edificaciones de pequeñas, medianas y gran escala urbanos rurales, construcción, ampliación, mejoramiento y dotación de hospitales, remodelaciones, restauraciones, modelaciones de infraestructuras, adecuación, mantenimiento, dotación, operativización de puestos de salud, hospitales y cualquier obra pública y privada, construcción, adecuación, ampliación y mantenimiento de vías y/o puentes, mantenimiento de diques y represas, apoyo a la construcción, adecuación y/o mantenimiento de la red vial terciaria, secundaria y primaria, recuperación y refuerzo pistas y plataformas de aeropuertos, construcción, remodelación, ampliación y dotación de aeropuertos, construcción de fórum para la recreación y la cultura, construcción plazoletas, remodelación y mejoramiento de parques, construcción, mejoramiento, remodelación y dotación de centros recreativos, piscinas y otros, construcción, mejoramiento, remodelación y dotación de parques didácticos, construcción, mejoramiento, remodelación de monumentos, todo tipo de readecuaciones de infraestructura, parques, edificios, puentes, vías, entre otros, construcción de restaurantes y comedores, construcción de complejos feriales, construcción de plazoletas para la divulgación artística y cultural, construcción, mejoramiento, remodelación y dotación de plazas de mercado, optimización de los sistemas de saneamiento básico en las comunidades indígenas, ampliación y optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado, sistemas de soluciones alternas dé suministro de agua para consumo humano en el área rural, ampliación y optimización de los sistemas de acueducto en el área urbana y rural, implementación de proyectos para optimizar la distribución del agua tratada mediante la instalación de acometidos domiciliarios, optimización del sistema de saneamiento básico, ampliación y optimización de los sistemas de alcantarillado sanitario, ampliación y optimización de los sistemas de alcantarillado sanitario y soluciones alternas en el área rural, diagnóstico y formulación de planes de maestros de acueducto en el área rural, construcción de sistemas de alcantarillado pluvial, implementación de proyectos para el transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, programas para la modernización institucional y empresarial de las impresas y/ o entidades prestadoras de servicios de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico, pre inversión para la ampliación de servicios de acueducto y alcantarillado en programa vis y vip, construcción segundo circuito de su transmisión de energía caño limón a arauca. Ampliación del sistema de micro medición y el servicio de emergía eléctrico, proyectos de electrificación, construcción de redes de distribución, energización, desarrollo de proyectos para la generación de energía, estudios de factibilidad para

desarrollar cualquier tipo de obra, estudio de factibilidad para la construcción de hidroeléctrica para la generación de energía, construcción de redes de distribuciones en las zonas urbanas y rurales, electrificación en media y baja tensión, implementación proyectos para el plan de extensión del sector eléctrico, implementación de proyectos para la formulación, ejecución, puesta en marcha y operación del plan de masificación del gas, construcción de baterías sanitarias, construcción, mejoramiento y ampliación de unidades básicas, soluciones alternativas, construcciones rurales de todo tipo, construcciones de diques, construcción de aljibes para garantizar la disponibilidad de agua para el consumo humano y productivo, construcción de estanquillas, estanques, tanques aéreos, conducción de aguas, construcción de pozos profundos, construcción de puntillos, uso y aprovechamiento del agua, obras de rellenos, rellenos sanitarios, construcción de canales, construcción de magas de coleo, construcciones agropecuarias, dotación y mantenimiento de equipos, mantenimiento de computadores, instalación de equipos, adquisición y suministro de computadores, desarrollo de sistemas de información, desarrollo tecnológico, mantenimiento de equipos, suministro de partes, desarrollo de software de información, desarrollo de sistemas de ciencia y tecnología, desarrollo proyectos de investigación tecnológica, dotaciones de equipos, desarrollos de redes de comunicación, interconexiones de comunicación, diseños de páginas web, portales de información, procesadores de datos, diseño de base de datos, desarrollo de módulos de información en toda las aéreas, módulos de realización de eventos, cotizaciones online, módulos de publicación de proyectos, búsqueda de proyectos, búsqueda de empleos, rediseño y actualización de estrategias de desarrollo, desarrollo de aplicaciones, capacitación y asesorías en sistemas de información, modela miento y diagramación, levantamiento, procesamiento y análisis de información, análisis estadístico, desarrollo de casos, estudios de mercados, de factibilidad, planes maestros en todas las áreas, diseños de módulos conceptuales, relacional, correlacional de base de datos, desarrollo de pruebas, capacitación para incrementar la generación de conocimiento sobre tecnologías de información y comunicación para el desarrollo comunitario y la integración regional, reforestación productora, protectora, comercial y ornamental, asistencia técnica y capacitación ambiental, estudios en investigación ambiental, control y seguimiento ambiental, plañís de manejo ambiental, construcciones de saneamiento ambiental, protección de recursos y ecosistemas protección de cuencas hidrográficas, limpieza hídricas, destaponamiento de caños, conservación y protección de especies, planes integrales de protección y conservación, desarrollo de proyectos de mitigación ambiental, de ecosistemas urbanos y rurales, obras de construcción de parques, creación de espacios verdes, asesoramiento ambiental, formación de líderes y veedores para el control ambiental, realización de análisis y pruebas de laboratorio para el análisis y seguimiento al comportamiento de variables ambientales, dirección y administración de proyectos ambientales, apoyo a programas de aplicación de la política de gratuidad en la educación primaria y secundaria, prestación del servicio de transporte escolar mediante la implementación de rutas escolares, adquisición de medios de transporte para garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo de la población escolarizada, implantación y mejoramiento del programa de alimentación escolar en instituciones y centros educativos, implantación y mejoramiento del servicio

del programa especial de alimentación escolar en los centros educativos indígenas, construcción, mejoramiento, adecuación y mantenimiento de restaurantes escolares en las instituciones y centros educativos, dotación de restaurantes escolares en las instituciones y centros educativos, construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de los centros educativos indígenas, construcción de infraestructura física en instituciones y centros educativos, construcción de centros de conocimiento, adecuación y mejoramiento de infraestructura física en instituciones y centros educativos, estudio de pre inversión para ampliación y mejoramiento de las instalaciones de infraestructura educativa, dotación de centros educativos, implementación de proyecto para la permanencia educativa mediante el programa niños y niñas estudiando, implantación y desarrollo del proyecto de educación rural per, desarrollo del proyecto para impulsar el programa integral para la primera infancia, apoyo al programa talentos excepcionales, apoyo al programa necesidades educativas especiales para estudiantes, capacitación y asistencia técnica educativa, implantación del programa de estímulos a las instituciones, docentes y estudiantes como promoción de la calidad educativa, implantación de programa ondas para el fomentar de la cultura de ciencias y tecnología entre niños, niñas y jóvenes, implantación de redes pedagógicas para el desarrollo de competencias argumentativas, interpretativas y propositivas mediante técnicas de estudio y alternativas de aprendizaje, implementación de proyectos para aumentar las condiciones educativas en la formación para el trabajo, con estudiantes de media vocacional de las instituciones educativas, implementación de programas de mejoramiento del desarrollo profesional y capacitación del docente de educación básica, adecuación y mejoramiento de infraestructura física en instituciones de educación superior, ampliación y desarrollo del sistema integrado de información en la red de las instituciones educativas, mejoramiento de la educación básica a través del uso y apropiación de medios y nuevas tecnologías de la información, dotación de equipos de cómputo, suministro, compra, venta, alquiler y mantenimiento de equipos de alta tecnología, dotación de equipos, ayudas audiovisuales, mobiliario, materiales y elementos de soporte pedagógico para el fortalecimiento de instituciones y centros educativos, adquisición y mantenimiento de implementos, equipos, mobiliario para centros educativos y cualquier tipo de institución pública o privada, mantenimiento de pupitres, implementación de programas de educación ambiental en las instituciones, implementación de estrategias de escuelas saludables, implantación de un programa de educación sexual, apoyo a programas de educación en salud mental y análisis del comportamiento, implantación programa arauca bilingüe, adquisición de aulas pedagógicas para apoyar programas formativos en el campo del desarrollo de las competencias laborales, aplicación y desarrollo del programa de alfabetización de adultos a crecer, formación para el trabajo en soldadura api convenio sena en el trabajo, difusión, fomento y estimulación a la innovación, la creación y la producción artística, folklor llanero, literatura, cine, teatro y otras manifestaciones del arte dentro del contexto nacional y regional, implementación del proyecto de formación de las expresiones multiculturales artísticas, fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas, fortalecimiento de la identidad cultural de la población afro descendiente, difusión, fomento, estímulo a la innovación, la creación y la producción artística,

elaboración de murales artísticos i históricos, implementación de acciones que promuevan y articulen los procesos de construcción ciudadana en los esquemas de la cultura ciudadana, aporte cultural y social de los pueblos, municipios y departamentos, promoción, difusión posicionamiento de la imagen cultural y turística, programas de marketing territorial para el desarrollo integral, construcción, mantenimiento, adecuación, dotación y sostenimiento de cualquier tipo de infraestructura, construcción, mantenimiento, adecuación, dotación y sostenimiento de parques, adecuación y articulación a la red de bibliotecas departamentales, municipales, dotación de bibliotecas, programa de investigación, difusión, promoción, conservación y protección del patrimonio histórico y cultural intangible y tangible, ferias, eventos culturales, construcciones para centros culturales, suministros, dotaciones para eventos, promoción, divulgación, elaboración de videos, memorias, registros fotográficos, suministro de insumos de todo tipo, elaboración de vallas, elaboración de pendones, elaboración de documentos memoria, promoción del folklor, organización, promoción de imagen institucional, apoyo a talentos, apoyo a folkloristas, apoyo a danzas, giras promocionales, desarrollo de festividades, protección social y bienestar del recurso humano, planeación, ejecución y seguimiento de acciones de prevención de la violencia, desarrollo de proyectos para la asistencia técnica , conformación y operación de las redes interinstitucionales y redes de buen trato, implementación de proyectos para la divulgación de los derechos y deberes de las familias, derechos de la niñez y código de la infancia, desarrollo de actividades para reducir factores de riesgo de la violencia intrafamiliar en el departamento, programas para la promoción de los derechos de niños, niñas, jóvenes, adolecentes, mujeres, hombres, vulnerables y vulnerados, implementación de estrategias que permitan la articulación e integración del desarrollo regional y territorial, implementación del sistema de monitoreo y alerta temprana, apoyo a la etnoeducación, atención cultural, grupos étnicos, apoyo a la educación superior, implementación de proyecto para el buen manejo del tiempo libre de niños, niñas y jóvenes que garanticen la permanencia de *los* estudiantes, programas de paz y convivencia escolar en instituciones educativas, programas de atención a discapacitados, proyecto de identificación y atención humanitaria a adultos mayores en situación de riesgo o vulnerabilidad de sus derechos humanos, asistencia jurídica, alimentaria y psicosocial en población en condición de desplazamiento, promoción y generación de programas de empleo, participación, empoderamiento de de las mujeres y desarrollo empresarial, solares productivos, fortalecimiento del gobierno propio de pueblos indígenas, fortalecimiento de las formas tradicionales de organización de las comunidades afro descendientes, apoyo e implementación de mecanismos para promover la participación comunitaria, formación de habilidades y competencias organizativas y productivas de la población desplazada, discapacitada, adulto mayor, juventudes, mujeres, indígenas y afro descendientes para la subsistencia y el desarrollo productivo, implementación de escuelas de formación cultural y liderazgo, creación de escuelas de formación cultural que promueva la asociatividad, la confianza y la cultura cívica, construcción de obras para la prevención y mitigación del riesgo urbano y rural, atención de las situaciones de desastres, asesoramiento para la reubicación de asentamientos afectados, asistencia técnica para la implementación de procesos de

formación de derechos humanos y derecho internacional humanitario, desarrollo de programas de reparación integral a las víctimas del conflicto, desarrollo de campañas de formación sobre derechos humanos, pluralismos, diversidad y multiculturalidad y responsabilidad social, asistencia técnica para la implementación de instrumentos y mecanismos dirigidos a la protección de bienes patronales, asistencia técnica para la implementación de acciones que garanticen la lucha contra la discriminación y promoción del respeto de las identidades, suministro de medicamentos, insumos para salud, productos de aseo, uniformes, sabanas, productos, materiales, elementos, equipos medico quirúrgicos, apoyo a proyectos para el manejo materno fetal y otras patologías, embarazo, parto, puerperio, dotación e implementación de unidades de rehidratación, apoyo a proyectos para atención de enfermedades respiratorias agudas, apoyo a proyectos para la prevención de la morbimortalidad materna, perinatal, infantil, desarrollo de programas para prevenir la enfermedad diarreica aguda e infección respiratoria, apoyo a la estrategia aiepi clínico, comunitario y organizacional, apoyo a programas ampliado de inmunizaciones par la disminución de la morbimortalidad infantil, mejoramiento de los recursos físicos, tecnológicos, científicos de la red pública hospitalaria del departamento, desarrollo de programas de seguridad alimentaria, nutricional, atención integral a grupos vulnerables, atención integral a la población infantil, programas de estímulos para la niñez, mujer, y juventud, administración, atención, control y organización institucional para la gestión del estado, fortalecimiento de la imagen institucional, cobertura del régimen subsidiado en salud, asistencia integral en salud a la población pobre y vulnerable y los no poss del régimen subsidiado, apoyo y fortalecimiento de la etnosalud, reducción de las patologías y la morbimortalidad infantil, apoyo integral en salud a la población afro descendiente, apoyo a proyectos para la reducción de la desnutrición de niños y niñas, apoyo integral en la salud a la población en situación de desplazamiento no cubierta, apoyo para la atención integral en salud a la población adulto mayor, prestación de los servicios de salud a la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda del departamento, fortalecimiento de actividades de salud pública, laboratorio, atención a red de laboratorios, apoyo a proyectos de planes integrales de promoción en lactancia materna a madres gestantes y lactantes, apoyo a programas de atención prenatal y apoyo nutricional, fortalecimiento de las acciones de salud sexual y reproductivas pobres y vulnerables, promoción de hábitos de salud oral, implementación de políticas de salud mental para la prevención y atención de la enfermedad mental y del comportamiento suicida y consumo de sustancias psicoactivas, atención integral en salud mental y sesiones prevenibles a la población del departamento de arauca sgp, atención psicosocial a la población afectada por la violencia, desarrollo de proyectos para la prevención de sustancias psicoactivas, prevención de enfermedades de interés en salud pública, apoyo, inspección, vigilancia y control de zoonosis en la población, apoyo a programas para reducir los índices de enfermedades de transmisión vectorial, enfermedad de chacas y dengue hemorrágico y otras patologías, apoyo a proyectos para la atención integral para la población con discapacidad auditiva, pobre y vulnerable, dotación y / o fortalecimiento del servicio de oncología en el hospital, desarrollo de programas de prevención de deficiencias de micro nutrientes a niños, madres gestantes, lactantes,

apoyo a la lactancia, seguridad alimentaria, apoyo para mejorar las condiciones de nutrición en la población infantil, apoyo fortalecimiento a las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo sanitario y ambiental asociados al saneamiento básico, apoyo a actividades de los programas de inspección, vigilancia y control de medicamentos y alimentos, apoyo a implementación de la política nacional de sangre, fortalecimiento de la vigilancia de la salud pública, asistencia técnica, evaluación y seguimiento de los planes territoriales de salud del departamento, implementación y adecuación del centro regulador de urgencias, emergencias y desastres, desarrollo empresarial, capacitación y asistencia técnica empresarial, de servicios, agroindustrial y comercial, realización de talleres para la promoción empresarial, desarrollo de proyectos para mujeres y jóvenes rurales, desarrollo de proyectos para mujeres cabeza de familia, incubación de empresas, implementación de comercializadoras, ferias comerciales, festivales, alianzas comerciales, dotación de equipos y maquinaria agro industrial, operación de proyectos agroindustriales, giras promocionales, intercambios tecnológicos, elaboración de plañís de desarrollo empresarial, ciencia y tecnología productiva, informativa y empresarial, asesoramiento a impresas para acceso a crédito, optimización de procesos empresariales, muestras empresariales, mercado empresarial, compra y venta de combustibles, lubricantes, fabricación, importación y exportación: De toda clase de insumos, materiales y elementos de todos los sectores, combustibles y lubricantes, importación y exportación de conocimiento, de materiales de aseo, materiales de construcción, maquinaria y equipos, tecnología, sistemas de información, equipos medico quirúrgicos, insumos agropecuarios, elementos de oficina, muebles y enseres, vehículos automotores, sistemas de transporte, calzado, vestido, materias primas, alimentos frescos, verduras, y procesados, todo lo relacionado con farmacéuticos, medicamentos, componentes, sustancias, vacunas, antígenos, fabricación y elaboración de: Insumos, materiales, muebles y enseres, ayudas didácticas, elementos, equipos, maquinaria, informes, zapatos, lencería, ropa, productos elaborados, marroquinería, alimentos procesados, productos agroindustriales, en general prestación de todo servicio, suministro, consultoría y construcción de toda obra, dotación, instalación y mantenimiento de todo tipo de equipos, maquinaria , electrodomésticos, dotación e instalación de aires acondicionados, construcción, mantenimiento y mejoramiento de toda clase de obras públicas, suministro y dotación de toda clase de equipos, material o insumo, implemento, mobiliario, maquinaria, artesanía, elemento, o electrodoméstico, suministro de medicamentos, sustancias, vacunas, antígenos en general de todo lo relacionado en la medicina y la farmacéutica, instalación y mantenimiento de equipos de computación, compra y venta de equipos de computo, maquinaria, muebles, enseres y elementos, suministro de artículos de promoción regional, servicio de transporte, servicios de aseo, servicio de vigilancia, mantenimiento, reparación, suministro de meriendas escolares, suministro de materiales, insumos, elementos y demás para restaurantes, mantenimiento de edificaciones, mantenimiento de muebles, mantenimiento de enseres, mantenimiento de materiales y elementos, asesorías y consultorías en todas las áreas, suministro y dotación de toda clase de elementos mobiliarios, material, enseres, equipos, maquinaria, insumo, repuestos, partes, mantenimiento de toda clase de obras, mantenimiento de equipos y maquinaria,

mantenimiento de muebles y enseres, mantenimiento de mobiliario y elementos, mantenimiento de pupitres, compra y venta de metales y piedra preciosas, tallado de piedras, compra y venta en bruto de toda clase de piedras, mantenimiento de pudras, aleaciones, fundición de metales, compra y venta de joyas, suministro, compra y venta de materias primas e insumos para la fabricación de joyas, todo lo relacionado en orfebrería, ebanistería, carpintería, reparaciones y soldadura, fabricación y suministro de filtros, plantas eléctricas, plantas solares, paneles solares, atención integral en belleza, suministro de artículos para belleza, adquisición de equipos de cómputo y otros dispositivos de tecnología en hardware y comunicaciones, organización de archivos, desarrollo de procesos integrales para el mejoramiento de la gestión, implantación del sistema de calidad, mecí, asesoramiento para la adecuación de la infraestructura administrativa para el desarrollo de las competencias, desarrollo de interventorías, operación de proyectos, mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector, mantenimiento de infraestructura educativa, dotación de material escolar básico, didáctico y herramientas para talleres y ambientes de aprendizaje en instituciones y centros educativos, apoyo logístico para el mejoramiento de la eficiencia en los procesos misionales inherentes a la administración del servicio educativo, dotación de vestido y calzado para personal administrativo docente, medico, de seguridad, adquisición de bienes y servicios para el ejercicio de las labores administrativas de todos los sectores, ampliación de la cobertura educativa a través del modelo ser para la atención a la población vulnerable, gestión de toda clase de proyectos, estudios previstos de factibilidad de investigación, de pre factibilidad de pre inversión, diagnostico in todas las áreas, medicina veterinaria, medicina humana, equipos y material de laboratorio, equipos ortopédicos, dotación de personal, promoción, publicidad y divulgación en todas las arias, obras hidráulicas , presas, diques y muebles, regulación y control de ríos, sistemas de irrigación y drenaje, dragado y canales, aguas subterráneas y pozos profundos, generación y modificación de playas, conducción de aguas, obras sanitarias y ambientales, redes de distribución de agua potable, redes de distribución de aguas servidas, estaciones de sombra, plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento, protección y control de erosiones, recuperación ecológica y morfológica, empradizacion, revegetalización o formación de cobertura vegetal, rellenos sanitarios, pozos sépticos, manejo y control ambiental, explotación de los recursos naturales, construcción de sistemas de comunicación y obras complementarias, centrales telefónicas, redes de fibra óptica, redes de transmisión de datos, antenas y equipos de repetición, redes de computación y conmutación, edificaciones y obras de urbanismo, edificaciones sencillas hasta 500 m2 y desde 15 m, edificaciones mayores de 500 m2 y de alturas mayores de 15 m, remodelaciones, conservación mantenimiento, restauración de edificaciones, parques, obras de urbanismo, paisajismo y complementarios, estructuras de concreto convencionales, estructuras especiales de concreto, estructuras metálicas, estructuras de madera, instalaciones interiores y exteriores para edificaciones, construcción para montajes electromecánicos y obras complementarias, montaje para centrales hidráulicas, montaje para centrales térmicas, subestaciones de energía, sistemas de calefacción, refrigeración y enfriamiento, montaje de ascensores, montacargas y puente grúas, líneas

de transmisión y su transmisión de energía, redes de distribución aéreas y subterráneas, montajes de tuberías de presión, construcciones relacionadas con sistemas y servicios industriales, unidades de proceso, servicios industriales, alimenticios, farmacéuticos, químicos, vidrios, acrílicos y similares, frigoríficos, siderúrgicos, madereros, papeleros, zonas francas, astilleros, mataderos, bodegas, construcciones relacionadas con obras para minería e hidrocarburos, explotación minera, ductos para transporte de hidrocarburos, cruces subfluviales de líneas, estructuras marinas, plataformas y mono boyas, refinerías y plantas petroquímicas, tanques y recipientes metálicos para almacenamiento, vasijas de proceso, estaciones de recolección y/ o de bombeo, líneas regulares, salvamento y seguridad minera, construcciones relacionadas con obras de transporte y complementarios, vías de comunicación en superficie, pavimentos rígidos, pavimentos flexibles, puentes atirantados y cables aéreos, perforaciones, túneles y excavaciones subterráneas, puertos marítimos y fluviales, señalización y semaforización, seguridad aérea, construcciones relacionadas con servicios generales de sistemas de seguridad industrial, sistemas de instrumentos y control, sistemas contra incendio, sistemas de seguridad y vigilancia, sistemas de distribución y/o evacuación de productos industriales, cercas eléctricas de seguridad, y en general cualquier tipo de obra de pequeña, mediana y gran escala, puentes, vías, edificaciones, construcciones urbanas y rurales, consultorías, capacitaciones, asesorías, y asistencia técnica en temas relacionados con agricultura y desarrollo rural, regiones climáticas, estudios macroeconómicos, aprovechamiento y uso de la tierra, aprovechamiento y uso de recursos hídricos, infraestructura física, infraestructura social, desarrollo y participación comunitaria, organización de comunidades rurales, servicios sociales rurales, nutrición, protección de alimentos, tecnología para la producción de alimentos, control de calidad, empaques, almacenamiento y distribución, crédito e instituciones, créditos agrícolas en general, créditos no agrícolas, créditos pecuarios, créditos comerciales, créditos empresariales, créditos agroindustriales, banca comercial, crédito cooperativo, organización y administración de instituciones financieras, corporaciones de desarrollo, organización y sistemas de mercadeo, organización de abastecimiento y servicios, organización de cooperativas, seguros de cosecha y ganado, organización y administración de otros servicios financieros, organización y administración de la investigación agrícola, producción rural no agrícola, medianas y pequeñas empresas, artesanías, metalistería, carpintería, minería, suministro de personal, nutrición, servicio de transporte, servicios de reparación, otras microempresas, administración de microempresas, servicios no agrícolas, investigación y aplicación, mecanización agrícola, movimiento de tierras, preparación de terreno, cultivos, protección de cultivos, cosechas, procesamiento, manejo de materiales, implementos agrícolas para pequeñas fincas, talleres de reparación y mantenimiento, semillas, producción y cosecha, secados y procesamiento, escarificación, semillas producción y cosechas, secados y procesamiento, ensayos de control de calidad, análisis de laboratorio, certificación y / o legislación, distribución y mercadeo, control de plagas, enfermedades y malezas, control integral de plagas, entomología, cultivos, arboles, enfermedades de las plantas, control de malezas, químicos, biológicos, control de

plagas de ganado, servicios ganaderos, alud animal, nutrición animal, producción y conservación de forrajes, reproducción genética, cueros y pules, estadística pecuaria, transporte de ganado, infraestructura pecuaria, administración ganadera, forestal, economía forestal, inventarios forestales, planeación forestal, desarrollo de arias forestales, vías y transporte de madera, plantaciones forestales, administración forestal general, control de plagas forestales, siembra de árboles, corte y aserrío, madera procesada, industria de pulpa de papel, otras industrias de producción de madera, mercadeo, instituciones forestales, investigaciones forestales, pesca, políticas de desarrollo pesquero, evaluación de recursos pesqueros, operaciones pesqueras, embarcaciones y motores para pesca, maquinaria y equipos para pesca, procesamiento del pescado, refrigeración, manejo y empaque, operaciones de desembarque, mercado, acuicultura, puertos pesqueros, otros servicios pesqueros, minería general, economía minera, comercialización, distribución y precios de minerales, fondos par la explotación minera, geología minera, explotación y evaluación de reservas, tecnología minera, minería a cielo abierto, minería subterránea, procesamiento de mineral, manejo y transporte de minerales, metalurgia, metales no ferrosos, metalurgia- Metales ferrosos, explotación y comercialización de minerales usuales: Cobre zinc, níquel, mineral de hierro, bauxita, fosfatos, oro-Plata, magnesio, cromo, uranio, petrolíferos, carbón lignito antracita, metales raros, en general todo metal y piedra preciosa, elaboración de joyas, economía industrial, economía y política industrial, planeación de la inversión industrial, tecnología industrial, investigación y desarrollo industrial, estudios de eficiencia industrial, análisis de costos, procesamientos, parques industriales, plantas industriales, construcción de fábricas, pequeña y mediana industria, productos industriales, normas de comercio y merçado, desarrollo de mercados domésticos, desarrollo de mercados de explotación, créditos y organizaciones industriales, banca de fomento, banca comercial, otras instituciones de crédito, instituciones de organización y administración, movilización de recursos, técnicas industriales-Servicios de extensión técnica, fibras sintéticas, poliéster, poliamidas, acrílicas, rayón, acetato, polipropileno, productos textiles, tejidos, ropa y accesorios, productos químicos y afines, caucho y productos plásticos, llantas y neumáticos, vehículos, maquinaria, calzado de caucho y plástico, cuero y productos de cuero, piedra, arcilla, vidrio, concreto y otros materiales, piedra, arcilla, vidrio, concreto y otros materiales, industrias de materiales básicos, productos metálicos, excepto maquinaria y equipo de transporte, maquinaria y equipos agrícolas, tractores, herramientas complementarias, herramientas para maquinaria y accesorios, maquinaria y equipo industrial especial, maquinaria y equipo para la construcción, maquinaria y equipo para la construcción, maquinaria y equipo para manejo de materiales, maquinaria y equipo para minería, suministro de herramientas y equipos menores para agricultura, maquinaria y equipo para carpintería, maquinaria y equipo para alimentos, maquinaria y equipo para medicina, maquinaria y equipo para la industria gráfica, maquinaria y equipo para metalurgia, maquinaria y equipo para la industria químico farmacéutica, maquinaria y equipo para la fabricación de cemento, maquinaria y equipo para la industria textil, maquinaria y equipo para la industria en general, maquinaria motor, bombas, compresores, rodamientos, calderas, cajas de velocidad, equipos de ventilación,

hornos para procesos industriales, computadores, copiadoras, calculadoras, equipos de refrigeración, maquinaria y equipos eléctricos y electrónicos, equipos para generación, transmisión y distribución de energía, turbogeneradores, transformadores, interruptores y controles, motores eléctricos, cables y conductores, aparatos eléctricos industriales, baterías, herramientas en general, probadores e instrumentos de medición, artefactos domésticos, alumbrado eléctrico, semiconductores, productos industriales, bienes de consumo, equipos de procesamiento de datos y computación electrónica, antenas de transmisión de ondas, control de procesos y equipos, equipo de transporte, vehículos automotores y equipo auxiliar, todo tipo de vehículo y sistema de transporte fluvial, aéreo y terrestre, servicios en salud domiciliario, atención básica de salud, salud ocupacional, salud ambiental, enfermedades tropicales, control de enfermedades, salud materno infantil, salud dental, salud mental, nutrición, educación en salud, proveeduría de medicamentos, participación comunitaria, salud escolar, salud pública general, desarrollo del recurso humano en salud, médicos y odontológicos, enfermedades y personal paramédica, promoción en salud, auxiliares, voluntariado, diseño de programas de supervisión, monitoreo, evaluación, investigación, epidemiología, antropología, análisis económico y financiero, diseño de sistemas de evaluación, investigación de operaciones, investigación de servicios en salud y sistemas de información, economía de la salud, población, planificación familiar y desarrollo, investigación y análisis demográfico, fertilidad, aspectos sociales, económicos, culturales, publicidad, aspectos de la salud en planificación familiar, aspectos de planificación familiar, programada de desarrollo de la mujer, educación en la población, censos y estadísticas, planeamiento y organización de la población y programas de panificación familiar, planeación nacional y políticas de desarrollo, organización, administración y gerencia, planeación del recurso humano, comunicaciones, diseño de sistemas de información, infraestructura de servicios para planeación familiar, diseño general, diseño de instalaciones arquitectura y construcción, mantenimiento y reparación de equipos, sistemas de planificación familiar, clínicas de planificación familiar, servicios de planificación familiar en hospitales, distribución y suministros para la planificación familiar, contratación de personal para el servicio de planificación familiar, contratación de todo tipo de personal profesional, técnico, operativo, auxiliar, personal médico, enfermeras, parteras, personal paramédica, personal en todas las áreas, especializados, diseño de programas de instrucción, diseño de sistemas de supervisión, información, educación y comunicaciones en población, comunicaciones por medios masivos, ayudas audiovisuales, comunicaciones interpersonales, educación, seguimiento, evaluación, investigación, estadísticas en todas las arias, desarrollo de investigaciones, estudios sociológicos y antropológicos, energía, gestión energética, proyección de la demanda de emergía, planeación energética, diagnósticos energéticos, estructuración de tarifas y precios de la energía, perdidas de energía, vivienda, industria, transporte, construcción, líneas de transmisión, energía eléctrica, generación de energía, plantas de vapor, plantas de combustión, plantas diesel, generación de energía nuclear, plantas de ciclos combinados, sistemas de generación de energía, gerencia y aprovechamiento de la energía, sistemas de auditoría, sistemas contables, sistemas estadísticos, sistemas

computarizados, electrificación rural, gasolina, petróleo, geofísica, ingeniería en perforación, ingeniería de reservas, conducción de petróleo y sus derivados, conducción de refinerías, operación de refinerías, estudios de suelos, conducción submarina, distribución de gas, gaseoductos y terminales, carbón, energía renovable y otros, ambiental, planeación y legislación ambiental, políticas ambientales, legislación ambiental, políticas institucionales, especificaciones ambientales, calidad ambiental, topografía y geología, atmosfera, aguas superficiales y subterráneas, mar, ecología, paisaje, ruido, evaluación del impacto ambiental, sensores remotos, mapas de áreas afectadas ecológicamente, capacitación ambiental, medidas de protección ambiental, contaminación, disposición de desechos, protección ambiental, impactos de proyectos, protección y restauración de monumentos culturales históricos, protección de la vida salvaje, planeamiento ambiental urbano, ingeniería paisajística, telecomunicaciones, estudios en telecomunicaciones, sistemas de telefonía masiva, telégrafo y telefax, sistemas de transmisión de datos, circuitos conmutables, circuitos especializados, administración del servicio de telecomunicaciones, organización y gerencia, sistemas contables de auditoría, estructura de tarifas, sistemas de transmisión por radio y televisión, radiotelefonía, sistemas especializados de telecomunicaciones, videos, aplicaciones de computador, procesamiento de datos, redes en línea, radio y teléfono, portátiles y centrales, transporte, organización del sistema de transporte, medios de transporte, capacitación y asesoramiento relacionado con el transporte, terminales de carga, infraestructura para el transporte vial, planeación y programación de carreteras, caminos vecinales, nuevas carreteras, vías de penetración, reconstrucción, troncales carreteras primarias, secundarias y terciarias, puentes, túneles, pasos elevados, muelles, mantenimiento vial, administración de equipos, legislación vial, seguridad vial, capacitación relacionada con el transporte, servicio de transporte, gerencia de empresas, transporte de pasajeros, transporte de carga, análisis financiero, tarifas y costos, terminales, pasajeros, transporte rural, transporte ferroviario, puertos marítimos y fluviales, operaciones portuarias, puertos muelles y embarcaderos, puertos mar adentro, ayudas costeras, puertos para contenedores, puertos para carga solida y liquida, operación y manejo de carga, ayuda de navegación, operaciones portuarias, navegación, construcción y reparación de barcos, construcción de barcos, mantenimiento y reparación de barcos, astilleros, diques secos, diques flotantes, arquitectura naval, ingeniería naval, fletes de carga, entrenamiento relacionado con navegación, vías de navegación, regulación y control de ríos, dragado y recuperación, esclusas y diques, canales, puertos, espolones, mantenimiento, aeropuertos, depósitos y medios para el manejo de carga, hangares y talleres, infraestructura, abastecimiento de combustibles, alumbrado, operación de aeropuertos, control de tráfico aireo, ayudas para la navegación aérea, pistas de aterrizaje, entrenamiento aeroportuario, servicios de transporte aéreo, aeronaves, mantenimiento de aeronaves, otros transportes, bandas transportadoras, carros por cable, desarrollo urbano, planeamiento en desarrollo urbano, encuestas, análisis y seguimiento en el área urbana, encuestas socioeconómicas, encuestas del uso de la turra, modelos de desarrollo urbano, planeación estratégica, planes de inversión urbana, políticas de inversión, planeación, diseños de ingeniería y aplicaciones en proyectos de vivienda, encuestas y

diagnósticos del sector vivienda, plantación, localización, diseño e ingeniería de detalle de servicios, programas de desarrollo y renovación, métodos y materiales de construcción, diseño de edificios para oficinas, administración de construcciones, uso de la tierra urbana, mejoramiento del uso de la tierra, de desarrollo urbano, servicios urbanos, construcción y mantenimiento de vías urbanas, alumbrado público, recolección y disposición de desechos sólidos, prevención de incendios, planeación y diseño de servicios, centros comunales, empleo urbano, análisis del sector empleo, programas de generación de empleo, capacitación y desarrollo de habilidades, finanzas urbanas, financiamiento del sector vivienda, ahorro y programas de préstamo, préstamos para construcción, financiación de materiales para construcción, financiamiento de la pequeña y mediana empresa, administración urbana, administración pública, administración y gerencia de servicios municipales, códigos de urbanismo, normalización y regulación de la construcción, programas de autoayudas , entrenamiento en desarrollo urbano, administración y gerencia de la tierra, administración y gerencia de proyectos y programas, transporte urbano, administración del tráfico, avisos y señalización, canalización, medidas para regulación de tráfico, esquemas de control de tráfico zonal, transporte público, parqueo, operaciones para transporte público, , buses, sistemas de trafico rápido, estructura tarifaria, operaciones relacionadas con el tráfico, estructura tarifaria, ciclo vías, peatonales, planeación del transporte urbano, encuestas y análisis del transporte, modelos de tráfico y transporte, administración del transporte urbano, licencias para vehículos, diseño arquitectónico, suministro de agua y saneamiento, planeación y diseño de acueductos, desarrollo de recursos hídricos, saneamiento, desechos sólidos, empresas de comercio exterior, planeación y gestión pública, estrategias de desarrollo nacional, políticas de comercio exterior, administración pública, empresas públicas, sistemas de información y control, inversión pública y presupuesto, finanzas públicas y presupuesto, finanzas públicas y deuda, desarrollo institucional, banca de desarrollo, programa de privatización, sistemas de información, contabilidad y auditoría, procesos de computo, tecnología de computadores, manejo de sistemas de información, alquiler de aplicativo para la centralización de información para usuarios, en plataforma digital, estudios estratégicos de automatización y sistematización, diseño y suministro de hardware, software, diseño y aplicación de sistemas de computación, micro computación y automatización de oficinas, organización, desarrollo institucional, asesoría institucional, estudios administrativos, estudios de desarrollo organizacional, estudios de demanda del recurso humano, transferencia de tecnología, entrenamiento, gestión de proyectos, servicios de gestión, gerencia de proyectos, asistencia técnica, asesoría en servicios, operaciones llave mano a mano, gestión de arranque de proyectos, manejo de riesgos, proyectos relacionados con seguros, asesoría para financiación de proyectos, interventorías , servicios básicos de ingeniería, aerofotogrametría e imágenes de satélite, estudios geológicos, estudios geofísicos, estudios hidrológicos, estudios hidrográficos, estudio de suelos, estudios topográficos, estudio de fuentes de materiales, estudios hidrogeológicos, ensayos de laboratorio y modelos de simulación, estudios climatológicos, estudios sismológicos, estudios oceanográficos, estudios de ingeniería, asesoría legal, suministro de animales vivos y productos del reino animal, carnes y

despojos comestibles, pescados y crustáceos, moluscos y toros, invertebrados acuáticos, leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural, productos comestibles de origen animal, los demás productos de origen animal, productos del reino vegetal, plantas vivas y productos de floricultura, legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios, frutos comestibles, cortezas, café, te, yerbas, mate y especias, cereales, productos de la molinería, malta, almidón y fécula, gluten de trigo, semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos, plantas industriales o medicinales, paja y forrajes, gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales, materiales transables y demás productos de origen vegetal, grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen animal y vegetal, productos de las industrias alimenticias, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados, preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos o de otros invertebrados acuáticos, azucares y artículos de confitería, cacao y sus preparaciones, preparaciones alimenticias diversas, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, residuos y desperdicios de las industrias alimenticias, alimentos preparados para animales, tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados, productos minerales, sal, azufre, tierras, piedras, yesos, cales y cementos, minerales, escorias y cenizas, combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, materias bituminosas, ceras minerales, productos de las industrias químicas o de las industrias conexas, productos químicos inorgánicos, productos farmacéuticos, abonos, extractos curtientes o tintóreos, taninos y sus derivados, pigmentos y demás materiales colorantes, pinturas y barnices, mastiques, tintas, aceites esenciales y resinadles, preparaciones de perfumería de tocador o de cosmética, jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para moldear, ceras para odontología y preparaciones para odontología a de yeso, materias albuminoideas -, productos a base de almidón o de fécula modificados, colas, enzimas, pólvora y explosivos, artículos de pirotecnia, fósforos, cerillas, aleaciones pirofóricas, materias inflamables, productos fotográficos o cinematográficos, productos diversas de las industrias, materias plásticas y manufacturas de estas materias, caucho y manufacturas de caucho, pules, cueros, peletería y manufacturas de estas materias, artículos de guarnicionería o de talabartería, artículos de viaje, bolsos manufacturas de tripa, pieles y cueros, manufacturas de cuero, peletería y confecciones de peletería, peletería artificial o ficticia, madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, corcho y manufacturas de corcho, manufacturas de espartería o cestería, madera y manufacturas de madera, productos de otras materias fibrosas, celulósicas, desperdicios y desechos de papel o cartón y sus aplicaciones, pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas, desperdicios y desechos de papel o de cartón, papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón, productos editoriales, de la prensa o de otras industrias gráficas, textos manuscritos o mecanografiados y planos, materias textiles y sus manufacturas, sedas, lana o pelo fino u ordinario, hilados y tejidos de crin, algodón, las demás fibras y textiles vegetales, hilados de papel y tejidos de hilados de papel, filamentos sintéticos o artificiales, fibras sintéticas o artificiales,

guata, fieltro, y telas sin tejer, hilados especiales, cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería, alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materias textiles, tejidos especiales, superficiales textiles con pelo insertado, encajes, tapicería, pasamanería, bordados, tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados, artículos técnicos de materiales textiles, tejidos de punto, prendas y complementos de vestir, de punto, prendas y complementos de vestir de punto, prendas y complementos de vestir, excepto los de punto, los demás artículos textiles, confecciones de punto, los demás artículos textiles, confeccionados, conjuntos o surtidos, prendería y trapos, calzado, sombrería, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes, plumas preparadas y artículos de plumas, flores artificiales, manufacturas de cabello, calzado, polainas, botines y artículos análogos, partes de estos artículos de sombrería y sus partes, paraguas, sombrillas, látigos, fustas y sus partes, plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón, flores artificiales, manufacturas de cabello, calzado, polainas, botines y artículos análogos, partes de estos artículos, manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materias análogas, productos cerámicos, vidrio y manufacturas de vidrio, manufacturas de piedra, vidrio y manufacturas de vidrio, perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y semipreciosas o similares, metales preciosos, chapados de metales preciosos y manufacturas de esas materias, bisutería, monedas, metales comunes y manufacturas de estos metales, fundición, hierro y acero, manufactura de fundición de hierro o de acero, cobre y manufacturas de cobre, níquel y manufacturas de níquel, aluminio y manufacturas de aluminio, plomo y manufacturas de plomo, cinc y manufacturas de zinc, estaño y manufacturas de estaño, los demás metales comunes, herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metales comunes, partes de estos artículos, de metales comunes, máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partís, aparatos para la grabación o la reproducción de sonido, aparatos para la grabación o reproducción de imágenes y sonidos de televisión y programas de radio, programas de difusión masiva y las partes y accesorios de aparatos, reactores nucleares, calderas, maquinas, artefactos mecánicos, partís de estas máquinas reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos partes de estas máquinas o aparatos, material y partes, aparatos para la grabación, o la reproducción de imagines y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos, material de transporte, vehículos y material para vías férreas o similares y sus partes, aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para las vías de comunicación, vehículos, automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, su partes y accesorios, mercancías y productos diversos, muebles, mobiliario médico quirúrgico, artículos de cama y similares, aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos, juguetes, juegos y artículos para recreo o para deporte; sus partes y accesorios, manufacturas diversas, objetos de arte, de colección o de antigüedad, objetos de arte, de colección, de antigüedad, disposiciones de tratamiento especial, otros, reparaciones locativas, venta y administración de seguros, programas y sistemas de información para la implementación de gobiernos en línea, tecnologías de información y comunicación tic, programas de seguridad para los sistemas de información y comunicación tic, sistemas de promoción para el desarrollo empresarial, sistemas de comunicación y de información para la participación

comunitaria, instalación y suministro de cabinas para la comunicación, instalación de equipos, maquinaria, elementos, bienes y electrodomésticos, desarrollo de interventorías en todas la§ aéreas, diseño y montaje de estand para la promoción productiva, agropecuaria, cultural, empresarial y social, construcción de reservorios de agua, construcción mejoramiento ubicación y mantenimiento de plazas de ferias, construcción de viveros y zonas verdes, desarrollo de la competitividad productiva y la comercialización en general, diseño de políticas públicas para todos los sectores, apoyo y desarrollo a participación en eventos internacionales, nacionales y regionales, compra, venta, cría y seba de semovientes, suministro de papelería, desarrollo de campañas de sanidad animal y humana, suministro, compra y venta de especies florísticas y faunísticas, especies arbustivos de todo tipo y semovientes, suministros de proyectos de población vulnerable con enfoque diferencial, atención a adulto mayor población vulnerable con enfoque diferencial y en general desarrollo de toda actividad lícita comercialmente tanto en colombia como en el extranjero.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 20.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	$ 200.000,00
	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 20.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	$ 200.000,00
	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 20.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	$ 200.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

facultades del representante legal: El representante legal podra celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad con las excepciones que contemple la asamblea general de accionistas y los presentes estatutos. El representante legal se entendera investido de los mas amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepcion de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a los terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le esta prohibido al representante

legal y a los demas administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad juridica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, finanza o cualquier otro tipo de garantia de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 6 del 14 de junio de 2023 de la Asamblea Extraordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 20 de junio de 2023 con el No. 10789 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE	NESTOR YONEL MUJICA MIJARES	C.C. No. 17.590.558

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 04 del 16 de febrero de 2021 de la Asamblea Extraordinaria	9494 del 01 de marzo de 2021 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE ARAUCA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Por Acta No. 1 del 05 de marzo de 2019 de la Acta De Constitucion , inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de marzo de 2019, con el No. 8487 del Libro IX, se inscribió la comunicación que se ha configurado una situación de control : Situacion de control matriz.

** **EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE** : GRUPO EFICIENCIA S.A.S ZOMAC
Domicilio: Arauca, Arauca
País: Colombia

** **EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE** : BRAYAN PARRA MACA
SITUACION DFE CONTROL
Identificación: 1094266468
Nacionalidad: Colombiano/a
Domicilio: 81001 - Arauca
Dirección : Calle 2 n23-14
País: Colombia
CIIU : 4752 -
CIIU : 4520 -
CIIU : 4290 -
CIIU : 4390 -
Descripción de la actividad: VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
Fecha de configuración de la situación: 06/03/2019

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290
Actividad secundaria Código CIIU: O8413
Otras actividades Código CIIU: A0161 G4752

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $1.804.532.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

CÁMARA DE COMERCIO DE ARAUCA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/02/2026 - 16:42:09
Recibo No. S000228283, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN yzKV7GCGwJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=48 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.


Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE ARAUCA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



SECRETARIO(A) JURIDICO(A)
MARIANELA BOTELLO SANGUINO

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14951938856

(415)7707212489984(8020) 000001495193885 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 2 9 7 6	5	Impuestos y Aduanas de Arauca 3 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRUPO EFICIENCIA S.A.S ZOMAC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Arauca 8 1	Arauca 0 0 1

41. Dirección principal
CL 24 27 80

42. Correo electrónico grupoeficienciasaszomac@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 3 5 8 6 5 9 6 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	2 0 1 9 0 3 0 6	8 4 1 3	2 0 1 9 0 3 0 6		4 2 9 0	4 3 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 28 / 14 : 54: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MUJICA MIJARES NESTOR YONEL
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14951938856

(415)7707212489984(8020) 000001495193885 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 2 9 7 6	5	Impuestos y Aduanas de Arauca	3 4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	0 1
72. Número	0 0 0 1	4
73. Fecha	2 0 1 9 0 3 0 5	2 0 2 1 0 2 1 6
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 3 0 6	2 0 2 1 0 3 0 1
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 0 3 3 0 9 9	0 0 0 0 0 0 3 3 0 9 9
78. Departamento	8 1	8 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4 8

Vigencia

80. Desde	2 0 1 9 0 3 0 6
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 0 0 1 1 4		-
2	4 9	2 0 1 9 0 3 0 6		-
3	9 1	2 0 2 2 0 5 0 2		-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14951938856

(415)7707212489984(8020) 000001495193885 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 2 9 7 6	5	Impuestos y Aduanas de Arauca	3 4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 8 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 7 5 9 0 5 5 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MUJICA	MIJARES	NESTOR	YONEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14951938856

(415)7707212489984(8020) 000001495193885 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 2 9 7 6	5	Impuestos y Aduanas de Arauca	3 4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 1 1 6 7 8 0 4 0 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GUZMAN	RODRIGUEZ	CRISTIAN	ANDRES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 2 0 8 0 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO TRIBUTARIO
DOCUMENTO SIN COSTO

INVERSIONES COMPANY K ZESE

Actividad Económica Principal 4791
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta COMP - 268

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764078440962 de 30/08/2024 - 30/08/2026 autoriza COMP - 1 a COMP - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/02/2026 15:48
Fecha de Vencimiento	25/02/2026 15:48
Fecha de Validación	25/02/2026 15:48
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	INVERSIONES COMPANY K ZESE S.A.S
NIT	901845348-2
Obligación	IVA
Email	INVERSIONESCOMPANYK@GMAIL.COM
Teléfono	3138818136
Dirección Fiscal	CL 48 19 -87, BARRANCABERMEJA, (SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
NIT	902011453-2
Obligación	IVA
Email	utingepoliciagaitan@gmail.com
Teléfono	3 1 0 8 8 8 5 4 2 0
Dirección	CL 2 27 116
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" PARA RELLENO	1.0	cada	$66,595,160.50		$66,595,160.50	$66,595,160.50
2	TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTES PROVENIENTE DE EXCAVACIONES	1.0	cada	$28,540,783.19		$28,540,783.19	$28,540,783.19

2

Subtotal	$95,135,943.69
Total a Pagar	$95,135,943.69

No se practica retención en la fuente por pertenecer al Régimen ZESE, de conformidad con el artículo 268 de la Ley 1955 de 2019 y normas concordantes.

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 375ba4fc2c701d2be5148dbfbaaed7b4697b4ccc5cbb10a86c81c2e546c577ffb39b4fbac84f79bd0948153caee4678d

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Detalle transacción

NOMBRE DEL NEGOCIO:	NÚMERO ENCARGO:	CÓDIGO NEGOCIO SIFI:
FID ANTICIPO MEJORAMIENTO ESTACION POLIC	58020001376	133568
FECHA:	**TIPO PAGO:**	**TIPOLOGÍA DEL PAGO:**
2026-02-25	Transferencia Electrónica	Giros con presupuesto y sin retenciones
TOTAL DE PAGOS	**VALOR TOTAL DE LOS PAGOS**	**SALDO NETO FONDO**
1	$95,135,943.69	$610,772,706.67

Listado de pagos

id Cargue	id Registro	Ident Causa	Nombre	Apellido	Descripción Pago	Concepto Ingreso	SubTipo Pago	Tipo Cuenta	Banco	Cuenta Fondo	IdentGiro	Nombre	Apellido	SubTotal	Banco Emisor	Sucursal Banco	# Encargo	Ident Aut	Nombre Area	Rubro	Recurso
903489	3490177	901845348	INVERSIONES COMPANY K ZESE SAS		FACTURAS CAUSADAS	1040001	TN	CH	51	506000200697	901845348	INVERSIONES COMPANY K ZESE SAS		$95,135,943.69					977001	40301	21

* Los conceptos cargados corresponden a "giros sin retenciones", por lo tanto, no se está atendiendo el pago o abono en cuenta de una factura electrónica de venta y/o documento equivalente, y Alianza Fiduciaria no practicará retenciones

Si desea realizar el pago de una factura electrónica de venta y/o documento equivalente seleccione la opción "Pago con retenciones" y adjunte la factura electrónica de venta o documento equivalente correspondiente

Archivos cargados

~$COMP-267.pdf

Archivos de auditoria

ARCHIVO-VALIDACION-ONBASE-PAGOS-CLIENTE-ID-CARGUE903489.CSV

INVERSIONES COMPANY K ZESE

Actividad Económica Principal 4791
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta COMP - 266

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764078440962 de 30/08/2024 - 30/08/2026 autoriza COMP - 1 a COMP - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/02/2026 13:18
Fecha de Vencimiento	25/02/2026 13:18
Fecha de Validación	25/02/2026 13:19
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	INVERSIONES COMPANY K ZESE S.A.S
NIT	901845348-2
Obligación	IVA
Email	INVERSIONESCOMPANYK@GMAIL.COM
Teléfono	3138818136
Dirección Fiscal	CL 48 19 -87, BARRANCABERMEJA, (SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
NIT	902011453-2
Obligación	IVA
Email	utingepoliciagaitan@gmail.com
Teléfono	3108885420
Dirección	CL 2 27 116
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	MATERIALES CESAR 35%	CEMENTO GRIS BULTO 900	900.0	cada	$29,328.00	IVA 19%	$26,395,204.14	$31,410,292.93
2	MATERIALES CESAR 35%	BARRA CORRUGA DA 1/2 " G60X6MT 1021KG	1,021.0	cada	$18,908.00	IVA 19%	$19,305,068.00	$22,973,030.92
3	MATERIALES CESAR 35%	ESTRIBO 20 X 20CM X 3/8PULG CAJA 40 UND	50.0	cada	$102,243.00	IVA 19%	$5,112,150.00	$6,083,458.50
4	MATERIALES CESAR 35%	ALAMBRE #12 100 METROS	20.0	cada	$201,535.00	IVA 19%	$4,030,700.00	$4,796,533.00
5	MATERIALES CESAR 35%	ALAMBRE #14 100M COLOR VERDE	80.0	cada	$159,664.00	IVA 19%	$12,773,120.00	$15,200,012.80
6	MATERIALES CESAR 35%	TUBO CONDUIT 3 MTS 3/4PULG	550.0	cada	$4,285.00	IVA 19%	$2,356,750.00	$2,804,532.50
7	MATERIALES CESAR 35%	BLOQUE TRADICIONAL N° 4	11,000.0	cada	$2,351.00	IVA 19%	$25,861,000.00	$30,774,590.00

7

Subtotal	$95,833,992.14
IVA 19%	$18,208,458.51
Total a Pagar	**$114,042,450.65**

No se practica retención en la fuente por pertenecer al Régimen ZESE, de conformidad con el artículo 268 de la Ley 1955 de 2019 y normas concordantes.

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: 2a81444e48d9a33b774f432195ec4fb18cfe56f1615a49622c529751d4645063a0b7b72b7ef4b3ffb0d3cea148ccff53

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

INVERSIONES COMPANY K ZESE

Actividad Económica Principal 4791
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta COMP - 266

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764078440962 de 30/08/2024 - 30/08/2026 autoriza COMP - 1 a COMP - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/02/2026 13:18
Fecha de Vencimiento	25/02/2026 13:18
Fecha de Validación	25/02/2026 13:19
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 2a81444e48d9a33b774f432195ec4fb18cfe56f1615a49622c529751d4645063a0b7b72b7ef4b3ffb0d3cea148ccff53

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Detalle transacción

NOMBRE DEL NEGOCIO:	NÚMERO ENCARGO:	CÓDIGO NEGOCIO SIFI:
FID ANTICIPO MEJORAMIENTO ESTACION POLIC	58020001376	133568
FECHA:	**TIPO PAGO:**	**TIPOLOGÍA DEL PAGO:**
2026-02-25	Transferencia Electrónica	Giros con presupuesto y sin retenciones
TOTAL DE PAGOS	**VALOR TOTAL DE LOS PAGOS**	**SALDO NETO FONDO**
1	$114,042,450.65	$278,894,071.72

Listado de pagos

Id Cargue	Id Registro	Ident Causa	Nombre	Apellido	Descripción Pago	Concepto Ingreso	SubTipo Pago	Tipo Cuenta	Banco	Cuenta Fondo	IdentGiro	Nombre	Apellido	SubTotal	Banco Emisor	Sucursal # Banco	Ident Encargo	Nombre Aut	Area	Rubro	Recurso
903479	3490081	901845348	INVERSIONES COMPANY K ZESE SAS		FACTURAS CAUSADAS	1040001	TN	CH	51	506000200697	901845348	INVERSIONES COMPANY K ZESE SAS		$114,042,450.65					977001	40101	21

* Los conceptos cargados corresponden a "giros sin retenciones", por lo tanto, no se está atendiendo el pago o abono en cuenta de una factura electrónica de venta y/o documento equivalente, y Alianza Fiduciaria no practicará retenciones

Si desea realizar el pago de una factura electrónica de venta y/o documento equivalente seleccione la opción "Pago con retenciones" y adjunte la factura electrónica de venta o documento equivalente correspondiente

Archivos cargados

COMP-266.pdf

Archivos de auditoria

ARCHIVO-VALIDACION-ONBASE-PAGOS-CLIENTE-ID-CARGUE903479.CSV

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14911038739

(415)7707212489984(8020) 000001491103873 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 3 4 9 4 9 6 8	7	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 3 4 9 4 9 6 8

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Boyacá 1 5	Chiquinquirá 1 7 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TELLEZ	CORDOBA	IMELDA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
FERRECERAMICAS EL BOYACO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Puerto Gaitán 5 6 8

41. Dirección principal
TV 9 10 14 BRR TRIUNFO

42. Correo electrónico ferreceramicas-elboyaco@outlook.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 8 5 3 3 9 8 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	2 0 1 6 0 8 2 3	4 9 2 3	2 0 1 6 0 8 2 3	5 5 1 1			1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	4	8	5	2																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TELLEZ CORDOBA IMELDA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14911038739

(415)7707212489984(8020) 000001491103873 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 3 4 9 4 9 6 8		Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 6 0 7 5 9 6 6		1 2 4 2 2 2

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PARRADO	CIFUENTES	WILLIAM	ALBERTO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 0 7 0 1 2 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14911038739

(415)7707212489984(8020) 000001491103873 9

5. Número de identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2	

162. Nombre del establecimiento
FERRECERAMICAS EL BOYACO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Meta 5 0	Puerto Gaitán 5 6 8	

165. Dirección
TV 7 8 46 BRR POPULAR

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
3 0 0 8 9 8	2 0 1 6 0 8 2 3	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3 2 0 8 5 3 3 9 8 1		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

UNICAMENTE PARA FERRETERIAS D'UNO - UNICAMENTE PARA FERRETERIAS D'UNO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **23.494.968**

TELLEZ CORDOBA
APELLIDOS

IMELDA
NOMBRES



Imelda Tellez Cordoba
FIRMA

UNICAMENTE PARA FERRETERIAS D'UNO - UNICAMENTE PARA FERRETERIAS D'UNO

UNICAMENTE PARA FERRETERIAS D'UNO - UNICAMENTE PARA FERRETERIAS D'UNO



FECHA DE NACIMIENTO **02-OCT-1963**

OTANCHE
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

10-JUL-1985 CHIQUINQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

UNICAMENTE PARA FERRETERIAS D'UNO - UNICAMENTE PARA FERRETERIAS D'UNO



A-0706700-00213381-F-0023494968-20100208 0020711408A 1 7270607804

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

PUERTO GAITAN, **06/02/2025**
META,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora IMELDA TELLEZ CORDOBA** con **Cédula de Ciudadanía** número **23494968**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**~~055~~091700044372**
Fecha de apertura	**29/08/2016**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 08/05/2025 - 11:01:16
Recibo No. S002174973, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN S5yJj6C4Q6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : IMELDA TELLEZ CORDOBA
Identificación : CC. - 23494968
Nit : 23494968-7
Domicilio: Puerto Gaitán, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 300897
Fecha de matrícula: 23 de agosto de 2016
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 08 de mayo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : TRANSV 9 10-14 - El triunfo
Municipio : Puerto Gaitán, Meta
Correo electrónico : ferreceramicas-elboyaco@outlook.es
Teléfono comercial 1 : 3208533981
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : TRANSV 9 10-14 - El triunfo
Municipio : Puerto Gaitán, Meta
Correo electrónico de notificación : ferreceramicas-elboyaco@outlook.es

La persona natural SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4752
Actividad secundaria Código CIIU: H4923
Otras actividades Código CIIU: No reportó

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados, transporte de carga por carretera.

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:
Activo corriente: $132.500.000,00
Activo no corriente: $0,00
Activo total: $132.500.000,00
Pasivo corriente: $0,00
Pasivo no corriente: $0,00
Pasivo total: $0,00

Patrimonio neto: $132.500.000,00
Pasivo más patrimonio: $132.500.000,00

Estado de resultados:
Ingresos actividad ordinaria: $2.406.682.000,00
Otros ingresos: $0,00
Costo de ventas: $2.199.387.000,00
Gastos operacionales: $145.600.000,00
Otros gastos: $0,00
Gastos por impuestos: $0,00
Utilidad operacional: $61.695.000,00
Resultado del periodo: $61.695.000,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: FERRECERAMICAS EL BOYACO
Matrícula No.: 300898
Fecha de Matrícula: 23 de agosto de 2016
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : TRANSV 9 10-14 - El Triunfo
Municipio: Puerto Gaitán, Meta

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

La persona natural no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 08/05/2025 - 11:01:16
Recibo No. S002174973, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN S5yJj6C4Q6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INFORMA – TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $2.406.682.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4752.


Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

FERRECERAMICAS EL BOYACO
Todo para la construcción!

IMELDA TELLEZ CORDOBA
C.C 23494968 - 7
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764097948748 de 2025-09-01 a 2027-09-01
autorizado del FE30001 al FE60000
TRANSV 9 # 10-14 TRIUNFO PTO GAITAN - META
3208533981
ferreceramicas-elboyaco@outlook.es
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
NIT 902011453 - 2
CL 2 27 116
PUERTO GAITAN - META - COLOMBIA
utingepoliciagaitan@gmail.com
3108885420

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE33715	VENCIMIENTO:	2026-03-25
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2026-03-25 13:36:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Efectivo		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	413		TEE PVC 4 SANITARIO	8.0000	$8,403.36	$0.00	$67,226.89	19	0	$67,226.89
2	6191		TUBO PVC SANITARIO 3 PESADO GERFOR x 6 MTS	8.0000	$75,630.25	$0.00	$605,042.02	19	0	$605,042.02
3	410		CODO PVC CXC 4 SANITARIO	20.0000	$7,983.19	$0.00	$159,663.87	19	0	$159,663.87
4	417		YE PVC 4 SANITARIO	32.0000	$13,445.38	$0.00	$430,252.10	19	0	$430,252.10
5	414		SEMICODO PVC CXC 4 SANITARIO	34.0000	$7,563.03	$0.00	$257,142.86	19	0	$257,142.86
6	704		BUJE 4x3 SANITARIO	18.0000	$4,621.85	$0.00	$83,193.28	19	0	$83,193.28
7	405		SEMICODO PVC CXC 3 SANITARIO	28.0000	$3,781.51	$0.00	$105,882.35	19	0	$105,882.35
8	408		YE PVC 3 SANITARIO	28.0000	$6,722.69	$0.00	$188,235.29	19	0	$188,235.29
9	702		BUJE 3x2 SANITARIO	36.0000	$2,941.18	$0.00	$105,882.35	19	0	$105,882.35
10	396		SEMICODO PVC CXC 2 SANITARIO	44.0000	$2,100.84	$0.00	$92,436.97	19	0	$92,436.97
11	392		CODO PVC CXC 2 SANITARIO	72.0000	$2,352.94	$0.00	$169,411.76	19	0	$169,411.76
12	2419		SIFON PVC 3 SANITARIO COMPLETO	24.0000	$9,663.87	$0.00	$231,932.77	19	0	$231,932.77
13	427		TUBO PVC SANITARIO 2 PESADO x 6 MTS	16.0000	$40,336.13	$0.00	$645,378.15	19	0	$645,378.15
14	413		TEE PVC 4 SANITARIO	16.0000	$8,403.36	$0.00	$134,453.78	19	0	$134,453.78
15	6542		SOLDADURA PVC CELTA 1/4	4.0000	$67,226.89	$0.00	$268,907.56	19	0	$268,907.56
16	1161		TINER x GALON	2.0000	$21,008.40	$0.00	$42,016.81	19	0	$42,016.81
17	4047		ESTOPA x KILO	2.0000	$12,605.04	$0.00	$25,210.08	19	0	$25,210.08
18	369		TUBO PVC 1 PESADO PRESION x 6 MTS	2.0000	$26,890.76	$0.00	$53,781.51	19	0	$53,781.51
19	297		CODO PVC 1 PRESION	2.0000	$1,260.50	$0.00	$2,521.01	19	0	$2,521.01
20	304		TAPON PVC LISO 1 PRESION	4.0000	$1,260.50	$0.00	$5,042.02	19	0	$5,042.02
21	281		TAPON PVC LISO 1/2 PRESION	4.0000	$504.20	$0.00	$2,016.81	19	0	$2,016.81
22	4027		TUBO CONDUIT 3/4 PESADO CELTA-TUBAEZA x 3 MTS	50.0000	$8,403.36	$0.00	$420,168.07	19	0	$420,168.07
23	5213		TUBO CONDUIT 1/2 PESADO COLTUBAC	50.0000	$5,042.02	$0.00	$252,100.84	19	0	$252,100.84
24	558		CURVA CONDUIT 3/4 CORTA	40.0000	$1,008.40	$0.00	$40,336.13	19	0	$40,336.13
25	557		CURVA CONDUIT 1/2	40.0000	$672.27	$0.00	$26,890.76	19	0	$26,890.76
26	770701532 2082		LIMPIADOR PVC GERFOR CPVC 1/4	1.0000	$29,411.76	$0.00	$29,411.76	19	0	$29,411.76
27	116		BLOQUE ACACIAS N.4 MEDIDA 10-20-30	9200.0000	$2,000.00	$0.00	$18,400,000.00	0	0	$18,400,000.00
28	528		ALAMBRE NEGRO x KILO	150.0000	$6,722.69	$0.00	$1,008,403.36	19	0	$1,008,403.36
29	431		TUBO PVC SANITARIO 4 PESADO x 6 MTS	20.0000	$75,630.25	$0.00	$1,512,605.04	19	0	$1,512,605.04

Cuida el medio ambiente

CUFE: e87c616c19ece180b8ccbee53d5202c5a42ff4e82a4bdaa87a7416843c393ec5fb48607380669dda6325671d3cfdbd58

Elaborado por: Nit 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

FERRECERAMICAS EL BOYACO
Todo para la construcción!

IMELDA TELLEZ CORDOBA
C.C 23494968 - 7
Responsable de IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764097948748 de 2025-09-01 a 2027-09-01
autorizado del FE30001 al FE60000

TRANSV 9 # 10-14 TRIUNFO PTO GAITAN - META
3208533981
ferreceramicas-elboyaco@outlook.es
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
NIT 902011453 - 2
CL 2 27 116
PUERTO GAITAN - META - COLOMBIA
utingepoliciagaitan@gmail.com
3 1 0 8 8 8 5 4 2 0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE33715	VENCIMIENTO:	2026-03-25
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2026-03-25 13:36:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Efectivo		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total

Notas de la factura

SUBTOTAL:	$25,365,546.20
IVA:	$1,323,453.80
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$1,323,453.80

TOTAL A PAGAR **$26,689,000.00**

Son : VEINTE Y SEIS MILLONES SEIS CIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 29

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$1,323,453.80

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

Cuida el medio ambiente

CUFE: e87c616c19ece180b8ccbee53d5202c5a42ff4e82a4bdaa87a7416843c393ec5fb48607380669dda6325671d3cfdbd58

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141154991886

(415)7707212489984(8020) 000014115499188 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 7 6 2 7 9 5 0	6	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 7 6 2 7 9 5 0

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Caquetá	1 8	Florencia	0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BONILLA	CASTELLANO	ORLANDO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
FERTI AGRICOLA DEL LLANO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA 1 6 9	Meta	5 0	Puerto Gaitán	5 6 8

41. Dirección principal: CR 10 CL 12 25 BRR MANACACIAS

42. Correo electrónico: Fertiagricolallano_@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 3 4 1 1 5 8 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	2 0 0 9 0 1 2 3	4 9 2 3	2 0 1 9 1 1 2 9	4 6 2 0	6 8 1 0	1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 14 42 48 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BONILLA CASTELLANO ORLANDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 11-02-2026 10:18:27AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141154991886

(415)7707212489984(8020) 000014115499188 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 7 6 2 7 9 5 0	6	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 3 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141154991886

(415)7707212489984(8020) 000014115499188 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 7 6 2 7 9 5 0	6	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 7 3 8 6 6 2 7		1 6 5 3 6 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ARCINIEGAS	CASTAÑEDA	HERNAN	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 4 de 4 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141154991886

(415)7707212489984(8020) 000014115499188 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 7 6 2 7 9 5 0	6	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2	

162. Nombre del establecimiento: FERTI AGRICOLA DEL LLANO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Meta 5 0	Puerto Gaitán 5 6 8	

165. Dirección: DG 10 8 27

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 4 6 2 1 0	2 0 0 6 0 8 2 9	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre 2 0 1 2 1 2 1 3	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

PUERTO GAITAN, **11/02/2025**
META,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor ORLANDO BONILLA CASTELLANO** con **Cédula de Ciudadanía** número **17627950**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488420578988**
Fecha de apertura	**13/04/2021**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FERTIAGRICOLA DEL LLANO

ORLANDO BONILLA CASTELLANO

NIT. 17.627.950-6

CARRERA 10 N° 12 - 25 B. MANACACIAS
TELEFONO: 6460301-3133940923-
3187956913 PUERTO GAITAN (META)
E-MAIL:fertiagricolallano_@hotmail.com

PROFORMA No.
58

CLIENTE	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**FECHA PROFORMA**	jueves, 26 de marzo de 2026
NIT	902011453 2		
DIRECCIO	CL 2 27 116	**FECHA VENCIMIENTO**	26-mar-26
CIUDAD	Villavicencio	**VENDEDOR**	VALERIA PERALES PIDIACHE
TELEFON	3108885420		Contado
POR CONCEPTO DE PROFORMA		COTIZACIÓN	

Codigo	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Inc B	IVA	Valor U/ Iva	Total
CEMENTO0	CEMENTO 50 KG GRIS ARGOS	1.000,00	Und.	30.252	0	19%	36.000	36.000.000
	**********	CERRAD	*******	**				

Valor en Letras	BASE 1,19	30.252.101	BASE 5%	0	EXENTO O EXCLUIDO DE IVA	0
TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE	IVA 19%	5.747.899	IVA 5%	0		

PRECIOS CON IVA INCLUIDO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 28975311823 A NOMBRE DE ORLANDO BONILLA CASTELLANO

CUENTA BANCARIA: BANCOLOMBIA CTA CTE 28975311823, BANCO BOGOTA CTA DE AHORRO No 804069573 A NOMBRE ORLANDO BONILLA CASTELLANO.

SUBTOTAL	**30.252.101**
DESCUENTO	**0**
IVA	**5.747.899**
TOTAL DOCUMENTO	**36.000.000**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____ **No TELEFONO**_____

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 11/02/2026 - 10:52:48
Recibo No. S002330828, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 3HQSUuSYRY

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : ORLANDO BONILLA CASTELLANO
Identificación : CC. - 17627950
Nit : 17627950-6
Domicilio: Puerto Gaitán, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 220254
Fecha de matrícula: 01 de septiembre de 2011
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 27 de febrero de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CRA 10 NO. 12-25 BRR MANACACIAS
Barrio : MANACACIAS
Municipio : Puerto Gaitán, Meta
Correo electrónico : fertiagricolallano_@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3183411580
Teléfono comercial 2 : 3133940923
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CRA 10 NO. 12-25 BRR MANACACIAS
Barrio : MANACACIAS
Municipio : Puerto Gaitán, Meta
Correo electrónico de notificación : fertiagricolallano_@hotmail.com

La persona natural **NO** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4752
Actividad secundaria Código CIIU: H4923
Otras actividades Código CIIU: G4620 L6810

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados, transporte de carga por carretera, comercio al por mayor de materias primas agropecuarias animales vivos, actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:
Activo corriente: $80.000.000,00
Activo no corriente: $20.000.000,00
Activo total: $100.000.000,00

Pasivo corriente: $0,00
Pasivo no corriente: $0,00
Pasivo total: $0,00
Patrimonio neto: $100.000.000,00
Pasivo más patrimonio: $100.000.000,00

Estado de resultados:
Ingresos actividad ordinaria: $3.394.918.000,00
Otros ingresos: $37.402.000,00
Costo de ventas: $2.788.737.000,00
Gastos operacionales: $466.445.000,00
Otros gastos: $6.005.000,00
Gastos por impuestos: $171.134.000,00
Utilidad operacional: $0,00
Resultado del periodo: $171.134.000,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: FERTI AGRICOLA DEL LLANO
Matrícula No.: 146210
Fecha de Matrícula: 29 de agosto de 2006
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CRA 10 NO. 12-25 BRR MANACACIAS
Barrio : MANACACIAS
Municipio: Puerto Gaitán, Meta

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 11/02/2026 - 10:52:48
Recibo No. S002330828, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 3HQSUuSYRY

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

La persona natural no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $3.394.918.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4752.

CERTIFICAS ESPECIALES

Que en el registro mercantil que se lleva en la camara de comercio de florencia para el caqueta, estuvo matriculado bajo el numero 6272 del 1 de agosto de 1984, el señor bonilla castellano orlando con c.C. 17627950.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Débora Murillo R

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

SUMINISTROS FERRETEROS DEL LLANO

CR 26 4D 20

Villavicencio,Meta, Colombia

CC 40340547 -
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764107786479 del 30/03/2026 al 30/09/2026
Habilita numeración de:
FEJA-3 al FEJA-100
Régimen: No responsable de IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Factura Electronica de Venta No. FEJA3

Fecha de emisión: 30/03/2026 04:36:39 PM
Fecha de validación DIAN: 30/03/2026 04:41:36 PM
Fecha de vencimiento: 30/03/2026
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
NIT 902011453 -2
Dirección: CL 2 27 116
Codigo Cliente 010
Teléfono: 3108885420
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Villavicencio
Departamento: Meta
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1		SUMINISTRO CIELO RASO EN LAMINA PVC BLANCO E=10MM, INCLUYE ESTRUCTURA. (OMEGAS, VIGUETA EN ALUMINIO, ANGULO, TORNILLOS, CINTA)	885,15	metro cuadrado por kilogramo	COP 117,000.00	COP 0.00			COP 103,562,550.00

Total de items: 1
Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito

Subtotal:	COP 103,562,550.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 103,562,550.00
Neto a pagar	COP 103,562,550.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 40eb175950d472df2da629d3b560fa224c7cc332707e40db66043724446c76a14d68f690eac1402a0a51553790bd1046

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141225381288

(415)7707212489984(8020) 000014122538128 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 0 3 4 0 5 4 7	0	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 3 4 0 5 4 7	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ARTUNDUAGA	BARRERA	JESSICA	LICETH

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: DG 6 SUR 39 144 TO 20 404 CONJ AMARILO PIEDEMONTE

42. Correo electrónico: jessicaartunduaga0925@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 8 5 7 6 6 3 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 4 9	2 0 2 4 0 3 0 6	4 7 7 1	2 0 2 4 0 8 2 2	4 6 5 1	3 1 1 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-12-15 / 12:23:31PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARTUNDUAGA BARRERA JESSICA LICETH

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

COTIZACION DE VENTAS

31668

ARCOE S.A.S
N. I. T. : 900783521-3
Direccion: CALLE 31 No 26 31 VCIO
Telefono : 3173833547 Fax:

Numero : 001-CV-106816
Fecha : 2026-ABR-07

Cliente : UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Nit: 902011453-2	Vendedor : 40387869	ALBORNOZ APOLINAR SANDRA L
Contacto :		Forma de Pago: CONTADO	
Direccion: CL 2 27 116		Moneda : PESOS	
Ciudad : VILLAVICENCIO		Valida Hasta : 2026/ABR/07	
Telefono : 3108885420 Fax:			

Referencia	Descripcion	Local. U.M	Cant_Cot	Precio_Unit.	IVA %	Descuentos	Valor Total
430105	HIERRO 3/8 Kilo	001-01 UND	958.000	3,750.00	19.00		3,592,500.00

,22 6.0 (4071)

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR IVA	IMPOCONSUMOS	T O T A L
3,592,500.00	0.00	0.00	3,592,500.00	682,575.00	0.00	4,275,075.00

Observacion: Sandra 3A2990962

RECIBIDO _____

APROBADO _____

ELABORADO _____

Scanned with CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141006983409

(415)7707212489984(8020) 000014100698340 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ARCOE S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
FERREMETALICAS COLOMBIA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 31 26 31 BRR PORVENIR

42. Correo electrónico fmcvillavicencio@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
5 0 0 0 0 1	3 1 7 3 8 3 3 5 4 7	6 8 4 9 8 7 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 1 6 0 4 0 1	4 7 5 2	2 0 1 4 1 0 1 5		4 9 2 3	4 6 6 4		8

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 4	1 5	1 8	2 6	4 2	4 8	5 2	5 5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PARRADO PARRADO DIOGENES

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141006983409

(415)7707212489984(8020) 00001410069834O 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 4 0 9 2 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 4 1 0 1 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 7 0.9 5 4	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 4 0 9 2 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 1 0 2		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 7 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141006983409

(415)7707212489984(8020) 000014100698340 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 1 0 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 7 3 0 8 2 1 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PARRADO	PARRADO	DIOGENES	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 4 1 0 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 6 0 6 0 8 1 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PARRADO	TIUSO	DIEGO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 7 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141006983409

(415)7707212489984(8020) 000014100698340 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 3 2 9 3 1 0	8	2 7 0 3 6 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GONZALEZ	SOTO	ANGELA	VIVIANA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 7 1 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 3 4 2 5 2 6		1 5 4 0 1 7 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
FORERO	MARTINEZ	MARTHA	CAROLINA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 7 1 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 1 2 3 2 6 6 8		1 4 5 0 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ESCOBAR	ARCINIEGAS	GLORIA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 4 0 9 2 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141006983409

(415)7707212489984(8020) 000014100698340 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: ARCOE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección: CR 34 33 39 55 57 BRR BARZAL

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 2 7 1 2 2 6	2 0 1 4 1 0 2 3
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 7 3 8 3 3 5 4 7	2 0 2 3 0 5 0 8

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: DISTRIBUCIONES J.N

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección: CL 36 27 60 BRR SAN ISIDRO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 8 8 3 7 8	2 0 1 6 0 1 1 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 6 8 7 6 7 1 7 8	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: FERREMETALICAS COLOMBIA VILLAVICENCIO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección: CL 31 26 31 BRR PORVENIR

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 8 8 3 8 0	2 0 1 6 0 1 1 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 7 3 8 3 3 5 4 7	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 6 de 7 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141006983409

(415)7707212489984(8020) 000014100698340 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento
FERREMETALICAS COLOMBIA NEIVA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección
CL 3 6 48

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 7 6 6 4 7	2 0 1 6 0 1 2 9
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 5 2 2 9 7 8 6 8	2 0 2 0 0 3 0 9

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento
FERREMETALICAS COLOMBIA PLANTA DE MALLAS SOACHA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección
CR 17 30 80 BRR CIUDAD DE QUITO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 7 8 2 9 7 4	2 0 1 7 0 2 2 0
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 7 4 0 1 7 6 6 6	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento:
FERREMETALICAS COLOMBIA MOSQUERA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Cundinamarca 2 5	Facatativá 2 6 9

165. Dirección
AV TRONCAL DE OCCIDENTE 18 76 BG 11 PAR SANTO DOMINGO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 0 7 4 1 0	2 0 1 7 0 2 1 5
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 8 2 0 9 9 9 3 3	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141006983409

(415)7707212489984(8020) 000014100698340 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: FERREMETALICAS COLOMBIA CEDIS VILLAVICENCIO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección: CR 48 19 122 BRR CATUMARE

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 1 3 2 2 7	2 0 1 7 0 4 2 7
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 7 3 8 3 3 5 4 7	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: FERREMETALICAS COLOMBIA BOGOTA CALLE 12

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CL 12 15 42

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 6 6 4 7 8 9	2 0 1 6 0 3 1 0
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 6 8 7 6 8 1 0 7	2 0 2 1 1 2 0 2

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Jueves, 3 de abril de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ARCOE SAS identificado(a) con NIT 900783521, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	36452637120	2015/12/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Institución Financiera

COTIZACION DE VENTAS

ARCOE S.A.S
N. I. T. : 900783521-1
Direccion: CALLE 31 No 26 31 VCIO
Telefono : 3173833547 Fax:

Numero : 001-CV-106402
Fecha : 2026-MAR-26

REIMPRESO

Cliente : UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN Nit: 902011453-2
Contacto :
Direccion: CL 2 27 116
Ciudad : VILLAVICENCIO
Telefono : 3108885420 Fax:

Vendedor : 40387869 ALBORNOZ APOLINAR SANDRA L
Forma de Pago: CONTADO
Moneda : PESOS
Valida Hasta : 2026/MAR/26

Referencia	Descripcion	Local. U.M	Cant_Cot	Precio_Unit.	IVA %	Descuentos	Valor Total
130155	M EL XX-159 5.5mm	001-01 UND	53.000	144,200.00	19.00		7,642,600.00
130165	M EL XX-221 6.5mm	001-01 UND	27.000	200,873.00	19.00		5,423,571.00
010401	ALAM NEGRO X KL	001-01 UND	100.000	4,650.00	19.00		465,000.00
050121	VAR COR 5/8*6mts	001-01 UND	424.000	33,578.00	19.00		14,237,072.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR IVA	IMPOCONSUMOS	T O T A L
27,768,243.00	0.00	0.00	27,768,243.00	5,275,966.00	0.00	33,044,209.00

Observacion: Sandra 3142790962

Scanned with CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141006983409

(415)7707212489984(8020) 000014100698340 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ARCOE S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
FERREMETALICAS COLOMBIA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 31 26 31 BRR PORVENIR

42. Correo electrónico fmcvillavicencio@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
5 0 0 0 1	3 1 7 3 8 3 3 5 4 7	6 8 4 9 8 7 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 1 6 0 4 0 1	4 7 5 2	2 0 1 4 1 0 1 5		4 9 2 3 4 6 6 4		8

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 10 14 15 18 26 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código 23	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PARRADO PARRADO DIOGENES
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 19-09-2025 11:54:30AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141006983409

(415)7707212489984(8020) 000014100698340 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 4 0 9 2 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 4 1 0 1 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 7 0 9 5 4	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 4 0 9 2 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 1 0 2		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 7 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141006983409

(415)7707212489984(8020) 000014100698340 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 1 0 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 7 3 0 8 2 1 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PARRADO	PARRADO	DIOGENES	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 4 1 0 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 6 0 6 0 8 1 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PARRADO	TIUSO	DIEGO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 7 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141006983409

(415)7707212489984(8020) 000014100698340 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 3 2 9 3 1 0	8	2 7 0 3 6 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GONZALEZ	SOTO	ANGELA	VIVIANA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 7 1 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 3 4 2 5 2 6		1 5 4 0 1 7 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
FORERO	MARTINEZ	MARTHA	CAROLINA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 7 1 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 1 2 3 2 6 6 8		1 4 5 0 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ESCOBAR	ARCINIEGAS	GLORIA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 4 0 9 2 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 7 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141006983409

(415)7707212489984(8020) 000014100698340 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: ARCOE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección: CR 34 33 39 55 57 BRR BARZAL

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 2 7 1 2 2 6	2 0 1 4 1 0 2 3
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 7 3 8 3 3 5 4 7	2 0 2 3 0 5 0 8

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: DISTRIBUCIONES J.N

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección: CL 36 27 60 BRR SAN ISIDRO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 8 8 3 7 8	2 0 1 6 0 1 1 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 6 8 7 6 7 1 7 8	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: FERREMETALICAS COLOMBIA VILLAVICENCIO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección: CL 31 26 31 BRR PORVENIR

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 8 8 3 8 0	2 0 1 6 0 1 1 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 7 3 8 3 3 5 4 7	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 6 de 7 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141006983409

(415)7707212489984(8020) 000014100698340 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2
161. Actividad económica: Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3
162. Nombre del establecimiento: FERREMETALICAS COLOMBIA NEIVA
163. Departamento: Meta 5 0
164. Ciudad/Municipio: Villavicencio 0 0 1
165. Dirección: CL 3 6 48
166. Número de matrícula mercantil: 2 7 6 6 4 7
167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 6 0 1 2 9
168. Teléfono: 3 1 5 2 2 9 7 8 6 8
169. Fecha de cierre: 2 0 2 0 0 3 0 9

2

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2
161. Actividad económica: Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3
162. Nombre del establecimiento: FERREMETALICAS COLOMBIA PLANTA DE MALLAS SOACHA
163. Departamento: Bogotá D.C. 1 1
164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección: CR 17 30 80 BRR CIUDAD DE QUITO
166. Número de matrícula mercantil: 2 7 8 2 9 7 4
167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 7 0 2 2 0
168. Teléfono: 3 1 7 4 0 1 7 6 6 6
169. Fecha de cierre:

3

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2
161. Actividad económica: Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3
162. Nombre del establecimiento: FERREMETALICAS COLOMBIA MOSQUERA
163. Departamento: Cundinamarca 2 5
164. Ciudad/Municipio: Facatativá 2 6 9
165. Dirección: AV TRONCAL DE OCCIDENTE 18 76 BG 11 PAR SANTO DOMINGO
166. Número de matrícula mercantil: 1 0 7 4 1 0
167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 7 0 2 1 5
168. Teléfono: 3 1 8 2 0 9 9 9 3 3
169. Fecha de cierre:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 7 de 7 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141006983409

(415)7707212489984(8020) 000014100698340 9

5. Número de identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3	

162. Nombre del establecimiento
FERREMETALICAS COLOMBIA CEDIS VILLAVICENCIO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1	

165. Dirección
CR 48 19 122 BRR CATUMARE

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
3 1 3 2 2 7	2 0 1 7 0 4 2 7	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3 1 7 3 8 3 3 5 4 7		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3	

162. Nombre del establecimiento
FERREMETALICAS COLOMBIA BOGOTA CALLE 12

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección
CL 12 15 42

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 6 6 4 7 8 9	2 0 1 6 0 3 1 0	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3 1 6 8 7 6 8 1 0 7	2 0 2 1 1 2 0 2	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Jueves, 3 de abril de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ARCOE SAS identificado(a) con NIT 900783521, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	36452637120	2015/12/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

WILLIAM ALEXANDER GONZALEZ DIAZ

CA 1 MZ 1 A BRR BATEAS

Puerto Gaitán,Meta, Colombia

NIT 86080137 - 5
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764085152804 del 11/12/2024 al 11/12/2026
Habilita numeración de:
FE-1 al FE-1000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

ACTIVIDADES COMERCIALES: CIIU
4923 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
4520 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES

Cliente: UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
NIT 902011453 - 2
Dirección: CL 2 27 116
Codigo Cliente 1000
Teléfono: 3108885420
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Villavicencio
Departamento: Meta
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. FE80
Fecha de emisión: 27/03/2026 03:09:55 PM
Fecha de validación DIAN: 27/03/2026 03:12:37 PM
Fecha de vencimiento: 27/03/2026
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	1000	TRANSPORTE DE MATERIALES POR CARRETERA	1,00	unidad	COP 1,680,000.00	COP 0.00			COP 1,680,000.00

Retenca $. 100.200.
Paga $. 9'919.800=

Total de items: 1
Observaciones
TRANSPORTE DE 6 M3 DE ARENA DE PLANTA
Y 6 M3 DE GRAVILLA DE 1/2
DE PUERTO LOPEZ A PUERTO GAITAN

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario

FAVOR CONSIGNAR EN BANCO COLOMBIA CUENTA DE AHORROS NUMERO 364-654700-83 A NOMBRE DE WILLIAM ALEXANDER GONZALEZ DIAZ

Subtotal:	COP 1,680,000.00
Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 1,680,000.00
Neto a pagar	COP 1,680,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

Scanned with CamScanner

WILLIAM ALEXANDER GONZALEZ DIAZ

NIT 86080137 - 5
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764085152804 del 11/12/2024 al 11/12/2026
Habilita numeración de:
FE-1 al FE-1000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CA 1 MZ 1 A BRR BATEAS

Puerto Galtán,Meta, Colombia

ACTIVIDADES COMERCIALES: CIIU
4923 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
4520 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES

Cliente: UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
NIT 902011453 - 2
Dirección: CL 2 27 116
Codigo Cliente 1000
Teléfono: 3108885420
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Villavicencio
Departamento: Meta
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. FE79
Fecha de emisión: 27/03/2026 02:30:52 PM
Fecha de validación DIAN: 27/03/2026 03:08:52 PM
Fecha de vencimiento: 27/03/2026
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	1000	TRANSPORTE DE MATERIALES POR CARRETERA	1,00	unidad	COP 4,140,000.00	COP 0.00			COP 4,140,000.00

Total de Items: 1
Observaciones
TRANSPORTE DE 36 M3 DE CRUDO DE RIO DE PUERTO LOPEZ A PUERTO GAITAN

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario

FAVOR CONSIGNAR EN BANCO COLOMBIA CUENTA DE AHORROS NUMERO 364-654700-83 A NOMBRE DE WILLIAM ALEXANDER GONZALEZ DIAZ

Subtotal:	COP 4,140,000.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 4,140,000.00
Neto a pagar	COP 4,140,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

Scanned with CamScanner

WILLIAM ALEXANDER GONZALEZ DIAZ

CA 1 MZ 1 A BRR BATEAS

Puerto Gaitán,Meta, Colombia

NIT 86080137 - 5
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764085152804 del 11/12/2024 al 11/12/2026
Habilita numeración de:
FE-1 al FE-1000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

ACTIVIDADES COMERCIALES: CIIU
4923 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
4520 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES

Cliente: UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
NIT 902011453 - 2
Dirección: CL 2 27 116
Codigo Cliente 1000
Teléfono: 3108885420
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Villavicencio
Departamento: Meta
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. FE78
Fecha de emisión: 20/03/2026 09:02:59 AM
Fecha de validación DIAN: 20/03/2026 09:06:47 AM
Fecha de vencimiento: 20/03/2026
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	1000	TRANSPORTE DE MATERIALES POR CARRETERA	1,00	unidad	COP 4,200,000.00	COP 0.00			COP 4,200,000.00

Total de Items: 1
Observaciones
TRANSPORTE DE 18 M3 DE ARENA DE PLANTA
Y 12 M3 DE GRAVILLA DE 1/2
DE PUERTO LOPEZ A PUERTO GAITAN

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario

FAVOR CONSIGNAR EN BANCO COLOMBIA CUENTA DE AHORROS NUMERO 364-654700-83 A NOMBRE DE WILLIAM ALEXANDER GONZALEZ DIAZ

Subtotal:	COP 4,200,000.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 4,200,000.00
Neto a pagar	COP 4,200,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electronica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

Scanned with CamScanner

Certificación Bancaria

Bancolombia

Lunes, 29 de enero de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **WILLIAM ALEXANDER GONZALEZ DIAZ** identificado(a) con cc. **86080137** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	364-654700-83	2011/01/04	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local. (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local. (57-5) 361 88 88 - Cali - Local. (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderon
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Powered by CamScanner

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141153652287

(415)7707212489984(8020) 000014115365228 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 8 0 1 3 7	5	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	86080137

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GONZALEZ	DIAZ	WILLIAM	ALEXANDER

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Puerto Gaitán 5 6 8

41. Dirección principal: CA 1 MZ 1 A BRR BATEAS

42. Correo electrónico: alexandergd.01@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 5 0 4 4 6 5 1 3 1	3 2 1 2 0 1 2 1 4 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 3	2 0 0 9 0 2 0 2	4 5 2 0	2 0 2 1 0 1 0 2	4 5 3 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 6 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

594. Nombre: GONZALEZ DIAZ WILLIAM ALEXANDER

595. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 08-01-2025 10:30:42AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

YULIETH KATERINE MONTOYA YARA
NIT 1.121.908.133-1
MZ 40 CS 15 BRR CORPOMECAVI
Tel: (608) 3172793262
Puerto Gaitán - Colombia
construequiposramosas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEKM 164

Señores	TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN			**Fecha y hora Factura**	
NIT	902.011.453-2	**Teléfono**	(608) 0000000	**Generación**	26/03/2026, 17:05
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Puerto Gaitán - Colombia	**Expedición**	26/03/2026, 17:05
				Vencimiento	26/03/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION	1.00	1,821,500.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Un millón ochocientos veintiun mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	1,821,500.00
Total a Pagar	1,821,500.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,821,500.00

Retan $ 72.860.
Rup $ 1.748.640.

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764104758585 aprobado en 20260113 prefijo FEKM desde el número 101 al 1000 Vigencia: 24 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n c.p. Tarifa 10*1000

CUFE: 40871b2069c142de22df7146f61166fd6b91fdaca99ccf2e075bdb501d15381be0a5e562101b148f0f114924311898ca

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vez en el XH-2.

Scanned with CamScanner

CONSTRUEQUIPOS RAMOS

ALQUILER DE TODA CLASE DE EQUIPOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN

- MEZCLADORAS
- MALACATES
- TABLAS
- COMPRESORES
- ANDAMIOS
- CERCHAS
- CARRETILLAS
- PARALES
- FORMALETAS

310 873 4398

NIT. 1.121.558.124-1 NO RESPONSABLE DE IVA

INSCRITO EN LA CAMARA Y COMERCIO PTO. GAITAN

FECHA

DIA	MES	AÑO
26	03	2026

RECIBO

Nº 0831 B

Señores: ING. POLICIA.

Cotización ☐ Remisión ☐

Dirección: NIT.:

Ciudad: Tel /

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
3	andamios 14.03 - 26.03 11 dias	2000	66000.
3	tablones 14.03 - 26.03 11 dias	1500	49500
30	FN Sardinel 14.03 - 24.03 11 dias	3000	990000
1	Canguro 16.03 - X 1 dia.	90000	90000
1	Vibro. 17.03 - 24.03 X 7 dias	50000	350000
1	FN 30x30 17.03 - 26.03 x 9	15000	135000
1	FN 30x30 24.03 - 26.03 x 3.	15000	45000
16	FN Sardinel 25.03 - 26.03 x 2.	3000	96000
ABONO $	SALDO $	TOTAL $	1'821500

Esta factura causará un interés del 2% mensual a una tasa de cambio según el Art. 617 del Estatuto Tributario.

Firma Cliente

Firma Recibe

Impreso por: 321 748 58 11 NIT: 79957755-7

Scanned with CamScanner

Certificado
Bancario

Viernes, 14 de julio de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que YULIETH KATERINE MONTOYA YARA identificado(a) con CC 1121908133, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	28939348206	2022/07/14	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Scanned with CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141176641898

(415)7707212485984(8020) 000014117664189 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 1 9 0 8 1 3 3	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 1 9 0 8 1 3 3

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MONTOYA	YARA	YULIETH	KATERINE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUEQUIPOS RAMOS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Puerto Gaitán 5 6 8

41. Dirección principal: TV 9 N 11 25 BRR EL TRIUNFO

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
construequiposramos@gmail.com		3 1 7 2 7 9 3 2 6 2	3 1 0 8 7 3 4 3 9 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
7 7 3 0	2 0 1 7 0 1 1 6	7 7 1 0	2 0 1 7 0 1 1 6	4 1 1 1		

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se aplicarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MONTOYA YARA YULIETH KATERINE

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 30-04-2025 03:50:32PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

NIT: 822001738-3 REGIMEN COMUN
DIR: CR 33 N° 21 - 69 Barrio San Benito - CELS: 3138846703-3115210353

COTIZACION Nro: 0000002096

Nombre : UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN N.I.T. : 902011453

Razon Soc : UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Fecha : 09/04/2026

Direccion : CL 2 27 116 Tel : Vend : SM

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNIT	DESC.	SUBTOTAL
100005	SIKA 1 X 20 KG	UNID	5.00	330,924	0.00	1,654,621
100191-1	SIKAFILL 12 POWER GRIS X 4.4. KG	UNID	1.00	86,470	0.00	86,470

SON: DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00 CENTAVO

CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

VALIDEZ DE LA COTIZACION:3 DIAS

OBSERVACIONES : SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA:

SUBTOTAL	1,741,092
DESCUENTO	0
IVA	330,808
NETO	2,071,900

Retención $ 43.527.

total a pagar $ 2.028.373.

Scanned with CamScanner

Certificado
Bancario

Miércoles, 9 de julio de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SIKGLASS LTDA identificado(a) con NIT 822001738, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	84458766313	2010/05/06	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14976142171

(415)7707212489984(8020) 000001497614217 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 2 0 0 1 7 3 8	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SIKGLASS LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CR 33 21 69

42. Correo electrónico sikglasselectronica@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
5 0	6 7 0 3 0 3 0	3 1 1 5 2 1 0 3 5 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	1 9 9 8 0 1 1 4	4 3 9 0	1 9 9 8 0 1 1 4			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HERNANDEZ GONZALEZ WILLIAM ORLANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 11-02-2025 09:54:43AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14976142171

(415)7707212489984(8020) 000001497614217 1

5. Número de identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 2 0 0 1 7 3 8	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 4
72. Número	0 3 8 0	4 9 8
73. Fecha	1 9 9 7 1 2 0 4	2 0 1 1 0 3 2 4
74. Número de notaría	4	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 8 0 1 1 3	2 0 1 1 0 4 1 2
77. No. Matrícula mercantil	6 1 0 2 6	0 0 0 3 7 0 1 6
78. Departamento	5 0	5 0
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4 0
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 8 0 1 1 3	
81. Hasta	2 0 2 7 1 2 0 4	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14976142171

(415)7707212489984(8020) 000001497614217 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 2 0 0 1 7 3 8	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 7 1 2 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 0 8 5 5 3 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HERNANDEZ	GONZALEZ	WILLIAM	ORLANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 2 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 9 5 8 1 0 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HERNANDEZ	HENAO	DAVID	JULIAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14976142171

(415)7707212489984(8020) 000001497614217 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 2 0 0 1 7 3 8	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 0 8 5 5 3 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	GONZALEZ	WILLIAM	ORLANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
51,850,000	7 4 . 0 7	1 9 9 7 1 2 0 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Registro Civil de N 1 1	4 1 7 8 4 9 2 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	VANEGAS	FEDERICO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
800,000	1 . 1 5	1 9 9 7 1 2 0 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 9 5 8 1 0 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	HENAO	DAVID	JULIAN

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,500,000	3 . 5 7	1 9 9 7 1 2 0 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 2 1 9 4 0 2 5 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	RODRIGUEZ	SANTIAGO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
7,420,000	1 0 . 6	1 9 9 7 1 2 0 4	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 0 6 8 7 4 3 6 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	RODRIGUEZ	MARIA	CAMILA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
7,430,000	1 0 . 6 1	1 9 9 7 1 2 0 4	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14976142171

(415)7707212489984(8020) 000001497614217 1

5. Número de identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 2 0 0 1 7 3 8	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 6 0 5 0 5 5 3		1 1 4 1 9 5

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SUAREZ	FLORIDO	FERNANDO	ANTONIO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 1 2 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 6 de 6 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14976142171

(415)7707212489984(8020) 000001497614217 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 2 0 0 1 7 3 8	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de edificios residenciales 4 1 1 1	
162. Nombre del establecimiento: SIKGLASS LIMITADA		
163. Departamento: Meta 5 0	164. Ciudad/Municipio: Villavicencio 0 0 1	
165. Dirección: CR 33 21 69		
166. Número de matrícula mercantil: 6 1 0 2 6	167. Fecha de la matrícula mercantil: 1 9 9 8 0 1 1 3	
168. Teléfono: 6 7 0 3 0 3 0	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

SUMIFER

SUMINISTROS FERRETEROS DEL LLANO

CR 26 4D 20

Villavicencio,Meta, Colombia

CC 40340547 - 0
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764107786479 del 30/03/2026 al 30/09/2026
Habilita numeración de:
FEJA-3 al FEJA-100
Régimen: No responsable de IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Factura Electronica de Venta No. FEJA5

Fecha de emisión: 14/04/2026 10:20:32 AM
Fecha de validación DIAN: 14/04/2026 10:35:00 AM
Fecha de vencimiento: 14/04/2026
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
NIT 902011453 - 2
Dirección: CL 2 27 116
Codigo Cliente 010
Teléfono: 3108885420
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Villavicencio
Departamento: Meta
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1		ALQUILER DE APISONADOR 5.5 HP COMBUSTIBLE TIPO : DIESEL	60,00	unidad	COP 89,000.00	COP 0.00			COP 5,340,000.00
2		ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO, 2 BULTOS COMBUSTIBLE TIPO: GASOLINA	60,00	unidad	COP 110,000.00	COP 0.00			COP 6,600,000.00
3		ALQUILER GENERADOR ELECTRICO DE 13000W	60,00	unidad	COP 245,000.00	COP 0.00			COP 14,700,000.00
4		ALQUILER FORMALETA SEGÚN DESPIECE PARA TANQUE INCLUYE; ALINEADORES, ANGULOS, ESQUINEROS, MOLDES SEGÚN REF.,PARALES, CHAPETAS, CORBATAS	1,00	Suma global	COP 14,600,000.00	COP 0.00			COP 14,600,000.00
5		ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO - ELECTRICO	60,00	unidad	COP 60,000.00	COP 0.00			COP 3,600,000.00
6		ALQUILER DE 2 PULIDORAS DE CORTE DE 9 PULGADAS	120,00	unidad	COP 30,000.00	COP 0.00			COP 3,600,000.00
7		ALQUILER DE ROTOMARTILLO 650W	17,00	unidad	COP 35,000.00	COP 0.00			COP 595,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

SUMIFER

SUMINISTROS FERRETEROS DEL LLANO

CR 26 4D 20

Villavicencio,Meta, Colombia

CC 40340547 - 0
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764107786479 del 30/03/2026 al 30/09/2026
Habilita numeración de:
FEJA-3 al FEJA-100
Régimen: No responsable de IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Total de items:	7
Observaciones	

Forma de pago:	Contado
Medio de pago:	Transferencia Débito

Subtotal:	COP 49,035,000.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 49,035,000.00
Neto a pagar	COP 49,035,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141225381288

(415)7707212489984(8020) 000014122538128 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 0 3 4 0 5 4 7	0	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 3 4 0 5 4 7

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ARTUNDUAGA	BARRERA	JESSICA	LICETH

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: DG 6 SUR 39 144 TO 20 404 CONJ AMARILO PIEDEMONTE

42. Correo electrónico: jessicaartunduaga0925@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 8 5 7 6 6 3 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 4 9	2 0 2 4 0 3 0 6	4 7 7 1	2 0 2 4 0 8 2 2		4 6 5 1	3 1 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-12-15 / 12:23:31PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARTUNDUAGA BARRERA JESSICA LICETH

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 11-06-2026 03:37:56PM

Detalle transacción

NOMBRE DEL NEGOCIO:	NÚMERO ENCARGO:	CÓDIGO NEGOCIO SIFI:
FID ANTICIPO MEJORAMIENTO ESTACION POLIC	58020001376	133568
FECHA:	**TIPO PAGO:**	**TIPOLOGÍA DEL PAGO:**
2026-04-14	Transferencia Electrónica	Giros con presupuesto y sin retenciones.
TOTAL DE PAGOS	**VALOR TOTAL DE LOS PAGOS**	**SALDO NETO FONDO**
1	$47,295,000.00	$8,670,461.65

Listado de pagos

Id Cargue	id Registro	Ident Causa	Nombre	Apellido	Descripción Pago	Concepto Ingreso	SubTipo Pago	Tipo Cuenta	Banco	Cuenta Fondo	IdentGiro	Nombre	Apellido	SubTotal	Banco Emisor	Sucursal # Banco	Ident Encargo	Nombre Aut	Area	Rubro	Recurso
924834	3581791	40340547	JESSICA	ARTUNDUAGA	FACTURAS CAUSADAS	1040001	TN	CH	51	488471772647	40340547	JESSICA		$47,295,000.00						977001	40503 21

* Los conceptos cargados corresponden a "giros sin retenciones", por lo tanto, no se está atendiendo el pago o abono en cuenta de una factura electrónica de venta y/o documento equivalente, y Alianza Fiduciaria no practicará retenciones

Si desea realizar el pago de una factura electrónica de venta y/o documento equivalente seleccione la opción "Pago con retenciones" y adjunte la factura electrónica de venta o documento equivalente correspondiente

Archivos cargados

ilovepdf_merged (15).pdf

Archivos de auditoria

ARCHIVO-VALIDACION-ONBASE-PAGOS-CLIENTE-ID-CARGUE924834.CSV

WILLIAM ALEXANDER GONZALEZ DIAZ

CA 1 MZ 1 A BRR BATEAS

Puerto Gaitán,Meta, Colombia

NIT 86080137 - 5
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764085152804 del 11/12/2024 al 11/12/2026
Habilita numeración de:
FE-1 al FE-1000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

ACTIVIDADES COMERCIALES: CIIU
4923 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
4520 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES

Cliente: UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
NIT 902011453 - 2
Dirección: CL 2 27 116
Codigo Cliente 1000
Teléfono: 3108885420
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Villavicencio
Departamento: Meta
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. FE82
Fecha de emisión: 20/04/2026 10:53:25 AM
Fecha de validación DIAN: 20/04/2026 11:07:18 AM
Fecha de vencimiento: 20/04/2026
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	1000	TRANSPORTE DE MATERIALES POR CARRETERA	1,00	unidad	COP 5,880,000.00	COP 0.00			COP 5,880,000.00

Total de items: 1
Observaciones
TRANSPORTE 24 M3 ARENA DE PLANTA
Y 18 M3 DE GRAVILLA DE 1/2
DE PUERTO LOPEZ A PUERTO GAITAN

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario

FAVOR CONSIGNAR EN BANCO COLOMBIA CUENTA DE AHORROS NUMERO 364-654700-83 A NOMBRE DE WILLIAM ALEXANDER GONZALEZ DIAZ

Subtotal:	COP 5,880,000.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 5,880,000.00
Neto a pagar	COP 5,880,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE a630624add176498083be1a1c217c3b46aa96dc4412fe97eb7629e6da891008d095dcc0d4d23aa7053baf33b5e9ea28b

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141153652287

(415)7707212489984(8020) 000014115365228 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	11. Buzón electrónico
8 6 0 8 0 1 3 7	5	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 6 0 8 0 1 3 7

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GONZALEZ	DIAZ	WILLIAM	ALEXANDER

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Puerto Gaitán 5 6 8

41. Dirección principal: CA 1 MZ 1 A BRR BATEAS

42. Correo electrónico: alexandergd.01@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 5 0 4 4 6 5 1 3 1	3 2 1 2 0 1 2 1 4 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 9 2 3	2 0 0 9 0 2 0 2	4 5 2 0	2 0 2 4 0 1 0 2	4 5 3 0		

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 | 4 8 | 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GONZALEZ DIAZ WILLIAM ALEXANDER

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 08-01-2025 10:30:42AM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **86.080.137**

GONZALEZ DIAZ

APELLIDOS

WILLIAM ALEXANDER

NOMBRES

FIRMA



Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-FEB-1984**

VISTA HERMOSA
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

18-FEB-2002 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-5205000-00818487-M-0086080137-20160425 **0049**490436A 1 46053622

Powered by CamScanner

Certificación Bancaria

Bancolombia

Lunes, 29 de enero de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **WILLIAM ALEXANDER GONZALEZ DIAZ** identificado(a) con cc. **86080137** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	364-654700-83	2011/01/04	Activa

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderon
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Escaneado con CamScanner

Villavicencio, 23 de Abril del 2026

CUENTA DE COBRO No. 017

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
NIT 902011453-2

DEBE A:

GONZALO ANDRES BECERRA MORALES

CC. 1.121.868.023 DE VILLAVICENCIO

La suma de: **SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($70.877.778) M/CTE, por concepto de SERVICIO DE TRANSPORTE de materiales e insumo para la obra que tiene como objeto CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META**

.

GONZALO ANDRES BECERRA MORALES
CC. 1.121.868.023 DE VILLAVICENCIO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14969358167

(415)7707212489984(8020) 000001496935816 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 1 8 6 8 0 2 3	5	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 1 8 6 8 0 2 3

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BECERRA	MORALES	GONZALO	ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CR 40 5 A 41 SUR

42. Correo electrónico ing.gonzalobecerra19@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 8 7 5 6 1 4 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 1	2 0 1 4 0 7 0 1	4 3 9 0	2 0 1 4 1 2 0 3	4 1 1 2	4 6 6 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 2 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023-12-27 / 03:15:13PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BECERRA MORALES GONZALO ANDRES

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

PUERTO GAITAN, **23/04/2026**
META,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor GONZALO BECERRA MORALES** con **Cédula de Ciudadanía** número **1121868023**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488441091417**
Fecha de apertura	**02/09/2023**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141225381288

(415)7707212489984(8020) 000014122538128 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 0 3 4 0 5 4 7	0	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 3 4 0 5 4 7	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ARTUNDUAGA	BARRERA	JESSICA	LICETH

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: DG 6 SUR 39 144 TO 20 404 CONJ AMARILO PIEDEMONTE

42. Correo electrónico: jessicaartunduaga0925@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 8 5 7 6 6 3 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 4 9	2 0 2 4 0 3 0 6	4 7 7 1	2 0 2 4 0 8 2 2	4 6 5 1	3 1 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-12-15 / 12:23:31PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARTUNDUAGA BARRERA JESSICA LICETH

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO