INGENIERÍA
Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS

Ocaña, Norte de Santander, 02 de junio del 2026

Señor

FABIO ALFONSO BAYONA
Interventoría

Asunto: Notificación de acta modificatoria

Por medio de la presente, y en calidad de representante de la empresa **Ingeniería y Proyectos Especializados S.A.S.** me permito presentar la solicitud de la elaboración de un acta modificatoria, para así poder ajustar y adicionar actividades requeridas para la adecuada ejecución del proyecto.

La presente solicitud obedece a la necesidad de incluir actividades que han sido identificadas durante el desarrollo de la obra y que resultan indispensables para garantizar el cumplimiento del proyecto, las cuales obedecen a situaciones no previstas durante la etapa de diseño, pero cuya ejecución es necesaria para asegurar el correcto funcionamiento

En virtud de lo anterior, solicito a la entidad contratante adelantar la correspondiente revisión y análisis técnico, jurídico y financiero de la presente solicitud, con el fin de determinar la viabilidad de la modificación contractual propuesta.

Agradezco la atención prestada y quedo atenta a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente,

Tatiana Miranda Acevedo

Tatiana Andrea Miranda Acevedo
CC. 1.005.187.435

FABIO BAYONA

OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
FECHA: 02 de junio del 2026

PARA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE OCAÑA
DE: INTERVENTORÍA – FABIO ALFONSO BAYONA RAMÓN

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE ACTA MODIFICATORIA Y SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZO CONTRACTUAL

En cumplimiento de las funciones de interventoría, me permito informar que la empresa contratista **INGENIERÍA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS S.A.S.** ha presentado solicitud de elaboración de acta modificatoria al contrato en ejecución, así como la extensión del plazo contractual por treinta (30) días calendario.

La modificatoria obedece a la inclusión y ajuste de actividades adicionales requeridas para la adecuada ejecución de los trabajos en los tramos intervenidos, las cuales, conforme al análisis técnico de esta interventoría, guardan relación directa con el objeto contractual y responden a condiciones de obra no previstas en detalle durante la etapa de diseño, siendo necesarias para el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas aplicables.

La solicitud de prórroga se fundamenta en el incremento de cantidades de obra derivadas de la modificatoria y en la incidencia de condiciones climáticas adversas, las cuales han afectado el rendimiento de las actividades programadas. Se ha verificado que dichas actividades hacen parte de la ruta crítica del proyecto, impactando la secuencia del cronograma y la fecha de terminación contractual.

En consecuencia, se procede a notificar a la entidad contratante para el análisis técnico, jurídico y financiero correspondiente, a fin de determinar la viabilidad de la modificatoria y la prórroga solicitada.

Cordialmente,

FABIO ALFONSO BAYONA RAMÓN
Interventoría

INGENIERÍA
Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS

Ocaña, Norte de Santander, 02 de junio del 2026

Señor

FABIO ALFONSO BAYONA
Interventoría

Asunto: Notificación de solicitud de prórroga del plazo contractual

Por medio de la presente, y en calidad de representante de la empresa **Ingeniería y Proyectos Especializados S.A.S.** me permito solicitar una prórroga del plazo contractual por un término de **treinta (30) días calendario** para así poder ajustar y adicionar actividades requeridas para la adecuada ejecución del proyecto.

La presente solicitud se fundamenta en la ejecución de la modificatoria contractual requerida para el adecuado desarrollo del proyecto, la cual contempla un incremento en las cantidades de obra inicialmente previstas. Además, durante la ejecución de los trabajos se han presentado condiciones climáticas adversas que han afectado el normal desarrollo de las actividades programadas, las cuales han incidido directamente en el rendimiento y avance de las actividades programadas.

Con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades pendientes, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega satisfactoria del objeto contractual, solicito respetuosamente evaluar y aprobar la presente solicitud de prórroga por treinta (30) días calendario.

Agradezco la atención prestada y quedo atenta a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente,

Tatiana Miranda Acevedo

Tatiana Andrea Miranda Acevedo
CC. 1.005.187.435