EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU-

CERTIFICADO DEL REGISTRO DEL COMPROMISO PRESUPUESTAL

ADICIONES CONTRATOS

CP No. 3304 - 18941

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operación:	3304	ADICIONES CONTRATOS	**CDP Base:**	2009	
Fecha:	2026/06/23	**Estado:** Aplicado	**Plazo:**	120	Dias
Unidad Ejecutora:	1	EDU			
Tercero:	800251303	FORTICO INGENIERIA S.A.S			
Sucursal:	1	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO			

Objeto: Modificación 3: al contrato OE 1094 de 2025 cuyo objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LA FASE IV ZONA ACUÁTICA DEL PARQUE METROPOLITANO JUAN PABLO II EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN".
• Adición de recursos 02: por valor de Doce millones setecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y tres mil pesos $ 12.754.433
• Ampliación de plazo 03 : prórroga del plazo por ciento veinte (120) días calendarios contados desde el 11 de Julio de 2026 hasta el 07 de noviembre de 2026.

DETALLE COMPROMISOS

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	CENTRO	AREA	VALOR	SALDO
23SNE0030026010257-2350104	CI 43600 DE 2025 JUAN PABLO II - EST Y DIS - REC CRED.	0030026	SNE	$ 12,754,433.00	$ 12,754,433.00
Totales				**$ 12,754,433.00**	**$ 12,754,433.00**

NOMBRE ETAPA	USUARIO ENCARGADO	FECHA	
1. Justificacion / Administrativo	SANDRA LILIANA SANCHEZ RESTREPO	viernes, 19 junio, 2026	5:43:25 pm
2. Aprobacion Supervisor de Contrato	DIANA PATRICIA ARENAS HERNANDEZ	viernes, 19 junio, 2026	5:45:20 pm
3. Aprueba Justifiacion/Subgerente Respon	ANDRES FELIPE RESTREPO GOMEZ	viernes, 19 junio, 2026	10:02:10 pm
Decision	ANDRES FELIPE RESTREPO GOMEZ	viernes, 19 junio, 2026	10:02:10 pm
6. Elabora CDP/(Direccion financiera)	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	lunes, 22 junio, 2026	9:12:42 am
7. Aprueba o rechaza CDP/(Director financi	LEIDY JOHANA RUA MONTOYA	lunes, 22 junio, 2026	5:38:20 pm
8. Aprueba o rechaza CDP/ (Gerente Gene	EMIRO CARLOS VALDÉZ LÓPEZ	martes, 23 junio, 2026	12:47:26 pm
9. Designacion Abogado/(Director Gestion (	SARA TRUJILLO QUICENO	martes, 23 junio, 2026	3:30:18 pm
10. Secretaria tecnica del comite /(Dir. gest	NELSI AMPARO QUINTERO NARANJO	martes, 23 junio, 2026	4:17:15 pm
11. Comite de contratacion	NELSI AMPARO QUINTERO NARANJO	martes, 23 junio, 2026	4:17:50 pm
Decision	NELSI AMPARO QUINTERO NARANJO	martes, 23 junio, 2026	4:17:50 pm
23. Adicion al contrato genera compromiso	GUSTAVO ADOLFO VALLEJO RAMIREZ		

***** FIN REPORTE *****