| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS**
**CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9441545 de 2026**

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER |
| **CONTRATO NRO.** | **CO1.PCCNTR.9441545 de 2026** |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 08/04/2026 |
| **OBJETO** | Contratar el servicio logístico para la realización de 3 ruedas de intercambio nacional, presenciales y simultaneas "Sembradores de Paz" en conmemoración a las victimas, según lineamientos de la Dirección General. |
| **CONTRATISTA** | TP EVENTOS Y TECNOLOGIAS S.A.S |
| **CC o NIT** | 901.672.032-7 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Bucaramanga, Santander |
| **FECHA DE INICIO** | 09/04/2026 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | 82 días |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 67.724.000 |
| **PRÓRROGA NRO.** | No aplica |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 30/06/2026 |
| **ADICIÓN NRO.** | Modificación CO1.CTRMOD.22722090: Aumento de cantidades atendiendo lo establecido en los Estudios y Documentos Previos del Proceso de Mínima Cuantía MC-STD-0124-2026: "Si se adjudica el proceso por un valor inferior al presupuesto oficial estimado por la entidad, el SENA Regional Santander, se reservará el derecho de incrementar el número de cantidades de los bienes y/o servicios requeridos, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y la necesidad inicial". Valor: $6.827.000. |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | $ 74.551.000 |
| **FORMA DE PAGO** | Pago 1: correspondiente al 75% del total del contrato, requisito entrega del informe mensual de actividades de las primeras dos (2) ruedas de actividades sembradores de paz.<br>Pago 2: correspondiente al 25% del total del contrato, requisito entrega del informe mensual de actividades de la tercera (3) ruedas de actividades sembradores de paz.<br>Para proceder con el pago, el contratista deberá hacer previa presentación de: a) Factura electrónica; b) Certificación suscrita por el Supervisor del contrato en la que consta que se ha recibido a satisfacción |

| | |
|---|---|
| | el objeto, obligaciones especificaciones técnicas y demás del contrato; c) Certificación del GCCON-F-046 V.04 14 15 GCCON-F-046 V.04 Pago de Aportes Parafiscales, Seguridad Social y certificación de contratación de aprendices, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.** | Dos (2) |
| **PERIODO DEL INFORME** | Desde el 01/06/2026 al 30/06/2026 |

### 1.1. Garantías contractuales

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 4487089 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 0 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 09-04-2026 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 09-04-2026 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 08-04-2026 | 31-12-2026 | $6.772.400,00 |
| Calidad del servicio | 08-04-2026 | 31-12-2026 | $6.772.400,00 |

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 1, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 4487089 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 0 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 24-04-2026 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 24-04-2026 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 08-04-2026 | 31-12-2026 | $7.455.100,00 |
| Calidad del servicio | 08-04-2026 | 31-12-2026 | $7.455.100,00 |

## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|
| 1. Coordinar, planear y ejecutar la logística según los lineamientos de sembradores de paz en la Regional Santander. | N/A | N/A |
| 2. Garantizar la disponibilidad, montaje y desmontaje de los elementos necesarios para el desarrollo del evento, incluyendo mobiliario, carpas, tarimas, señalética, sonido, iluminación, decoración y demás recursos físicos requeridos. | N/A | N/A |
| 3. Apoyar la ambientación y adecuación de los espacios donde se desarrollen las actividades de las Ruedas de Intercambio, asegurando condiciones óptimas de seguridad, limpieza, accesibilidad y presentación institucional. | N/A | N/A |
| 4. Suministrar los insumos y materiales necesarios para la ejecución de las actividades logísticas, pedagógicas y de promoción que se deriven del evento. | N/A | N/A |
| 5. Coordinar la prestación de servicios complementarios como alimentación, hidratación, transporte local y apoyo operativo durante el montaje y ejecución de las jornadas. | N/A | N/A |
| 6. Asegurar la presencia de personal idóneo y suficiente, encargado de la atención logística, técnica y operativa durante todas las fases del evento. | N/A | N/A |
| 7. Cumplir con las orientaciones y verificaciones del supervisor del contrato, ajustando las actividades a las instrucciones impartidas por el SENA. | N/A | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| 8. Entregar informe final con el registro fotográfico, listado de participantes y descripción de las actividades desarrolladas, una vez culminado el evento. | N/A | N/A |
| 9. Garantizar el uso adecuado de la imagen institucional del SENA en todos los elementos de divulgación, promoción y ambientación del evento. | N/A | N/A |
| 10. Cumplir con las normas de seguridad industrial, salud y bienestar laboral, así como con los protocolos de bioseguridad y sostenibilidad ambiental establecidos por la entidad. | N/A | N/A |
| 11. Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato. | N/A | N/A |

### 2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica.

## 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|
| **23/06/2026** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** |

## 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

**N/A**

## 5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

## 6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

La presente modificación del contrato corresponde a una prórroga que se justifica en un alcance enviado por la Dirección General del SENA el día 29 de mayo de 2026, exhortando a las Direcciones Regionales y a los coordinadores de la Agencia Publica de Empleo, reprogramar la tercera jornada nacional prevista inicialmente para el 26 de junio de 2026.

Por lo anterior, se hace necesario prorrogar el presente contrato que tiene como objetivo principal el servicio logístico para las ferias y/o ruedas empresariales de “sembradores de paz”, esta decisión se toma teniendo en cuenta criterios comerciales, y operativos que favorecen una mayor afluencia de visitantes, al desarrollarse en los días posteriores al pago de nóminas y honorarios de fin de mes, condición que históricamente ha contribuido a fortalecer los resultados de ventas y relacionamiento comerciales de las unidades participantes. La fecha que define la Dirección General es hasta el 04 de septiembre de 2026 para la realización de esta.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 20 de septiembre de 2026 con lo cual esta sería la fecha de finalización del contrato.

## 7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo la modificación de prórroga.

Para constancia se firma el 25 de junio de 2026



Laura Yaneth Céspedes Cuevas
Supervisor(a) del contrato