MC ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S.
NIT. 900509825-0
Teléfono : 5802300
CR 63 B 32 E 25 OF 105 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

FACTURA ELECTRONICA VENTA FEMC323

SEÑOR(ES): EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA			**NIT:** 901105143-5		**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
					DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
					19	12	2025	18	01	2026
DIRECCION: CL 15 A A 13 E 21 BRR MIRAFLORES			**TEL.:** 4734927		**HORA:** 12:48:59 p.					
					F. VALIDACION: 2025-12-19T12:50:24.35Z					
CIUDAD: LA CEJA					**CONDICIONES DE PAGO:** CREDITO					
CUFE: 1e09bb0f5e506ac8ca4fda1c1beb3a96215e346108e3fcd761623542823c6942f9ed1e5cce648b008ec5e6620fb9										

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	DCTO	VR. TOTAL
0002	ACTA N° 3 - RELLENO NARIÑO CONTRATO 2023.473, "ADECUACION DEL NUEVO VASO DEL RELLENO SANITARIO QUIEBRA HONDA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO - ANTIOQUIA". AMORTIZACION ANTICIPO $98.165.575	1.00	131,686,519.00		131,686,519
0006	ADMINISTRACION 27%	1.00	35,555,360.00		35,555,360
0007	UTILIDAD 5%	1.00	6,584,326.00		6,584,326

SON CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCO Colombia, Pesos CON CERO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES: Favor consignar en la Cuenta Corriente 527-845201-00 del Banco Bancolombia

VALOR BRUTO	173,826,205
DESCUENTO	
SUBTOTAL	173,826,205
RETENCIÓN	
IVA	
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	173,826,205

RESOLUCION DIAN Nro. 18764072511965 FECHA 07/06/2024 AUTORIZA RANGO FEMC1 AL FEMC5000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.