HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00165-202618841-HMC Id: 493381
Folios: 2 Fecha: 25-06-2026 14:09:47
Anexos: 0
Remitente: ENFERMERIA
Destinatario: UNIDAD DE INFORMATICA

Bogotá D.C.,

Teniente Coronel **Eduardo Enrique Mendoza Palacio**
Subdirector del Sector Defensa (E)
Subdirección Administrativa

Asunto: Novedades identificadas frente a la supervisión del Contrato **No. 490-2023**

Cordial saludo,

Comedidamente, me permito informar las novedades identificadas con ocasión de la designación como supervisora del Contrato **No. 490-2023**, suscrito con **MEDINISTROS S.A.S**, designación efectuada el día **22 de junio de 2026**, cuyo objeto es: *"Suministro de material de osteosíntesis e insumos quirúrgicos con apoyo tecnológico para el Hospital Militar Central, vigencias futuras 2023-2026."*Una vez revisado el estado de ejecución contractual, se evidenció que el contrato tiene como fecha de terminación el 31 de julio de 2026 y presenta, a la fecha, un saldo pendiente por ejecutar de **$25.518.561,28**.

Asimismo, durante la revisión documental realizada al asumir la supervisión, se identificó que esta pendiente los siguientes informes de supervisión del año 2026: **Febrero-Marzo-Abril y Mayo** y hay dos (2) facturas pendientes de trámite y cargue en la plataforma SECOP II las cuales son: **FE113731**,**FE109672**.

De igual manera, se evidenció que el nuevo proceso de contratación adelantado para garantizar la continuidad del suministro fue declarado desierto. En consecuencia, teniendo en cuenta que el contrato vigente cuenta con saldo de reserva y disponibilidad presupuestal para la vigencia 2026, se solicitó la **prórroga** de su plazo de ejecución hasta el **30 de noviembre de 2026**.

Adicionalmente, esta supervisión realizará la actualización documental correspondiente y procederá con la elaboración y cargue de los informes de

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00165-202618841-HMC Id: 493381
Folios: 2 Fecha: 25-06-2026 14:09:47
Anexos: 0
Remitente: ENFERMERIA
Destinatario: UNIDAD DE INFORMATICA

supervisión en SECOP II a partir del mes de junio de 2026, así como con la gestión de los documentos pendientes, con el fin de mantener la trazabilidad y el adecuado seguimiento de la ejecución contractual.

La prórroga solicitada permitirá optimizar la ejecución de los recursos disponibles, asegurar la atención oportuna de los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y garantizar la disponibilidad de los insumos requeridos para la continuidad de los tratamientos y procedimientos médicos.

Lo anterior contribuirá al cumplimiento de los fines misionales del Hospital Militar Central y a la adecuada prestación de los servicios de salud a la población beneficiaria.

Sin otro particular,

Atentamente,

MSM. María Nelcy Toro Quintero
Supervisora de Contratos
Área de Seguimiento, Ejecución y Apoyo contractual
Hospital Militar Central