PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
ACTA DE INICIO					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE INICIO

CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR. 9581617
TIPOLOGÍA	Prestación de servicios
OBJETO	CONTRATAR EL DESMONTE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CORRAL UBICADO EN LA SUBSEDE MEDINA Y REALIZAR LA ADECUACIÓN DEL CORRAL PARA SEMOVIENTES EN LA SEDE QUEBRAJACHO DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.
VALOR	TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($31.773.334,41)
PLAZO	Un (1) Meses
LUGAR DE EJECUCIÓN	El Objeto del Contrato se ejecutará en el Centro Agroecológico y Empresarial Fusagasugá, Sede Quebrajacho Fusagasugá – Cundinamarca.
CONTRATISTA	K&J TI & CONSTRUCCIONES SAS
CC o NIT.	901450685
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE EDUARDO PEÑA FIAGA
SUPERVISOR DESIGNADO	MANUEL ALBERTO REINA PULIDO

En la ciudad de Fusagasugá a los veinticuatro (24) días del mes de Junio de 2026, entre los suscritos MANUEL ALBERTO REINA PULIDO, domiciliado en la ciudad de Fusagasugá - Cundinamarca, identificado con cedula de ciudadanía No. 2.964.772 de Arbelaez, en calidad de supervisor del contrato NRO. CO1.PCCNTR. 9581617 del Centro Agroecológico y Empresarial, y de otra parte, JOSE EDUARDO PEÑA FIAGA, identificado con cedula de ciudadanía nro. 1.106.895.109 de melgar, en calidad de representante legal de K&J TI & CONSTRUCCIONES SAS, identificada con NIT. 901450685, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal	111726 del 23 de junio del 2026
Fecha de aprobación de las garantías	24/06/2026
Fecha de inicio	24/06/2026
Fecha de terminación	24/07/2026

Se deja constancia de la verificación de los documentos o requisitos establecidos en el contrato para iniciar la ejecución.

MANUEL ALBERTO REINA PULIDO

Firmado digitalmente por MANUEL ALBERTO REINA PULIDO
Fecha: 2026.06.26 09:07:27 -05'00'

MANUEL ALBERTO REINA PULIDO
Supervisor del contrato

JOSE EDUARDO PEÑA FIAGA
C.C. 1.106.895.109 de melgar
Representante legal
soporte.ticonstrucciones@gmail.com

Elaboró: Natali Ibañez Forero - Cargo: Apoyo Gestión Contractual
Revisó: Jorge Luis Jiménez Correa - Cargo: Líder Gestión contractual