ACTA DE TERMINACIÓN

CONTRATO.	**MÍNIMA CUANTÍA No. HA-SMC-013-2025**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE HACARÍ
CONTRATISTA:	CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES D&M SAS R/L DAMIAN JOSE ARMENTA LOZANO
OBJETO:	**OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA AMPLIAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN JOSÉ DEL TARRA Y LAS JUNTAS, DEL MUNICIPIO DE HACARÍ, NORTE DE SANTANDER.**
VALOR INICIAL	$ 39.857.998,00
VALOR ADICIONADO	$ 19.920.080,00
VALOR FINAL	$59.778.078,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Un (01) Mes
ADICIÓN DE TIEMPO	Diez (10) días
TIEMPO TOTAL	Cuarenta (40) Días

En el Municipio de Hacarí a los veintiún (21) días del mes de julio del año dos mil Veinticinco (2025), se reunieron: **CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES D&M SAS** Identificada con NIT: 901.823.017-1 como contratista, y **YEISA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ,** En calidad de Supervisor, con el fin dar por terminado el contrato de selección de MÍNIMA CUANTÍA No. HA -SMC-013-2025, cuyo objeto es: **OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA AMPLIAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN JOSÉ DEL TARRA Y LAS JUNTAS, DEL MUNICIPIO DE HACARÍ, NORTE DE SANTANDER.**

Para constancia se firma a los veintiún (21) días del mes de julio del año dos mil Veinticinco (2025)

YEISA ALEJANDRA TORRES R
Secretaria de Planeación e infraestructura

CIVIL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES D&M SAS
R/L DAMIAN JOSE ARMENTA LOZANO
Contratista