GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 03 Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	8					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	X	**PARA PAGO**	X	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	N/A		Hasta:	N/A	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/08/2025		Hasta:	29/08/2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	**NÚMERO:**		25AS133D1857	
	X	**FECHA DE SUSCRIPCION:**		21/11/2024	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:				Convenio Interadministrativo	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				25AS133D1857- ANORÍ Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				14/01/2025	
OBJETO: "Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial de los municipios no certificados en educación del Departamento de ANTIOQUIA, para la vigencia 2025"					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:			MUNICIPIO DE ANORÍ	
	NIT			NIT 890.982.489-1	
VALOR [$]:	INICIAL:			MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($1.660.612.555)	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**		**% DE ADICION**
			N/A		N/A
	VALOR TOTAL:		MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($1.660.612.555)		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC UApA NUMERO:		4500064370 $ 631.032.771		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		28/02/2025		
	RPC Departamento NUMERO:		4500064371 $ 1.029.579.784		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		28/02/2025		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	INICIAL		El plazo establecido será a partir de la firma del acta de inicio sin superar el 30 de noviembre de 2025, o hasta ejecutar las raciones establecidas en el convenio		
			FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACION**
			14/01/2025		30/11/2025
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**		**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**

			N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
			N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		30/11/2025			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				N/A	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	MARTHA PATRICIA ARANGO RODRÍGUEZ (Técnico) LILIANA MARÍA PÉREZ BUSTAMANTE (Financiero) DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA (Jurídico) Designación con radicado N°2025020000272 del 08/01/2025 actualizada con Resolución N°2025020006918 del 19/02/2025			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A			
% DE EJECUCIÓN FÍSICA		99.8 %			
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS		100 %			

% DE EJECUCION FISICA Se determina de acuerdo a las raciones suministradas durante el periodo informado de acuerdo a las establecidas en el mismo. El municipio realizó el suministro de 329.393 raciones de las 330.120 establecidas en el convenio.

% DE EJECUCION DE RECURSOS:. Corresponde al primer, segundo y tercer desembolso del 50%, 30% y 20% respectivamente, de acuerdo a la cláusula tercera - compromisos de los convenientes, y lo establecido en la cláusula séptima - forma de desembolso de los recursos

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

El Departamento de Antioquia como entidad territorial certificada en educación – ETC, coordina la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE, en los 116 municipios no certificados (ETnoC), entre los cuales se encuentra el municipio de ANORÍ. Por lo anterior y en atención a lo dispuesto en el literal b del artículo 9. de la Resolución 00335 de 2021 y Resolución 18858 del 2018, traslada los recursos de la Nación y los recursos del Departamento dirigidos al programa, al municipio mediante la celebración del convenio interadministrativo N°25AS133D1857 para que el municipio, acudiendo a las diferentes modalidades de contratación, seleccione su contratista u operador del PAE con total independencia y autonomía.

Los recursos asignados en este convenio interadministrativo, deberán ser utilizados dentro del esquema de bolsa común que conforme el municipio para la operación del programa, en cumplimiento a los indicadores del plan de desarrollo, en la entrega de raciones diarias y el reconocimiento al personal manipulador de alimentos. Lo anterior, deberá permitir aunar esfuerzos para la conformación de la bolsa común con recursos para el financiamiento del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio.

El convenio interadministrativo se suscribió para la entrega de 330.120 raciones, durante 120 días calendario escolar, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Modalidad PAE	Beneficiarios	Días calendario Escolar	Raciones Totales
Regular	2.751	120	330.120

Para la operación del programa el Municipio priorizó las sedes educativas donde se implementa el Programa de Alimentación Escolar y el número de raciones asignado a cada sede, al igual que la modalidad de atención del servicio, tal como se identifica en el siguiente cuadro:

N° sedes RPS	N° sedes RI	N° sedes CCT	Total sedes priorizadas	N° cupos RPS	N° cupos RI	N° cupos CCT	Total cupos
62	0	0	62	2.751	0	0	2.751

Respecto al personal manipulador de alimentos, el municipio solicitó al operador seleccionado, contar con el personal manipulador de alimentos suficiente que operará en los establecimientos educativos de acuerdo con las características de su territorio, tal como se identifica en el siguiente cuadro:

Tipo de contrato	N° manipuladoras urbana	N° manipuladoras rural
Obra labor	12	57

Para la operación del PAE vigencia 2025, el municipio conformó la bolsa común. Información que reporta en el formato “Conformación de la bolsa común” en el cual describe las fuentes de financiación y su destinación:

Fuente de financiación permitidas por la normatividad del PAE		Conformación de bolsa común	
		Descripción concepto	Valor concepto
1	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	1. Compra de alimentos. (Víveres)	$1.091.192.000
2	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	2. Contratación del personal manipulador de alimentos	$459.896.022
3	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	6. Transporte de alimentos (Víveres)	$94.037.500
4	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	7. Dotación de insumos e implementos de aseo.	$3.202.500
5	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	5. Dotación personal manipulador de alimentos	$12.000.000
6	5b) Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP Asignación Especial Alimentación Escolar. Distribuidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP a los Municipios y Distritos.	9. Supervisión, interventoría, monitoreo y control de la prestación del servicio del programa. (Enlace PAE)	$29.495.000

Fuente de financiación permitidas por la normatividad del PAE		**Conformación de bolsa común**	
		Descripción concepto	**Valor concepto**
7	5b) Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP Asignación Especial Alimentación Escolar. Distribuidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP a los Municipios y Distritos.	3. Transporte de alimentos (Víveres)	$ 62.760.000
8	5b) Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP Asignación Especial Alimentación Escolar. Distribuidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP a los Municipios y Distritos.	1. Compra de alimentos. (Víveres)	$97.240.000
9	c) Recursos del Sistema General de Participaciones - SGP Otras Participaciones (Prestación del Servicio, Calidad Matrícula Oficial, Propósito General). Distribuidos por el DNP a los Municipios y Distritos y asignados por el Ministerio de Educación Nacional a las ETC y las Instituciones Educativas, y por el MHCP a los Municipios y Distritos. Se ejecuta a criterio de disponibilidad y priorización de las Entidades Territoriales.	2. Contratación del personal manipulador de alimentos	120.000.000
10	e2) Recursos propios Municipio	8. Suministro de combustible para la preparación de los alimentos (Gas, energía)	$26.000.000
Total convenio departamento de Antioquia vs municipio			**$1.660.328.022**
Total recursos reportados por el municipio			**$335.495.000**
Total contratación programa PAE 2025			**$1.995.823.022**
Cifra control			**$0**

Se envía correo electrónico al Municipio recordando el deber de cumplir con el 80% de los Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP Asignación Especial Alimentación Escolar. Distribuidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP a los Municipios y Distritos para la compra de alimentos tal cual lo estipula el anexo técnico y financiero de la Resolución 0335 de 2021.

18/7/25, 15:27 Gmail - Cumplimiento 80% Recursos del SGP Asignación especial.

Gmail **MARCELA MAZO MONCADA <financieropaemarcelamazo@gmail.com>**

Cumplimiento 80% Recursos del SGP Asignación especial.

1 mensaje

MARCELA MAZO MONCADA <financieropaemarcelamazo@gmail.com> 18 de julio de 2025, 3:26 p.m.
Para: anori.pae@gmail.com, Educacion Anori-Antioquia <educacion@anori-antioquia.gov.co>, MARTHA PATRICIA ARANGO RODRIGUEZ <martha.arangor@antioquia.gov.co>, jhoanestebancorralescardona@gmail.com

Cordial saludo.

Mediante el presente correo, se recuerda el deber de cumplir con el 80% de los Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP Asignación Especial Alimentación Escolar. Distribuidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP a los Municipios y Distritos para la compra de alimentos tal cual lo estipula el anexo técnico y financiero de la Resolución 0335 de 2021.

El Anexo técnico indica expresamente lo siguiente: "Cuando la prestación del servicio de alimentación escolar sea realizada directamente por las entidades territoriales beneficiarias, como mínimo el 80% de los recursos de asignación especial para Alimentación Escolar del SGP serán destinados a la compra de alimentos. Los recursos restantes se pueden utilizar para los demás conceptos descritos (Contratación del personal manipulador de alimentos; Transporte de alimentos; Dotación de menaje, equipos y utensilios requeridos para la prestación del servicio; Dotación de insumos e implementos de aseo; Suministro de combustible para la preparación de los alimentos).

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

MARCELA MAZO MONCADA
Profesional Financiera
Dirección de Permanencia Escolar e Inclusión Educativa
financieropaemarcelamazo@gmail.com
3003940742

Así mismo, reporta ejecución de los recursos correspondientes al Convenio interadministrativo en los ítems que se describen a continuación:

LEGALIZACIÓN CERTIFICADO CONFORMACIÓN DE BOLSA COMÚN
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE - ANTIOQUIA

Diligenciar sólo las celdas blancas y hacer uso de las listas desplegables

DATOS GENERALES CONVENIO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA VS MUNICIPIO

MUNICIPIO		ANORÍ		TIPOS DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO	CUPOS PAE	RACIONES	VALOR	TOTAL CONVENIO Y ADICIONES	RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			RECURSOS UAPA - MEN		
NIT		890.982.489-1							RECURSOS	No. VF / CDP	No. RPC	RECURSOS	No. VF / CDP	No. RPC
CONVENIO		2025-1	25AS13301857	COMPLEMENTO AM/PM	2751	330.120	INICIAL	1.660.612.555	1.029.579.784	6000003197	4500064371	631.032.771	6000003195	4500064370
DIAS DE ATENCIÓN ESCOLAR		120		DIFERENCIAL	0	0	ADICIÓN 1	-	0	0	0	-	0	0
NOMBRES Y APELLIDOS ALCALDE (SA)		GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIERREZ		COMPLEMENTO ALMUERZO JU	0	0	ADICIÓN 2	-	0	0	0	-	0	0
CÉDULA ALCALDE (SA)		70925149		COMPLEMENTO AM/PM JU		0	TOTALES	1.660.612.555	1.029.579.784			631.032.771		
FECHA y N° DECRETO DE INCORPORACIÓN RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA AL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO.	CONVENIO INICIAL	2-ene-25	002	TOTALES	2751	330.120	CONTRATACIÓN MUNICIPIO RACIÓN	1.094.124.475						
	ADICIÓN 1						CONTRATACIÓN MUNICIPIO MANIPULADORAS	465.730.047						
	ADICIÓN 2						CONTRATACIÓN MUNICIPIO LOS DEMÁS CONCEPTOS	100.473.500						
							CIFRA CONTROL	284.533						

CONCEPTO	LEGALIZACIÓN	POR LEGALIZAR
RACIONES	1.094.124.475	-
MANIPADORAS	465.730.047	-
DEMÁS CONCEPTOS	100.473.500	-
CIFRA CONTROL	-	284.533

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 03 Fecha de aprobación: 22/04/2024

DATOS DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO CON TODAS LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN QUE LE APLIQUE AL PAE

#	FUENTE DE FINANCIACIÓN PERMITIDAS POR LA NORMATIVIDAD DEL PAE	RPC No. (Registro presupuestal de compromiso)		CONFORMACIÓN DE BOLSA COMÚN		RELACIÓN DE TODA LA CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DEL PAE			RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO							VALOR LEGALIZADO
									FACTURA		ORDEN DE PAGO		EGRESO			
		NÚMERO	VALOR	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	VALOR CONCEPTO	N° CONTRATO	NIT OPERADOR	VALOR CONTRATO	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	VALOR EGRESO	
1	b) Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP Asignación Especial Alimentación Escolar. Distribuidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP a los Municipios y Distritos.	6	29.500.000	9. Supervisión, interventoría, monitoreo y control de la prestación del servicio del programa. (Enlace PAE)	29.495.000	CPS2025-002	1.128.282.992	29.495.000	1	ENERO	47	11/02/2025	55	11/02/2025	1.589.500	1.700.000
2	b) Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP Asignación Especial Alimentación Escolar. Distribuidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP a los Municipios y Distritos.	6	29.500.000	9. Supervisión, interventoría, monitoreo y control de la prestación del servicio del programa. (Enlace PAE)	29.495.000	CPS2025-002	1.128.282.992	29.495.000	2	FEBRERO	128	5/03/2025	133	5/03/2025	2.384.250	2.550.000
3	e2) Recursos propios Municipio	40	26.000.000	6. Suministro de combustible para la preparación de los alimentos (Gas, energía)	26.000.000	CMC2025-011	70.928.280	26.000.000	FEL-163	20/02/2025	190	18/03/2025	194	18/03/2025	6.379.065	7.232.500
4	b) Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP Asignación Especial Alimentación Escolar. Distribuidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP a los Municipios y Distritos.	6	29.500.000	9. Supervisión, interventoría, monitoreo y control de la prestación del servicio del programa. (Enlace PAE)	29.495.000	CPS2025-002	1.128.282.992	29.495.000	3	MARZO	239	31/03/2025	243	31/03/2025	2.384.250	2.550.000
5	e2) Recursos propios Municipio	40	26.000.000	6. Suministro de combustible para la preparación de los alimentos (Gas, energía)	26.000.000	CMC2025-011	70.928.280	26.000.000	FEL-180	20/03/2025	329	10/04/2025	332	10/04/2025	5.602.905	6.352.500
6	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	20	1.940.328.022	1. Compra de alimentos. (Víveres)	1.094.124.475	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM128	23/04/2025	401	25/04/2025	392	25/04/2025	395.032.548	446.869.398
7	b) Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP Asignación Especial Alimentación Escolar. Distribuidos por el Departamento	20	1.940.328.022	3. Transporte de alimentos (Víveres)	62.760.000	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM128	23/04/2025	401	25/04/2025	392	25/04/2025	55.479.840	62.760.000
8	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	20	1.940.328.022	2.1 Contratación del personal	453.730.047	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM129	23/04/2025	401	25/04/2025	392	25/04/2025	14.298.022	16.174.233
9	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	20	1.940.328.022	2.1 Contratación del personal	453.730.047	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM130	23/04/2025	401	25/04/2025	392	25/04/2025	62.823.346	71.067.134
10	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	20	1.940.328.022	2.1 Contratación del personal	453.730.047	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM131	23/04/2025	401	25/04/2025	392	25/04/2025	70.158.959	79.365.338
11	b) Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP Asignación Especial Alimentación Escolar. Distribuidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y asignados por el Ministerio de	6	29.500.000	9. Supervisión, interventoría, monitoreo y control de la prestación del servicio del programa. (Enlace PAE)	29.495.000	CPS2025-002	1.128.282.992	29.495.000	4	ABRIL	419	30/04/2025	409	30/04/2025	2.384.250	2.550.000
12	e2) Recursos propios Municipio	40	26.000.000	6. Suministro de combustible para la preparación de los alimentos (Gas, energía)	26.000.000	CMC2025-011	70.928.280	26.000.000	FEL-212	6/05/2025	522	16/05/2025	511	16/05/2025	5.093.550	5.775.000
13	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	20	1.940.328.022	1. Compra de alimentos. (Víveres)	1.094.124.475	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM134	7/05/2025	530	20/05/2025	519	20/05/2025	80.844.453	91.453.001
14	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	20	1.940.328.022	3. Transporte de alimentos (Víveres)	97.271.000	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM134	7/05/2025	530	20/05/2025	519	20/05/2025	14.105.104	15.956.000
15	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	20	1.940.328.022	5. Dotación de insumos e implementos de aseo.	3.202.500	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM134	7/05/2025	530	20/05/2025	519	20/05/2025	2.831.010	3.202.500
16	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	20	1.940.328.022	2.4 Dotación personal manipulador de	12.000.000	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM134	7/05/2025	530	20/05/2025	519	20/05/2025	10.608.000	12.000.000
17	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	20	1.940.328.022	2.1 Contratación del personal	453.730.047	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM135	7/05/2025	530	20/05/2025	519	20/05/2025	77.174.827	87.301.841
18	b) Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP Asignación Especial Alimentación Escolar. Distribuidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y asignados por el Ministerio de	6	29.500.000	9. Supervisión, interventoría, monitoreo y control de la prestación del servicio del programa. (Enlace PAE)	29.495.000	CPS2025-002	1.128.282.992	29.495.000	5	MAYO	592	31/05/2025	581	31/05/2025	2.384.250	2.550.000
19	b) Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP Asignación Especial Alimentación Escolar. Distribuidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y asignados por el Ministerio de	6	29.500.000	9. Supervisión, interventoría, monitoreo y control de la prestación del servicio del programa. (Enlace PAE)	29.495.000	CPS2025-002	1.128.282.992	29.495.000	6	JUNIO	791	2/07/2025	780	2/07/2025	2.384.250	2.550.000
20	e2) Recursos propios Municipio	40	26.000.000	6. Suministro de combustible para la preparación de los alimentos (Gas, energía)	26.000.000	CMC2025-011	70.928.280	26.000.000	FEL244	19/06/2025	908	17/07/2025	895	17/07/2025	4.802.490	5.445.000
21	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	20	1.940.328.022	1. Compra de alimentos. (Víveres)	1.094.124.475	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM138	9/07/2025	931	23/07/2025	918	23/07/2025	73.866.559	83.559.456
22	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	20	1.940.328.022	3. Transporte de alimentos (Víveres)	97.271.000	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM138	9/07/2025	931	23/07/2025	918	23/07/2025	8.840.000	10.000.000
23	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	20	1.940.328.022	1. Compra de alimentos. (Víveres)	1.094.124.475	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM145	9/07/2025	931	23/07/2025	918	23/07/2025	78.793.036	89.132.393
24	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	20	1.940.328.022	3. Transporte de alimentos (Víveres)	97.271.000	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM145	9/07/2025	931	23/07/2025	918	23/07/2025	8.840.000	10.000.000
25	b) Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP Asignación Especial Alimentación Escolar. Distribuidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y asignados por el Ministerio de	6	29.500.000	9. Supervisión, interventoría, monitoreo y control de la prestación del servicio del programa. (Enlace PAE)	29.495.000	CPS2025-002	1.128.282.992	29.495.000	7	JULIO	976	1/08/2025	963	1/08/2025	2.384.250	2.550.000
26	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	20	1.940.328.022	1. Compra de alimentos. (Víveres)	1.094.124.475	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM142	9/07/2025	1106	26/08/2025	1093	26/08/2025	78.793.038	89.132.396

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 03 Fecha de aprobación: 22/04/2024

DATOS DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO CON TODAS LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN QUE LE APLIQUE AL PAE

#	FUENTE DE FINANCIACIÓN PERMITIDAS POR LA NORMATIVIDAD DEL PAE	RPC No. (Registro presupuestal de compromiso)		CONFORMACIÓN DE BOLSA COMÚN		RELACIÓN DE TODA LA CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DEL PAE			RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO							VALOR LEGALIZADO
									FACTURA		ORDEN DE PAGO		EGRESO			
		NÚMERO	VALOR	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	VALOR CONCEPTO	N° CONTRATO	NIT OPERADOR	VALOR CONTRATO	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	VALOR EGRESO	
27	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	20	1.940.328.022	3. Transporte de alimentos (Víveres)	97.271.000	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM142	9/07/2025	1106	26/08/2025	1093	26/08/2025	12.729.600	14.400.000
28	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	20	1.940.328.022	2.1 Contratación del personal	453.730.047	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM144	22/07/2025	1106	26/08/2025	1093	26/08/2025	67.951.784	76.868.534
29	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	20	1.940.328.022	1. Compra de alimentos. (Víveres)	1.094.124.475	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM149	23/07/2025	1106	26/08/2025	1093	26/08/2025	42.738.846	48.347.111
30	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	20	1.940.328.022	3. Transporte de alimentos (Víveres)	97.271.000	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM149	23/07/2025	1106	26/08/2025	1093	26/08/2025	4.420.000	5.000.000
31	e2) Recursos propios Municipio	40	26.000.000	6. Suministro de combustible para la preparación de los alimentos (Gas, energía)	26.000.000	CMC2025-011	70.928.280	26.000.000	FEL268	30/07/2025	1107	26/08/2025	1094	26/08/2025	1.053.990	1.195.000
32	b) Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP Asignación Especial Alimentación Escolar. Distribuidos por el Departamento	657	13.000.000	6. Suministro de combustible para la preparación de los alimentos (Gas, energía)	13.000.000	CMC2025-011	70.928.280	13.000.000	FEL268	30/07/2025	1107	26/08/2025	1094	26/08/2025	4.233.600	4.800.000
33	b) Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP Asignación Especial Alimentación Escolar. Distribuidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y asignados por el Ministerio de	6	29.500.000	9. Supervisión, Interventoría, monitoreo y control de la prestación del servicio del programa. (Enlace PAE)	29.495.000	CPS2025-002	1.128.282.992	29.495.000	8	AGOSTO	1161	2/09/2025	1148	2/09/2025	2.384.250	2.550.000
34	b) Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP Asignación Especial Alimentación Escolar. Distribuidos por el Departamento	657	13.000.000	6. Suministro de combustible para la preparación de los alimentos (Gas, energía)	13.000.000	CMC2025-011	70.928.280	13.000.000	FEL294	4/09/2025	1294	18/09/2025	1280	18/09/2025	4.778.234	5.417.500
35	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	20	1.940.328.022	1. Compra de alimentos. (Víveres)	1.094.124.475	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM151	10/09/2025	1425	8/10/2025	1421	9/10/2025	81.144.413	91.792.322
36	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	20	1.940.328.022	1. Compra de alimentos. (Víveres)	1.094.124.475	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM152	10/09/2025	1425	8/10/2025	1421	9/10/2025	73.971.700	83.678.394
37	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	20	1.940.328.022	2.1 Contratación del personal	453.730.047	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM165	10/09/2025	1425	8/10/2025	1421	9/10/2025	29.751.733	33.655.806
38	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	20	1.940.328.022	2.1 Contratación del personal	453.730.047	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM166	10/09/2025	1425	8/10/2025	1421	9/10/2025	64.279.272	72.714.109
39	b) Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP Asignación Especial Alimentación Escolar. Distribuidos por el Departamento	657	13.000.000	6. Suministro de combustible para la preparación de los alimentos (Gas, energía)	13.000.000	CMC2025-011	70.928.280	13.000.000	FEL319	2/10/2025	1564	29/10/2025	1533	29/10/2025	2.376.990	2.695.000
40	b) Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP Asignación	20	1.940.328.022	1. Compra de alimentos. (Víveres)	97.240.000	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM163	5/11/2025					73.990.798	83.699.997
41	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	20	1.940.328.022	3. Transporte de alimentos (Víveres)	97.271.000	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM163	5/11/2025					18.526.430	20.957.500
42	b) Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP Asignación	20	1.940.328.022	1. Compra de alimentos. (Víveres)	97.240.000	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM164	5/11/2025					11.969.362	13.540.003
43	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	20	1.940.328.022	3. Transporte de alimentos (Víveres)	97.271.000	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM164	5/11/2025					18.526.430	20.957.500
44	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	20	1.940.328.022	1. Compra de alimentos. (Víveres)	1.094.124.475	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM164	5/11/2025					62.021.444	70.160.004
45	c) Recursos del Sistema General de Participaciones - SGP Otras Participaciones (Prestación del	20	1.940.328.022	2.1 Contratación del personal	120.000.000	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM175	5/11/2025					69.359.738	78.461.242
46	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	20	1.940.328.022	2.1 Contratación del personal	453.730.047	SASI2024-255	1035126673-7	1.940.328.022	CM175	5/11/2025					14.659.418	16.583.052

TOTAL RECURSOS CONVENIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA VS MUNICIPIO	1.660.328.022	LEGALIZACIÓN RECURSOS CONVENIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA VS MUN	1.660.328.022
TOTA RECURSOS REPORTADOS POR EL MUNICIPIO	348.495.000	LEGALIZACIÓN RECURSOS REPORTADOS POR EL MUNICIPIO	296.923.742
TOTAL CONTRATACIÓN PROGRAMA PAE 2025	2.008.823.022	LEGALIZACIÓN CONTRATACIÓN PROGRAMA PAE 2025 A LA FECHA	1.957.251.765
CIFRA CONTROL	0	PENDIENTE POR LEGALIZAR RECURSOS CONVENIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQ	-
		CIFRA CONTROL	- 284.533

CANTIDAD DE	RURAL	55	URBANO	11

DESEMBOLSO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA A MUNICIPIO

VALOR DESEMBOLSOS DEL CONVENIO Y SUS ADICIONES			RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				RECURSOS UAPA - MEN			
			FONDO	VALOR EGRESO	EGRESO No.	FECHA EGRESO	FONDO	VALOR EGRESO	EGRESO	FECHA
INICIAL	830.306.278	50%	0-1010	830.306.278	5,5E+09	27-mar-25	0-3198	-	0	0-ene-00
ADICIÓN 1	-		0	-	0	0-ene-00	0	-	0	0-ene-00
ADICIÓN 2	-		0	-	0	0-ene-00	0	-	0	0-ene-00
INICIAL	498.183.767	30%	0-1010	-	0	0-ene-00	0-3198	498.183.767	5500301043	31-jul-25
ADICIÓN 1	-		0	-	0	0-ene-00	0	-	0	0-ene-00
ADICIÓN 2	-		0	-	0	0-ene-00	0	-	0	0-ene-00
INICIAL	332.122.511	20%	0-1010	-	0	0-ene-00	0-3198	0	0	0-ene-00
ADICIÓN 1	-		0	-	0	0-ene-00	0	-	0	0-ene-00
ADICIÓN 2	-		0	-	0	0-ene-00	0	-	0	0-ene-00
	1.660.612.555	100%		830.306.278				498.183.767		
	331.837.977									

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CERTIFICADO BANCARIO CUENTA MAESTRA PAE DEL MUNICIPIO

VALOR RENDIMIENTOS	FECHA	TASA
$ 3.611.772,00	18-jul-25	
3.611.772		

OBSERVACIONES ADICIONALES	Reportar Cualquier Tipo Novedad relacionado con el PAE del Municipio El contrato CPS2025-002 con Jessica Alejandra Ríos Tirado, pagado con recursos del SGP AE, es un contrato que en tiempo va más allá de la fecha de terminación de este convenio, por lo cual en esta bolsa común se relaciona los pagos hasta el mes de agosto, mes en el cual se termina este convenio entre Municipio de Anorí y Departamento de Antioquia, y en la bolsa común del convenio de 2025-2 se relacionará los pagos de los meses de septiembre en adelante. Los recursos que se evidencian como inejecutados en esta bolsa común, al ser recursos propios del municipio se utilizaron para continuar con el otrosí entre Municipio- Operador para terminar el calendario escolar.

Certifico que los soportes de legalización de los recursos para la operación del programa alimentación escolar corresponden al gasto del ordenamiento normativo que aplica de La conformación de la Bolsa Común

Gustavo A. G.

GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIERREZ

En el marco del presente convenio, el municipio inició la ejecución del programa el día 27/01/2025. De acuerdo con la modalidad de atención a la fecha de corte del presente informe el municipio presentó soportes donde se relaciona la siguiente ejecución de raciones:

Raciones Jornada regular

Periodo Consumo	Modalidad/Contratada o pública	Días	Modalidad	Cupos	Raciones
27/01/2025 AL 07/02/2025	Pública	10	RPS	2.482	24.820
10/02/2025 AL 21/02/2025	Pública	10	RPS	2.241	22.410
10/02/2025 AL 21/02/2025	Contratada	6	RPS	510	3.060
24/02/2025 AL 07/03/2025	Pública	10	RPS	2.207	22.070
24/02/2025 AL 07/03/2025	Contratada	6	RPS	544	3.264
10/03/2025 AL 21/03/2025	Pública	10	RPS	2.209	22.090
10/03/2025 AL 21/03/2025	Contratada	6	RPS	542	3.252
25/03/2025 AL 04/04/2025	Pública	9	RPS	2.212	19.908
25/03/2025 AL 04/04/2025	Contratada	6	RPS	539	3.234
07/04/2025 AL 25/04/2025	Pública	10	RPS	2330	22.300
07/04/2025 AL 25/04/2025	Contratada	6	RPS	521	3.126
28/04/2025 AL 09/05/2025	Pública	9	RPS	2335	20.115
28/04/2025 AL 09/05/2025	Contratada	6	RPS	516	3.096
12/05/2025 AL 23/05/2025	Pública	10	RPS	2235	22.350
12/05/2025 AL 23/05/2025	Contratada	6	RPS	516	3.096
26/05/2025 AL 23/05/2025	Pública	9	RPS	2237	20.133
26/05/2025 AL 23/05/2025	Contratada	6	RPS	514	3.084
09/05/2025 AL 13/06/2025	Pública	5	RPS	2245	11.225
09/05/2025 AL 13/06/2025	Contratada	3	RPS	506	1.518
07/07/2025 AL 18/07/2025	Pública	10	RPS	2248	22.480
07/07/2025 AL 18/07/2026	Contratada	6	RPS	503	3.018
21/07/2025 AL 31/07/2025	Pública	9	RPS	2246	20.214
21/07/2025 AL 31/07/2025	Contratada	6	RPS	505	3.030
04/08/2025 AL 15/08/2030	Pública	9	RPS	2248	20.232
04/08/2025 AL 15/08/2031	Contratada	6	RPS	503	3.018
19/08/2025 AL 29/08/2032	Pública	9	RPS	2248	20.232
19/08/2025 AL 29/08/2033	Contratada	6	RPS	503	3.018
Total raciones		**129**	RPS		**329.393**

** Ración Preparada en Sitio – RPS*

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

Para la elaboración del informe de seguimiento N°8 y tercer desembolso, se tuvo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones pactadas, revisadas y avaladas por el equipo supervisor, con la verificación del cumplimiento en cuanto a las condiciones y compromisos asumidos por el municipio que garantizan la adecuada prestación del

servicio, desde lo técnico Martha Patricia Arango Rodríguez, desde lo financiero Liliana María Pérez Bustamante y desde lo jurídico Diana Yaneth Serna Saldarriaga.

El Municipio presentó durante el mes de febrero de 2025 los documentos de la contratación para la prestación del servicio, a través del radicado N°2025010085956 del 24/02/2025, una vez verificados por los roles técnico, jurídico y financiero se avaló el **PRIMER DESEMBOLSO** equivalente al 50% de los recursos del convenio a través del radicado N° 2025030113981 del 22/03/2025.

En el mes de Julio el municipio de Anorí presentó los documentos soportes de la contratación, a través del radicado N°2025010342398 del 08/07/2025, una vez verificados por los roles técnico, jurídico y financiero se avaló el **SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente al 30% de los recursos del convenio. A la fecha se ha realizado el desembolso del 80% de los recursos del convenio.

Para el presente informe de seguimiento y **TERCER DESEMBOLSO** correspondiente a los recursos restantes del departamento, el Municipio soportó la ejecución de la prestación del servicio y entrega del 20% de las raciones inicialmente pactadas con corte al 29/08/2025 mediante sistema de carpetas con radicado N°2025010535132 del 13/10/2025 verificados y avalados por la supervisión técnica y financiera.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

Para la ejecución del convenio, el municipio publicó en la plataforma SECOP II el proceso SASI2024-255, como se indica en el siguiente cuadro resumen:

N° PROCESO SECOP	N° CONVENIO	NOMBRE OPERADOR/ CEDULA O NIT	VALOR CONTRATO	DIAS CONTRATADOS	PLAZO EJECUCIÓN	VALOR DE LA RACIÓN
SASI2024-255	SASI2024-255	CONRADO DE JESUS BEJARANO QUIÑONES - SUMINSTRO Y SOLUCIONES NORDESTE NIT: 1.035.126.673-7	$1.940.328.022	120 Calendario Escolar	120 calendario Escolar	$3.600

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	99.78%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	80 %

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Ejecutar el objeto del convenio de conformidad con el alcance y especificaciones técnicas del estudio previo y con sujeción a los lineamientos técnicos y administrativos que rigen la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE, disponiendo para ello de las acciones administrativas, operativas, económicas y contractuales necesarias para la entrega efectiva del complemento alimentario bajo cualquiera de las modalidades de atención del servicio establecidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA: - Modalidad preparada en sitio, como principio general para la atención. - Comida caliente transportada, en caso tal que no se cuente con las condiciones para la implementación de la modalidad preparada en sitio. - Modalidad industrializada, debe considerarse como última opción teniendo en cuenta las condiciones para su implementación (Artículo 6 Resolución UApA 0335 de 2021, Anexo técnico Alimentación Saludable y Sostenible en el PAE numeral 4.1.3) Esta modalidad deberá estar debidamente soportada y con acta de Comité Territorial de Planeación y Seguimiento estableciendo el periodo de tiempo durante el cual se implementará, información que deberá ser enviada a la supervisión para su respectivo seguimiento. La atención de acuerdo a la modalidad del programa deberá realizarse a los beneficiarios matriculados de forma oficial en el SIMAT que cumplan los	14.09%	99.78%	Seguimiento ejecución PAE Certificado acumulado raciones suministradas	El municipio entregó la información de priorización, donde se evidencia que para 62 sedes priorizó la ejecución del programa bajo la modalidad de Ración Preparada en Sitio-jornada regular. Como evidencia de lo anterior, se relaciona en el presente informe y de acuerdo a los periodos de entrega, la ejecución así: *Ejecución de raciones* *Raciones contratadas* — *330.120* *Raciones totales ejecutadas al corte PAE Reg.* — *329.393* *Raciones que faltan por ejecutar* — *727* *Total, porcentaje de ejecución* — *99.8%* El convenio interadministrativo se suscribe para el suministro de raciones a 2.751 beneficiarios. El Programa de Alimentación Escolar - PAE establece suministrar un complemento alimentario a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes registrados en la matrícula oficial, donde

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
criterios de priorización realizando el registro de la estrategia de Alimentación Escolar (caracterización) según la Resolución 00335 de 2021, y Resolución 18858 del 2018, sin superar los cupos definidos diariamente y durante los días del calendario escolar, para la modalidad regular y la modalidad de jornada única (Si aplica JU), diligenciando los formatos indicados por la Unidad Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA y por la Entidad Territorial Certificada - ETC. Parágrafo (En caso que aplique PAE con enfoque diferencial): La aplicación del ciclo de menú diferencial para el pueblo Senú del Municipio, se hará en los establecimientos educativos identificados para ejecutar la Resolución 18858 de 2018 que atienden población mayoritariamente indígena y aquellos que se encuentren ubicados en territorio indígena, manteniendo los criterios de focalización establecidos en la Resolución 00335 de 2021. En el cumplimiento del ciclo de menú diferencial indígena, en caso de no encontrarse algún alimento y que luego de acudir a la lista de intercambio se evidencia la imposibilidad de dar cumplimiento del menú del día programado, se podrá acudir al cambio del menú completo e intercambiarlo con alguno de los tres (3) menús de intercambio establecido para el ciclo de menú diferencial. Sólo se podrá realizar este intercambio de menú dos veces por mes con previa notificación (mínimo cinco días) y aprobación de la supervisión de la entidad territorial certificada.				desde los criterios de focalización establecidos en los lineamientos técnico, administrativos de PAE, es posible atender desde el grado preescolar hasta básica y media; buscando caracterizar a estos escolares en la estrategia de alimentación escolar creada por la ETC, priorizando los beneficiarios de acuerdo a la disponibilidad de los cupos; no obstante se precisa que todos los escolares efectivamente matriculados en SIMAT son sujeto de ser atendidos con el PAE, por lo que no contar con el registro en la estrategia, no es una limitante para que se preste la atención con el programa. Información verificada por el supervisor técnico.
Total	**14.09%**	**99.78%**		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Suma del % ejecución del periodo / N° de obligaciones (14.09% suma / 1 que son las obligaciones = 14.09%). Corresponde a las raciones suministradas por el conveniente durante el periodo de seguimiento.

Total % ejecución acumulada = Suma del % ejecución acumulada / las obligaciones (99.78 % suma/ 1 que son las obligaciones = 99.78%). Se determina de acuerdo a las raciones suministradas durante la ejecución del convenio de acuerdo a las establecidas en el mismo.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que se derive del presente documento, no se requiere de la obtención de permisos o licencias ambientales, ni tampoco se hace necesario dar cumplimiento a algún requerimiento adicional en la materia

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que se derive del presente documento, no se requiere certificaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo anterior atendiendo que del convenio No. 25AS133D1857 suscrito entre las partes municipio de ANORÍ y Departamento de Antioquia no se derivan obligaciones con vínculos laborales.

No obstante, corresponderá al Municipio determinar su exigibilidad conforme los lineamientos normativos vigentes y en atención a las obligaciones contractuales que se asuma por parte del contratista para la operación del servicio.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
2. El Municipio goza de autonomía técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica para realizar los procesos de contratación necesarios para la ejecución de las actividades del convenio para lo cual deberá garantizar que se realicen de conformidad con las normas establecidas para tal fin, adicionalmente deberá garantizar la supervisión y/o interventoría y demás controles que garanticen la calidad y ejecución del proyecto. El departamento de Antioquia queda exonerado de las controversias que puedan surgir en dichos procesos	Cumple	Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP SASI2024-255 Avance sistema de carpetas N°2025010085956 del 24/02/2025 Oficio aval revisión documentación con radicado N° 2025030113981 del 22/03/2025	Para garantizar el cumplimiento del objeto del convenio para la operación del PAE, el municipio de ANORÍ publicó en la plataforma del SECOP II PROCESO SASI2024-255 suscrito el 23/01/2025, el cual fue adjudicado a "CONRADO DE JESUS BEJARANO QUIÑONES - SUMINSTRO Y SOLUCIONES NORDESTE" NIT: 1.035.126.673-7 representado por CONRADO DE JESUS BEJARANO QUIÑONES identificado legalmente con cédula de ciudadanía 1.035.126.673; por un valor inicial de UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
contractuales. En cumplimiento de lo anterior se debe presentar, una vez suscrito el contrato o convenio celebrado(s) con el operador, a la Supervisión del presente convenio de la Gerencia de Seguridad Alimentaria MANÁ, como fuente de verificación los siguientes documentos: - Documentos etapa precontractual (pliego definitivo, estudio previo, Disponibilidad presupuestal, entre otros). - Convenio (s) y/o contrato con el operador que asumirá la ejecución del presente convenio. - Acta de inicio del convenio (s) y/o contrato con el operador. - Garantías solicitadas al ejecutor del PAE (pólizas de cumplimiento, calidad del servicio, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual conforme al Decreto 1082 de 2015) y acta de aprobación de estas. - Para la operación del PAE para pueblos indígenas, presentar el acta de aprobación del operador por parte de la Junta de Cabildo o la estructura político administrativa indígena del Municipio (Cuando aplique). - Decreto de incorporación de los recursos aportados en el convenio interadministrativo al presupuesto del municipio mediante acto administrativo. - Compromiso Presupuestal que ampara el contrato o convenio celebrado(s) con el operador que permite identificar la fuente de financiación. - Acto administrativo de la designación de supervisión y/o interventoría del municipio de cada proceso contractual. - Para cada proceso contractual, realizar y presentar el análisis de		Avance sistema de carpetas N°2025010342398 del 08/07/2025	VEINTIOCHO MIL VEINTIDOS PESOS M/L ($1.940.328.022) Para la ejecución de 120 días calendario escolar. -Objeto: “Suministro de raciones, transporte de alimentos, servicio logístico y apoyo técnico para la atención de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes estudiantes de las instituciones educativas del área urbana y rural del municipio de Anorí-Antioquia, en el marco de la ejecución del convenio interadministrativo N°25AS133D1857 celebrado entre el Departamento de Antioquia- Secretaría de Inclusión Social y Familia”. - Acta del 27 de enero 2025. -CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CDP N°00001 de 03/01/2025 por valor de MIL NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L (1.940.612.555) de los cuales como aporte del convenio interadministrativo No 25AS133D1857, suscrito con la Gobernación de Antioquia, se tiene un valor de MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($1.660.612.555), para ciento veinte días (120) calendario escolar, con cargo a los siguientes rubros: 2.3.3.05.07.013 aporte del departamento mientras que el aporte por parte del municipio se encuentra dentro del rubro presupuestal 2.3.2.02.01.002. y 2.3.2.02.02.009. -Certificado de Registro Presupuestal RPC N° 00020 del 23/01/2025 por valor de MIL NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL VEINTIDOS PESOS M/L ($1.940.328.022), el aporte del departamento se encuentra rubro

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
mercado y estudio de costos del ciclo de menú y demás costos de operación del programa. Parágrafo (En caso que aplique PAE con enfoque diferencial): Para la ejecución del PAE para pueblos indígenas, en materia de contratación se dará cumplimiento al numeral 5 de la Resolución 18858 del 2018, dando prioridad a las autoridades indígenas que manifiesten su interés y tengan la experiencia y la capacidad administrativa para ejecutar el Programa de Alimentación Escolar - PAE. En caso que los pueblos indígenas no estén interesados o no cuenten con la experiencia y capacidad administrativa para ejecutar el PAE, la entidad territorial podrá contratar un operador externo a las autoridades indígenas el cual deberá dar cumplimiento a lo establecido en estos lineamientos y acoger la implementación del ciclo de menú con enfoque diferencial para el pueblo indígena Senú aprobado por las autoridades indígenas Senú del departamento. Así mismo, deberá contar con la aprobación de la Junta del Cabildo o la estructura de representación legal político administrativa indígena del Municipio.			presupuestal 2.3.3.05.07.013 mientras que el aporte por parte del municipio se encuentra dentro del rubro presupuestal 2.3.2.02.01.002. -Póliza de seguro de cumplimiento N° 65-44-101236912 con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. Expedida el 21/01/2025 con vigencia desde el 21/01/2025 hasta 15/08/2028. Cumplimento del contrato con vigencia desde el 21/01/2025 hasta el 15/12/2028. Calidad del servicio desde el 21/01/2025 hasta el 15/12/2025. Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales con vigencia desde el 30/12/2024 hasta el 08/05/2028. -Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento N°. 65-40-101079844 con la aseguradora SEGURO DEL ESTADO S.A.S. Expedida el 21/01/2025, con vigencia desde el 21/01/2025 hasta el 15/08/2025. -Acta de aprobación de Pólizas expedido por el Municipio el 21/01/2025, por medio del cual se aprueba la póliza de cumplimiento número 65-44-101236912 y de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento N°65-40-101079844 expedida a favor del municipio de ANORÍ, la cual ampara la ejecución del PROCESO SASI2024-255 suscrito el 23/01/2025, el cual fue adjudicado a “CONRADO DE JESUS BEJARANO QUIÑONES - SUMINSTRO Y SOLUCIONES NORDESTE” NIT: 1.035.126.673-7 representado por CONRADO DE JESUS BEJARANO QUIÑONES

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			identificado legalmente con cédula de ciudadanía 1.035.126.673; por un valor inicial de UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL VEINTIDOS PESOS M/L ($1.940.328.022) Para la ejecución de 120 días calendario escolar. -Decreto de incorporación N°002 del 02/01/2025 de los recursos aportados por el Departamento al presupuesto del municipio por valor de MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($1.660.612.555), 1.1.02.06.005.05 RUBRO. -El municipio de ANORÍ por medio de la Comunicación de supervisión del contrato N°SASI2024-255 expedida el 23/01/2025 de Designación de Supervisión realiza la DELEGACION DE SUPERVISIÓN a la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA a cargo del director ANDRÉS CAMILO URREA CASTRO o a quien haga sus veces. Información verificada por el equipo supervisor
3. Si el municipio, para la ejecución de los recursos del presente convenio, celebra contrato y/o convenio con una Entidad Sin Ánimo de Lucro - ESAL, sujeta a inspección, vigilancia y control (Asociación, Corporación, Fundación, Entidades Educativas), por parte del Gobernador del departamento de Antioquia en virtud de la delegación de funciones conferida por el Presidente de la República en el Decreto Nacional 1318 de 1988, deberá exigir la presentación del certificado de cumplimiento normativo que expide	Cumple	Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP SASI2024-255 Avance sistema de carpetas N°2025010085956 del 24/02/2025 Avance sistema de carpetas N°2025010342398 del 08/07/2025	Se celebró convenio/contrato con PROCESO SASI2024-255 suscrito el 23/01/2025, el cual fue adjudicado a "CONRADO DE JESUS BEJARANO QUIÑONES - SUMINSTRO Y SOLUCIONES NORDESTE" NIT: 1.035.126.673-7 representado por CONRADO DE JESUS BEJARANO QUIÑONES identificado legalmente con cédula de ciudadanía 1.035.126.673; el cual no es una ESAL (entidad sin ánimo de lucro), por tal motivo, no se requiere certificado de cumplimiento normativo de la Entidad

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
la Dirección de Asesoría Legal y de Control del Departamento, en donde conste que la persona jurídica ha aportado la documentación de carácter administrativo, financiero y contable correspondiente a la vigencia inmediatamente anterior, en cumplimiento del Decreto 1093 de 1989 y demás normas complementarias. En caso de celebrarse contrato y/o convenio con una Entidad sin ánimo de Lucro frente a la cual la inspección, vigilancia y control (Asociación, Corporación, Fundación, Entidades Educativas), no corresponda al Gobernador del departamento de Antioquia, deberá aportarse el certificado descrito o análogo expedido por la autoridad competente.			sin Ánimo de Lucro – ESAL. **Fuente de verificación:** Sistema de carpetas Convenio 25AS133D1857.
4. El municipio solicitará al operador seleccionado, contar con el personal manipulador de alimentos suficientes que operará en los establecimientos educativos de acuerdo con las características de su territorio en cumplimiento a la normativa de la modalidad de contrato. El municipio deberá verificar que el operador cumpla con las obligaciones contractuales con el personal manipulador de alimentos. Parágrafo: El municipio apropiará los recursos y realizará las gestiones necesarias para controlar y mitigar cualquier tipo de riesgos o contingencias que se presenten con el personal manipulador de alimentos de los establecimientos educativos. En caso de que el municipio exceda el aporte de cofinanciación presupuestado por el departamento, deberá asumir los costos adicionales en el marco de la conformación de la bolsa común.	Cumple	Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP SASI2024-255 Avance sistema de carpetas N°2025010085956 del 24/02/2025 Avance sistema de carpetas N°2025010342398 del 08/07/2025 Avance sistema de carpetas N°2025010535132 del 13/10/2025	El municipio de ANORÍ cuenta con 69 manipuladoras de alimentos en el Programa de Alimentación Escolar PAE, contratadas por el operador “CONRADO DE JESUS BEJARANO QUIÑONES - SUMINSTRO Y SOLUCIONES NORDESTE” NIT: 1.035.126.673-7 desde el día 27/01/2025, mediante contrato obra labor. El municipio envía relación del personal manipulador de alimentos en el cual se logra evidenciar el tipo de relación laboral, vinculación al SGSSS, la fecha de inicio, institución educativa en la cual presta sus servicios, valor devengado, de cada una, asimismo, se evidencian soportes del pago de la nómina y de afiliación y pago de la SGSSS y ARL.

Mes ejecución	Horas	N° manipuladoras totales	Total
Enero	4	21	67
	5	24	
	6	10	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN

	7	1	
	8	11	
Febrero	4	21	67
	5	24	
	6	10	
	7	1	
	8	11	
Marzo	4	21	67
	5	24	
	6	10	
	7	1	
	8	11	
Mayo	4	21	67
	5	24	
	6	10	
	7	1	
	8	11	
Junio	4	21	67
	5	24	
	6	10	
	7	1	
	8	11	
Julio	4	21	67
	5	24	
	6	10	
	7	1	
	8	11	
Agosto	4	21	67
	5	24	
	6	10	
	7	1	
	8	11	

Así mismo, por medio de oficio aclaratorio expedido el día 26/02/2025 el municipio de Anorí manifiesta que está en proceso de contratación de dos (2) manipuladoras de alimentos de las sedes Usura y La Trinidad.

Se evidencian soportes del pago de la nómina, afiliación y pago de la SGSSS correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio.

Fuente de verificación:
Sistema de carpetas Convenio 25AS133D1857.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
5. El municipio en el marco del Anexo Técnico de Compras públicas locales que hace parte de los Lineamientos Técnico-Administrativos del Programa de Alimentación Escolar (Resolución 00335 de 2021 así como la Resolución 374 de 2024), para dar cumplimiento a la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021 que establece condiciones e instrumentos de abastecimiento alimentario para que todos los programas públicos de suministro y distribución de alimentos promuevan la participación de pequeños productores locales y productores locales agropecuarios de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria - AFC, o de sus organizaciones legalmente constituidas, debe incluir este componente en sus procesos contractuales. La secretaria de Agricultura municipal debe identificar, registrar y certificar ante la Secretaría de Agricultura Departamental a los pequeños productores locales utilizando los canales establecidos por el Departamento de Antioquia. Una vez realizado el proceso contractual, el municipio solicitará al operador seleccionado, el registro de sus contratos para la operación del programa en el aplicativo https://compan.antioquia.gov.co con el fin de tener acceso directo a la base de datos Departamental de pequeños productores, además deberá atender las convocatorias que desde el nivel nacional y departamental se realicen para participar en las jornadas de compras públicas de alimentos, con el fin de identificar la oferta, en aras de realizar una inversión progresiva mínima del 30% del valor asignado en el convenio para víveres, a pequeños	Cumple	Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP SASI2024-255 Avance sistema de carpetas N°2025010085956 del 24/02/2025 Avance sistema de carpetas N°2025010342398 del 08/07/2025 Avance sistema de carpetas N°2025010535132 del 13/10/2025	El Operador del Programa de Alimentación Escolar -PAE- deberá acatar los lineamientos técnicos administrativos de la Resolución 00335 de 2021, así como la Resolución 374 de 2024 para dar cumplimiento de lo previsto en la Ley 2046 de 2020 reglamentada por el Decreto 248 de 2021 que establece condiciones e instrumentos de abastecimiento alimentario para que todos los programas públicos de suministro y distribución de alimentos promuevan la participación de pequeños productores locales y productores locales agropecuarios de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria - AFC. El municipio no presento esta información, sin embargo, no se afectó la prestación del servicio. No obstante, no se afectó la prestación del servicio. No se observan fichas técnicas de los alimentos reportados. Para el caso de las carnes, no se evidencia autorización de comercialización emitida por el INVIMA del establecimiento, para la comercialización de bovinos y porcinos. Pendiente la guía sanitaria y guía de transporte. **Fuente de verificación:** Sistema de carpetas Convenio 25AS133D1857.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
productores agropecuarios locales de acuerdo a la priorización de la zona geográfica, así: municipal, subregional, departamental y regional. Cuando aplique PAE con enfoque diferencial, deberá fortalecerse la autonomía y cultura alimentaria propia para garantizar la disponibilidad de alimentos para las diferentes preparaciones que conforman el ciclo de menú. Los municipios que no puedan cumplir con la compra pública local de alimentos aplicando la prioridad de la zona geográfica descrita anteriormente, informarán por escrito a la supervisión del convenio. Para realizar el seguimiento a todos los alimentos suministrados incluyendo los identificados como compra local, se deberá enviar a la supervisión trimestralmente durante la ejecución del convenio, el formato denominado “Listado de Alimentos y Compras Públicas Locales”, el cual contiene la información de los proveedores de alimentos con su respectivo registro sanitario y demás información requerida por el INVIMA, teniendo presente que los alimentos deben cumplir con características generales de calidad establecidas en el Anexo de la Resolución 00335 de 2021, así como con lo estipulado en las Resoluciones: 005109 de diciembre 29 de 2005, 1506 de mayo 6 de 2011, 2492 de 2022 y 18858 de 2018 y las demás normas vigentes, de conformidad con la modalidad de atención aplicable. Parágrafo: El reporte se realiza utilizando un mismo formato de “listado de alimentos y compras públicas” por contrato realizado con el operador, registrando todos los alimentos suministrados por cada modalidad de			

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
atención implementada (Ración Preparada en Sitio - RPS complemento, Jornada Única -JU almuerzo, Industrializada, PAE diferencial) y seleccionando en la casilla correspondiente aquellos que se clasifican como compra pública local. Adjuntar al reporte: - Fichas técnicas de los alimentos reportados. - Para las carnes adjuntar autorización de comercialización emitida por el INVIMA, guía sanitaria y guía de transporte. - Soportes correspondientes a los pagos realizados por la compra a pequeños productores locales o sus organizaciones. (Cuenta de cobro, recibo de caja menor, recibo manual, soporte de la transferencia, etc. para el caso de productores individuales y Factura electrónica, soporte de la transferencia bancaria, para el caso de las organizaciones)			
6. El municipio deberá realizar acciones de monitoreo, vigilancia y control para la operación del programa las cuales contemplan implementar el plan de saneamiento básico en los establecimientos educativos, realizar seguimiento en los establecimientos educativos, buscando acciones para minimizar los riesgos particularmente los referentes a las actividades dentro del comedor escolar, realizar verificación de la entrega de víveres y transporte de alimentos, aplicando los formatos establecidos para ello. Así mismo, deberá articular con los Técnicos del Área de Salud – TAS las visitas de inspección sanitaria a los establecimientos educativos, las bodegas de los proveedores o lugar de entrega de los complementos alimentarios. La Entidad Territorial junto con el operador para PAE deberán	cumple	Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP SASI2024-255 Avance sistema de carpetas N°2025010085956 del 24/02/2025 Avance sistema de carpetas N°2025010342398 del 08/07/2025 Avance sistema de carpetas N°2025010535132 del 13/10/2025	A la fecha del presente informe, el municipio realizó acciones de monitoreo, vigilancia y control para la operación del programa, realizadas por el TAS, 2 sedes educativas actualizadas y 60 sede pendiente por actualizar. Se observa en el sistema de carpetas, registro fotográfico de la implementación del PAE en las sedes educativas, dotación de las manipuladoras de alimentos, bodega, transporte, víveres, entre otros. El municipio suministro 8 actas de verificación de entrega de víveres por parte del operador Fundación central mayorista para la modalidad RPS, se sugiere realizar registros fotográficos de los alimentos suministrados: En relación al seguimiento y verificación del transporte, el municipio presentó formatos de verificación

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
garantizar la entrega de los productos y alimentos en adecuadas condiciones de calidad e inocuidad.			debidamente diligenciados, en los cuales se registraron condiciones adecuadas de transporte. **Fuente de verificación:** Sistema de carpetas Convenio 25AS133D1857.
7. Como mecanismo para garantizar la Gestión Social y participación ciudadana (Anexo Técnico Participación Ciudadana de la Resolución 00335 de 2021 como la Ley 2042 de 2020, que otorga herramientas para que los padres de familia realicen acompañamiento y cuidado de los recursos del PAE), el municipio deberá conformar y mantener activo el Comité Territorial de Planeación y Seguimiento -CTPS al PAE mediante acto administrativo, los Comité de Alimentación Escolar -CAE de cada institución y sede educativa priorizada mediante acta, así mismo y en conformidad con lo establecido en la Resolución 18858 de 2018 (cuando aplique), en su numeral 7, se deberán conformar los comités dinamizadores. Estos comités deben estar activos y registrados en la plataforma que para dicho efecto se establezca. La finalidad de la plataforma es que a través de ésta el Municipio atienda los requerimientos alrededor de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el territorio y pueda ser reportada. Además, el Municipio deberá participar de las mesas Públicas, rendición de cuentas, remitir informes, atender citaciones, visitas de MANÁ, organismos de control, y dar respuesta a los requerimientos en las audiencias de veeduría ciudadana que se convoquen.	Cumple	Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP SASI2024-255 Avance sistema de carpetas N°2025010085956 del 24/02/2025 Avance sistema de carpetas N°2025010342398 del 08/07/2025 Avance sistema de carpetas N°2025010535132 del 13/10/2025	El control social del municipio se ejerce mediante el Comité Territorial de Planeación y Seguimiento al PAE, conformado mediante Acto Administrativo resolución 040 N°001- del 21/03/2025. A la fecha el municipio ha realizado el cargue de 55 actas de conformación de los comités de alimentación escolar (CAE) en los establecimientos educativos priorizados para el programa. No se han presentado Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias – PQRS Información verificada por el supervisor técnico.

8. Implementar acciones de promoción y prevención de hábitos y estilos de vida saludable durante la ejecución del programa mediante alianzas interinstitucionales y demás dependencias de la administración municipal. Acciones que deberán quedar soportadas mediante documentos, formatos, registro de asistencia, registro fotográfico, entre otros, las cuales serán enviadas a la Gerencia MANÁ	Cumple	Sistema de carpetas Avance sistema de carpetas N°2025010342398 del 08/07/2025	Se evidencia registros fotografías sobre hábitos y estilos de vida saludable, capacitación dirigida a estudiantes, donde el objetivo fue: "Brindar capacitación a los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa en: promoción y prevención de hábitos y estilos de vida saludable y alimentación". **Fuente de verificación:** Sistema de carpetas Convenio 25AS133D1857.
9. Entregar informes de seguimiento mensual de la ejecución técnica y financiera donde se especifique los recursos que se invirtieron por ítems de conformidad con la conformación de la bolsa común durante la operación del Programa de Alimentación Escolar. Al terminar la ejecución del convenio, presentar informe final y los respectivos soportes para el debido cierre contractual, al igual que órdenes de pago, comprobantes de egreso de los recursos del convenio y soportes de transferencia de los rendimientos financieros generados a la cuenta maestra del departamento de Antioquia de recursos de la Unidad Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA y/o recursos del departamento de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto se impartan por parte de la ETC Antioquia, así como el acta de terminación y en caso de tenerla, el acta de liquidación de quien(es) ejecutó el PAE para proceder con la liquidación del convenio entre el departamento y el Municipio.	Cumple	Sistema de carpetas Avance sistema de carpetas N°2025010342398 del 08/07/2025 Avance sistema de carpetas N°2025010535132 del 13/10/2025	A la fecha del presente informe, se cuenta con: - Informe de ejecución incompleta desde el 21 de enero del 2025 hasta el 31 de julio de 2025. Se observa el certificado de cuenta Maestra. Extractos bancarios de cuenta maestra. - Rendimientos financieros. - Soportes de pago al operador y certificado de bolsa común. Información verificada por el supervisor técnico

COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

<table>
<tr><th>OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS</th><th>CUMPLE/NO CUMPLE</th><th>MEDIO DE VERIFICACIÓN</th><th>OBSERVACIÓN</th></tr>
<tr><td>1. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para el desembolso de los recursos objeto del presente convenio, previo cumplimiento de los requisitos por parte del conveniante que para el caso correspondan, de conformidad al plan anual de caja - PAC asignado al departamento de Antioquia, establecido por la Secretaría de Hacienda y los desembolsos de recursos definidos para la ejecución.</td><td>Cumple</td><td>Comprobantes de egreso sistema de información SAP

Información consolidada en la carpeta de pagos 1115 – Educación

Oficio aval revisión documentación con radicado N° 2025030113981 del 22/03/2025

Oficio aval revisión documentación con radicado N°2025010342398 del 08/07/2025</td><td>SEDUCA, tramitó el primer y segundo desembolso correspondiente al 50 y 30% respectivamente de los recursos del convenio.

<table><tr><th>N° Desembolso</th><th>%</th><th>Valor</th></tr><tr><td>1</td><td>50</td><td>$830.306.278</td></tr><tr><td>2</td><td>30</td><td>$498.183.767</td></tr><tr><td>3</td><td>19</td><td>$ 331.837.978</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>$ 1.660.328.023</td></tr></table>
El Municipio de acuerdo con los requisitos requeridos de la cláusula tercera-compromisos de los asociados y lo establecido en la cláusula séptima-forma de desembolso de los recursos, allegó la documentación solicitada.

Información verificada por el rol financiero de apoyo a la supervisión</td></tr>
<tr><td>2. Socializar con los equipos interdisciplinarios asignados para el PAE municipal, la estructura y funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar en el departamento de Antioquia, apoyar en la solución de dificultades, cumplimiento de los lineamientos técnicos del PAE y brindar asesoría técnica, jurídica y financiera.</td><td>Cumple</td><td>Convenio interadministrativo</td><td>El Programa de Alimentación Escolar opera de manera descentralizada con la celebración de convenios interadministrativos para la trasferencia de recursos a las ETnoC (municipio) quienes ejecutan el programa.

Se cuenta con un equipo de profesionales desde los roles técnico, financiero y jurídico, quienes son el enlace con los municipios para el seguimiento a la ejecución del convenio y por ende a la operación del programa.

Quienes brindan la asesoría y orientación necesaria a las administraciones municipales frente a la estructura y funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar, apoyando en la solución de dificultades y velando por el cumplimiento de los lineamientos técnicos del PAE.</td></tr>
<tr><td>3. Para el año de ejecución del convenio el inicio, seguimiento,</td><td>Cumple</td><td>Decreto Ordenanza</td><td>La Dirección de Permanencia Escolar e Inclusión Educativa, adscrita a la</td></tr>
</table>

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
monitoreo y control se realizará por parte de la Secretaría de Educación Departamental, lo anterior dado que el "Decreto Ordenanza N°D2024070003913 del 05 de septiembre del 2024, por el cual se determina la estructura administrativa de la administración departamental, se definen las funciones de sus organismos y dependencias y se dictan otras disposiciones", de conformidad con artículo 201 numeral 12 que indica que dentro de las funciones de la secretaría se establece "Coordinar las acciones necesarias para garantizar la operación del Programa de Alimentación Escolar -PAE". Toda vez los artículos 298 y 299 del decreto establecen el procedimiento consecuente, dada la supresión de la Secretaría de Inclusión Social y Familia.		N°D20240700039 13 del 05 de septiembre del 2024	Subsecretaría de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia -SEDUCA es la dependencia que de conformidad con el Decreto Ordenanza N°D2024070003913 del 05 de septiembre del 2024, coordina las acciones necesarias para garantizar la operación del Programa de Alimentación Escolar –PAE.
4. Ejercer la supervisión de la ejecución del convenio y realizar seguimiento, acompañamiento y evaluación al proceso de ejecución de las actividades objeto de este convenio y toma de decisiones que tengan incidencia en la ejecución del mismo.	Cumple	Designación supervisión	La Gobernación de Antioquia - designó mediante radicado N°2025020000272 del 08/01/2025 la supervisión del convenio interadministrativo a los profesionales: 🕐 Supervisión técnica: Martha Patricia Arango 🕐 Supervisión Jurídica: Diana Yaneth Serna Saldarriaga 🕐 Supervisión Financiera: Liliana María Pérez Bustamante Quienes realizan verificación, seguimiento y acompañamiento a la ejecución de las actividades objeto de este convenio mediante visitas a territorio, comunicación telefónica, vía WhatsApp, correo electrónico, encuentros virtuales. Los documentos de verificación se encuentran en el expediente contractual.
5. Rendir periódicamente los informes sobre la ejecución de este convenio y el manejo de sus	Cumple	Respuesta a entes de control como Contraloría,	Se ha dado respuesta a los entes de control y la comunidad en general acorde a las solicitudes allegadas.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
recursos, ante los beneficiarios, la comunidad en general y los organismos públicos y privados cuando lo requieran.		Procuraduría, UApA y comunidad en general Publicación en la plataforma SECOP documentos contractuales e informes de seguimiento a la contratación estatal	

SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS COMUNES/ASOCIADOS

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del convenio, acta de inicio, prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones y liquidación en desarrollo del convenio suministrando la información a que haya lugar.	Cumple	Convenio interadministrativo Acta de inicio	Se ha realizado el perfeccionamiento de la relación contractual con la firma del convenio y el acta de inicio.
2. Designar la dependencia y equipo interdisciplinario responsable de la planeación, seguimiento, monitoreo y control de las actividades que se desarrollen en cumplimiento del objeto del convenio del PAE.	Cumple	Resolución Comité Asesor y Evaluador Designación de supervisión con radicado N°2025020000272 del 08/01/2025	Desde la Secretaría de Educación se ha designado la supervisión y profesionales de apoyo desde los roles jurídico, financiero y técnico quienes son el enlace con el municipio. Por parte del municipio se designa supervisión por medio del oficio expedido el 23/01/2025 de Designación de Supervisión realiza la DELEGACION DE SUPERVISIÓN a la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA a cargo del director ANDRÉS CAMILO URREA CASTRO o a quien haga sus veces.
3. Coordinar conjuntamente, la realización de reuniones de seguimiento, visitas técnicas de campo, capacitaciones y demás eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del	Cumple	Información enviada mediante correo electrónico	29/10/2024: Jornada de la Escuela PAE. Tema: Planeación Financiera PAE – Vigencia 2025. 07/01/2025: Se envía por medio electrónico la circular 001 con las

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
objeto.			directrices para garantizar el inicio oportuno del Programa de Alimentación Escolar – PAE en la vigencia 2025. 13/01/2025: se envía formato de información general de PAE conocido como Ficha Técnica para la publicación en los establecimientos educativos. 10/02/2025: Capacitación en el marco del Convenio INVIMA- UApA 593. 13/02/2025: Socialización de la Cláusula séptima, forma de desembolso de los recursos. 21/02/2025: Gestión de las ETC en el reporte de información en la categoría UApA- PAE de la plataforma CHIP.
4. Reportar oportunamente las novedades que se presenten en las plataformas de registro de información para el programa como Ecosistema SIPAE, Sistema de Matrícula - SIMAT, el Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP, entre otras.	Cumple	Plataformas CHIP SIMAT SIMON	El control social del municipio se ejerce mediante el Comité Territorial de Planeación y Seguimiento al PAE, el cual se encuentra cargado en el Sistema Departamental de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISMANA, módulo Sistema de Monitoreo y Control - SIMON. El Ministerio de Educación y la Unidad Alimentos para Aprender implementan la plataforma SiPAE herramienta digital, para mejorar la gestión, que permite hacer seguimiento a la operación del Programa mediante un modelo de gestión territorial, capaz de reunir y consolidar las etapas de gestión, los roles y responsabilidades de los diferentes actores, las necesidades en términos de monitoreo y control, y las estrategias de medición y evaluación de desempeño, a saber: • Sistema de Gestión y Seguimiento de Beneficiarios (MiPAE), para seguimiento de los NNAJ que acceden al Programa y de las raciones que reciben. • Sistema Integral de Gestión y Evaluación del PAE (SiGEPAE), que

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			sistematiza, organiza y sofistica todos los procesos operativos y de gestión que llevan a cabo las entidades públicas nacionales y territoriales. • Herramienta de control social y participación ciudadana del PAE (PAEstar al Día), que conecta a las comunidades con el PAE, las informa y las empodera para construir un Programa más eficaz y transparente.
5. Suministro oportuno de información requerida para dar respuesta a los requerimientos de los entes de control.	Cumple	Comunicación electrónica	Se socializa con el municipio los lineamientos y demás normativa vigente para la operación del programa. Se han remitido circulares y correos electrónicos, para la operación del PAE vigencia 2025 relacionadas con: Circular 2024090000138 del 16/05/2024 socialización información para el sistema de información SIPAE desarrollado por la UApA Circular externa 001 del 06/08/2024 emitida por la UApA Directrices para garantizar el inicio oportuno del PAE vigencia 2025 Circular 2024090000200 del 30/08/2024 Pasos para la coordinación, seguimiento y monitoreo a la operación del PAE Circular 2024030439447 del 25/09/2024 Información para el inicio oportuno del PAE en la vigencia 2025. Socialización proyección cupos y presupuesto para una atención de aproximadamente 120 días calendario escolar. Insumo para que el municipio tramite vigencias futuras y demás acciones de planeación. Circular 2024090000279 del 06/12/2024 Seguimiento planeación inicio oportuno del PAE en la vigencia 2025

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			Circular externa 003 del 10/12/2024 emitida por la UApA Directrices para fortalecer la economía local a través de la compra de productos agroalimentarios a pequeños productores pertenecientes a la agricultura campesina, familiar, etnia y comunitaria y sus organizaciones, asegurando una alimentación nutritiva y sostenible en el marco del PAE. Socialización ciclos de menú PAE 2025 correo electrónico del 30/12/2024 Circular 2025090000004 del 03/01/2025 Seguimiento planeación inicio oportuno del PAE vigencia 2025 Circular 2025090000005 del 07/01/2025 Registro de la estrategia de alimentación escolar en el sistema de matrícula SIMAT, de cupos y beneficiarios PAE vigencia 2025 Socialización sistema de carpetas PAE 2025 correo electrónico del 20/01/2025 Circular 2025090000025 del 30/01/2025 Aclaración de número de raciones presupuestadas para el PAE de las instituciones educativas con la estrategia jornada única – JU Socialización e instructivo, formato conformación bolsa común para tramitar primer desembolso convenio interadministrativo 2025 correo enviado el 06/02/2024 Documentos requisito para tramitar el primer desembolso convenio interadministrativo PAE 2025 correo electrónico del 08/02/2025 Se mantiene comunicación telefónica constante con el enlace municipal con quien se conoce los avances de la ejecución del programa y a quien se le suministra la información necesaria y

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			se comparten los documentos de apoyo proporcionados por la Secretaría de Educación.
6. Las demás que le sean aplicables en desarrollo del objeto del presente Convenio.	Cumple	Comunicaciones electrónicas	Se ha estado presto a las distintas solicitudes de información y necesidad de acompañamiento para la ejecución del programa.
7. Mantener la imagen institucional de la UApA, MEN y el Departamento, en las comunicaciones (documentos, videos, registro fotográfico) que sean generadas.	Cumple	Comunicaciones electrónicas, formatos y documentos oficiales	Se ha mantenido la imagen institucional de la UApA MEN y el Departamento, en todas y cada una de las comunicaciones que se han generado y direccionado a los municipios no certificados de Antioquia.

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S) si aplica**	**OTROS MEN - UApA**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$1.029.579.784	$0	$631.032.771	$1.660.612.555
2. Adiciones	$0	$0	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$1.029.579.784	$0	$631.032.771	$1.660.612.555
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 830.306.278	$0	$0	$ 830.306.278
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$830.306.278	$0	$ 498.183.767	$ 1.328.490.045
7. Recursos ejecutados	$ 1.029.295.251	$0	$ 631.032.771	$ 1.660.328.022
8. Recursos no ejecutados	$284.533	$0	$ 0	$284.533

Se tramita tercer desembolso por valor de $331.837.978, correspondiente al 20% de los recursos del convenio, una vez convalidados los soportes de:

• Suministro de 329.393 raciones correspondientes al 99.78 % de las establecidas en el convenio correspondientes a las entregas comprendidas en el periodo del 27/01/2025 al 29/08/2025, relacionados con actas de víveres, certificado rector, certificado ejecución, control diario asistencia y certificado acumulado, este último al estar firmado por el alcalde municipal y supervisor del contrato municipio, se tendrá por cierto.

• Reconocimiento económico al personal manipulador de alimentos, relacionados con comprobantes de pago nómina y pago de la seguridad social, respaldado con la relación del personal manipulador de alimentos que prestó servicio en el PAE, mes a mes. Para el caso se verificaron los meses de febrero, marzo, abril y mayo.

Es de aclarar que el municipio es responsable de haber verificado que el operador se encuentra al día con los pagos de remuneración del personal manipulador de alimentos y las respectivas planillas de seguridad social de acuerdo con su tipo de contratación. Lo anterior en el marco de los compromisos del municipio que indica: *El municipio solicitará al operador seleccionado, contar con el personal manipulador de alimentos suficientes que operará en los establecimientos educativos de acuerdo con las características de su territorio en cumplimiento a la normativa de la modalidad de contrato.*

El municipio deberá verificar que el operador cumpla con las obligaciones contractuales con el personal manipulador de alimentos

10. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
13/08/2024	Encuentro virtual con la UApA	Asistencia técnica sobre planeación y contratación PAE
11/09/2024	Encuentro virtual con la UApA	Jornada de fortalecimiento en el tema de vigencias futuras
03/10/2024	Encuentro virtual SEDUCA - MANA	Asistencia técnica Vigencias Futuras
30/10/2024	Escuela PAE - Encuentro virtual con la UApA	Planeación financiera PAE - vigencia 2025
20/11/2024	Encuentro virtual con la UApA	Asistencia técnica bolsa común y estudio de costos
24/01/2025	Encuentro virtual	Contextualización sistema de carpetas convenios interadministrativos PAE 2025. Recorrido por cada una de las obligaciones y recapitulación de los soportes documentales que deben reposar en cada una de ella como evidencia de las actividades desarrolladas
13/02/2025	Socialización de la Cláusula séptima, forma de desembolso de los recursos	Se socializa la Cláusula séptima, forma de desembolso de los recursos del convenio interadministrativo suscrito por el Departamento de Antioquia con los municipios no certificados en educación para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar -PAE vigencia 2025.
18/02/2025 al 19/02/2025	Visita de campo para la verificación de las acciones de implementación del Programa de Alimentación Escolar-PAE	Se realizó seguimiento a las acciones de implementación del Programa de Alimentación Escolar- PAE, donde se verificaron las condiciones de tres instituciones educativas: CER León Záfir, CER Concha Media, CER Páez, brindando así, herramientas para las oportunidades de mejora que contribuyen a garantizar la calidad y pertinencia en la entrega del complemento alimentario a los niños, las niñas y los adolescentes de las Instituciones. Asimismo, se realizó acompañamiento técnico/administrativo en el Sistema de Carpetas, obligaciones/compromisos contractuales y soportes.
11/04/2025	Asistencia técnica: Escuela PAE - AT: herramienta para el reporte del Plan Financiero Territorial-PFT"	La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, brindó asistencia técnica en el uso de la herramienta, que facilita el reporte de la información financiera relacionada con el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
16/05/2025	Primera Mesa Pública del Programa de	Alimentación Escolar en Antioquia Se desarrolló un ejercicio de rendición de cuentas de la vigencia 2025, contextualizando a los diferentes actores

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
	Alimentación Escolar en Antioquia	sobre la operatividad del programa en el departamento y la planeación del segundo semestre; según Res. 00335/2021. A través de un carrusel, se fortalecieron competencias en los participantes, sobre temas técnicos - administrativos que se requieren en los equipos municipales, para lograr la correcta y eficiente ejecución del PAE en Antioquia.
27/05/2025	Reunión de presentación equipo profesionales sociales	Se brindaron orientaciones a los equipos municipales del PAE sobre los soportes del componente social del Programa.
03/06/2025 al 05/06/2025	Visita de campo para la verificación de las acciones de implementación del Programa de Alimentación Escolar- PAE	Se realizó seguimiento a las acciones de implementación del Programa de Alimentación Escolar- PAE, donde se verificaron las condiciones de tres instituciones educativas: IE Anorí, I.E.R Loma e I.E.R Moises Estrada , brindando así, herramientas para las oportunidades de mejora que contribuyen a garantizar la calidad y pertinencia en la entrega del complemento
19/06/2025	Invitación a manifestar interés para la participación en el proyecto de restaurantes escolares, en el marco del programa “FIRMES POR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”	Se envió a todas las administraciones municipales la invitación a participar en el proyecto de SEDUCA, que busca seguir consolidando una infraestructura digna y funcional, que no solo favorezca la permanencia escolar y la calidad educativa, sino que además garantice espacios seguros, adecuados y saludables para la provisión del servicio alimentario, tanto en zonas rurales como urbanas.
25/06/2025	Encuentro de operadores PAE 2025	Se llevó a cabo el Encuentro de operadores PAE 2025, donde a través de charlas y un conversatorio, se les brindaron herramientas para el fortalecimiento de las compras públicas locales, haciendo énfasis en los requisitos para la compra de la carne que se provee en el PAE, entre otros.
27/06/2025	Jornada de capacitación en “Normatividad sanitaria aplicable a plantas de beneficio animal, desposte, desprese y de acondicionamiento de carne y orientaciones técnicas desde el sector salud hacia el Programa de Alimentación Escolar”.	La Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, en conjunto con el INVIMA, programó un espacio virtual con el objetivo de apoyar el desarrollo de las capacidades técnicas dentro del Programa de Alimentación Escolar.
17/07/2025	Reunión virtual	Se llevó a cabo una reunión virtual con todos los municipios no certificados en educación de Antioquia, para iniciar la planeación de la vigencia 2026. Esta jornada fue liderada por la Secretaría de Educación departamental.
30/07/2025 al 31/07/2025	Visita de campo para la verificación de las acciones de implementación del Programa de Alimentación Escolar- PAE	Se realizó seguimiento a las acciones de implementación del Programa de Alimentación Escolar- PAE, donde se verificaron las condiciones de 4 unidades educativas: C.E.R EL RETIRO, C.E.RLA HONDONA, S.E.R VILLA FATIMA Y C.E.R MEDIAS FALDAS, brindando así, herramientas para las oportunidades de mejora que contribuyen a garantizar la calidad y pertinencia en la entrega del complemento.

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
		La visita comprendió la verificación integral del proceso de entrega de víveres, la evaluación de las condiciones higiénico-sanitarias y de conservación durante el transporte suministrado por el operador, así como la inspección de la infraestructura de almacenamiento en la bodega municipal. Adicionalmente, se efectuó la toma de muestras microbiológicas y un seguimiento administrativo orientado a valorar el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas. Durante el recorrido se identificaron aspectos técnicos y operativos de relevancia, tales como: la inocuidad y calidad organoléptica de los alimentos entregados, la oportunidad y regularidad en la distribución, las condiciones sanitarias de las cocinas y comedores escolares, así como la percepción de satisfacción por parte de los beneficiarios y del personal educativo frente a la prestación del servicio.
05/08/2025	Reunión virtual	Convocatoria a espacio de articulación comercial con oferentes de papa y arroz, organizada por la UApA.
15/08/2025	Visita de campo para la verificación de las acciones de implementación del Programa de Alimentación Escolar-PAE	La visita comprendió la verificación integral del proceso de entrega de víveres, la evaluación de las condiciones higiénico-sanitarias y de conservación durante el transporte suministrado por el operador
15 y 16/08/2025	Asesoría y asistencia Técnica Generalidades de PAE 61 docentes - visita a IE.Anorí. Reunión Comité de Alimentación Escuela Villa Fátima; Liceo de Jesús, sede Santa Inés - Reunión Personería Municipal, Reunión secretario de Educación, Reunión con alcalde Municipal, acompañamiento Enlace PAE sistema de carpetas, reunión con manipuladoras	Se hizo asesoría y asistencia técnica sobre Generalidades PAE a 61 docentes de las diferentes IE y CER del municipio de Anorí se contó con la participación de rectores, coordinadores y docentes, se brindó claridad de la responsabilidad que tienen ellos con el programa PAE, se logró motivación y compromiso con las actividades para dar cumplimiento con el programa. Se recibieron manifestaciones por parte de los docentes como: en algunas sedes urbanas no disponen de la minuta, los alimentos del PAE, los reclaman en una tienda del operador, en la escuela Villa Fátima sede rural un grupo al margen de la ley dona nevera. En reunión con el Personero Municipal se logró compromiso en conformar veeduría del PAE. Con el señor alcalde se compromete en enviar las neveras que faltan en algunas CER. se logró campaña publicitaria sobre el programa PAENAMORATE en las redes sociales municipales, se hace capacitación a las manipuladoras en el tema crecimiento personal y se les escucha sus inquietudes sobre la contratación, se realiza campaña de hábitos alimentarios con los niños@ IE. Anorí
22/08/2025	Reunión virtual	Jornada de planeación financiera del Programa de Alimentación Escolar liderada por la UApA.
29/08/2025	Jornada Asistencia Técnica Virtual	ESCUELA PAE. "FORMALIZACIÓN PERSONAL MAPULADOR DE ALIMENTOS PAE" Objetivo: Orientar y fortalecer la gestión de las ETC en la planeación TECNICA Y CONTRACTUAL DE LA ATENCIÓN PAE PARA LA VIGENCIA 2026.

11. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Los recursos del convenio interadministrativo por valor de: MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($1.660.612.555), se desembolsarán de la siguiente forma:

PRIMER DESEMBOLSO: Correspondiente al 50% de los recursos aportados por el departamento, previa acreditación de los siguientes documentos:

- Formato de certificación propuesto por la gobernación de Antioquia debidamente diligenciado relacionando la apropiación presupuestal de los recursos del convenio y los aportados por el municipio, por ítems de conformidad con la conformación de la bolsa común para la operación del programa.
- Convenio(s) y/o contrato(s) celebrado(s) con el operador que asumirá la ejecución del programa PAE en su municipio, derivado(s) para el cumplimiento de las obligaciones del convenio.
- Acta de inicio del convenio(s) y/o contrato con el operador.
- Para la operación del PAE para pueblos indígenas presentar el acta de aprobación del operador por parte de la Junta de Cabildo o la estructura político-administrativa indígena del Municipio (cuando aplique).
- Garantías solicitadas al ejecutor del PAE (pólizas de cumplimiento, calidad del servicio, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual conforme al Decreto 1082 de 2015) y Acta de aprobación de estas.
- Decreto de incorporación de los recursos aportados en el convenio al presupuesto del municipio mediante acto administrativo.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP, que dé cuenta de los recursos del convenio y del municipio a dicha contratación.
- Certificado de Registro Presupuestal -RPC acorde a lo comprometido en el Convenio(s) y/o contrato celebrado con el operador que asumirá la ejecución del programa PAE.
- Certificado de cumplimiento normativo de la Entidad Sin Ánimo de Lucro – ESAL (en caso de que aplique).
- Acto administrativo de la designación de supervisión y/o interventoría del municipio de cada proceso contractual.

SEGUNDO DESEMBOLSO: Correspondiente al 30% de los recursos del convenio aportados por el departamento que se realizará una vez se ejecute el 50% de las raciones totales establecidas en el mismo, soportado con informe de seguimiento mensual de la ejecución técnica y financiera donde se especifique los recursos que se invirtieron por ítems de conformidad con la conformación de la bolsa común durante la operación del Programa de Alimentación Escolar, acompañado del sistema de carpetas que contenga las respectivas evidencias de la ejecución, conforme los formatos establecidos por la gobernación de Antioquia y la Unidad Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA del Ministerio de Educación Nacional -MEN.

TERCER DESEMBOLSO: correspondiente a los recursos restantes del departamento, que se encuentren efectivamente ejecutados y avalados por la supervisión del convenio, con la presentación de informe final de seguimiento de la ejecución técnica y financiera donde se especifique los recursos que se invirtieron por ítems de conformidad con la conformación de la bolsa común durante la operación del Programa de Alimentación Escolar, acompañado del sistema de carpetas que contenga las respectivas evidencias de la ejecución, conforme los formatos establecidos por la gobernación de Antioquia y la Unidad Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA del Ministerio de Educación Nacional -MEN.

PARAGRAFO PRIMERO: Es de aclarar que en caso de que no se ejecuten los recursos del departamento, el valor final a desembolsar corresponderá a los recursos efectivamente ejecutados y soportados al momento de realizar el mismo.

PARAGRAFO SEGUNDO: De llegar a presentarse la celebración de más de un convenio o contrato para la ejecución del presupuesto amparado en este convenio, y que todos no hayan sido objeto de verificación para el primer desembolso, deberán ser enviados en el sistema de carpetas en la obligación N°2 en su totalidad como soportes de la contratación para su respectiva verificación por parte de la supervisión.

Los desembolsos de los recursos del convenio, se realizarán de acuerdo al PAC del Departamento de Antioquia, establecido por la Secretaría de Hacienda y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA. Para tramitar los desembolsos por parte de la Secretaría de Educación, se requiere que para cada uno de los giros se presenten los siguientes documentos debidamente diligenciados:

FACTURA ELECTRÓNICA O CUENTA DE COBRO ORIGINAL y una copia, firmado por el representante Legal – alcalde.
CERTIFICADO PARAFISCALES. Indicando estar al día por este concepto y deberá estar firmado por el representante Legal (alcalde) o en su defecto alcalde encargado.
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL. Estas deberán estar al día con el pago.
CERTIFICADO CUENTA MAESTRA BANCARIA, que corresponde a la cuenta exclusiva para los desembolsos del Programa de Alimentación Escolar.
RUT LEGIBLE y actualizado del Municipio.
En caso de requerirse documentación adicional, se procederá de manera anticipada a su solicitud.

Concepto	Fecha	Valor contrato	Valor pago / desembolso	Amortización anticipo	Valor neto a pagar	Saldo	Comprobante de egreso
Valor Inicial	22/11/2024	$1.660.612.555		N/A		$1.660.612.555	
Adiciones	N/A	$0		N/A		$1.660.612.555	
Pago No.1 / Desembolso	21/03/2025		$ 830.306.278	N/A	$ 0	$830.306.277	5500295445 del 27/03/2025
Pago No.2 / Desembolso	16/07/2025		$ 498.183.767	N/A	$ 0	$332.122.510	5500301043 del 31/07/2025
Pago No.2 / Desembolso	3/12/2025		$0	N/A	$ 331.837.978	$284.533	EN TRAMITE
Totales		$1.660.612.555	$ 1.328.490.045	N/A	$ 331.837.978		

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No. 5000255132 Y 5000255132 del 03/12/2025 anexo al informe; la supervisión autoriza el Desembolso No. 03 al municipio de ANORÍ, por valor de: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ML ($331.837.978) el cual se relaciona en la tabla anterior.

12. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante la **planilla N° 7993073622** cual acredita que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad social integral por parte del contratista/conveniante).

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

13. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.
Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral han sido monitoreados por la supervisión del convenio durante la vigencia del convenio, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

14. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

15. ANOTACIONES ADICIONALES

N/A

16. ANEXOS

Documentos anexos

- Facturación electrónica
- Certificado de pago de parafiscales
- Planillas de pago de seguridad social integral
- Certificado de cuenta maestra
- RUT del municipio
- Recibo a satisfacción Gobernación

Para constancia, se firma informe de seguimiento N°8 y TERCER Y ULTIMO DESEMOLSO, convenio 25AS133D1857, suscrito con el municipio de ANORÍ. Firmado el 04/12/2025.

MARTHA PATRICIA ARANGO RODRÍGUEZ
Supervisora Técnica

LILIANA MARÍA PÉREZ BUSTAMANTE
Supervisora Financiera

DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA
Supervisor Jurídico

	NOMBRE	***FIRMA***	***FECHA***
Proyectó:	Jhoan Esteban Corrales Cardona- Profesional técnico apoyo a la supervisión		21/11/2025
Revisó	Isabel Cristina García Londoño - Profesional Financiero		04/12/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado l documento y los encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			