GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO [X] **CONVENIO** [ ]	NÚMERO	4600018515			
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10/10/2025			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO		11/10/2025			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP		16818			
OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO AGENTE DE TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ - GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL			
CONTRATISTA/ASOCIADO	NOMBRE	JHOSED MARIANO CATAÑO HENAO			
	C.C	1.018.233.006			
VALOR [$]	INICIAL	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L ($10.204.745)			
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**	
			"N/A"	"N/A"	
	VALOR TOTAL	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L ($10.204.745)			
PLAZO	INICIAL	Dos (2) meses y veintiséis (26) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato sin superar el 31 de diciembre de 2025.			
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A	Fecha [dd/mm/aaaa]	
HISTORICO DE SUSPENSIONES		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
			N/A	Fecha [dd/mm/aaaa]	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	LUIS FERNANDO FLOREZ GARCIA C.C. 1.040.507.103			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A			

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	N/A
	No. Anexo:	N/A

Scanned with CamScanner

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

	Fecha Expedición:	Fecha [dd/mm/aaaa]
	Aseguradora:	N/A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. Anexo:	N/A
	Fecha Expedición:	Fecha [dd/mm/aaaa]
	Aseguradora:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento			
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO:

1. Que, de acuerdo con cumplimiento normal del objeto contractual, debe darse por terminada la ejecución del Contrato No. 4600018515

2. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Contrato No. 4600018515 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	Fecha 31/12/2025
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Cumplimiento de plazo contractual

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: 06/01/2026

Scanned with CamScanner

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

Luis Fdo Flórez

LUIS FERNANDO FLOREZ GARCIA
Supervisor

Jhosed Cataño

JHOSED MARIANO CATAÑO HENAO
Contratista

Scanned with CamScanner