PROYECTO “ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”, BPIN 20253218000011.

INFORME No. 1, 01 AL 31 DE MAYO DE 2026

ELABORÓ:

LUIS MANUEL RODRIGUEZ ROMERO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

YOVANY DELGADO MORENO

SUPERVISOR DEL PROYECTO

GRUPO DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA

RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

JUNIO DE 2026

INTRODUCCION

El presente documento corresponde al informe del proyecto de inversión denominado "**ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**" con base en la "GUÍA PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES IN TEGRALES DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO TERRITORIALES - PIGCCT". Esta guía busca ofrecer un insumo fundamental para la toma de decisiones informadas en los territorios, con una perspectiva de largo plazo, entendiendo las particularidades de cada territorio y sus condiciones que los hacen más o menos vulnerables, así como las acciones que se pueden formular e impulsar en el marco de los planes integrales de gestión del cambio climático territoriales, en donde la población de cada territorio determine las medidas de mayor impacto que se materialicen en iniciativas, propuestas, proyectos y programas de cambio climático que contribuyan a la consolidación de territorios más resilientes y equitativos, con un desarrollo rural y urbano bajo en carbono.

De acuerdo con lo anterior, el proyecto contempla las siguientes actividades:

- Realizar Alistamiento territorial y monitoreo y evaluación de acciones implementadas
- Desarrollar la caracterización del Perfil territorial en la jurisdicción del departamento de La Guajira
- Realizar el Análisis estratégico del territorio
- Formular el Plan de gestión integral del cambio climático departamental con indicadores de seguimiento
- Realizar socialización del proyecto
- Apoyo a la supervisión

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION 2

1. INFORMACIÓN GENERAL 7

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y BPIN 7

1.2. PRESUPUESTO APROBADO Y VALORES CONTRATADOS 7

1.3. FECHA DE INICIO, TERMINACIÓN Y DURACION DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 8

1.4. OBJETIVOS 8

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 8

1.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8

1.5. RELACION DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DEL PROYECTO 8

2. EJECUCIÓN FISICA 10

2.1. REALIZAR ALISTAMIENTO TERRITORIAL Y MONITOREO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES IMPLEMENTADAS 10

2.1.1. Revisión e incorporación de la información relevante y las acciones prioritarias contempladas en materia de cambio climático en los instrumentos de planificación regional y local y otros instrumentos normativos relacionados con la conservación y manejo de los recursos naturales renovables, entre otros. 10

2.1.2 Identificación de actores clave en los planes de gestión del cambio climático territoriales, detallando la siguiente información: Actor, Tipo, Ámbito de gestión, Incidencia, Rol de interés en el tema e Influencia con otros actores. 10

2.1.3. Cronograma que permita medir el avance en la ejecución de las siguientes cuatro fases: perfil territorial; análisis estratégico; plan de acción; monitoreo, seguimiento y evaluación. 11

2.1.4. Un (1) espacio de articulación con el Nodo Regional Caribe e Insular de Cambio Climático para promover la coordinación y cooperación entre los actores en el marco del SISCLIMA para la gestión de estrategias efectivas de adaptación y mitigación al cambio climático. 11

2.1.5. Un (1) espacio de articulación con la Mesa Técnica Agroclimática de Magdalena, Cesar, La Guajira y el Atlántico, para promover la coordinación y cooperación entre los actores para la provisión y transferencia de conocimiento, y gestión del riesgo agroclimático. 11

2.1.6. Un (1) espacio de articulación con el Comité Departamental de Cambio Climático de La Guajira, para promover la coordinación y cooperación entre los actores en el marco del SISCLIMA con el fin de articular esfuerzos para la gestión de estrategias efectivas de adaptación y mitigación al cambio climático. 11

2.2. DESARROLLAR LA CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL TERRITORIAL EN LA JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 12

2.2.1. Descripción de las condiciones del territorio (características físicas, aspectos socioculturales, actividades económicas, institucionales, entre otras). 12

2.2.2. Recapitulación y análisis de los cambios multianuales (de ser posible incluir los cambios mensuales) que se han presentado, alteraciones de los periodos climáticos en el tiempo (a escala anual) y algunos eventos y periodos extremos asociados a la variabilidad climática tales como fenómenos ENSO por sus siglas en inglés, (fenómeno El Niño - Oscilación Sur). 12

2.2.3. Análisis del impacto que tiene el clima en las condiciones de un territorio determinado, considerando las siguientes temáticas: Biofísica–ecológica, Social, Hidrológico, Económica, Cultural, Educación, Riesgo de desastres, Climática–atmosférica, Biodiversidad, Género y niñez. 12

2.2.4. Análisis de efectos del cambio climático con un alto potencial de materializarse, describiendo los eventos y efectos en términos de su probabilidad de ocurrencia, intensidad, frecuencia, duración y si es posible, la ubicación de los efectos de los cambios en el clima. 13

2.2.5. Análisis de vulnerabilidad de cambio climático, considerando la sensibilidad y la capacidad de adaptación. 13

2.2.6. Total, de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero para un territorio y periodo específicos para los siguientes sectores: Agropecuario, Ambiente, Industria, Minas y Energía, Transporte, Vivienda y saneamiento, Gestión de tierras forestales (AFOLU), Terciario y residencial. 13

2.2.7. Identificación y priorización de las principales necesidades y problemáticas que presenta el territorio por la variabilidad y el cambio climáticos. 13

2.3. REALIZAR EL ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL TERRITORIO 14

2.4. FORMULAR EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO DEPARTAMENTAL CON INDICADORES DE SEGUIMIENTO 14

2.5. REALIZAR SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 14

2.6. APOYAR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 14

2.7. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FISICA DE LAS ACTIVIDADES..... 15

3. EJECUCIÓN FINANCIERA 18

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS 19

4.1. SOPORTES FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS..... 19

4.1.1. SOPORTES FINANCIEROS DEL CONTRATO 0080 DE 2026 (CONSULTORIA). 19

4.1.2. SOPORTES FINANCIEROS DEL CONTRATO 0048 DE 2026 (ING. CIVIL APOYO A LA SUPERVISIÓN)..... 19

4.1.3. SOPORTES FINANCIEROS DEL CONTRATO PS 0085-2026 (SERVICIO DE TRANSPORTE). 19

4.1.4. SOPORTES FINANCIEROS DEL CONTRATO PS 0066-2026 (ING. AMBIENTAL)..... 20

4.1.5. SOPORTES FINANCIEROS DEL CONTRATO PS 0085-2026 (TRABAJADORA SOCIAL).... 20

4.2. CONTROL DE POLIZAS..... 21

4.2.1. POLIZAS DEL CONTRATO 0080 DE 2026 (CONSULTORIA). 21

4.2.2. POLIZAS DEL CONTRATO 0048 DE 2026 (ING. CIVIL APOYO A LA SUPERVISIÓN). 22

4.2.3. POLIZAS DEL CONTRATO PS 0085-2026 (SERVICIO DE TRANSPORTE). 22

4.2.4. POLIZAS DEL CONTRATO PS 0066-2026 (ING. AMBIENTAL). 23

4.2.5. POLIZAS DEL CONTRATO PS 0085-2026 (TRABAJADORA SOCIAL). 23

4.3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 24

4.3.1. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO 0080 DE 2026 (CONSULTORIA)..... 24

4.3.2. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO 0048 DE 2026 (ING. CIVIL APOYO A LA SUPERVISIÓN)..... 33

4.3.3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO PS 0085-2026 (SERVICIO DE TRANSPORTE)..... 33

4.3.4. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO PS 0066-2026 (ING. AMBIENTAL)..... 33

4.3.5. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO PS 0085-2026 (TRABAJADORA SOCIAL). 33

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 34

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Contratos derivados del proyecto. 7

Tabla 2. Contratos derivados del proyecto. 8

Tabla 3. Ejecución física de las actividades del proyecto. 15

Tabla 4. Avance financiero del proyecto. 18

Tabla 5. Soportes financieros del contrato 0080 de 2026 (Consultoría). 19

Tabla 6. Soportes financieros del contrato 0048 de 2026 (ing. civil apoyo a la supervisión). 19

Tabla 7. Soportes financieros del contrato PS 0085-2026 (servicio de transporte). 19

Tabla 8. Soportes financieros del contrato PS 0066-2026 (ing. ambiental). 20

Tabla 9. Soportes financieros del contrato PS 0085-2026 (servicio de transporte). 20

Tabla 10. Pólizas del contrato 0080 DE 2026 (consultoría). 21

Tabla 11. Pólizas del contrato 0048 de 2026 (ing. civil apoyo a la supervisión). 22

Tabla 12. Pólizas del contrato PS 0085-2026 (servicio de transporte). 22

Tabla 13. Pólizas del contrato PS 0066-2026 (ing. ambiental). 23

Tabla 14. Pólizas del contrato PS 0085-2026 (trabajadora social). 24

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y BPIN

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

BPIN 20253218000011.

1.2. PRESUPUESTO APROBADO Y VALORES CONTRATADOS

Tabla 1. Contratos derivados del proyecto.

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR APROBADO	VALOR CONTRATADO
1	Realizar Alistamiento territorial y monitoreo y evaluación de acciones implementadas	Numero	1	$ 244,494,600.00	$ 244,494,600.00
2	Desarrollar la caracterización del Perfil territorial en la jurisdicción del departamento de La Guajira	Numero	1	$ 1,122,740,000.00	$ 1,122,740,000.00
3	Realizar el Análisis estratégico del territorio	Numero	1	$ 351,769,000.00	$ 351,769,000.00
4	Formular el Plan de gestión integral del cambio climático departamental con indicadores de seguimiento	Numero	1	$ 345,479,667.00	$ 345,479,667.00
5	Realizar socialización del proyecto	Numero	1	$ 82,492,000.00	$ 82,000,000.00
			SUBTOTAL	**$ 2,146,975,267.00**	**$ 2,146,483,267.00**
			IVA (19%)	$ 407,925,301.00	$ 407,831,820.73
	Apoyo a la supervisión	Numero	1	$ 319,172,000.00	$ 314,650,000.00
			SUBTOTAL PROYECTO	**$ 2,874,072,568.00**	**$ 2,868,965,087.73**

1.3. FECHA DE INICIO, TERMINACIÓN Y DURACION DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Fecha de inicio: 30 de abril de 2025

Fecha de terminación: 29 de junio de 2027

Duración: 14 meses

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

- Fortalecer la Capacidad territorial para afrontar eficazmente los retos climáticos en la Guajira.

1.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Mejorar la Planificación territorial para la gestión climática.
- Desarrollar capacidad institucional para implementar acciones de adaptación, mitigación y gestión del riesgo climático

1.5. RELACION DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DEL PROYECTO

Tabla 2. Contratos derivados del proyecto.

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	PLAZO
0080 DE 2026	CONSORCIO CAMBIO CLIMATICO GUAJIRA	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20253218000011.	$ 2,554,315,087.73	30/04/2026	29/06/2027	14 meses
0048 DE 2026	LUIS MANUEL RODRIGUEZ ROMERO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL	$ 90,678,000.00	30/04/2026	29/06/2027	14 meses

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	PLAZO
		PLAN INTEGRAL DE GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20253218000011				
PS 0085-2026	COOMUTRARI	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20253218000011"	$ 84,000,000.00	01/06/2026	31/07/2027	14 meses
PS 0066-2026	MARBELIS YULIETH BRITO REDONDO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA AMBIENTAL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20253218000011"	$ 62.,972,000.00	30/04/2026	29/06/2027	14 meses
PS 0049-2026	ESMERALDA MEDINA PALLARES	PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN EL AREA SOCIAL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTION DEL CAMBIO	$ 77,000,000.00	30/04/2026	29/06/2027	14 meses

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	PLAZO
		CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20253218000011				

2. EJECUCIÓN FISICA

2.1. REALIZAR ALISTAMIENTO TERRITORIAL Y MONITOREO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES IMPLEMENTADAS

Este producto presenta un avance consolidado del 56,7%, correspondiente al desarrollo de las actividades de recopilación, organización y análisis preliminar de información técnica, normativa e institucional necesaria para la actualización del PIGCCT La Guajira. Se ha avanzado en la consolidación de información secundaria, identificación de actores estratégicos, estructuración metodológica del proyecto y coordinación inicial de los espacios de articulación institucional previstos para la fase de alistamiento.

2.1.1. REVISIÓN E INCORPORACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELEVANTE Y LAS ACCIONES PRIORITARIAS CONTEMPLADAS EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN REGIONAL Y LOCAL Y OTROS INSTRUMENTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, ENTRE OTROS.

Esta actividad presenta un avance consolidado del 60%, dado que se avanzó en la recopilación, revisión y clasificación de instrumentos nacionales, regionales y territoriales relacionados con cambio climático e información biofísica, ecológica, social, hidrológica, económica, cultural, educativa, climática-atmosférica y de riesgo de desastres. Asimismo, se inició el análisis de coherencia entre los diferentes instrumentos de planificación y se consolidó una base documental preliminar que servirá de soporte para el perfil territorial y la formulación del plan.

2.1.2 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVE EN LOS PLANES DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO TERRITORIALES, DETALLANDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: ACTOR, TIPO, ÁMBITO DE GESTIÓN, INCIDENCIA, ROL DE INTERÉS EN EL TEMA E INFLUENCIA CON OTROS ACTORES.

Esta actividad presenta un avance consolidado del 60%, dado que se avanzó en la identificación y clasificación preliminar de actores institucionales, comunitarios, académicos, productivos y de cooperación con incidencia en la gestión del cambio climático en La Guajira. Adicionalmente, se inició la construcción

de la matriz de actores y el análisis de niveles de interés, influencia y competencias para apoyar la estrategia de participación del proyecto.

2.1.3. CRONOGRAMA QUE PERMITA MEDIR EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES CUATRO FASES: PERFIL TERRITORIAL; ANÁLISIS ESTRATÉGICO; PLAN DE ACCIÓN; MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Esta actividad presenta un avance consolidado del 100%, dado que se avanzó en la estructuración del cronograma general del proyecto, incluyendo la identificación de actividades, productos, hitos de seguimiento, tiempos estimados de ejecución y relaciones de dependencia entre las diferentes fases. Asimismo, se han definido los principales puntos de control y revisión institucional requeridos para el seguimiento de la consultoría. Todo esto se desarrolla ampliamente en el Plan de Trabajo

2.1.4. UN (1) ESPACIO DE ARTICULACIÓN CON EL NODO REGIONAL CARIBE E INSULAR DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PROMOVER LA COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES EN EL MARCO DEL SISCLIMA PARA LA GESTIÓN DE ESTRATEGIAS EFECTIVAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.

Esta actividad presenta un avance consolidado del 40%, dado que se avanzó en la identificación de actores estratégicos del Nodo Regional Caribe e Insular, la recopilación de información sobre agendas, lineamientos y prioridades regionales, así como en la preparación de insumos técnicos y metodológicos para la realización del espacio de articulación. Adicionalmente, se iniciaron los acercamientos institucionales para coordinar la participación del proyecto en dicho escenario regional.

2.1.5. UN (1) ESPACIO DE ARTICULACIÓN CON LA MESA TÉCNICA AGROCLIMÁTICA DE MAGDALENA, CESAR, LA GUAJIRA Y EL ATLÁNTICO, PARA PROMOVER LA COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES PARA LA PROVISIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, Y GESTIÓN DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO.

Esta actividad presenta un avance consolidado del 40%, dado que se avanzó en la recopilación y análisis de información relacionada con gestión del riesgo agroclimático, servicios climáticos, adaptación del sector agropecuario y experiencias regionales relevantes para La Guajira. Asimismo, se identificaron actores estratégicos y oportunidades de articulación institucional para fortalecer la incorporación de información agroclimática en el proceso de actualización del PIGCCT.

2.1.6. UN (1) ESPACIO DE ARTICULACIÓN CON EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA GUAJIRA, PARA PROMOVER LA COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES EN EL MARCO DEL SISCLIMA CON EL FIN DE ARTICULAR ESFUERZOS PARA LA GESTIÓN DE ESTRATEGIAS EFECTIVAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.

Esta actividad presenta un avance consolidado del 40%, dado que se avanzó en la coordinación preliminar con actores institucionales del departamento, la identificación de necesidades de articulación interinstitucional y la preparación de insumos técnicos para la socialización del proceso de actualización

del PIGCCT. De igual forma, se inició la consolidación de información estratégica que permitirá fortalecer la articulación entre los instrumentos departamentales de planificación y la gestión del cambio climático territorial.

2.2. DESARROLLAR LA CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL TERRITORIAL EN LA JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Este producto presenta un avance consolidado del 5%, correspondiente a la planificación metodológica de la fase de Perfil Territorial. Durante este periodo se avanzó en la revisión de los lineamientos técnicos para la formulación del PIGCCT, la definición de la estructura de contenidos, la identificación de fuentes de información, la organización de insumos requeridos para cada componente temático y la preparación de herramientas para la recopilación, sistematización y análisis de información territorial y climática.

2.2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL TERRITORIO (CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, ASPECTOS SOCIOCULTURALES, ACTIVIDADES ECONÓMICAS, INSTITUCIONALES, ENTRE OTRAS).

Esta actividad presenta un avance consolidado del 5%, dado que se avanzó en la definición metodológica para la caracterización integral del territorio, la identificación de fuentes de información oficiales, la estructuración temática del capítulo y la organización preliminar de información relacionada con variables biofísicas, sociales, económicas, culturales e institucionales del departamento de La Guajira.

2.2.2. RECAPITULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS MULTIANUALES (DE SER POSIBLE INCLUIR LOS CAMBIOS MENSUALES) QUE SE HAN PRESENTADO, ALTERACIONES DE LOS PERIODOS CLIMÁTICOS EN EL TIEMPO (A ESCALA ANUAL) Y ALGUNOS EVENTOS Y PERIODOS EXTREMOS ASOCIADOS A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA TALES COMO FENÓMENOS ENSO POR SUS SIGLAS EN INGLÉS, (FENÓMENO EL NIÑO - OSCILACIÓN SUR).

Esta actividad presenta un avance consolidado del 5%, dado que se avanzó en la definición del enfoque metodológico para el análisis de variabilidad climática, la identificación de fuentes de información climatológica e hidrometeorológica, la revisión de estudios climáticos disponibles y la estructuración preliminar de las bases de datos requeridas para el análisis multitemporal de variables climáticas.

2.2.3. ANÁLISIS DEL IMPACTO QUE TIENE EL CLIMA EN LAS CONDICIONES DE UN TERRITORIO DETERMINADO, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES TEMÁTICAS: BIOFÍSICA–ECOLÓGICA, SOCIAL, HIDROLÓGICO, ECONÓMICA, CULTURAL, EDUCACIÓN, RIESGO DE DESASTRES, CLIMÁTICA–ATMOSFÉRICA, BIODIVERSIDAD, GÉNERO Y NIÑEZ.

Esta actividad presenta un avance consolidado del 5%, dado que se avanzó en la estructuración metodológica del análisis clima-territorio, la identificación de variables e indicadores de análisis, la definición

de los componentes temáticos que serán evaluados y la organización de las fuentes de información requeridas para el análisis de impactos asociados a la variabilidad climática.

2.2.4. ANÁLISIS DE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO CON UN ALTO POTENCIAL DE MATERIALIZARSE, DESCRIBIENDO LOS EVENTOS Y EFECTOS EN TÉRMINOS DE SU PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, INTENSIDAD, FRECUENCIA, DURACIÓN Y SI ES POSIBLE, LA UBICACIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS CAMBIOS EN EL CLIMA.

Esta actividad presenta un avance consolidado del 5%, dado que se avanzó en la revisión de los escenarios de cambio climático disponibles para Colombia y La Guajira, la identificación preliminar de amenazas climáticas relevantes para el territorio y la definición de la metodología que será utilizada para el análisis prospectivo de efectos potenciales del cambio climático.

2.2.5. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE CAMBIO CLIMÁTICO, CONSIDERANDO LA SENSIBILIDAD Y LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN.

Esta actividad presenta un avance consolidado del 5%, dado que se avanzó en la revisión conceptual y metodológica para el análisis de vulnerabilidad climática, la identificación de variables asociadas a sensibilidad y capacidad adaptativa, así como en la definición de las fuentes de información y criterios que serán utilizados para la evaluación territorial de la vulnerabilidad frente al cambio climático.

2.2.6. TOTAL, DE LAS EMISIONES Y ABSORCIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO PARA UN TERRITORIO Y PERIODO ESPECÍFICOS PARA LOS SIGUIENTES SECTORES: AGROPECUARIO, AMBIENTE, INDUSTRIA, MINAS Y ENERGÍA, TRANSPORTE, VIVIENDA Y SANEAMIENTO, GESTIÓN DE TIERRAS FORESTALES (AFOLU), TERCIARIO Y RESIDENCIAL.

Esta actividad presenta un avance consolidado del 5%, dado que se avanzó en la revisión de metodologías IPCC e IDEAM aplicables a inventarios territoriales de GEI, la identificación de las principales fuentes de información sectorial requeridas para el cálculo de emisiones y absorciones, y la estructuración preliminar de las matrices de recopilación y procesamiento de datos.

2.2.7. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES NECESIDADES Y PROBLEMÁTICAS QUE PRESENTA EL TERRITORIO POR LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICOS.

Esta actividad presenta un avance consolidado del 5%, dado que se avanzó en la definición metodológica para el proceso de identificación y priorización de problemáticas territoriales, la revisión de herramientas participativas que serán utilizadas durante el proyecto y la estructuración preliminar de criterios de análisis y priorización asociados a los impactos de la variabilidad y el cambio climático en el departamento de La Guajira.

2.3. REALIZAR EL ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL TERRITORIO

Actividad programada para el mes de noviembre de 2026 a abril de 2027.

2.4. FORMULAR EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO DEPARTAMENTAL CON INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Actividad programada para el mes de febrero a junio de 2027.

2.5. REALIZAR SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

Actividad programada para el mes de junio de 2026.

2.6. APOYAR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

Los profesionales vinculados para realizar apoyo a la supervisión del proyecto, poseen la responsabilidad de realizar el informe integral de avance del proyecto, actividad que se cumple mediante el presente informe.

Con el informe entregado por el consultor, los profesionales se encuentran en el análisis y revisión de los avances, para los cuales se emitirá un concepto técnico, que será presentado en el próximo mes de ejecución (junio de 2026).

2.7. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FISICA DE LAS ACTIVIDADES

Se presenta en la Tabla 3, el resumen de la ejecución física de cada una de las actividades del proyecto.

Tabla 3. Ejecución física de las actividades del proyecto.

	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META	PROGRAMACION													
					MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ene-27	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
PROGRAMADO	Realizar Alistamiento territorial y monitoreo y evaluación de acciones implementadas	0400G090 Documentos de soporte elaborados	Número	1				1										
EJECUTADO	Realizar Alistamiento territorial y monitoreo y evaluación de acciones implementadas	0400G090 Documentos de soporte elaborados	Número	0.3	0.3													
AVANCE	Realizar Alistamiento territorial y monitoreo y evaluación de acciones implementadas	0400G090 Documentos de soporte elaborados	Número	30%	0.3													
PROGRAMADO	Desarrollar la caracterización del Perfil territorial en la jurisdicción del departamento de La Guajira	0400G090 Documentos de soporte elaborados	Número	1									1					
EJECUTADO	Desarrollar la caracterización del Perfil territorial en la jurisdicción del departamento de La Guajira	0400G090 Documentos de soporte elaborados	Número	1														
AVANCE	Desarrollar la caracterización del Perfil territorial en la jurisdicción del departamento de La Guajira	0400G090 Documentos de soporte elaborados	Número	1														
PROGRAMADO	Realizar el Análisis estratégico del territorio	0400G090 Documentos de soporte elaborados	Número	1												1		

	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META	PROGRAMACION													
					MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ene-27	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
EJECUTADO	Realizar el Análisis estratégico del territorio	0400G090 Documentos de soporte elaborados	Número	1														
AVANCE	Realizar el Análisis estratégico del territorio	0400G090 Documentos de soporte elaborados	Número	1														
PROGRAMADO	Formular el Plan de gestión integral del cambio climático departamental con indicadores de seguimiento	0400G090 Documentos de soporte elaborados	Número	1														1
EJECUTADO	Formular el Plan de gestión integral del cambio climático departamental con indicadores de seguimiento	0400G090 Documentos de soporte elaborados	Número	1														
AVANCE	Formular el Plan de gestión integral del cambio climático departamental con indicadores de seguimiento	0400G090 Documentos de soporte elaborados	Número	1														
PROGRAMADO	Realizar socialización del proyecto	0500G100 Socializaciones realizadas	Número	2		1												1
EJECUTADO	Realizar socialización del proyecto	0500G100 Socializaciones realizadas	Número	0	0													
AVANCE	Realizar socialización del proyecto	0500G100 Socializaciones realizadas	Número	0%	0													
PROGRAMADO	Apoyo a la supervisión	1000G664 Informes de seguimiento realizados	Número	14	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
EJECUTADO	Apoyo a la supervisión	1000G664 Informes de seguimiento realizados	Número	1	1													

	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META	PROGRAMACION													
					MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ene-27	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
AVANCE	Apoyo a la supervisión	1000G664 Informes de seguimiento realizados	Número	7%	1													

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

A continuación, se presenta el avance financiero de cada una de las actividades:

Tabla 4. Avance financiero del proyecto.

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR APROBADO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
1	Realizar Alistamiento territorial y monitoreo y evaluación de acciones implementadas	Numero	1	$ 244,494,600.00	$ 244,494,600.00	$ -
2	Desarrollar la caracterización del Perfil territorial en la jurisdicción del departamento de La Guajira	Numero	1	$ 1,122,740,000.00	$ 1,122,740,000.00	$ -
3	Realizar el Análisis estratégico del territorio	Numero	1	$ 351,769,000.00	$ 351,769,000.00	$ -
4	Formular el Plan de gestión integral del cambio climático departamental con indicadores de seguimiento	Numero	1	$ 345,479,667.00	$ 345,479,667.00	$ -
5	Realizar socialización del proyecto	Numero	1	$ 82,492,000.00	$ 82,000,000.00	$ -
			SUBTOTAL	**$ 2,146,975,267.00**	**$ 2,146,483,267.00**	**$ -**
			IVA (19%)	$ 407,925,301.00	$ 407,831,820.73	$ -
	Apoyo a la supervisión	Numero	1	$ 319,172,000.00	$ 314,650,000.00	$ -
			SUBTOTAL PROYECTO	**$ 2,874,072,568.00**	**$ 2,868,965,087.73**	**$ 0.00**

El proyecto aun no posee ningún avance financiero, debido a que todavía se han realizado desembolsos de anticipo.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

4.1. SOPORTES FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

4.1.1. SOPORTES FINANCIEROS DEL CONTRATO 0080 DE 2026 (CONSULTORIA).

El Soporte Financiero para la ejecución del Contrato se encuentra amparado bajo la siguiente información:

Tabla 5. Soportes financieros del contrato 0080 de 2026 (Consultoría).

Entidad	Concepto	Fecha	Valor
CORPOGUAJIRA	CDP 267 DE 2026 CDP 126 DE 2026 DE SGR	15/01/2026 15/01/2026	2,554,315,087.76
	RP 668 RP 326 SGR	16/04/2026 30/04/2026	2,554,315,087.76

4.1.2. SOPORTES FINANCIEROS DEL CONTRATO 0048 DE 2026 (ING. CIVIL APOYO A LA SUPERVISIÓN)

El Soporte Financiero para la ejecución del Contrato se encuentra amparado bajo la siguiente información:

Tabla 6. Soportes financieros del contrato 0048 de 2026 (ing. civil apoyo a la supervisión).

Entidad	Concepto	Fecha	Valor
CORPOGUAJIRA	CDP 266	22/12/2025	$ 90,678,000.00
	RP 189	30/01/2026	$ 90,678,000.00

4.1.3. SOPORTES FINANCIEROS DEL CONTRATO PS 0085-2026 (SERVICIO DE TRANSPORTE).

El Soporte Financiero para la ejecución del Contrato se encuentra amparado bajo la siguiente información:

Tabla 7. Soportes financieros del contrato PS 0085-2026 (servicio de transporte).

Entidad	Concepto	Fecha	Valor

CORPOGUAJIRA	RP 190	30/01/2026	$ 77,000,000.00
	CDP 266	22/12/2025	$ 77,000,000.00

4.1.4. SOPORTES FINANCIEROS DEL CONTRATO PS 0066-2026 (ING. AMBIENTAL).

El Soporte Financiero para la ejecución del Contrato se encuentra amparado bajo la siguiente información:

Tabla 8. Soportes financieros del contrato PS 0066-2026 (ing. ambiental).

Entidad	Concepto	Fecha	Valor
CORPOGUAJIRA	CDP 266	22/12/2025	$ 62.972.000.00
	RP 191	30/01/2026	$ 62.972.000.00

4.1.5. SOPORTES FINANCIEROS DEL CONTRATO PS 0085-2026 (TRABAJADORA SOCIAL).

El Soporte Financiero para la ejecución del Contrato se encuentra amparado bajo la siguiente información:

Tabla 9. Soportes financieros del contrato PS 0085-2026 (servicio de transporte).

Entidad	Concepto	Fecha	Valor
CORPOGUAJIRA	CDP 266	22/12/2025	$ 77,000,000.00
	RP 190	30/01/2026	$ 77,000,000.00

4.2. CONTROL DE POLIZAS

4.2.1. POLIZAS DEL CONTRATO 0080 DE 2026 (CONSULTORIA).

De conformidad con la cláusula novena del contrato, la entidad consideró necesaria la exigencia de una garantía Póliza de cumplimiento del contrato, calidad del servicio, buen manejo y correcta inversión del anticipo; Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones Laborales, y Responsabilidad Civil Extracontractual, en aras de asegurar el buen ejercicio de las actividades a cargo del Contratista, y en virtud de ello el Contratista aportó la Póliza a favor de Entidades Estatales expedida por Seguros del Estado, que se detalla a continuación:

Tabla 10. Pólizas del contrato 0080 DE 2026 (consultoría).

No. de Póliza	Amparo	Fecha de expedición	Valor Asegurado	Vigencia
4491804	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	08/04/2026	$1.277.157.544,00	08/12/2027
4491804	Calidad del servicio	08/04/2026	$255.431.509,00	08/12/2027
4491804	Cumplimiento del contrato	08/04/2026	$255.431.509,00	08/12/2027
4491804	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones Laborales	08/04/2026	$127.715.754,00	08/06/2030
013001065222	Responsabilidad Civil Extracontractual	08/04/2026	$350.181.000,00	08/06/2027

La correspondiente póliza fue aprobada en la plataforma SECOP II el día 23 de abril de 2026.

Es importante mencionar que las pólizas se encuentran vigentes.

4.2.2. POLIZAS DEL CONTRATO 0048 DE 2026 (ING. CIVIL APOYO A LA SUPERVISIÓN).

La entidad, consideró necesaria la exigencia de una Póliza de cumplimiento y calidad del servicio; en aras de asegurar el buen ejercicio de las actividades a cargo del Contratista, y en virtud de ello el Contratista aportó la Póliza a favor de Entidades Estatales expedida por Seguros Mundial, que se detalla a continuación:

Tabla 11. Pólizas del contrato 0048 de 2026 (ing. civil apoyo a la supervisión).

No. de Póliza	Amparo	Fecha de expedición	Valor Asegurado	Vigencia
CG 1072874	Cumplimiento	28/01/2026	$ 9,067,800.00	27/09/2027
CG 1072874	Calidad del servicio	28/01/2026	$ 9,067,800.00	27/09/2027

La correspondiente póliza fue aprobada en la plataforma SECOP II el día 04 de febrero de 2026.

Es importante mencionar que las pólizas se encuentran vigentes.

4.2.3. POLIZAS DEL CONTRATO PS 0085-2026 (SERVICIO DE TRANSPORTE).

La entidad, consideró necesaria la exigencia de una Póliza de cumplimiento y calidad del servicio; en aras de asegurar el buen ejercicio de las actividades a cargo del Contratista, y en virtud de ello el Contratista aportó la Póliza a favor de Entidades Estatales expedida por Seguros Mundial, que se detalla a continuación:

Tabla 12. Pólizas del contrato PS 0085-2026 (servicio de transporte).

No. de Póliza	Amparo	Fecha de expedición	Valor Asegurado	Vigencia
3020876	Cumplimiento	19/05/2026	$8.400,000.00	19/01/2028

3020876	Calidad del servicio	19/05/2026	$8.400,000.00	19/01/2028
3020876	Pago prestaciones	19/05/2026	$4.200,000.00	19/07/2030

La correspondiente póliza fue aprobada en la plataforma SECOP II el día 22 de mayo de 2026.

Es importante mencionar que las pólizas se encuentran vigentes.

4.2.4. POLIZAS DEL CONTRATO PS 0066-2026 (ING. AMBIENTAL).

La entidad, consideró necesaria la exigencia de una Póliza de cumplimiento y calidad del servicio; en aras de asegurar el buen ejercicio de las actividades a cargo del Contratista, y en virtud de ello el Contratista aportó la Póliza a favor de Entidades Estatales expedida por Seguros Mundial, que se detalla a continuación:

Tabla 13. Pólizas del contrato PS 0066-2026 (ing. ambiental).

No. de Póliza	Amparo	Fecha de expedición	Valor Asegurado	Vigencia
ISC000019361	Cumplimiento	29/01/2026	$6.297,200.00	27/09/2027
ISC000019361	Calidad del servicio	29/01/2026	$6.297,200.00	27/09/2027

La correspondiente póliza fue aprobada en la plataforma SECOP II el día 06 de mayo de 2026.

Es importante mencionar que las pólizas se encuentran vigentes.

4.2.5. POLIZAS DEL CONTRATO PS 0085-2026 (TRABAJADORA SOCIAL).

La entidad, consideró necesaria la exigencia de una Póliza de cumplimiento y calidad del servicio; en aras de asegurar el buen ejercicio de las actividades a cargo del Contratista, y en virtud de ello el Contratista

aportó la Póliza a favor de Entidades Estatales expedida por Seguros Mundial, que se detalla a continuación:

Tabla 14. Pólizas del contrato PS 0085-2026 (trabajadora social).

No. de Póliza	Amparo	Fecha de expedición	Valor Asegurado	Vigencia
GC-1072533	Cumplimiento	28/01/2026	$7.700,000.00	27/09/2027
GC-1072533	Calidad del servicio	28/01/2026	$7.700,000.00	27/09/2027

La correspondiente póliza fue aprobada en la plataforma SECOP II el día 04 de febrero de 2026.

Es importante mencionar que las pólizas se encuentran vigentes.

4.3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

4.3.1. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO 0080 DE 2026 (CONSULTORIA).

Para el presente mes de ejecución, el contratista presentó los soportes de pago de seguridad social de su personal a cargo, teniendo en cuenta los ingresos bases de cotización que se presentan como sigue:

FASE	ITEM	PERSONAL	NOMBRE	CANTIDAD (MES)	DEDICACION TOTAL	HONORARIOS	VLR TOTAL	may-26	IBC
FASE 1	1	COORDINADOR DEL PROYECTO	JOSE GREGORIO MANGA CERTAIN	3	1.5	10,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	

FASE	ITEM	PERSONAL	NOMBRE	CANTIDAD (MES)	DEDICACION TOTAL	HONORARIOS	VLR TOTAL	may-26	IBC
FASE 2	1	COORDINADOR DEL PROYECTO	JOSE GREGORIO MANGA CERTAIN	8	3	10,000,000.00	30,000,000.00		
FASE 3	1	COORDINADOR DEL PROYECTO	JOSE GREGORIO MANGA CERTAIN	5	2	10,000,000.00	20,000,000.00		
FASE 4	1	COORDINADOR DEL PROYECTO	JOSE GREGORIO MANGA CERTAIN	5	2	10,000,000.00	20,000,000.00		
FASE 5	1	COORDINADOR DEL PROYECTO	JOSE GREGORIO MANGA CERTAIN	3	0.5	10,000,000.00	5,000,000.00	1,666,666.67	
		SUBTOTAL COORDINADOR DEL PROYECTO	**JOSE GREGORIO MANGA CERTAIN**				**90,000,000.00**	**6,666,666.67**	$ 2,666,667
FASE 1	2	EXPERTO EN PLANIFICACION	FREDY AUGUSTO SANTIAGO MOLINA	3	1.5	4,500,000.00	6,750,000.00	2,250,000.00	
FASE 2	2	EXPERTO EN PLANIFICACION	FREDY AUGUSTO SANTIAGO MOLINA	8	3	4,500,000.00	13,500,000.00		

FASE	ITEM	PERSONAL	NOMBRE	CANTIDAD (MES)	DEDICACION TOTAL	HONORARIOS	VLR TOTAL	may-26	IBC
FASE 3	2	EXPERTO EN PLANIFICACION	FREDY AUGUSTO SANTIAGO MOLINA	5	2	4,500,000.00	9,000,000.00		
FASE 4	2	EXPERTO EN PLANIFICACION	FREDY AUGUSTO SANTIAGO MOLINA	5	2	4,500,000.00	9,000,000.00		
FASE 5	2	EXPERTO EN PLANIFICACION	FREDY AUGUSTO SANTIAGO MOLINA	3	0.5	4,500,000.00	2,250,000.00	750,000.00	
		SUBTOTAL EXPERTO EN PLANIFICACION	**FREDY AUGUSTO SANTIAGO MOLINA**				**40,500,000.00**	**3,000,000.00**	$ 1,750,905
FASE 1	3	EXPERTO EN ADAPTACION	LEIDY JOHANNA SIERRA COLLAZOS,	3	1.5	4,500,000.00	6,750,000.00	2,250,000.00	
FASE 2	3	EXPERTO EN ADAPTACION	LEIDY JOHANNA SIERRA COLLAZOS,	8	3	4,500,000.00	13,500,000.00		
FASE 3	3	EXPERTO EN ADAPTACION	LEIDY JOHANNA SIERRA COLLAZOS,	5	2	4,500,000.00	9,000,000.00		

FASE	ITEM	PERSONAL	NOMBRE	CANTIDAD (MES)	DEDICACION TOTAL	HONORARIOS	VLR TOTAL	may-26	IBC
FASE 4	3	EXPERTO EN ADAPTACION	LEIDY JOHANNA SIERRA COLLAZOS,	5	2	4,500,000.00	9,000,000.00		
		SUBTOTAL EXPERTO EN ADAPTACION	**LEIDY JOHANNA SIERRA COLLAZOS,**				**38,250,000.00**	**2,250,000.00**	$ 1,750,905
FASE 1	4	EXPERTO EN SIG	ELIZABETH ROSAS CRISTANCHO,	3	1.5	4,500,000.00	6,750,000.00	2,250,000.00	
FASE 2	4	EXPERTO EN SIG	ELIZABETH ROSAS CRISTANCHO,	8	3	4,500,000.00	13,500,000.00		
FASE 3	4	EXPERTO EN SIG	ELIZABETH ROSAS CRISTANCHO,	5	2	4,500,000.00	9,000,000.00		
FASE 4	4	EXPERTO EN SIG	ELIZABETH ROSAS CRISTANCHO,	5	2	4,500,000.00	9,000,000.00		
		SUBTOTAL EXPERTO EN SIG	**ELIZABETH ROSAS CRISTANCHO,**				**38,250,000.00**	**2,250,000.00**	$ 1,750,905

FASE	ITEM	PERSONAL	NOMBRE	CANTIDAD (MES)	DEDICACION TOTAL	HONORARIOS	VLR TOTAL	may-26	IBC
FASE 1	5	PROFESIONAL DE APOYO 1	JORGE EDUARDO ARRIETA PEARSON,	3	1.5	4,300,000.00	6,450,000.00	2,150,000.00	
FASE 2	5	PROFESIONAL DE APOYO 1	JORGE EDUARDO ARRIETA PEARSON,	8	3	4,300,000.00	12,900,000.00		
FASE 3	5	PROFESIONAL DE APOYO 1	JORGE EDUARDO ARRIETA PEARSON,	5	2	4,300,000.00	8,600,000.00		
FASE 4	5	PROFESIONAL DE APOYO 1	JORGE EDUARDO ARRIETA PEARSON,	5	2	4,300,000.00	8,600,000.00		
FASE 5	5	PROFESIONAL DE APOYO 1	JORGE EDUARDO ARRIETA PEARSON,	3	0.5	4,300,000.00	2,150,000.00	716,666.67	
		SUBTOTAL PROFESIONAL DE APOYO 1	**JORGE EDUARDO ARRIETA PEARSON,**				**38,700,000.00**	**2,866,666.67**	$ 1,750,905
FASE 1	6	PROFESIONAL DE APOYO 2	MAGDA JULIETH RODRIGUEZ CEPEDA,	3	1.5	4,300,000.00	6,450,000.00	2,150,000.00	

FASE	ITEM	PERSONAL	NOMBRE	CANTIDAD (MES)	DEDICACION TOTAL	HONORARIOS	VLR TOTAL	may-26	IBC
FASE 2	6	PROFESIONAL DE APOYO 2	MAGDA JULIETH RODRIGUEZ CEPEDA,	8	3	4,300,000.00	12,900,000.00		
FASE 3	6	PROFESIONAL DE APOYO 2	MAGDA JULIETH RODRIGUEZ CEPEDA,	5	2	4,300,000.00	8,600,000.00		
FASE 4	6	PROFESIONAL DE APOYO 2	MAGDA JULIETH RODRIGUEZ CEPEDA,	5	2	4,300,000.00	8,600,000.00		
FASE 5	6	PROFESIONAL DE APOYO 2	MAGDA JULIETH RODRIGUEZ CEPEDA,	3	0.5	4,300,000.00	2,150,000.00	716,666.67	
		SUBTOTAL PROFESIONAL DE APOYO 2	**MAGDA JULIETH RODRIGUEZ CEPEDA,**				**38,700,000.00**	**2,866,666.67**	$ 1,750,905
FASE 1	7	PROFESIONAL DE APOYO 3	SERGIO ANTONIO DIAZ BAEZ,	3	1.5	4,300,000.00	6,450,000.00	2,150,000.00	
FASE 2	7	PROFESIONAL DE APOYO 3	SERGIO ANTONIO DIAZ BAEZ,	8	3	4,300,000.00	12,900,000.00		
FASE 3	7	PROFESIONAL DE APOYO 3	SERGIO ANTONIO DIAZ BAEZ,	5	2	4,300,000.00	8,600,000.00		

FASE	ITEM	PERSONAL	NOMBRE	CANTIDAD (MES)	DEDICACION TOTAL	HONORARIOS	VLR TOTAL	may-26	IBC
FASE 4	7	PROFESIONAL DE APOYO 3	SERGIO ANTONIO DIAZ BAEZ,	5	2	4,300,000.00	8,600,000.00		
		SUBTOTAL PROFESIONAL DE APOYO 3	**SERGIO ANTONIO DIAZ BAEZ,**				**36,550,000.00**	**2,150,000.00**	$ 1,750,905
FASE 1	8	PROFESIONAL DE APOYO 4	WILMER LEONARDO VELÁSQUEZ VARGAS,	3	1.5	4,300,000.00	6,450,000.00	2,150,000.00	
FASE 2	8	PROFESIONAL DE APOYO 4	WILMER LEONARDO VELÁSQUEZ VARGAS,	8	3	4,300,000.00	12,900,000.00		
FASE 3	8	PROFESIONAL DE APOYO 4	WILMER LEONARDO VELÁSQUEZ VARGAS,	5	2	4,300,000.00	8,600,000.00		
FASE 4	8	PROFESIONAL DE APOYO 4	WILMER LEONARDO VELÁSQUEZ VARGAS,	5	2	4,300,000.00	8,600,000.00		
		SUBTOTAL PROFESIONAL DE APOYO 4	**WILMER LEONARDO VELÁSQUEZ VARGAS,**				**36,550,000.00**	**2,150,000.00**	$ 1,750,905
FASE 1	9	AUXILIAR DE APOYO 1	MARIA ISABEL BARRERO	3	1.5	3,500,000.00	5,250,000.00	1,750,000.00	

FASE	ITEM	PERSONAL	NOMBRE	CANTIDAD (MES)	DEDICACION TOTAL	HONORARIOS	VLR TOTAL	may-26	IBC
			LANCHEROS,						
FASE 2	9	AUXILIAR DE APOYO 1	MARIA ISABEL BARRERO LANCHEROS,	8	4	3,500,000.00	14,000,000.00		
FASE 3	9	AUXILIAR DE APOYO 1	MARIA ISABEL BARRERO LANCHEROS,	5	2	3,500,000.00	7,000,000.00		
FASE 4	9	AUXILIAR DE APOYO 1	MARIA ISABEL BARRERO LANCHEROS,	5	2	3,500,000.00	7,000,000.00		
		SUBTOTAL AUXILIAR DE APOYO 1	**MARIA ISABEL BARRERO LANCHEROS,**				**33,250,000.00**	**1,750,000.00**	$ 1,750,905
FASE 1	10	AUXILIAR DE APOYO 2	DANIEL ARMANDO LEON MURILLO	3	1.5	3,500,000.00	5,250,000.00	1,750,000.00	
FASE 2	10	AUXILIAR DE APOYO 2	DANIEL ARMANDO LEON MURILLO	8	4	3,500,000.00	14,000,000.00		

FASE	ITEM	PERSONAL	NOMBRE	CANTIDAD (MES)	DEDICACION TOTAL	HONORARIOS	VLR TOTAL	may-26	IBC
FASE 3	10	AUXILIAR DE APOYO 2	DANIEL ARMANDO LEON MURILLO	5	2	3,500,000.00	7,000,000.00		
FASE 4	10	AUXILIAR DE APOYO 2	DANIEL ARMANDO LEON MURILLO	5	2	3,500,000.00	7,000,000.00		
		SUBTOTAL AUXILIAR DE APOYO 2	**DANIEL ARMANDO LEON MURILLO**				**33,250,000.00**	**1,750,000.00**	$ 1,750,905
FASE 1	11	AUXILIAR DE APOYO 3	DARLYNE GIRALDO MORALES	3	1.5	3,500,000.00	5,250,000.00	1,750,000.00	
FASE 2	11	AUXILIAR DE APOYO 3	DARLYNE GIRALDO MORALES	8	4	3,500,000.00	14,000,000.00		
FASE 3	11	AUXILIAR DE APOYO 3	DARLYNE GIRALDO MORALES	5	2	3,500,000.00	7,000,000.00		
FASE 4	11	AUXILIAR DE APOYO 3	DARLYNE GIRALDO MORALES	5	2	3,500,000.00	7,000,000.00		
FASE 5	11	AUXILIAR DE APOYO 3	DARLYNE GIRALDO MORALES	3	0.5	3,500,000.00	1,750,000.00	583,333.33	

FASE	ITEM	PERSONAL	NOMBRE	CANTIDAD (MES)	DEDICACION TOTAL	HONORARIOS	VLR TOTAL	may-26	IBC
		SUBTOTAL AUXILIAR DE APOYO 3	**DARLYNE GIRALDO MORALES**				**35,000,000.00**	**2,333,333.33**	$ 1,750,905

4.3.2. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO 0048 DE 2026 (ING. CIVIL APOYO A LA SUPERVISIÓN).

Para el presente mes el profesional aportó soporte de pago de seguridad social correspondiente al mes de mayo de 2026, cumpliendo con lo establecido en el contrato.

4.3.3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO PS 0085-2026 (SERVICIO DE TRANSPORTE).

El contratista a la fecha aun no ha cumplido el primer mes de ejecución, por lo tanto, no aplica la presentación del soporte de pago.

4.3.4. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO PS 0066-2026 (ING. AMBIENTAL).

Para el presente mes el profesional no aportó soporte de pago de seguridad social correspondiente al mes de mayo de 2026, por lo tanto, se harán los requerimientos pertinentes.

4.3.5. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO PS 0085-2026 (TRABAJADORA SOCIAL).

Para el presente mes el profesional no aportó soporte de pago de seguridad social correspondiente al mes de mayo de 2026, por lo tanto, se harán los requerimientos pertinentes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Respecto a la parte técnica

La actividad “REALIZAR ALISTAMIENTO TERRITORIAL Y MONITOREO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES IMPLEMENTADAS”, presenta un avance consolidado del 30%, correspondiente al desarrollo de las actividades de recopilación, organización y análisis preliminar de información técnica, normativa e institucional necesaria para la actualización del PIGCCT La Guajira. Se ha avanzado en la consolidación de información secundaria, identificación de actores estratégicos, estructuración metodológica del proyecto y coordinación inicial de los espacios de articulación institucional previstos para la fase de alistamiento.

Respecto a la parte financiera

El proyecto aun no posee ningún avance financiero, debido a que todavía se han realizado desembolsos de anticipo.