| PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA | No. Consecutivo |
|---|---|
| Subproceso: Alumbrado Público<br>Código Subproceso: 5200 | SERIE/Subserie: Proyecto de Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público del Municipio de Bucaramanga.<br>Código Serie/Subserie (TRD): 5200-226,01 |

# SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
# ALUMBRADO PÚBLICO

## CERTIFICACION DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA No. 111 DE 2020

El supervisor delegado actual para el CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA No 111 DE 2020, ING. CARLOS SAUL HERNANDEZ NIÑO, identificado con cedula de ciudadanía No 91.230.987 expedida de Bucaramanga, suscribe la presente certificación de recibo de actividades ejecutadas y a pagar en el acta de pago parcial No 5 en el contrato que se describe a continuación:

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | INTERVENTORIA DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 1 de junio de 2020 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $ 568.111.225,36 |
| **TÉRMINO:** | SEIS (6) MESES Y VEINTE (20) DIAS |
| **CONTRATISTA:** | HCR INGENIEROS S.A.S.<br>N.I.T. 900.602.753-6 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | CARLOS AUGUSTO REYES MORALES<br>C.C. 91.080.211 |
| **SUPERVISOR** | ING. CARLOS SAUL HERNANDEZ NIÑO |
| **FECHA DE INICIO:** | 11 de junio de 2020 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 30 de Diciembre de 2020 |
| **NUMERO DE POLIZA** | 96-44-101153471-3 |
| **FECHA DE APROB. POLIZA PPAL** | 8 junio de 2020 |
| **FECHA DE APROB. POLIZA PPAL MODIFICADA AL INICIO** | 19 de junio de 2020 |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:** | Solicitud de CDP No 32428 de 18 de marzo de 2020<br>CDP No 1499 expedido el 18 de marzo de 2020 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL:** | Solicitud de RP No 45569<br>RP No 2852 expedido el 2 de junio de 2020 |

Que la interventoría cumplió con el objeto para la cual fue contratada en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre del 2020 tal como se expresa en el acta de Pago parcial No 5; la supervisión reviso los pagos de seguridad social de este periodo, encontrando que están acorde a lo pactado en la oferta económica.

Dada en Bucaramanga a los veintitrés (23) de diciembre de 2020.

**ING. CARLOS SAUL HERNANDEZ NIÑO**
Profesional Universitario
Supervisor del Contrato

VoBo ING. NICOLAS COBOS PORRAS
Profesional de Apoyo a la Supervisión - CPS