Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
ACTA No.	5	
FECHA DEL ACTA	23/12/2020	
No. DE CONTRATO Y FECHA	111 - 01/06/2020	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	"INTERVENTORÍA DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	
CONTRATISTA	NOMBRE	HCR INGENIEROS S.A.S.
	C.C./NIT	900602753
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
	C.C./NIT	91080211
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	91278629
SUPERVISOR	NOMBRE:	CARLOS SAUL HERNANDEZ NINO
	C.C./NIT:	91230987
VALOR DEL CONTRATO	$ 568.111.225,36	
VALOR ADICIONADO	$ 0,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00	
CDP	NÚMERO:	1499
	FECHA:	18/03/2020
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
RP	NÚMERO:	2852
	FECHA:	02/06/2020
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	11/06/2020
	Fecha de Finalización	30/12/2020
	Nueva Fecha Terminación	No Aplica
	Duración	SEIS (6) MESES Y VEINTE (20) DIAS

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Prórrogas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/OtroSi/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:

ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	96-44-101153471-1	01/06/2020	01/05/2021	$ 119.422.780,11
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	96-44-101153471-1	01/06/2020	01/01/2024	$ 59.711.390,05
		96-44-101153471-3	11/06/2020	11/01/2024	$ 59.711.390,05
	CALIDAD DE SERVICIO	96-44-101153471-1	01/01/2021	01/01/2026	$ 119.422.780,11
		96-44-101153471-3	11/01/2021	11/01/2026	$ 119.422.780,11
	CUMPLIMIENTO DE	96-44-101153471-3	11/06/2020	11/05/2021	$ 119.422.780,11

		LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO				
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	10/06/2020, 19/06/2020, 19/06/2020					

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

DÍAS A COBRAR	30 (treinta)			
PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/10/2020			
	HASTA: 31/10/2020			
VALOR A COBRAR	$ 84.817.893,79			
ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 % Valor a amortizar: $ 0,00			
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
	11-2020	04/11/2020	19061361	$ 28.823.500,00
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	
	Ver planilla anexa	Ver planilla anexa	Ver planilla anexa	
	VR PAGADO $ 1.153.200,00	VR PAGADO $ 3.982.000,00	VR PAGADO $ 2.006.500,00	

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron CARLOS SAUL HERNANDEZ NINO quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, y por la otra CARLOS AUGUSTO REYES MORALES quien actúa en nombre y representación de HCR INGENIEROS S.A.S., con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada

3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor.

4. El Supervisor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta: 5	$ 84.817.893,79
Valor IVA:	$ 13.542.352,79
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado	$ 0,00
Valor bruto ejecutado a pagar	$ 71.275.541,00

5. Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502000445170	$ 2.900,00
ORDENANZA 012	2502000445170	$ 290,00

6. Se anexa cuadro de control de ejecución.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 23 de Diciembre de 2020.

Supervisor

CARLOS SAUL HERNANDEZ NINO
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista

CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
HCR INGENIEROS S.A.S.
Contratista

NOTA: Durante el periodo de la emergencia la firma en físico autógrafa de los documentos podrá reemplazarse por la aprobación de un mensaje de datos generado por medio de correo electrónico o a través de la plataforma SECOP II. En concordancia con las disposiciones señaladas en el artículo 7 de la ley 527 de 1999.

Elaboró: ING. ARMANDO JAIMES VARGAS
Revisó: ING. NICOLAS COBOS PORRAS

28-12-2020