Municipio de El Cocuy	ACTA DE PAGO	CODIGO:	M-POP-FO-17	
		VERSION:	1	
		FECHA EMISION:	20/10/2022	

ACTA PARCIAL

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	14 DE OCTUBRE DE 2025	**ACTA**	02
CONTRATO X CONVENIO __	CAPS 043 DEL 2025	**DE FECHA:**	20 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA DE MANEJO Y SOPORTE DEL PROGRAMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE PRADMA EN LOS MÓDULOS DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, INDUSTRIA Y COMERCIO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, ALMACÉN E INVENTARIOS, NÓMINA Y COBRO COACTIVO"		
CONTRATISTA	ARTESANOS EN INFORMÁTICA LTDA		NIT: 830.124.734-1
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR X	HENRY BUITRAGO CORREA		
FECHA DE INICIO	20 DE FEBRERO DE 2025		
VALOR INICIAL	$ 38,500,000.00		
VALOR CON ADICIONES	N/A		
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DÍAS		
PLAZO CON ADICIONES	NA		
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA		
ACTA DE REINICIACIÓN	NA		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	MAYO 1 DE 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025		

Nº/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RP N° 138 DEL 16 DE FEBRERO DE 2025 Y CDP N° 123 DEL 16 DE FEBRERO DE 2025

En las oficinas de la Secretaria de Hacienda del Municipio de El Cocuy, se reunieron: HENRY BUITRAGO CORREA, en su calidad de Supervisor y WILLIAM SUAREZ HIGUERA R/L ARTESANOS EN INFORMATICA LTDA, como contratista. Con el fin de suscribir la presente acta parcial 02 del CAPS 0043 DE 2025. En visita al lugar de los trabajos se constató que lo ejecutado del contrato es del 60% está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes, por tanto se recibe satisfactoriamente y se autoriza el pago como lo registra la presente acta.

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del Contrato	$ 38,500,000.00	
Amortización del anticipo	$ -	$ -
Valor a pagar presente acta	$ -	$ 7,700,000.00
Sumatoria actas parciales ejecutadas		$ 15,400,000.00
Saldo a ejecutar	$ -	$ 15,400,000.00
Sumas Iguales	**$ 38,500,000.00**	**$ 38,500,000.00**

DATOS DE LA CUENTA		AHORROS:
Nº CUENTA: 0560004569999495	BANCO: DAVIVIENDA	CORRIENTE: X

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e Interventor o Supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

WILLIAM SUAREZ HIGUERA
R/L ARTESANOS EN INFORMATICA LTDA

HENRY BUITRAGO CORREA
SUPERVISOR

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ADJUNTAR PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE (CUANDO APLIQUE)
ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA, DEJAR INFORME COMPLETO EN LA CARPETA)

Original: Archivo Carpeta Dirección de Contratación (Secretaría de Planeación e Infraestructura)

Copias: Orden de Pago Secretaria de Hacienda, Contratista, Supervisor y/o Interventor

Municipio de El Cocuy	ACTA DE PAGO	CODIGO:	M-POP-FO-17	
		VERSION:	1	
		FECHA EMISION:	20/10/2022	

ACTA PARCIAL

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	NOVIEMBRE 25 DE 2025	**ACTA**	03
CONTRATO X CONVENIO __	CAPS 043 DEL 2025	**DE FECHA:**	20 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA DE MANEJO Y SOPORTE DEL PROGRAMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE PRADMA EN LOS MÓDULOS DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, INDUSTRIA Y COMERCIO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, ALMACÉN E INVENTARIOS, NÓMINA Y COBRO COACTIVO"		
CONTRATISTA	ARTESANOS EN INFORMÁTICA LTDA		NIT: 830.124.734-1
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR_X__	HENRY BUITRAGO CORREA		
FECHA DE INICIO	20 DE FEBRERO DE 2025		
VALOR INICIAL	$ 38,500,000.00		
VALOR CON ADICIONES	N/A		
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DÍAS		
PLAZO CON ADICIONES	NA		
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA		
ACTA DE REINICIACIÓN	NA		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	AGOSTO 1 DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		

Nº/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RP N° 138 DEL 16 DE FEBRERO DE 2025 Y CDP N° 123 DEL 16 DE FEBRERO DE 2025

En las oficinas de la Secretaria de Hacienda del Municipio de El Cocuy, se reunieron: HENRY BUITRAGO CORREA, en su calidad de Supervisor y WILLIAM SUAREZ HIGUERA R/L ARTESANOS EN INFORMATICA LTDA, como contratista. Con el fin de suscribir la presente acta parcial 03 del CAPS 0043 DE 2025. En visita al lugar de los trabajos se constató que lo ejecutado del contrato es del 80% está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes, por tanto se recibe satisfactoriamente y se autoriza el pago como lo registra la presente acta.

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del Contrato	$ 38,500,000.00	
Amortización del anticipo	$ -	$ -
Valor a pagar presente acta	$ -	$ 7,700,000.00
Sumatoria actas parciales ejecutadas		$ 23,100,000.00
Saldo a ejecutar	$ -	$ 7,700,000.00
Sumas Iguales	**$ 38,500,000.00**	**$ 38,500,000.00**

DATOS DE LA CUENTA		AHORROS:
Nº CUENTA: 0560004569999495	BANCO: DAVIVIENDA	CORRIENTE: X

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e Interventor o Supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

WILLIAM SUAREZ HIGUERA
R/L ARTESANOS EN INFORMATICA LTDA

HENRY BUITRAGO CORREA
SUPERVISOR

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ADJUNTAR PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE (CUANDO APLIQUE)
ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA, DEJAR INFORME COMPLETO EN LA CARPETA)

Original: Archivo Carpeta Dirección de Contratación (Secretaría de Planeación e Infraestructura)

Copias: Orden de Pago Secretaria de Hacienda, Contratista, Supervisor y/o Interventor

Municipio de El Cocuy	ACTA DE PAGO	CODIGO:	M-POP-FO-17	
		VERSION:	1	
		FECHA EMISION:	20/10/2022	

ACTA FINAL

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	DICIEMBRE 30 DE 2025	**ACTA**	FINAL
CONTRATO X CONVENIO __	CAPS 043 DEL 2025	**DE FECHA:**	20 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA DE MANEJO Y SOPORTE DEL PROGRAMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE PRADMA EN LOS MÓDULOS DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, INDUSTRIA Y COMERCIO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, ALMACÉN E INVENTARIOS, NÓMINA Y COBRO COACTIVO"		
CONTRATISTA	ARTESANOS EN INFORMÁTICA LTDA		NIT: 830.124.734-1
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR_X__	HENRY BUITRAGO CORREA		
FECHA DE INICIO	20 DE FEBRERO DE 2025		
VALOR INICIAL	$ 38,500,000.00		
VALOR CON ADICIONES	N/A		
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DÍAS		
PLAZO CON ADICIONES	NA		
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA		
ACTA DE REINICIACIÓN	NA		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	NOVIEMBRE 1 DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025		

N°/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RP N° 138 DEL 16 DE FEBRERO DE 2025 Y CDP N° 123 DEL 16 DE FEBRERO DE 2025

En las oficinas de la Secretaria de Hacienda del Municipio de El Cocuy, se reunieron: HENRY BUITRAGO CORREA, en su calidad de Supervisor y WILLIAM SUAREZ HIGUERA R/L ARTESANOS EN INFORMATICA LTDA, como contratista. Con el fin de suscribir la presente acta FINAL del CAPS 0043 DE 2025. En visita al lugar de los trabajos se constató que lo ejecutado del contrato es del 100% está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes, por tanto se recibe satisfactoriamente y se autoriza el pago como lo registra la presente acta.

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del Contrato	$ 38,500,000.00	
Amortización del anticipo	$ -	$ -
Valor a pagar presente acta	$ -	$ 7,700,000.00
Sumatoria actas parciales ejecutadas		$ 30,800,000.00
Saldo a ejecutar	$ -	$ -
Sumas Iguales	**$ 38,500,000.00**	**$ 38,500,000.00**

DATOS DE LA CUENTA		AHORROS:
N° CUENTA: 0560004569999495	BANCO: DAVIVIENDA	CORRIENTE: X

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e Interventor o Supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

WILLIAM SUAREZ HIGUERA
R/L ARTESANOS EN INFORMATICA LTDA

HENRY BUITRAGO CORREA
SUPERVISOR

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ADJUNTAR PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE (CUANDO APLIQUE)
ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA, DEJAR INFORME COMPLETO EN LA CARPETA)

Original: Archivo Carpeta Dirección de Contratación (Secretaría de Planeación e Infraestructura)

Copias: Orden de Pago Secretaria de Hacienda, Contratista, Supervisor y/o Interventor

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO		CONVENIO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X
CONTRATO DE OBRA		OTRO			

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INFORME:	**PARCIAL:**	X	**FINAL:**	
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:	**DESDE:**	01-05-2025	**HASTA:**	31-07-2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**HENRY BUITRAGO CORREA**			
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE HACIENDA			
CARGO:	Secretario de Hacienda			

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	**CAPS-043-2025**
OBJETO :	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA DE MANEJO Y SOPORTE DEL PROGRAMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE PRADMA EN LOS MÓDULOS DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, INDUSTRIA Y COMERCIO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, ALMACÉN E INVENTARIOS, NÓMINA Y COBRO COACTIVO"
FORMA DE PAGO:	TRES PAGOS PARCIALES POR EL MISMO VALOR Y/O UNO FINAL
CONTRATISTA:	ARTESANOS EN INFORMATICA LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 830.124.734-1
VALOR CONTRATADO:	TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS **($ 38.500.000) M/CTE.**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DÍAS

FECHA DE INICIO:	20-02-2025
ADICIÓN:	N/A
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	30-12-2025

3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE[1]	A MEJORAR[2]	SATISFACTORIO[3]	SOBRESALIENTE[4]	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Mantenimiento, actualización y asistencia técnica y del software "PRADMA" en el municipio de El Cocuy – Boyacá, de acuerdo a las necesidades planteadas por El Municipio			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
2	Realizar La actualización de la licencia de Manejo y soporte del programa integrado de información presupuestal y contable Pradma en los módulos de Impuesto Predial Unificado, Industria y Comercio, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Nómina, Almacén e Inventarios y Cobro Coactivo, garantizando el buen funcionamiento de los mismos.			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
3	Apoyar y garantizar la información para la presentación de los informes contables financieros y presupuestales a que haya lugar, para rendición de informes a los diferentes entes de control y vigilancia que lo requieran			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES

[1] Se ha incumplido esa obligación.
[2]El cumplimiento de la obligación está por debajo de lo esperado para el logro del objetivo.
[3]Obligación cumplida acorde con lo contratado.
[4]Obligación cumplida por encima de las expectativas

4	Capacitar a los usuarios responsables de los diferentes módulos para la utilización del software.			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
5	Adelantar un plan de pruebas durante dos semanas, que permita verificar la utilización y funcionalidad del software, aplicable para las nuevas actualizaciones.			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
6	Adelantar la instalación del proceso de código de barras para ingresos que se requieran.			X			. CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
7	Garantizar la calidad en el servicio contratado y responder por este de conformidad con las normas vigentes			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
8	Informar inmediatamente al Supervisor del contrato cualquier novedad que pueda afectar el cumplimiento del mismo.			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
9	Atender los requerimientos y respuesta oportuna que haga el Supervisor, siempre y cuando se ajusten al objeto contractual.			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
10	Ejecutar por su cuenta y riesgo el objeto del contrato.			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
11	Cumplir con las obligaciones Presentadas en la propuesta por parte del contratista.			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
12	Entregar a la entidad para su respectiva custodia toda evidencia documental necesaria que se genere en desarrollo de la ejecución de los proyectos.			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES

13	Prestar el debido soporte técnico en caso de presentarse cualquier falla o incidencia en el funcionamiento del Software.			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES

4. ESTADO DE LA GARANTÍA

No	TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO		MONTO DEL AMPARO	OBSERVACIONES
		DESDE	HASTA		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

De conformidad al Contrato No. CAPS 043-2025 que tiene como objeto:" PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA DE MANEJO Y SOPORTE DEL PROGRAMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE PRADMA EN LOS MÓDULOS DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, INDUSTRIA Y COMERCIO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, ALMACÉN E INVENTARIOS, NÓMINA Y COBRO COACTIVO". Se evidencia satisfactoriamente que cumplió con el objeto contractual realizado las actividades descritas en el contrato.

6. ASPECTOS FINANCIEROS.

DESEMBOLSO	CONCEPTO (Anticipo- Pago por obra y/o recibido a satisfacción, otros)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN REQUERIDO (Si aplica)	VALOR
Acta Parcial No. 001	Primer pago del 40%	40%	**$ 15.400.000**
Acta Parcial No. 002	Segundo pago del 20%	60%	**$ 7.700.000**
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME			**$ 23.100.000**

7. PROCEDE PAGO.

SI	NO
X	

El supervisor certifica que las actividades asignadas al Contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago parcial por valor de **$ 7.700.000 M/CTE,** el cual pertenece al periodo comprendido entre el 1 de Mayo al 31 de Julio del 2025 dando cumplimiento a la forma de pago pactada. De igual manera el contratista certifica que se encuentran a paz y salvo por todo concepto de pagos de salud y pensión. Para constancia se firma por el supervisor del presente contrato.

HENRY BUITRAGO CORREA
Secretario de Hacienda
Supervisor

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Yo WILIAM SUAREZ HIGUERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.161.504 DE TUNJA, en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL, de la empresa ARTESANOS EN INFORMATICA con NIT No. 830.124.734-1 (en adelante **"la empresa"**) manifiesto bajo la gravedad del juramento que **la empresa** no ha sido sancionada ni ha recibido multas mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad Oficial dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de la presente certificación.

WILLIAM SUAREZ HIGUERA
Identificación No. 7.161.504 DE TUNJA.
En calidad de REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad y fecha EL COCUY, OCTUBRE 14 DE 2025.

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO		CONVENIO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X
CONTRATO DE OBRA		OTRO			

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INFORME:	**PARCIAL:**	X	**FINAL:**	
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:	**DESDE:**	01-08-2025	**HASTA:**	31-10-2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**HENRY BUITRAGO CORREA**			
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE HACIENDA			
CARGO:	Secretario de Hacienda			

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	**CAPS-043-2025**
OBJETO :	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA DE MANEJO Y SOPORTE DEL PROGRAMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE PRADMA EN LOS MÓDULOS DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, INDUSTRIA Y COMERCIO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, ALMACÉN E INVENTARIOS, NÓMINA Y COBRO COACTIVO"
FORMA DE PAGO:	TRES PAGOS PARCIALES POR EL MISMO VALOR Y/O UNO FINAL
CONTRATISTA:	ARTESANOS EN INFORMATICA LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 830.124.734-1
VALOR CONTRATADO:	TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS **($ 38.500.000) M/CTE.**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DÍAS

FECHA DE INICIO:	20-02-2025
ADICIÓN:	N/A
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	30-12-2025

3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE[1]	A MEJORAR[2]	SATISFACTORIO[3]	SOBRESALIENTE[4]	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Mantenimiento, actualización y asistencia técnica y del software "PRADMA" en el municipio de El Cocuy – Boyacá, de acuerdo a las necesidades planteadas por El Municipio			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
2	Realizar La actualización de la licencia de Manejo y soporte del programa integrado de información presupuestal y contable Pradma en los módulos de Impuesto Predial Unificado, Industria y Comercio, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Nómina, Almacén e Inventarios y Cobro Coactivo, garantizando el buen funcionamiento de los mismos.			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
3	Apoyar y garantizar la información para la presentación de los informes contables financieros y presupuestales a que haya lugar, para rendición de informes a los diferentes entes de control y vigilancia que lo requieran			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES

[1] Se ha incumplido esa obligación.
[2]El cumplimiento de la obligación está por debajo de lo esperado para el logro del objetivo.
[3]Obligación cumplida acorde con lo contratado.
[4]Obligación cumplida por encima de las expectativas

4	Capacitar a los usuarios responsables de los diferentes módulos para la utilización del software.			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
5	Adelantar un plan de pruebas durante dos semanas, que permita verificar la utilización y funcionalidad del software, aplicable para las nuevas actualizaciones.			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
6	Adelantar la instalación del proceso de código de barras para ingresos que se requieran.			X			. CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
7	Garantizar la calidad en el servicio contratado y responder por este de conformidad con las normas vigentes			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
8	Informar inmediatamente al Supervisor del contrato cualquier novedad que pueda afectar el cumplimiento del mismo.			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
9	Atender los requerimientos y respuesta oportuna que haga el Supervisor, siempre y cuando se ajusten al objeto contractual.			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
10	Ejecutar por su cuenta y riesgo el objeto del contrato.			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
11	Cumplir con las obligaciones Presentadas en la propuesta por parte del contratista.			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
12	Entregar a la entidad para su respectiva custodia toda evidencia documental necesaria que se genere en desarrollo de la ejecución de los proyectos.			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES

13	Prestar el debido soporte técnico en caso de presentarse cualquier falla o incidencia en el funcionamiento del Software.			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES

4. ESTADO DE LA GARANTÍA

No	TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO		MONTO DEL AMPARO	OBSERVACIONES
		DESDE	HASTA		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

De conformidad al Contrato No. CAPS 043-2025 que tiene como objeto:" PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA DE MANEJO Y SOPORTE DEL PROGRAMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE PRADMA EN LOS MÓDULOS DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, INDUSTRIA Y COMERCIO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, ALMACÉN E INVENTARIOS, NÓMINA Y COBRO COACTIVO". Se evidencia satisfactoriamente que cumplió con el objeto contractual realizado las actividades descritas en el contrato.

6. ASPECTOS FINANCIEROS.

DESEMBOLSO	CONCEPTO (Anticipo- Pago por obra y/o recibido a satisfacción, otros)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN REQUERIDO (Si aplica)	VALOR
Acta Parcial No. 001	Primer pago del 40%	40%	**$ 15.400.000**
Acta Parcial No. 002	Segundo pago del 20%	60%	**$ 7.700.000**
Acta Parcial No. 003	Segundo pago del 20%	80%	**$ 7.700.000**
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME			**$ 30.800.000**

7. PROCEDE PAGO.

SI	NO
X	

El supervisor certifica que las actividades asignadas al Contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago parcial por valor de **$ 7.700.000 M/CTE,** el cual pertenece al periodo comprendido entre el 1 de Agosto al 31 de Octubre del 2025 dando cumplimiento a la forma de pago pactada. De igual manera el contratista certifica que se encuentran a paz y salvo por todo concepto de pagos de salud y pensión. Para constancia se firma por el supervisor del presente contrato.

HENRY BUITRAGO CORREA
Secretario de Hacienda
Supervisor

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO		CONVENIO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X
CONTRATO DE OBRA		OTRO			

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INFORME:	**PARCIAL:**		**FINAL:**	X
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:	**DESDE:**	01-11-2025	**HASTA:**	30-12-2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**HENRY BUITRAGO CORREA**			
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE HACIENDA			
CARGO:	Secretario de Hacienda			

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	**CAPS-043-2025**
OBJETO :	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA DE MANEJO Y SOPORTE DEL PROGRAMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE PRADMA EN LOS MÓDULOS DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, INDUSTRIA Y COMERCIO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, ALMACÉN E INVENTARIOS, NÓMINA Y COBRO COACTIVO"
FORMA DE PAGO:	TRES PAGOS PARCIALES POR EL MISMO VALOR Y/O UNO FINAL
CONTRATISTA:	ARTESANOS EN INFORMATICA LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 830.124.734-1
VALOR CONTRATADO:	TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS **($ 38.500.000) M/CTE.**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DÍAS

FECHA DE INICIO:	20-02-2025
ADICIÓN:	N/A
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	30-12-2025

3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE[1]	A MEJORAR[2]	SATISFACTORIO[3]	SOBRESALIENTE[4]	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Mantenimiento, actualización y asistencia técnica y del software "PRADMA" en el municipio de El Cocuy – Boyacá, de acuerdo a las necesidades planteadas por El Municipio			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
2	Realizar La actualización de la licencia de Manejo y soporte del programa integrado de información presupuestal y contable Pradma en los módulos de Impuesto Predial Unificado, Industria y Comercio, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Nómina, Almacén e Inventarios y Cobro Coactivo, garantizando el buen funcionamiento de los mismos.			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
3	Apoyar y garantizar la información para la presentación de los informes contables financieros y presupuestales a que haya lugar, para rendición de informes a los diferentes entes de control y vigilancia que lo requieran			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES

[1] Se ha incumplido esa obligación.
[2] El cumplimiento de la obligación está por debajo de lo esperado para el logro del objetivo.
[3] Obligación cumplida acorde con lo contratado.
[4] Obligación cumplida por encima de las expectativas

DOCUMENTO CONTROLADO

4	Capacitar a los usuarios responsables de los diferentes módulos para la utilización del software.			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
5	Adelantar un plan de pruebas durante dos semanas, que permita verificar la utilización y funcionalidad del software, aplicable para las nuevas actualizaciones.			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
6	Adelantar la instalación del proceso de código de barras para ingresos que se requieran.			X			. CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
7	Garantizar la calidad en el servicio contratado y responder por este de conformidad con las normas vigentes			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
8	Informar inmediatamente al Supervisor del contrato cualquier novedad que pueda afectar el cumplimiento del mismo.			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
9	Atender los requerimientos y respuesta oportuna que haga el Supervisor, siempre y cuando se ajusten al objeto contractual.			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
10	Ejecutar por su cuenta y riesgo el objeto del contrato.			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
11	Cumplir con las obligaciones Presentadas en la propuesta por parte del contratista.			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES
12	Entregar a la entidad para su respectiva custodia toda evidencia documental necesaria que se genere en desarrollo de la ejecución de los proyectos.			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES

13	Prestar el debido soporte técnico en caso de presentarse cualquier falla o incidencia en el funcionamiento del Software.			X			CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES

4. ESTADO DE LA GARANTÍA

No	TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO		MONTO DEL AMPARO	OBSERVACIONES
		DESDE	HASTA		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

De conformidad al Contrato No. CAPS 043-2025 que tiene como objeto:" PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA DE MANEJO Y SOPORTE DEL PROGRAMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE PRADMA EN LOS MÓDULOS DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, INDUSTRIA Y COMERCIO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, ALMACÉN E INVENTARIOS, NÓMINA Y COBRO COACTIVO". Se evidencia satisfactoriamente que cumplió con el objeto contractual realizado las actividades descritas en el contrato.

6. ASPECTOS FINANCIEROS.

DESEMBOLSO	CONCEPTO (Anticipo- Pago por obra y/o recibido a satisfacción, otros)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN REQUERIDO (Si aplica)	VALOR
Acta Parcial No. 001	Primer pago del 40%	40%	**$ 15.400.000**
Acta Parcial No. 002	Segundo pago del 20%	60%	**$ 7.700.000**
Acta Parcial No. 003	Tercer pago del 20%	80%	**$7.700.000**
Acta Final No.004	Cuarto pago del 20%	100%	**$7.700.000**
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME			**$ 38.500.000**

7. PROCEDE PAGO.

SI	NO
X	

El supervisor certifica que las actividades asignadas al Contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago final por valor de **$ 7.700.000 M/CTE,** el cual pertenece al periodo comprendido entre el 1 de Noviembre al 30 de Diciembre del 2025 dando cumplimiento a la forma de pago pactada. De igual manera el contratista certifica que se encuentran a paz y salvo por todo concepto de pagos de salud y pensión. Para constancia se firma por el supervisor del presente contrato.

HENRY BUITRAGO CORREA
Secretario de Hacienda
Supervisor

DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO EL COCUY
OPORTUNIDADES PARA TODOS
TESORERIA MUNICIPAL
Nit 891857844-0

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000001560 — **30 Diciembre 2025**

Beneficiario: ARTESANOS EN INFORMATICA LTDA — **Nit o Cédula: 830124734-1**

CONCEPTO

PAGO SALDO CONTRATO CAPS 43 DE 2025 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION LICENCIA Y MANEJO DEL SOFWARE PROGRAMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL MPIO

ORDEN PAGO: 001474 - 30/12/2025

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	**19,411,764.00**	**VALOR IVA** **19.00** **%**	**3,688,236.00**	**VALOR TOTAL**	**23,100,000.00**
- ANTICIPO	**0.00**	**- OTROS DESCUENTOS**	**2,494,176.00**	**A CANCELAR**	20,605,824.00

SON: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CUATRO PESOS M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
4-1524-300316-1	Cuenta Maestra Proposito General Sgp	40.0 00000000n.d. - 30/12/2025	20,605,824.00	20,605,824.00
				20,605,824.00

CONTABLE

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
36 - 4.00%	Bienestar Adulto Mayor 4%	891857844.0 Municipio De El Cocuy	19,411,764.00	776,471.00
12 - 2.00%	Estampilla Justicia Familiar	891857844.0 Municipio De El Cocuy	19,411,764.00	388,235.00
37 - 2.00%	Estampilla Pro Cultura 2%	891857844.0 Municipio De El Cocuy	19,411,764.00	388,235.00
32 - 15.00%	Rete Iva	800197268.4 Direccion De Impuestos Y Adu	3,688,236.00	553,000.00
72 - 2.00%	Tasa Pro Deporte 2%	891857844.0 Municipio De El Cocuy	19,411,764.00	388,235.00
				2,494,176.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
2.3.1.45.4502.45	Servicio De Información Actualizado	56.0 1.2.4.3.04 - Sgp-propósito G	175.01	23,100,000.00
				23,100,000.00

ALEJANDRO MUÑOZ SANDOVAL
Alcalde Municipal

HENRY BUITRAGO CORREA
Secretario De Hacienda

RECIBO DE CONFORMIDAD: PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO EL COCUY
OPORTUNIDADES PARA TODOS
TESORERIA MUNICIPAL
Nit 891857844-0

ORDEN DE PAGO No: 0000001474 — **30 Diciembre 2025**

Beneficiario: ARTESANOS EN INFORMATICA LTDA — **Nit o Cédula: 830124734-1**

CONCEPTO

PAGO SALDO CONTRATO CAPS 43 DE 2025 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION LICENCIA Y MANEJO DEL SOFWARE PROGRAMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL MPIO

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	**19,411,764.00**	**VALOR IVA**	**19.00 %** **3,688,236.00**	**VALOR TOTAL**	**23,100,000.00**
- ANTICIPO	**0.00**	**- OTROS DESCUENTOS**	**2,494,176.00**	**A CANCELAR**	20,605,824.00

TESORERIA

Código	Descripción	Tercero		Base	Descuento
36 - 4.00%	Bienestar Adulto Mayor 4%	891857844.0	Municipio De El Cocuy	19,411,764.00	776,471.00
12 - 2.00%	Estampilla Justicia Familiar	891857844.0	Municipio De El Cocuy	19,411,764.00	388,235.00
37 - 2.00%	Estampilla Pro Cultura 2%	891857844.0	Municipio De El Cocuy	19,411,764.00	388,235.00
32 - 15.00%	Rete Iva	800197268.4	Direccion De Impuestos Y Adu	3,688,236.00	553,000.00
72 - 2.00%	Tasa Pro Deporte 2%	891857844.0	Municipio De El Cocuy	19,411,764.00	388,235.00
					2,494,176.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion		Registro	Valor
2.3.1.45.4502.4	Servicio De Información Actualizado	56.0	1.2.4.3.04 - Sgp-propósito G	175.01	23,100,000.00
					23,100,000.00

ORDENADOR DEL GASTO

Darwin

OPORTUNIDADES PARA TODOS