CONTRATO No. 4600105280 de 2025

PERIODO DE VERIFICACIÓN: Mayo de 2026

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Junio 25 de 2026

CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación Medellín – Secretaría de Medio Ambiente
CONTRATISTA:	Corporación Parque Arví
NIT:	900.154.128
OBJETO:	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el desarrollo de acciones de protección y conservación en ecosistemas estratégicos y áreas de importancia ambiental.
VALOR INICIAL:	Diez Mil Seiscientos Noventa y Ocho Millones Cuatrocientos Cinco Mil Setecientos Dieciséis pesos M/L ($10.698.405.716) incluidos los honorarios del 13% y el IVA del 19% sobre los honorarios.
ADICIÓN No.1:	Cinco Mil Ciento Dieciséis Millones Trescientos Noventa Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos M/L ($5.116.390.457).
VALOR MAS ADICIONES:	Quince Mil Ochocientos Catorce Millones Setecientos Noventa y Seis Mil Ciento Setenta y Tres Pesos M/L ($15.814.796.173) incluidos los honorarios del 13% y el IVA del 19% sobre los honorarios.
DURACIÓN INICIAL:	Doscientos Diez (210) días calendario, sin sobrepasar la vigencia 2025.
AMPLIACIÓN No. 1:	Dos (2) meses
AMPLIACIÓN No. 2:	Cuatro (4) meses
SUSPENSIONES:	No aplica
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Doscientos Diez (210) días calendario, sin sobrepasar la vigencia 2025 y Seis (6) meses
FECHA DE INICIO:	Julio 11 de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	Junio 30 de 2026

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600105280 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 147 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm ,Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:**

El contratista durante el periodo correspondiente al mes de mayo 2026 avanzó en el cumplimiento del desarrollo contrato, mediante la ejecución de las siguientes actividades.

- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas:**

LÍNEA 1. ADMINISTRACIÓN DE CUENCAS ABASTECEDORAS

Componente 1. Presencia Institucional

- ✓ Se realizó atención y orientación a 441 ciudadanos que visitan las reservas
- ✓ Se realizaron 130 recorridos de control y vigilancia
- ✓ Se realizó reporte de incidentes e infracciones
- ✓ Se realizó el control y verificación de la cartera
- ✓ Se asistió a diferentes reuniones y actividades conjuntas con otras entidades y dependencias.

Componente 2. Operativo

Mantenimiento de caminos y senderos intervenidos

Nombre de la reserva	Unidad (ml)	Corregimientos	N° Total ml
Baldías	318	San Cristóbal	624
El Moral	306		
Volcana Miserenga	1441	San Sebastián de Palmitas	1.988
La China	148		
La Frisola	399		
San Pedro	3.025	Santa Elena	3.025
Limoná Manguala	167	San Antonio de Prado	759

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Nombre de la reserva	Unidad (ml)	Corregimientos	N° Total ml
Astilleros	290		
La Larga	0		
La Verde	302		
Aguas Frías	610	Altavista	1.173
Manzanillo	427		
Ana Díaz	0		
El Barcino	136		
Total			**7.569**

- ✓ Se realizó seguimiento a la implementación del plan de emergencias.
- ✓ Se realizaron actividades de sostenimiento, reparación y adecuaciones en las diferentes reservas.

Cuantificación de actividades ejecutadas conforme al diagnóstico realizado y complementado, mayo de 2026

COM.	CORREGIMIENTO	RESERVA	LUGAR	MES	INTERVENCION	un	ml	m2	m3
60	San Cristóbal	El Moral	El Moral	Agosto	Repinte de espacio de almacenamiento			28	
80	San Antonio de Prado	La Verde	La Verde	Agosto	Repinte de puerta de acceso	1			
80	San Antonio de Prado	Limona Manguala	Limona Manguala	Agosto	Reparación de pasamanos en Maloca		5		
80	San Antonio de Prado	Limona Manguala	Limona Manguala	Agosto	Reparación de fuente de agua		2		
					TOTAL, AGOSTO	**1**	**7**	**28**	**0**
70	Altavista	Manzanillo	Manzanillo	Septiembre	Reparación de cerco		20		
70	Altavista	Manzanillo	Manzanillo	Septiembre	Reparación de cerco		45		
60	San Cristóbal	El Moral	El Moral	Septiembre	Reparación de cerco		14		
60	San Cristóbal	El Moral	El Moral	Septiembre	Reparación de cerco		660		
80	San Antonio de Prado	La Verde	La Verde	Septiembre	Traslado de jardín			8	
80	San Antonio de Prado	La Verde	La Verde	Septiembre	Reparación de cubierta en vivero			21	
60	San Cristóbal	Baldías	Baldias	Septiembre	Construcción dique en roca		3		
60	San Cristóbal	Baldías	Baldias	Septiembre	Reparación de escaleras en madera		15		
60	San Cristóbal	Baldías	Baldias	Septiembre	Reparación de cerco		44		
80	San Antonio de Prado	Limona Manguala	Limona Manguala	Septiembre	Cepillado en seco de piso en Maloca			64	
70	Altavista	Manzanillo	Manzanillo	Septiembre	Reparación de cerco		14		
70	Altavista	Aguas frías	El Trigal	Septiembre	Reparación de cerco		153		
60	San Cristóbal	Baldías	Baldias	Septiembre	Nivelación de terreno sobre acceso			8	
80	San Antonio de Prado	Limona Manguala	Limona Manguala	Septiembre	Reparación de fuente de agua		4		
90	Santa Elena	San Pedro	San Pedro	Septiembre	Repinte de estructuras en madera		41		
90	Santa Elena	San Pedro	San Pedro	Septiembre	Repinte de estructuras en madera vivero			50	
					TOTAL, SEPTIEMBRE	**0**	**1013**	**151**	**0**
60	San Cristóbal	El Moral	El Moral	Octubre	Reparación de cerco		53		
60	San Cristóbal	El Moral	El Moral	Octubre	Reparación de cerco		26		
70	Altavista	Manzanillo	Manzanillo	Octubre	Reparación de cerco		178		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

COM.	CORREGIMIENTO	RESERVA	LUGAR	MES	INTERVENCION	un	ml	m2	m3
80	San Antonio de Prado	Astilleros	Astilleros	Octubre	Reparación de estructuras en madera		3		
60	San Cristóbal	Baldías	Baldias	Octubre	Reparación de escaleras en madera	1			
80	San Antonio de Prado	Limona Manguala	Limona Manguala	Octubre	Repinte de pasamanos acceso Maloca		22		
70	Altavista	Barcino	Vivero Cometas	Octubre	Mantenimiento de camas para siembra	2			
80	San Antonio de Prado	Limona Manguala	Limona Manguala	Octubre	Limpieza de piso Maloca		64		
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	La Persea	Octubre	Adecuación cubierta vivero		4		
80	San Antonio de Prado	Limona Manguala	Limona Manguala	Octubre	Lavado de piedras representativas	2			
50	San Sebastián de Palmitas	Cascanueces	Cascanueces	Octubre	Demolición de tanque	1			
60	San Cristóbal	Baldías	Baldias	Octubre	Estanteria en bodega	1			
70	Altavista	Manzanillo	Manzanillo	Octubre	Construcción Trincho Bioingenieria		40		
60	San Cristóbal	Baldías	Baldias	Octubre	Intervención Bioingenieria Q. La Industriala		15		
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Bienvenido	Octubre	Adecuación paso a nivel		12		
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Bienvenido	Octubre	Adecuación paso a nivel		16		
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Montaña	Octubre	Adecuación de cerco		30		
60	San Cristóbal	El Moral	El Moral	Octubre	Adecuación de sendero			24	
80	San Antonio de Prado	La Verde	La Verde	Octubre	Adecuación cauce	1			
70	Altavista	Aguas Frias	Los Molina	Octubre	Adecuación de puente			24	
50	San Sebastián de Palmitas	Frisola	Frisola	Octubre	Adecuación cauce	1			
80	San Antonio de Prado	Limona Manguala	Limona Manguala	Octubre	Adecuación de canales de desagüe		160		
80	San Antonio de Prado	Limona Manguala	Limona Manguala	Octubre	Repinte vivero	1			
80	San Antonio de Prado	Astilleros	Astilleros	Octubre	Adecuación de jardineras	8			
60	San Cristóbal	El Moral	El Moral	Octubre	Reparación muro desplomado			1	
90	Santa Elena	San Pedro	San Pedro	Octubre	Adecuación de cerco		32		
70	Altavista	El Barcino	El Barcino	Octubre	Adecuación de cerco		37		
					TOTAL, OCTUBRE	**18**	**692**	**49**	**0**
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Bienvenido	Noviembre	Reparación cubierta			2	
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Montaña	Noviembre	Adecuación de pasamanos		4		
80	San Antonio de Prado	Astilleros	Astilleros	Noviembre	Reparación de estructuras en madera				
60	San Cristóbal	Baldías	Baldias	Noviembre	Construcción de cerco Q. La Iguaná		28		
70	Altavista	Manzanillo	Manzanillo	Noviembre	Adecuación de cerco		98		
70	Altavista	El Barcino	El Barcino	Noviembre	Adecuación de cerco		57		
70	Altavista	El Barcino	El Barcino	Noviembre	Adecuación de cerco		13		
70	Altavista	Aguas Frias	Los Álvarez	Noviembre	Adecuación de cerco		21		
50	San Sebastián de Palmitas	Frisola	Frisola	Noviembre	Adecuación de cerco		28		
50	San Sebastián de Palmitas	Frisola	Frisola	Noviembre	SBN sobre cauce, adecuación terrazas	3			
60	San Cristóbal	Baldías	Baldias	Noviembre	Adecuación de escaleras		15		
60	San Cristóbal	Baldías	Baldias	Noviembre	Adecuación de pasamanos en acceso		24		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

COM.	CORREGIMIENTO	RESERVA	LUGAR	MES	INTERVENCION	un	ml	m2	m3
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Montaña	Noviembre	Mantenimiento virgen	1			
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Persea	Noviembre	Pañete sobre muros			1	
80	San Antonio de Prado	La verde	La verde	Noviembre	Adecuación de tejados	2			
60	San Cristóbal	El Moral	El Moral	Noviembre	Adecuación de sendero		48		
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Bienvenido	Noviembre	Reparación de cerraduras	2			
					TOTAL, NOVIEMBRE	**8**	**336**	**3**	**0**
70	Altavista	Aguas Frias	Los Molina	Diciembre	Instalación de sistema eléctrico y panel solar	2			
60	San Cristóbal	Baldías	Baldias	Diciembre	Repinte de puntas de cerco Q. La Iguaná	28			
70	Altavista	El Barcino	El Barcino	Diciembre	Adecuación de cerco, Arnulfo		16		
50	San Sebastián de Palmitas	Frisola	Frisola	Diciembre	Adecuación de cerco, Antena y marranera		14		
60	San Cristóbal	Baldías	Baldias	Diciembre	Adecuación de pasamanos en acceso		24		
60	San Cristóbal	El Moral	El Moral	Diciembre	Adecuación de sendero		43		
60	San Cristóbal	El Moral	El Moral	Diciembre	Adecuación de cerco, marranera		12		
60	San Cristóbal	El Moral	El Moral	Diciembre	Adecuación de cerco, parapente		20		
60	San Cristóbal	Baldías	Baldias	Diciembre	Seguimiento e intervención SBN Iguaná		15		
80	San Antonio de Prado	Limona Manguala	Limona Manguala	Diciembre	Trincho para evitar erosión del camino		3		
					TOTAL, DICIEMBRE	**30**	**147**	**0**	**0**
80	San Antonio de Prado	Astilleros	Astilleros	Enero	Adecuación de puerta cuarto almacenamiento	1			
70	Altavista	Aguas Frias	Villa Paulina	Enero	Adecuación de cerco		12		
70	Altavista	Manzanillo	Manzanillo	Enero	Adecuación de sendero		10		
80	San Antonio de Prado	Limona Manguala	Limona Manguala	Enero	Adecuación de trincho		7		
80	San Antonio de Prado	Limona Manguala	Limona Manguala	Enero	Adecuación mueble cuarto almacenamiento	1			
60	San Cristóbal	Baldías	Baldias	Enero	Refuerzo cubierta, cuarto de almacenamiento			9	
70	Altavista	Aguas Frias	Los Molina	Enero	SBN provisional sobre puente	1			
60	San Cristóbal	El Moral	El Moral	Enero	Recolección de aguas de cubierta		24		
90	Santa Elena	San Pedro	San Pedro	Enero	Adecuación de cerco		15		
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Persea	Enero	Adecuación de pasamanos		34		
50	San Sebastián de Palmitas	Frisola	Frisola	Enero	Adecuación de muro perimetral bodega		6		
90	Santa Elena	San Pedro	San Pedro	Enero	SBN sobre fuente de agua y talud				12
90	Santa Elena	San Pedro	San Pedro	Enero	Mantenimiento puente		6		
50	San Sebastián de Palmitas	Cascanueces	Cascanueces	Enero	Adecuación de cerco		39		
90	Santa Elena	San Pedro	San Pedro	Enero	Adecuación de pasamanos		8		
70	Altavista	Ana Diaz	Ana Diaz	Enero	Adecuación de cerco		50		
80	San Antonio de Prado	La verde	La verde	Enero	SBN Ronda de coronación		10		
60	San Cristóbal	Baldías	Baldias	Enero	Mantenimiento pintura en vivero			15	
80	San Antonio de Prado	La larga	La Larga	Enero	adecuación de sendero		5		
90	Santa Elena	San Pedro	San Pedro	Enero	Protección de estructura en Casa	1			
80	San Antonio de Prado	La larga	La larga	Enero	Recuperación de espacio de almacenamiento			9	
					TOTAL, ENERO	**4**	**226**	**33**	**12**
60	San Cristóbal	El Moral	El Moral	Febrero	Reconformación escalinatas		16		
80	San Antonio de Prado	Astilleros	Astilleros	Febrero	Adecuación escalinatas		30		
50	San Sebastián de Palmitas	La China	La China	Febrero	Adecuación de cuarto de Almacenamiento			27	
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Persea	Febrero	Adecuación de pasamanos		22		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

COM.	CORREGIMIENTO	RESERVA	LUGAR	MES	INTERVENCION	un	ml	m2	m3
80	San Antonio de Prado	Limona Manguala	Limona Manguala	Febrero	Reparación de pasamanos		9		
90	Santa Elena	San Pedro	San Pedro	Febrero	Protección estructuras en madera	1			
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Bienvenido	Febrero	Intervención cerramiento ingreso		3		
60	San Cristóbal	Baldías	Baldias	Febrero	Limpieza y mantenimiento SBN				
60	San Cristóbal	El Moral	El Moral	Febrero	Esmaltado de tanque de agua	1			
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Persea	Febrero	Protección estructura en madera de la casa			30	
60	San Cristóbal	El Moral	El Moral	Febrero	Adecuación de pasamanos		20		
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Montaña	Febrero	Adecuación de sendero		5		
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Bienvenido	Febrero	Instalación de baño seco	1			
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Persea	Febrero	Instalación de canoa en vivero		12		
60	San Cristóbal	El Moral	El Moral	Febrero	Extensión de cable para energia en diversiteca		100		
60	San Cristóbal	El Moral	El Moral	Febrero	Adecuación cubierta tanque	1			
80	San Antonio de Prado	La Verde	La Verde	Febrero	Reemplazo de pasamanos		12		
80	San Antonio de Prado	La Verde	La Verde	Febrero	SBN Ronda de coronación		18		
70	Altavista	Aguas Frias	Los Molina	Febrero	Adecuación jardinera	1			
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Persea	Febrero	Pañete sobre muros			1	
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Persea	Febrero	Adecuación de kiosco	1			
80	San Antonio de Prado	Limona Manguala	Limona Manguala	Febrero	Limpieza de cubierta		64		
80	San Antonio de Prado	La verde	La verde	Febrero	Adecuación de cerco		20		
70	Altavista	Manzanillo	Manzanillo	Febrero	Adecuación de cerco		20		
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Montaña	Febrero	Adecuación sendero		63		
80	San Antonio de Prado	Astilleros	Astilleros	Febrero	Adecuación aliviaderos				
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Persea	Febrero	Repinte de madera en vivero		18		
					TOTAL, FEBRERO	**6**	**432**	**58**	**0**
80	San Antonio de Prado	Astilleros	Astilleros	Marzo	Reconformación de sendero		25		
80	San Antonio de Prado	Astilleros	Astilleros	Marzo	Reconformación de pasamanos		40		
80	San Antonio de Prado	Astilleros	Astilleros	Marzo	Recuperación de espejo de agua	1			
50	San Sebastián de Palmitas	Frisola	Frisola	Marzo	SBN Conformación de canal		15		
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Persea	Marzo	Adecuación de jardinera	1			
80	San Antonio de Prado	Limona Manguala	Limona Manguala	Marzo	Adecuación maloca			64	
70	Altavista	Ana Diaz	Ana Diaz	Marzo	Adecuación Ingreso			6	
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Persea	Marzo	Pañete sobre muros			1	
80	San Antonio de Prado	Astilleros	Astilleros	Marzo	Canalización de desagües		3		
60	San Cristóbal	Baldías	Baldias	Marzo	Tensado de cerco		50		
70	Altavista	Aguas Frias	Villa Paulina	Marzo	Adecuación de cerco		20		
50	San Sebastián de Palmitas	Frisola	Aguas Benditas	Marzo	Reconformación de canal o ronda		8		
70	Altavista	El Barcino	El Barcino	Marzo	Adecuación de cerco		30		
80	San Antonio de Prado	Limona Manguala	Limona Manguala	Marzo	Instalación de disipadores	3			
90	Santa Elena	San Pedro	San Pedro	Marzo	Adecuación de puente		6		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

COM.	CORREGIMIENTO	RESERVA	LUGAR	MES	INTERVENCION	un	ml	m2	m3
60	San Cristóbal	El Moral	El Moral	Marzo	Adecuación de pasamanos		70		
80	San Antonio de Prado	Astilleros	Astilleros	Marzo	Cerramiento moral	1			
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Persea	Marzo	Impermeabilización kiosco	1			
60	San Cristóbal	El Moral	El Moral	Marzo	Repinte de estructura biodiversiteca	8			
50	San Sebastián de Palmitas	Frisola	Frisola	Marzo	Repinte de fachada			24	
80	San Antonio de Prado	Astilleros	Astilleros	Marzo	Recuperación de esculturas	6			
80	San Antonio de Prado	La larga	La larga	Marzo	Adecuación de sendero		5		
70	Altavista	Manzanillo	Manzanillo	Marzo	Recuperación de cerco		4		
					TOTAL, MARZO	**21**	**276**	**95**	**0**
60	San Cristóbal	Baldías	Baldias	Abril	Reparación de cerco		45		
50	San Sebastián de Palmitas	Frisola	Frisola	Abril	Reparación de cerco		7		
80	San Antonio de Prado	La verde	La verde	Abril	Recinte muro casa		12		
80	San Antonio de Prado	La larga	La larga	Abril	Adecuación de cubierta			9	
90	Santa Elena	San Pedro	San Pedro	Abril	Adecuación y nivelación de piso			3	
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Persea	Abril	Adecuación de jardineras		15		
80	San Antonio de Prado	Limona Manguala	Limona Manguala	Abril	Adecuación de jardineras		2		
80	San Antonio de Prado	La larga	La larga	Abril	Instalación de puerta	1			
80	San Antonio de Prado	Limona Manguala	Limona Manguala	Abril	Adecuación de escalinata en sendero	14			
80	San Antonio de Prado	La verde	La verde	Abril	Pañete en muro casa			27	
60	San Cristóbal	El Moral	El Moral	Abril	Adecuación de cerco		15		
50	San Sebastián de Palmitas	Frisola	Frisola	Abril	Adecuación de canal de aguas	8			
80	San Antonio de Prado	La verde	La verde	Abril	Recuperación de puente		5		
70	Altavista	Manzanillo	Manzanillo	Abril	Adecuación de puerta de ingreso	1			
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Montaña	Abril	Reforzamiento de estructura	1			
70	Altavista	Manzanillo	Manzanillo	Abril	Adecuación de espacio de almacenamiento	1			
70	Altavista	Aguas Frias	Los Molina	Abril	Adecuación de cableado eléctrico		7		
60	San Cristóbal	El Moral	El Moral	Abril	Mantenimiento claraboyas	2			
80	San Antonio de Prado	Limona Manguala	Limona Manguala	Abril	Adecuación de pasamanos		9		
					TOTAL, ABRIL	**28**	**117**	**39**	**0**
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Montaña	Mayo	Adecuación de cerco		19		
80	San Antonio de Prado	Limona Manguala	Limona Manguala	Mayo	Recuperación de jardineras	3			
60	San Cristóbal	El Moral	El Moral	Mayo	Adecuación bajante vivero escuela	1			
70	Altavista	Aguas Frias	Los Molina	Mayo	Reparación unidad sanitaria		30		
70	Altavista	Ana Diaz	Los Yepes	Mayo	Adecuación de cerco		5		
80	San Antonio de Prado	Limona Manguala	Limona Manguala	Mayo	Adecuación de escalinata en sendero	7			
80	San Antonio de Prado	La larga	Mirador	Mayo	Repinte de puertas y ventanas	2			
90	Santa Elena	San Pedro	San Pedro	Mayo	Protección de estructura de puente	1			
90	Santa Elena	San Pedro	San Pedro	Mayo	Protección de estructuras de ingreso a la casa	1			
80	San Antonio de Prado	Limona Manguala	Limona Manguala	Mayo	Adecuación de cerco		14		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

COM.	CORREGIMIENTO	RESERVA	LUGAR	MES	INTERVENCION	un	ml	m2	m3
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Persea	Mayo	Adecuación de cerco		20		
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Persea	Mayo	Pañete sobre muros	1			
60	San Cristóbal	El Moral	El Moral	Mayo	Repinte de superficies			50	
60	San Cristóbal	El Moral	El Moral	Mayo	Cambio de vidrio en ventana	1			
80	San Antonio de Prado	Limona Manguala	Limona Manguala	Mayo	Adecuación de jardineras	17			
					TOTAL, MAYO	34	88	50	0
					TOTAL, ACUMULADO	**150**	**3334**	**506**	**12**

- ✓ Durante el mes de mayo de 2026, se continuó con el desarrollo de las actividades de sostenimiento y conservación enmarcadas en el diagnóstico para la posterior ejecución de actividades de sostenimiento
- ✓ En cuanto al componente de remoción de empalizadas, en el mes de mayo de 2026 se ejecutaron intervenciones en la quebrada La Peña, ubicada en el área circundante a de la Reserva Natural Barcino, corregimiento de Altavista. Previo a la ejecución de las actividades, se realizó un recorrido de verificación y caracterización técnica del cauce, las labores desarrolladas incluyeron la identificación de puntos críticos, el desarme y remoción de empalizadas, la extracción de material vegetal acumulado, el corte y retiro de material leñoso, así como la disposición adecuada de los residuos generados.
- ✓ Se continuó con la implementación de SbN en las reservas Aguas Frías y La Verde. Para la Reserva Agua Frias se iniciaron acciones de mitigación para el manejo de aguas y la estabilización del talud y en la Reserva La Verde se culminó la intervención correspondiente al PM 05_LV.

Componente 3. Forestal

- ✓ Se realizó seguimiento a los árboles en riesgo en las reservas la Frisola, Limona Manguala, La Larga y Barcino, ubicadas en los corregimientos de San Sebastián de Palmitas, San Antonio de Prado y Altavista.

Intervención en zonas verdes

Nombre de la reserva	Unidad (m2)	Corregimiento	Total (m2)
Baldías	3	Corregimiento San Cristobal	3
Volcana Miserenga	700	San Sebastián de Palmitas	835
Frisola	135		
Limoná Manguala	1.270	San Antonio de Prado	3333
Astilleros	1.679		
La Larga	338		
La Verde	46		
San Pedro	533	San Pedro	533
Aguas Frias	356	Altavista	756
El Barcino	260		
Manzanillo	140		
Total	**5.460**		**5.460**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Intervención de jardines

Nombre de la reserva	Unidad (m2)	Corregimientos	Total (m2)
El Moral	189	San Cristóbal	317
baldías	128		
Volcana Miserenga	395	San Sebastián de Palmitas	533
Frisola	138		
Limoná Manguala	41	San Antonio de Prado	138
Astilleros	18		
La Larga	33		
La Verde	46		
San Pedro	59	Santa Elena	59
Aguas Frías	20	Altavista	56
Ana Diaz	15		
Manzanillo	21		
Total	**1.103**		**1.103**

Control de especies invasoras

Nombre de la reserva	Unidad (m2)	Corregimientos	Total (m2)
El Moral	425	San Cristóbal	425
Volcana Miserenga	1051	San Sebastián de Palmitas	1051
Santa Elena	830	San Elena	1.310
San Pedro	480		
Manzanillo	10	Altavista	10
Total	**2.796**		**2.796**

- ✓ En el marco del seguimiento de hábitat realizado el mes de mayo de 2026 en la reserva San Pedro, se continuó con el monitoreo de áreas previamente intervenidas para el control de la especie invasora ojo de poeta (*Thunbergia alata*). Adicionalmente, en las parcelas permanentes de monitoreo establecidas en otros sectores de la reserva, no se evidenció la presencia de bancos de germoplasma de ojo de poeta en las parcelas 3 y 4, ni registros de individuos de la especie en las parcelas 1 y 2.

Componente 4. Biodiversidad

- ✓ Para el mes de mayo de 2026 se tiene un acumulado de 301 especies de mariposas identificadas en el proyecto guardabosques, pertenecientes a 6 familias, 21 subfamilias y 42 tribus, sin nuevos registros. La identificación se lleva a cabo empleando la bibliografía disponible de mariposas de Medellín (Jaramillo 2019), los catálogos de familias y la foto guía de mariposas de Colombia de Garwood y Jaramillo. La taxonomía se basa en la última lista de chequeo de mariposas de Colombia (Garwood et al. 2023) y en el portal de Butterflies of America (https://butterfliesofamerica.com/).
- ✓ Para el mes de mayo de 2026 para el caso de mamíferos, no hubo nuevos registros. Actualmente se cuenta con un acumulado de 48 morfoespecies de mamíferos, 43 identificados a nivel de especie y 5 identificados únicamente a nivel de género o familia, pertenecientes a 8 órdenes y 18 familias.
- ✓ El 6 de mayo de 2026 se retiraron las cámaras que habían sido ubicadas en la reserva en el mes de abril de 2026, en total se obtuvieron 46 registros mediante fototrampeo, correspondientes a 52 individuos de 7 morfoespecies de mamíferos, 6 identificadas a

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

nivel de especie y 1 a nivel de orden; dos fueron nuevos registros para el sitio: el armadillo de nueve bandas andino (Dasypus fenestratus) y el cusumbo mocoso (Nasua olivacea). La especie con más registros fue el zorro perro (Cerdocyon thous) con 35 observaciones de 41 individuos, las demás especies tuvieron 3 o menos registros. Actualmente la reserva Ana Díaz cuenta con 21 morfoespecies identificadas, pertenecientes a 6 órdenes y 12 familias.

- ✓ El 20 de mayo de 2026 se retiraron las cámaras ubicadas en la reserva La Frisola en el mes de abril de 2026. En total se obtuvieron 29 registros mediante fototrampeo, correspondientes a 30 individuos de 7 especies de mamíferos, sin nuevos registros para el sitio. Todos los individuos fueron identificados al menor nivel taxonómico posible. La especie con más registros fue el zorro perro (Cerdocyon thous) con 32 individuos, seguido por el puma (Puma concolor) con 4 y la taira (Eira barbara) con 3, las demás especies solo se registraron en una ocasión. Actualmente la reserva La Frisola cuenta con 21 morfoespecies identificadas, pertenecientes a 7 órdenes y 13 familias.
- ✓ El 26 de mayo de 2026 se ubicaron 6 cámaras trampa para establecimiento de línea base de mamíferos en la reserva Aguas Frias, Los equipos se ubicaron sobre el sendero los pomos, sendero La Picacha y el sector el pulguero, en sitios que no habían sido monitoreados previamente. Las cámaras permanecerán en la reserva hasta el mes de junio, cuando serán retiradas y revisadas.
- ✓ El 19 de mayo de 2026 se realizó la quinta y última repetición del monitoreo de mariposas en la reserva Aguas Frias. En esta jornada, se visitaron los 4 transectos establecidos en las dos coberturas durante 30 minutos cada uno, registrando todas las especies de mariposas detectadas en ese periodo. Todas las observaciones fueron consignadas en el Darwin Core de insectos del mes de mayo. Actualmente, la reserva Aguas Frías cuenta con 89 especies identificadas, pertenecientes a 6 familias, 18 subfamilias y 27 tribus.
- ✓ Para el monitoreo de aves para el mes de mayo de 2026 se cuenta con una línea base de aves de 288 especies agrupadas en 20 órdenes y 49 familias, con un nuevo registro: la paloma morada *(Patagioenas cayennensis*), observada en la reserva Volcana Miserenga. La taxonomía para las aves se basa en la última versión de la lista del South American Classification Committee (SACC) (https://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm).
- ✓ Para la realización del monitoreo de aves, se realizaron visitas a las reservas La China y San Pedro.
- ✓ La reserva Astilleros cuenta con 110 especies de aves identificadas de 16 órdenes y 36 familias además de 45 especies de mariposas de 5 familias, 14 subfamilias y 17 tribus. El listado completo de especies para cada grupo se presenta en un archivo anexo.
- ✓ La reserva La Castro cuenta con 54 especies de aves identificadas de 10 órdenes y 25 familias además de 38 especies de mariposas de 4 familias, 11 subfamilias y 12 tribus.

Nuevos registros de aves. Mayo 2026.

Reserva	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Total
La Larga	Nyctibiiformes	Nyctibiidae	*Nyctibius griseus*	Bienparado común	99

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Reserva	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Total
Ana Díaz	Strigiformes	Strigidae	*Asio clamator*	Búho rayado	146

Nuevos registros de mariposas. Mayo 2026.

Reserva	Especie	Familia	Total
La Frisola	Nymphalidae	*Marpesia corinna*	129
	Nymphalidae	*Eresia carme*	
	Hesperiidae	*Mahotis nurscia*	
	Hesperiidae	*Pyrrhopyge decipiens*	
	Riodinidae	*Emesis cypria*	

- ✓ El 9 de mayo de 2026 se participó en el Global Big Day (GBD), durante la jornada se participó desde 3 reservas en 3 corregimientos: Santa Elena, San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas. En total se identificaron 87 especies de aves, una tercera parte de las especies identificadas en el proyecto Guardabosques. Se obtuvo también un nuevo registro para el proyecto: la paloma morada (*Patagioenas cayennensis),* observada en la reserva Volcana Miserenga.

Componente 5. Recurso Hídrico

- ✓ Durante el mes de mayo de 2026, se continuó con las actividades de identificación, caracterización y seguimiento de aspectos ambientales que pueden tener una incidencia sobre las características de calidad y disponibilidad del recurso hídrico de las cuencas abastecedoras.
- ✓ En el transcurso del mes de mayo de 2026, se continuó con la recepción de resultados de la segunda campaña de monitoreo para la caracterización de la calidad del agua y el aforo de caudales en las microcuencas que se está construyendo la línea base: La Miserenga, La China, La Volcana, Ana Díaz y La Larga; campaña de monitoreo que se llevó a cabo en los meses de enero y febrero de 2026, periodo en que se registraron condiciones climáticas con registro de lluvias recurrentes e intensas y días soleados en la región.
- ✓ Durante este periodo se continuó con la segunda campaña de monitoreo para la caracterización de la calidad del agua y el aforo de caudales en las microcuencas que cuentan con información previa; específicamente se realizó monitoreo de las microcuencas San Pedro, Santa Elena, La Iguaná y La Picacha, localizadas en los corregimientos de Santa Elena, San Cristóbal y Altavista, respectivamente. Esta actividad se realizó conforme los lineamientos del protocolo de monitoreo y seguimiento del agua (IDEAM, 2021) y el programa nacional de monitoreo del recurso hídrico (MinAmbiente, IDEAM & UNAL, 2024).
- ✓ Se realizaron 2 actividades de articulación con la Corporación de Acueducto San Pedro y La Corporación de Acueducto Altavista.
- ✓ Durante el mes de mayo de 2026, se llevó a cabo el monitoreo de comunidades hidrobiológicas (perifiton, macroinvertebrados bentónicos, peces, fitoplancton y zooplancton) en el área de estudio correspondiente a las microcuencas priorizadas La Iguaná y La Picacha.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Componente 6. Recurso Suelo

- ✓ Durante el periodo comprendido entre el 01 y 30 de mayo de 2026, el componente geológico realizó el monitoreo de 6 PM, localizados en 4 de las 17 reservas del Distrito. Adicionalmente se ha realizado monitoreo e intervención de algunos sitios críticos localizados en drenajes de la microcuenca Altavista, que fueron afectados por la contingencia de abril de 2025.
- ✓ Durante el periodo de mayo de 2026, también se realizó seguimiento a sitios críticos en diferentes reservas del Distrito Especial de Medellín, originados en la contingencia de abril y mayo de 2025, cuando se presentaron lluvias de alta intensidad en el valle de Aburrá.
- ✓ Se continuó con el monitoreo permanente a las cuencas abastecedoras que hacen parte de las reservas del proyecto, relacionado con las condiciones del terreno y los procesos morfodinámicos que puedan afectar su estabilidad, así como la calidad y cantidad del recurso hídrico, este se realizó en las microcuencas Altavista, La Frisola y San Pedro.

LÍNEA 2. AUMENTO DE LA COBERTURA BOSCOSA

Componente 2. Mantenimiento de plantaciones mixtas

Ronda de mantenimiento	Hectáreas de Mantenimiento	Predio
1ra Ronda de Mantenimiento densidad 2000 árb./ha sin fertilización y sin resiembra	12,66 ha	Predio La Cabaña 2,33 ha. Predio La Rosa 8,33 ha. Predio Los Pantanos 2 ha.
2a Ronda de Mantenimiento densidad 2000 árb./ha con fertilización y con resiembra	14,88 ha	Predio La Cabaña 7,25 ha. Predio La Rosa 6,13 ha. Predio Los Pantanos 1,50 ha.
3ra Ronda de Mantenimiento densidad 1736 árb./ha sin fertilización y sin resiembra	10,78 ha	Predio Cedro II 7,8 ha Predio Cuartico Azul 1,40 ha Predio la Larga 2 1,50 ha
3ra Ronda de Mantenimiento densidad 2887 árb./ha sin fertilización y sin resiembra	3,41 ha	Predio La Verde 0,67 ha Predio Trigales 2,74 Ha

Componente 3. Cercado y amojonamiento

- ✓ Durante el mes de mayo de 2026 se ejecutaron actividades de rocería y limpieza en un área total de 1.200 m² a lo largo del eje de los cercos proyectados, distribuidas de la siguiente manera: 200 m² en el predio La Larga, ubicado en San Antonio de Prado, dentro de la Reserva La Larga, y 1.000 m² en el predio La Laguna, ubicado en Altavista, dentro de la Reserva El Barcino. Como actividad preliminar a la instalación del cerramiento, se realizó la apertura y adecuación de la franja de intervención mediante el desbroce de la vegetación herbácea y arbustiva presente sobre el trazado definido para el cerco.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Componente 4. Adecuación y sostenimiento de viveros

- ✓ Durante el mes de mayo de 2026 en el Vivero Distrital Las Cometas se desarrollaron diversas actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos contractuales relacionados con el mantenimiento de la infraestructura del vivero, la producción y conservación del material vegetal, así como las acciones de restauración ecológica asociadas.
- ✓ Durante el mes de mayo de 2026 se culminó la ejecución de actividades complementarias a las requeridas, en el marco de las acciones de mitigación del riesgo asociadas a los movimientos en masa registrados en meses anteriores.
- ✓ Como parte de las obras complementarias, se desarrollan acciones de estabilización y manejo de aguas de lluvias y de escorrentía en el talud sobre la vía de ingreso al sector el llano que conforma el lindero con el vivero de las cometas; para el periodo de rendición, se ejecutaron actividades de hidrosiembra del talud, recubrimiento con geomanto, protección y recubrimiento de canales y rondas de coronación con geotextil para minimizar las infiltración directa al terreno y conducir el agua a una descarga segura.
- ✓ Se continuó con la intervención integral del resto de las camas de producción, cuyo mantenimiento implicó procesos de aseo y limpieza profundos, reforzamiento de la estructura de soporte, mejoramiento de la funcionalidad y protección completa de cada una de las partes con anticorrosivos y acabados tipo esmalte.
- ✓ Se llevó a cabo la operación y seguimiento de los viveros escuela.
- ✓ Se efectuó la siembra de 10 individuos en el predio La Lechería de las especies *Prunus integrifolia* (Ojo de pavo), *Mollinedia* (Limón de monte), *Cedrela montana* (Cedro de altura), *Slonea brevispina* (Cadillo), *Aegiphila cuatrecasasii* (Tabaquillo).
- ✓ Durante el período evaluado, se realizó el mantenimiento a 80 árboles establecidos en octubre de 2024 en la reserva Santa Elena, específicamente en el sector conocido como la cordillera. Durante la intervención se evidenció un adecuado prendimiento de los individuos establecidos.

Componente 5. Estudio de Biodiversidad

Durante el mes de mayo de 2026 se dio continuidad al muestreo de epífitas vasculares en las reservas Baldías y El Moral (corregimiento de San Cristóbal), con registro, georreferenciación y documentación fotográfica de 82 morfoespecies. De las morfoespecies registradas durante el mes, se colectaron únicamente 61 morfotipos.

LÍNEA 3. GESTIÓN AMBIENTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

Componente 1. Áreas Protegidas DMI Divisoria Valle de Aburra – Rio Cauca y RFP Rio Nare

- ✓ Se realizaron dos (2) recorridos en las áreas protegidas: DMI en los corregimientos de Altavista, San Cristóbal, San Antonio de Prado y San Sebastián de Palmitas y en la

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Reserva Nare en el corregimiento de Santa Elena.

- ✓ En el mes de mayo de 2026 se participó de algunas de las mesas y se pudieron concretar algunos acompañamientos en actividades. Estas fueron en los Corregimiento de Altavista, Santa Elena, San Antonio de Prado y San Sebastián de Palmitas.
- ✓ Se participó en dos ferias interinstitucionales en los corregimientos de San Antonio de Prado y Altavista.

Componente 2. Operación y Gestión Ambiental Reserva Forestal Protectora Alto de San Miguel.

Actividad	Cantidad	Personas Sensibilizadas
Recorridos Pedagógicos	1	29
Cineforos Ambientales	1	20
Talleres en plantas funcionales y/o del artesano	1	10
Encuentémonos con San Miguel	1	12
Fortalecimiento semillero infantil	2	16
Fortalecimiento semillero juvenil	2	6
Implementación de Actividades innovadoras - Taller de cocina consciente	1	15

- ✓ Se realizó la divulgación y comunicación de información ambiental mediante la instalación de 3 carteleras.
- ✓ Durante el mes de mayo de 2026, se realizaron labores de mantenimiento locativo del Refugio de Vida Silvestre, como parte del objetivo de protección del patrimonio, enmarcadas en el Plan de mantenimiento establecido para la Reserva.
- ✓ Se llevaron a cabo dos recorridos de verificación del patrimonio natural.
- ✓ Se realizaron 14 monitoreos de biodiversidad (aves, mariposas y mamíferos).
- ✓ Para el Articulo Científico en el mes de mayo de 2026 se realizaron las correcciones finales de la nota sobre la distribución de *Anolis calimae*, las cuales incluyeron mejoras en la redacción, reducción y síntesis del texto sin pérdida de información relevante, ajuste de figuras de acuerdo con los lineamientos editoriales de la revista y reorganización de los apéndices como material complementario.

Componente 3. Equipo de apoyo técnico a la conservación, recuperación y mejoramiento

- ✓ Durante el mes de mayo del 2026 se realizaron diez (10) visitas en campo para la entrega de las actividades de amoblamiento, específicamente entregar los sitios a intervenir.
- ✓ Durante el mes de mayo de 2026 se avanzó en la formulación y ajuste de la propuesta de replanteamiento metodológico para la priorización de áreas elegibles del esquema de Pago por Servicios Ambientales en la modalidad Biodiversidad para el Distrito de Medellín.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- ✓ Frente al componente de mitigación de riesgo, se apoyó a la unidad de estructura ecológica con la gestión de 6 PQRS, relacionadas con la atención de intervenciones silviculturales.
- ✓ Se realizaron diferentes actividades de apoyo administrativo y seguimiento a indicadores.
- ✓ Seguimiento a la información geográfica desarrollada en los ecosistemas estratégicos y en las zonas verdes del Distrito.
- ✓ Se realizó seguimiento a las acciones para la conservación de la biodiversidad.
- ✓ Se efectuaron acciones inherentes al componente del Sistema de Árbol Urbano frente a la consulta y verificación de información del Sistema.

Componente 4. Inventario y Caracterización Forestal

- ✓ En el mes de mayo de 2026 se realizó la verificación de coberturas terrestres para los predios La Rosa, Los Pantanos, La Laguna y Los Pocholos de la reserva El Barcino. Con este proceso se culminó la verificación de todas las coberturas actualizadas de todas las reservas del Distrito.
- ✓ Con el fin de verificar el estado de actualización de la información asociada a las intervenciones de restauración registradas por la Secretaría de Medio Ambiente, se realizó una revisión y consolidación de los históricos de mantenimiento de cada una de las áreas intervenidas. Para ello, se comparó la información existente en los registros históricos con aquella reportada actualmente en el Sistema de Árbol Urbano (SAU), identificando el último mantenimiento ejecutado y verificando su respectivo cargue en la plataforma. Producto de este ejercicio se evaluaron un total de 79 áreas de intervención.
- ✓ En articulación con Universidades y como parte de las estrategias de fortalecimiento del conocimiento ecológico de los ecosistemas asociados a la microcuenca La Iguaná, se avanzó en la consolidación de la línea base para el monitoreo de la estructura y composición florística del bosque altoandino presente en la Reserva El Moral, con la Instituto Tecnológico Metropolitano – Institución Universitaria (ITM).

Componente 5. Gestión Ambiental en los Cerros Tutelares

Presencia Institucional

- ✓ Se realizó atención y orientación a los visitantes, entidades y comunidad en general.
- ✓ Se realizaron 95 recorridos de seguimiento en las rutas establecidas para ello.
- ✓ Se realizó el reporte de incidentes a las diferentes entidades competentes.
- ✓ Para el mes de mayo de 2026, se participó en el comité local de gobierno comuna 9, para adelantar acciones y solicitar el apoyo y acompañamiento de la Secretaría de Inclusión Social y realizar un recorrido donde se pueda evidenciar la problemática de habitante en condición de calle en el cerro la Asomadera. Y en la Mesa Interinstitucional Comuna 7, con el propósito de dar a conocer las acciones ambientales que se realizan en los cerros tutelares del Distrito y presentar el cerro como escenario de actividades que promuevan el cuidado y conservación de este espacio..

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- ✓ se participó en diferentes reuniones y escenarios de la JAL y concejales de acuerdos con las invitaciones allegadas a la Secretaría de Medio Ambiente y que era necesario en algunos casos dar a conocer lo que se realiza desde el proyecto de cerros tutelares y la gestión ambiental y social de los mismos.
- ✓ Se citó el Comité de Gestión y Sostenibilidad de Cerros Tutelares.
- ✓ Durante el mes de mayo de 2026 y una vez realizados los recorridos técnicos con diversos proveedores, se iniciaron las labores de intervención y mejoramiento de las condiciones espaciales detectadas para el sostenimiento y conservación de la infraestructura en los Cerros Tutelares.
- ✓ Se realizó el reporte semanal de seguimiento de contadores de agua y energía en los cerros.

Ambiental

- ✓ Durante el mes de mayo del 2026, se realizó fortalecimiento sobre separación en la fuente y clasificación de residuos aprovechables al personal de aseo de los cerros El Volador y Nutibara.
- ✓ Se logró el aprovechamiento de 1.401 Kg de material reciclado.
- ✓ Durante el mes de mayo de 2026 se realizó una intervención de puntos críticos en compañía del personal de aseo y ornato en el Cerro El Volador.
- ✓ Durante el mes de mayo de 2026, se generaron 5 kg de residuos peligrosos, correspondientes a sólidos contaminados con sustancias químicas, los cuales se encuentran almacenados en el acopio del Cerro El Volador. Es preciso aclarar que estos residuos pueden ser almacenados durante doce (12) meses, según lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.
- ✓ Durante el mes de mayo del 2026 hubo un reporte de 25 puntos críticos por acumulación de residuos, distribuidos en todos los cerros, de los cuales fueron intervenidos 18 sitios, por el personal de aseo y Entidades externas.
- ✓ Durante el mes de mayo del 2026 hubo un reporte de 16 cambuches en los Cerros Tutelares. En el mes en mención se llevó a cabo una (1) intervención con apoyo de personal de la Subsecretaria de Espacio Público, Policía Nacional en el cerro El Volador.
- ✓ Se realizó el manejo de las pacas compactadoras y/o composteras con un total de 860 Kg de residuos orgánicos.
- ✓ Se realizó el manejo de elementos para la disposición adecuada de excretas con una recolección de 346 Kilos de excrementos.
- ✓ Durante el mes de mayo de 2026, se avanzó formalmente en el proceso de contratación del proveedor para la construcción de estos humedales artificiales (ecolagunas o lagunas de inundación). Con la implementación de esta infraestructura ecoamigable, basada en lechos filtrantes y procesos biológicos de degradación.
- ✓ Se realizó inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo, en los cerros Pan de Azúcar, Tres Cruces y Picacho en el marco de las acciones de seguimiento y fortalecimiento del Plan de Gestión del Riesgo.

Componente 6. Conservación y Gestión de la biodiversidad

Acciones de conservación de los Ecosistemas

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- ✓ En el ecosistema Ojo de Sal El Chiflón, el día 11 de mayo de 2026 se realizó la segunda jornada de limpieza y erradicación de especies vegetales invasoras en el ecosistema, enfocada en el control del ojo de poeta (Thunbergia alata), el retamo espinoso (Ulex europaeus) y los pastizales que han colonizado el área.
- ✓ El viernes 15 de mayo de 2026 se llevó a cabo la siembra de 666 individuos vegetales en el costado occidental de la laguna del Jardín Botánico.
- ✓ Las metodologías para Inventario y monitoreo fauna y flora en el ecosistema del ojo de sal el Barnizal fue presentada y aprobada.
- ✓ Los días 4 y 11 de mayo de 2026 se continuó con el monitoreo de Herpetofauna iniciado desde el 22 de abril del mismo año, culminando así las tres visitas propuestas en la metodología para la consolidación del inventario. Para el Ojo de Sal El Barnizal.
- ✓ Como parte de las actividades de monitoreo biológico desarrolladas en el Ojo de Sal El Barnizal, se llevó a cabo el monitoreo de mamíferos mediante la implementación de estrategias de detección no invasivas. Para ello, el día 19 de mayo de 2026 se instalaron cámaras trampa en zonas estratégicas del área de estudio.
- ✓ El 28 de mayo de 2026 se procedió a la desinstalación de las dos cámaras trampa ubicadas en el sector Ojo de Sal El Barnizal, acumulando un esfuerzo de muestreo total de nueve días de actividad.
- ✓ Durante el mes de mayo del 2026 se realizó una visita para desarrollar las actividades de campo correspondientes al muestreo de flora para la caracterización inicial de la vegetación asociada al ojo de sal El Barnizal. Durante esta jornada se establecieron dos parcelas temporales de monitoreo de la vegetación, las cuales son circulares de 500 m2

Inventarios y Monitoreos

- ✓ Durante el mes de mayo de 2026, se adelantaron 24 nuevas jornadas de campo para el monitoreo de aves, mariposas y mamíferos.
- ✓ En cuanto a aves y mariposas, se completó 22 jornadas de observación entre los cerros tutelares y el Corredor Ecológico de la Quebrada El Chumbimbo, registrando simultáneamente la presencia de mamíferos.
- ✓ Durante el mes de mayo de 2026, el fototrampeo se concentró exclusivamente en el Corredor Ecológico de Quebrada El Chumbimbo para optimizar la logística en campo.
- ✓ Se consolidó el listado taxonómico de las aves registradas durante los monitoreos en los cerros tutelares. Se han registrado 131 especies de aves, las cuales se distribuyen en 13 órdenes, 31 familias y 101 géneros.
- ✓ A partir de la sistematización de los datos de campo obtenidos en los Corredores Ecológicos de Quebradas La Pastora, Casa Diana, La Cantera y el Chumbimbo, fue consolidado el listado taxonómico de las aves registradas durante el levantamiento de líneas base.
- ✓ Tras el análisis de la avifauna, y como parte integral del consolidado de monitoreos de biodiversidad, se realizó el estudio de los insectos, enfocándose específicamente en el grupo de las mariposas (Lepidoptera). Hasta la fecha se han registrado 79 especies diferentes de mariposas durante los monitoreos de insectos.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- ✓ los resultados del monitoreo de mariposas en los corredores ecológicos de las quebradas La Pastora, Casa Diana, la Cantera y El Chumbimbo, obtenidos tras dieciséis jornadas de campo (cuatro visitas por sitio) asciende a un total de 17 especies, distribuidas en 15 géneros y representando a 5 familias definidas.
- ✓ Para el levantamiento de la línea base de mamíferos en los CEQ´s Casa Diana, La Pastora La Cantera y El Chumbimbo, la geomorfología del terreno, junto con una cobertura vegetal delgada que dificultaba el camuflaje de los equipos, limitó las opciones para una instalación segura de cámaras trampa.
- ✓ Se logró registrar la presencia de zarigüeyas en el Corredor Ecológico de Quebrada Casa Diana, mientras que en La Pastora los hallazgos se limitaron a gatos domésticos, evidenciando la presión antrópica y la fauna que persiste en estos corredores y en El Chumbimbo se logró observar e identificar al Titi gris.
- ✓ En el caso de las aves, en los CEQ´s: se registraron especies como la guacamaya (Ara severus), la pava de monte (Chamaepetes goudotii), el sirirí bueyero (Machetornis rixosa), Megarynchus pitanga, Myiarchus crinitus y el carpintero de los robles (Melanerpes formicivorus). Estas aves, hasta la fecha, no han sido detectadas en los monitoreos estandarizados de los cerros durante este contrato, lo que resalta la importancia de las quebradas como hábitats complementarios y específicos dentro de la red ecológica del Distrito de Medellín.
- ✓ Durante los recorridos de campo, tanto en los cerros tutelares como en los corredores ecológicos de quebradas monitoreadas hasta la fecha, se han identificado varios puntos de alimentación artificial o "cebaderos" donde la comunidad suele dejar comida para las aves, ardillas e incluso gatos domésticos. Aunque se comprende que estas acciones nacen de una buena intención y del cariño por la fauna, es importante explicar que este hábito genera un desequilibrio serio en la ecología local.
- ✓ Durante el mes de mayo de 2026, se concluyó la redacción del documento técnico, el cual incluyó un total de 132 especies distribuidas en: 8 especies de anfibios, 93 de aves, 18 de insectos, 7 de mamíferos y 6 de reptiles.
- ✓ Durante el mes de mayo 2026 se adelantó el proceso de sistematización de la información de biodiversidad del Distrito que permitiera identificar la información que ya está publicada y separarla de aquella que no se ha publicado.
- ✓ Durante el mes de mayo de 2026, se entregó la versión final del documento de especies sombrilla, resultado de la recopilación, revisión y análisis de información sobre biodiversidad proveniente de planes de manejo de áreas protegidas, monitoreos y caracterizaciones realizadas en el Distrito de Medellín.
- ✓ Se elaboraron las fichas informativas de las especies priorizadas como especies sombrilla, las cuales fueron entregadas para revisión junto con el documento principal.

Pasos para fauna y conectividad

- ✓ Entre 2024 y 2026, la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito de Medellín instaló nueve pasos para fauna en sectores priorizados del territorio, con el objetivo de mejorar la conectividad ecológica y reducir el riesgo de atropellamiento de fauna silvestre.
- ✓ Los pasos para fauna se distribuyen en los corregimientos de Santa Elena y San Antonio de Prado, así como en las comunas El Poblado, Buenos Aires y Robledo,

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

constituyendo una estrategia orientada a facilitar el desplazamiento seguro de la fauna entre fragmentos de hábitat.

- ✓ El 5 de mayo de 2026 se realizó la instalación del paso para fauna aéreo PF64 en el corregimiento de San Antonio de Prado (6.198813, -75.687999).
- ✓ El 21 de mayo de 2026 se realizó la instalación del paso para fauna aéreo PF65 en el corregimiento de Santa Elena (6.210883, -75.49966).
- ✓ Actualmente, se encuentra en proceso la organización y depuración de la base de datos correspondiente al monitoreo de pasos para fauna.
- ✓ Durante el periodo reportado se continuó con la caracterización y actualización de la información asociada a los pasos para fauna instalados por la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito de Medellín.
- ✓ Se inició el desarrollo del estudio de ecología de carreteras, orientado al análisis del atropellamiento de fauna en relación con la infraestructura vial. A la fecha, se ha realizado el procesamiento y análisis de la base de datos de atropellamiento de fauna doméstica, identificando patrones espaciales y factores asociados al riesgo. Estos resultados han sido consolidados en el presente informe y constituyen un insumo técnico para la identificación de zonas críticas y la formulación de medidas de mitigación.
- ✓ Para la identificación y selección de estructuras tipo box culvert con potencial de adaptación como pasos de fauna subterráneos en la red vial, se realizó un análisis geoespacial a partir de información vectorial (shapefiles) y revisión de ortofotografía reciente (2024). Este proceso incluyó la aplicación de criterios técnicos de filtrado y una evaluación preliminar de viabilidad desde Sistemas de Información Geográfica (SIG).
- ✓ El día 28 de mayo de 2026, se llevó a cabo el cuarto encuentro de la Mesa para la prevención de atropellamiento de Fauna en el Distrito de Medellín con un total de 24 participantes, un espacio de articulación interinstitucional orientado a la protección de la biodiversidad y a la mejora de la seguridad vial.
- ✓ Los días 21 y 22 de mayo de 2026 se llevó a cabo una jornada de sensibilización sobre la prevención del atropellamiento de fauna en el Distrito de Medellín, en el marco de la Feria de las 2 Ruedas.
- ✓ Para la Guía de construcción de pasos para fauna urbano/rural, para el Distrito de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, se avanzó a su etapa de edición.

Sensibilización ambiental y apropiación social sobre el cuidado y la conservación de la biodiversidad

Actividad	Cantidad	Personas Sensibilizadas
Taller de biodiversidad	1	32
Talleres en temas de ecosistemas estratégicos a las comunidades aledañas de los diferentes ecosistemas	4	115
Taller de ilustración de la biodiversidad	1	17
Taller de observación de la biodiversidad a través de un recorrido en los parques lineales del Distrito	1	3

Actividad	Cantidad	Personas Sensibilizadas
Talleres de educación ambiental, enfocados en tenencia responsable, prevención del maltrato y el abandono, manejo adecuado de excretas y convivencia con la fauna silvestre.	10	326
Jornadas de sensibilización en temas de protección y bienestar de la fauna doméstica y silvestre, promoviendo la convivencia humana–animal y el respeto por la vida.	19	2.277

- ✓ El documento técnico denominado “Medellín, Territorio Libre de Fauna Silvestre en Cautiverio” presenta un avance estimado del 85 % en su proceso de formulación. Durante su desarrollo, el contenido ha sido objeto de revisión técnica por parte de profesionales de la Secretaría de Medio Ambiente y de expertos externos en ciencias del comportamiento, con el propósito de fortalecer el enfoque metodológico y ajustar la propuesta de intervención a las dinámicas sociales y culturales asociadas a la tenencia ilegal de fauna silvestre en el Distrito de Medellín.

Acciones de comunicación y divulgación de la Política de Biodiversidad para Medellín

- ✓ Durante el mes de mayo de 2026 se desarrollaron estrategias y contenidos orientados a acompañar y dinamizar la ejecución del PAGIBSEM 2025-2030, en concordancia con lo establecido en el documento de la Estrategia Comunicacional.
- ✓ Durante el mes de mayo de 2025 se grabaron, editaron y publicaron dos contenidos audiovisuales tipo reel para conmemorar el Día Internacional de la Abeja y el Día Internacional de la Diversidad Biológica.
- ✓ Se elaboraron piezas gráficas para convocar a la ciudadanía a las experiencias educativas propuestas desde los diferentes proyectos del contrato, las cuales tuvieron como propósito sensibilizar sobre las acciones de cuidado y conservación de la fauna en la ciudad.
- ✓ Entre el 1 y el 31 de mayo de 2026 se realizó la convocatoria del concurso Trazos Vivos, dirigida a niños, niñas y jóvenes entre los 7 y 16 años de las comunas urbanas, con el propósito de promover la elaboración de ilustraciones hechas a mano para reconocer, a través del arte, la vida silvestre que habita el territorio y fomentar la apropiación de la biodiversidad local.
- ✓ Durante el mes de mayo de 2026 se publicó un boletín de prensa sobre las acciones de conservación desarrolladas en los cerros tutelares de Medellín.
- ✓ Con el fin de fortalecer las estrategias de divulgación de los diferentes componentes del proyecto, se diseñaron materiales didácticos orientados a facilitar el acceso y la apropiación del conocimiento generado de manera articulada entre las dependencias e instituciones participantes.

Monitoreo participativo en ecosistema estratégico para la conservación de la biodiversidad de Medellín

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- ✓ se estructuró y consolidó la propuesta metodológica del taller, la cual fue remitida a la supervisión para su revisión y aprobación, obteniendo concepto favorable para su implementación. La metodología diseñada integra actividades de sensibilización, educación ambiental, reconocimiento de la biodiversidad local y ejercicios de construcción cartográfica participativa, orientados a fortalecer la apropiación comunitaria del territorio y generar insumos para la formulación de futuros procesos de monitoreo participativo. Asimismo, contempla espacios de capacitación introductoria en monitoreo de biodiversidad, promoviendo el intercambio de saberes entre la comunidad y el equipo técnico, así como la identificación de oportunidades, problemáticas y prioridades de conservación presentes en cada territorio intervenido.

Actualización de la Política Pública de fauna

- ✓ Durante el mes de mayo del 2026 se realizó la consolidación del documento técnico del diagnóstico de la política pública, adicionando todos los insumos recogidos durante el mes de abril de 2026 en el foro, “Medellín Habla por el Bienestar Animal”, en el cual se obtuvieron percepciones de actores estratégicos tanto para la consolidación del documento diagnóstico, como para la definición de objetivos estratégicos y el diseño de la teoría del cambio de la política.
- ✓ Se realizó un espacio de trabajo con la Unidad de Cambio Social de la Secretaría de Cultura Ciudadana del Distrito, en el que se vienes analizando las estrategias a llevarse cabo dentro de la teoría del cambio, sobre todo en lo relacionado a las intervenciones comportamentales para la modificación de conductas ciudadanas nocivas para los animales que ayuden en la prevención de hechos como el maltrato animal, el abandono, las presiones antrópicas a la fauna silvestre y los ecosistemas, y el manejo inadecuado de la fauna sinantrópica o fauna urbana.
- ✓ Se consolidó una mesa de trabajo con el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Bogotá D.C. – IDPYBA – en el que se realizaron cruces de información y de experiencias en la aplicación de la política pública de protección y bienestar animal de Bogotá y la construcción actual del diagnóstico de la política que se está realizando en Medellín.

LINEA 4. SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y APROPIACIÓN SOCIAL

Componente 1. Apropiación Social

Cuencas abastecedoras

Actividad	Cantidad	Personas Sensibilizadas
Recorridos Pedagógicos	1	10
Articulación ambiental con instituciones educativas	15	242
Encuentros con vecinos-líderes	5	27
Visitas Puerta a Puerta	91	91
Encuentros con el semillero	4	30
Giras de intercambio de experiencias comunitarias	3	41

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Cantidad	Personas Sensibilizadas
Cineforo Ambiental	4	52
Talleres Ambientales	27	359
Encuentros para la construcción de acuerdos por las reservas	2	
Sensibilización personalizada con diferentes grupos	1	305
Conformación de un semillero corregimiento San Cristobal	2	20
Implementación de actividades innovadoras	4	500

Cerros Tutelares

Actividad	Cantidad	Personas Sensibilizadas
Conexión con los cerros	7	135
Sensibilización Personalizada	1	165
Articulación ambiental con instituciones educativas	9	183
Actividades de Apropiación Social	12	239
Actividades de apropiación social - Cerro Santo Domingo	1	14
Cineforos Ambientales	2	44
Cineforo Ambiental - Cerro Santo Domingo	2	43
Encuentros con el Semillero “Guardianes del Cerro”	9	53
Visitas Puerta a Puerta	60	60
Ecohistorias - obra de títeres	3	124
Parada Ambiental	8	133

Componente 2. Estrategia de Divulgación y Apropiación

- ✓ En el mes de mayo del 2026, se realizaron acciones de convocatoria, divulgación y acercamiento comunitario, por medio del diseño, planeación y movilización por medios de comunicación comunitarios (Grupos de WhatsApp, llamadas, listas de difusión, entre otros) de diferentes piezas graficas, generando en las comunidades la motivación para participar de diferentes actividades como talleres, tomas ambientales, cineforos, entre otros.
- ✓ Se realizaron acciones de instalación de vallas y señalética en diferentes corregimientos y reservas naturales, como parte del fortalecimiento del equipo guardabosques y la gestión de la educación ambiental en territorio.

- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

Durante el periodo se continúa con retrasos frente a las siguientes obligaciones del contratista:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- ✓ *Garantizar el suministro de insumos, herramientas y recurso humano, con el fin de lograr el adecuado cumplimiento del objeto contractual y de sus obligaciones.*
- ✓ *Suscribir los subcontratos necesarios para la ejecución de todas las actividades pactadas en el contrato.*

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista.**
  - ✓ Informe mensual de gestión
  - ✓ Seguimiento a la implementación del plan de emergencias.
  - ✓ Avance en el establecimiento y mantenimiento de plantaciones
  - ✓ Documento que contenga el inventario y caracterización forestal
  - ✓ Formatos Darwin Core
  - ✓ Fichas de especies de mayor importancia ecológica
  - ✓ Avance en la sistematización de bases de datos para publicación en SiB Colombia
  - ✓ Documento de Pasos de fauna: Consolidación de bases de datos, diseño e instalación de pasos, monitoreo de pasos y avance en guía de construcción
  - ✓ Protocolos diseñados para la implementación con la comunidad, del monitoreo participativo en ecosistemas estratégicos para la conservación de la biodiversidad de Medellín
  - ✓ Registro fotográfico
  - ✓ Información solicitada por la supervisión

Porcentaje de ejecución física del contrato:

- ✓ Actividades iniciales y modificación 1: 98,03%
- ✓ Actividades modificación 2: 72,42%

- **Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción en el marco del Plan de Desarrollo:**

Plan indicativo

Código Indicador	Nombre Indicador	Unidad de Medida	Meta planeada	Logro	Periodo Evaluado		Observaciones
					Mes	Año	
5.1.1.1	Ecosistemas estratégicos con acciones de conservación	Unidad	11	12	Mayo	2026	Volador, Nutibara, Asomadera, Picacho, Pan de Azúcar, Tres Cruces, San Miguel, DMI, Reserva Nare, Ojo de Sal El Chiflon y Humedal Jardín Botánico, Ojo de Sal Barnizal
5.1.1.2	Área de cuencas abastecedoras intervenidas con	Hectárea	3.146	3.125	Mayo	2026	Administración de predios adquiridos para la protección del

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Código Indicador	Nombre Indicador	Unidad de Medida	Meta planeada	Logro	Periodo Evaluado		Observaciones
					Mes	Año	
	acciones de conservación						recurso hídrico.
5.1.1.6	Plan de acción de la política de biodiversidad actualizado e implementado para la vigencia	Porcentaje	75	62,62	Mayo	2026	Avance proyectos plan de acción Política de Biodiversidad

Plan de acción

Código Indicador	Nombre Indicador	Unidad de Medida	Meta planeada	Logro	Periodo Evaluado		Observaciones
					Mes	Año	
MA93AA	Áreas administradas	Hectárea	159,22	159,22	Mayo	2026	Áreas protegidas urbanas con plan de manejo operando: Volador 103,26 ha, Nutibara 29,33 ha, Asomadera 26,63 ha
MA93AB	Áreas de ecosistemas protegidas	Hectárea	17677,26	17677,26	Mayo	2026	Volador 103,26 ha, Nutibara 29,33 ha, Asomadera 26,63 ha, Picacho 1,34 ha, Pan de Azúcar 105 ha, Tres Cruces 103 ha, Alto de San Miguel, DMI y Reserva Nare

- **Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.**

Año 2025

Descripción	Valor	
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$	9.022.210
Ded.Estamp.Pro Innovacion 1% Acuerdo 93	$	4.511.105
Estampilla Universidad de Antioquia	$	4.511.105
Ind Estampilla para la Justicia Familiar	$	185.897.258
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$	12.856.649
Total general	**$**	**216.798.327**

Año 2026

Descripción	Valor	
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$	11.930.772
Ded.Estamp.Pro Innovacion 1% Acuerdo 93	$	5.965.387

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Estampilla Universidad de Antioquia	$	5.965.387
Ind Estampilla para la Justicia Familiar	$	88.856.613
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$	17.001.352
Total general	**$**	**129.719.511**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.**

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
10/06/2026	Hasta 31/05/2026	DERIAM MAURICIO OROZCO Revisor Fiscal. T.P 109740-T

Adicionalmente, se presenta la seguridad social de los profesionales que se encuentran por prestación de servicios.

Contratista	No. Planilla	Pago salud planilla	Pago pensión planilla	Pago ARL planilla	Total pagado	Mes pagado
Emiliana García Fernández	1082392711	268.800	344.100	52.400	665.300	Mayo
Manuela Estrada Agustin	86200930	218.900	280.200	42.700	541.800	Mayo
Yissel Maritza Foronda Rodríguez	86205710	218.900	280.200	42.700	541.800	Mayo
David Felipe Bulla Guaqueta	6014074260	218.900	280.200	42.700	541.800	Mayo
Diana Alexandra Rodríguez Rodríguez	8600610865	218.900	280.200	42.700	541.800	Mayo

- **Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación.**

Placa	Descripción	Fecha
200695141	PARLANTE INALAMBRICO USB/SD/BT TIPO BASE	27/05/2026
200695142	MICROFONO DIADEMA RECARGABLE INALAMBRICO AMERICANSOUND	27/05/2026
200695143	MICROFONO INALAMBRICO DE DIADEMA FM RECARGABLE	27/05/2026

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato**. Durante el periodo no se realizaron modificaciones.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión.** Durante el periodo no se presentaron ausencias temporales o definitivas ni redesignaciones.

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación**.

Riesgos	Materialización	Mitigación
Inoportuna o insuficiente provisión de materiales o insumos de la obra	No	No
Cambios en el equipo de trabajo ofrecido	No	No
No garantizar la cantidad de operarios exigidos o el reemplazo de los mismos por la Entidad en el contrato	No	No
Las partes no se pueden desplazar al lugar de ejecución del contrato por condiciones climáticas	No	No
Efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros	No	No

- **Informe de la gestión realizada de contratos de comodato.** No aplica.

- **Evaluación al contratista**

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600105280
Objeto del Contrato Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el desarrollo de acciones de
Numero Evaluación 11
Periodo Evaluado

Componentes	Criterios	% Peso especifico	Calificacion	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	4,50	3,60
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	3,50	2,80
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	4,50	3,60
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	4,50	3,60
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	4,50	3,60
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	4,50	10,80
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	4,50	7,20
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	4,50	6,30
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	4,50	2,70
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	4,00	32,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	4,00	8,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	17,20	17,16
FINANCIERO Y CONTABLE	20	18,00	16,65
JURÍDICO	10	9,00	9,24
TÉCNICO	50	40,00	39,73

% Calificacion Total	84,20

% Total Calificacion acumulado	82,78

- **Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.** A la fecha, el contrato 4600105280 de 2025 está siendo auditado por la Contraloría Distrital de Medellín, en el marco de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación - Vigencia 2025. Al momento de la elaboración de este informe de supervisión, el proceso de auditoría sigue su curso, por lo que no se han presentado observaciones o hallazgos que requieran la formulación de acciones de mejora.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- **Relación de la Imputación del gasto:**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000125	74200000	2320202009	240159	4000121378	50102095	4800015891
110070125	74200000	2320202009	240159	4000121378	50102095	4800015891
110070125	74200000	2320202009	240162	4000121378	50102095	4800015891
110090125	74200000	2320202008	240161	4000121378	50102095	4800015891
110090125	74200000	2320202009	240161	4000121378	50102095	4800015891
110023821	74200000	2320202009	240161	4000121378	50102095	4800015891
110023823	74200000	2320202009	240161	4000121378	50102095	4800015891
110023824	74200000	2320202008	240161	4000121378	50102095	4800015891
110023824	74200000	2320202009	240161	4000121378	50102095	4800015891
110023825	74200000	2320202008	240161	4000121378	50102095	4800015891
110000122	74200000	2320202009	240164	4000121378	50102095	4800015891
110000123	74200000	2320202009	240164	4000121378	50102095	4800015891
110000125	74200000	2320202008	240164	4000121225	50102095	4800015891
110000125	74200000	2320202009	240162	4000121225	50102095	4800015891
110070125	74200000	2320202009	240162	4000121225	50102095	4800015891
110090125	74200000	2320202009	240162	4000121225	50102095	4800015891

Adición

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Registro Presupuestal (Pedido)
110000126	74200000	2320202009	240159	4000124614	4800016404
110070126	74200000	2320202009	240159	4000124614	4800016404
110000126	74200000	2320202009	240161	4000124614	4800016404
110070126	74200000	2320202008	240161	4000124614	4800016404
110070126	74200000	2320202009	240162	4000124614	4800016404
110000126	74200000	2320202008	240164	4000124614	4800016404

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- **Información de reservas o cambios presupuestales**

Se solicitó reserva presupuestal sobre el valor pendiente de pago, acorde con la Resolución CODFIS 136 – Radicado 202550095320 del 20 de noviembre de 2025.

Fondo	Centro gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Registro Presupuestal	Valor
110070125	74200000	2320202009	240159	4800015891	$64.068.055
110090125	74200000	2320202008	240161	4800015891	$36.647.528
110000125	74200000	2320202008	240164	4800015891	$691.887.681
110090125	74200000	2320202009	240162	4800015891	$74.118.036
Total					**$866.721.301**

- **Relación de los pagos realizados a la fecha de elaboración de este informe:**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4800015891	CC213	25.07.2025	5105617480	$ 7.844.022.508
4800015891	CC214	05.08.2025	5105617915	$ 1.229.019.360
4800015891	TA2490	09.09.2025	5105620693	$ 29.741.400
4800015891	CC 218	16.10.2025	5105623490	$ 221.821.034
4800015891	TA3119	09.10.2025	5105623112	$ 80.745.190
4800015891	TA3238	14.11.2025	5105625549	$109.863.000
4800015891	TA3292	25.11.2025	5105626433	$128.332.803
4800015891	TA3384	17.12.2025	5105630160	$ 150.675.432
4800015891	TA3388	17.12.2025	5105630284	$ 37.463.687
4800016404	CC230	17.03.2026	5105634642	$ 4.442.830.670
4800015891	TA3873	14.04.2026	5105636521	$ 474.803.723
4800015891	TA4078	13.05.2026	5000796695	$ 174.457.300
			5000796696	$ 17.727.557
			5000796697	$ 14.881.443
4800016404			5000797109	$ 28.010.963
4800015891	TA4215	09.06.2026	5000799321	$ 166.472.637
			5000799322	$ 11.402.516

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4800016404			5000799324	$ 22.506.009
			5000799325	$ 24.700.249

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600105280	4800015891	218	Medio Ambiente	240159	Implementación del plan de acción de la política de biodiversidad	717.526.399	710.550.275	6.976.124
4600105280	4800015891	218	Medio Ambiente	240161	Mejoramiento de las condiciones de protección	413.083.782	413.083.782	0
4600105280	4800015891	218	Medio Ambiente	240162	Conservación y uso sostenible de los cerros tutelares	1.398.637.591	1.398.637.590	1
4600105280	4800015891	218	Medio Ambiente	240164	Recuperación de la capacitad de abastecimiento	8.169.157.944	8.169.157.943	1
4600105280	4800016404	218	Medio Ambiente	240159	Implementación del plan de acción de la política de biodiversidad	358.763.200	311.532.938	47.230.262
4600105280	4800016404	218	Medio Ambiente	240161	Mejoramiento de las condiciones de protección	233.020.790	213.805.468	19.215.322
4600105280	4800016404	218	Medio Ambiente	240162	Conservación y uso sostenible de los cerros tutelares	1.000.000.000	909.602.484	90.397516
4600105280	4800016404	218	Medio Ambiente	240164	Recuperación de la capacitad de abastecimiento	3.524.606.467	3.083.107.002	441.499.465

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$ 10.698.405.716
Adiciones	$ 5.116.390.457
Total valor del contrato más adiciones	$ 15.814.796.173
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 15.209.477.481
Pago autorizado Mayo 2026	$ 157.229.953
Porcentaje de ejecución financiera	96,17%

- **Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración:**

Descripción	Ejecutado en el periodo	Total ejecutado acumulado
Personal	$ 598.835.232	$ 5.992.628.636
Línea 1. Administración de cuencas abastecedoras	$ 36.208.807	$ 670.436.332
Línea 2. Aumento de la cobertura boscosa	$ 7.699.067	$ 1.399.146.402
Línea 3. Gestión Ambiental y de la Biodiversidad en los Ecosistemas Estratégicos	$ 284.831.648	$ 1.693.426.719
Línea 4. Sensibilización Ambiental y Apropiación Social	$ 8.467.088	$ 133.431.748
Transversal Logística	$ 80.312.087	$ 641.077.947
Costos financieros	$ 0	$ 0
Estampilla Justicia Familiar	$ 20.327.079	$ 210.602.956
Total ejecutado	**$ 1.036.681.007**	**$ 10.740.750.740**

- **Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración.**

Mes	Valor Ejecución	No. Factura	Honorarios
jul-25	$ 192.252.097	TA2490	$ 29.741.399
ago-25	$ 521.946.930	TA3119	$ 80.745.190
sep-25	$ 710.168.087	TA3238	$ 109.863.003
oct-25	$ 829.559.167	TA3292	$ 128.332.803
nov-25	$ 973.984.695	TA3384	$ 150.675.432
dic-25_10dias	$ 242.169.920	TA3388	$ 37.463.687
dic-25_20dias	$ 1.063.588.037	TA3873	$ 164.537.069
ene-26	$ 711.789.638	TA3873	$ 110.113.857
feb-26	$ 1.293.812.520	TA3873	$ 200.152.797
Mar-26	$ 1.549.959.967	TA4078	$ 235.077.262
Abril-26	$ 1.484.053.254	TA4215	$ 225.081.410
Total			**$ 1.471.783.909**

- **Relación de los informes de ejecución de recursos.**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Fecha de informe	Ejecución mensual	Ejecución Acumulada
31 de julio de 2025	$ 196.175.609	$ 196.175.609
31 de agosto de 2025	$ 532.385.868	$ 728.483.007
30 de septiembre de 2025	$ 724.371.449	$ 1.452.854.456
31 de Octubre de 2025	$ 846.150.351	$ 2.299.004.807
30 de Noviembre de 2025	$ 993.464.389	$ 3.292.469.196
31 de Diciembre de 2025	$ 1.331.873.115	$ 4.624.342.311
31 de Enero de 2026	$ 726.025.431	$ 5.350.367.741
28 de Febrero de 2026	$ 1.319.688.770	$ 6.670.056.511
31 de Marzo de 2026	$ 1.549.959.967	$ 8.220.016.479
30 de Abril de 2026	$ 1.484.053.254	$ 9.704.069.732
31 de mayo de 2026	$ 1.036.681.007	$ 10.740.750.740

- **Relación de los informes de reintegros financieros**

CORTE	CUENTA DE COBRO	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR POR REINTEGRAR	FECHA DE REINTEGRO
31/07/2025	230019394643	$ 2.120.193	$ 2.120.193	$ 0	28/08/2025
31/08/2025	240019458086	$ 18.063.350	$ 18.063.350	$ 0	15/10/2025
30/09/2025	235019595222	$ 16.689.756	$ 16.689.756	$ 0	21/11/2025
31/10/2025	220202130226	$ 16.091.889	$ 16.091.889	$ 0	4/12/2025
30/11/2025	245019699073	$ 14.247.345	$ 14.247.345	$ 0	23/12/2025
31/12/2025	240019736246	$ 12.371.512	$ 12.371.512	$ 0	9/02/2026
31/01/2026	220203663204	$ 10.361.119	$ 10.361.119	$ 0	19/03/2026
28/02/2026	230020346238	$ 7.333.314	$ 7.333.314	$ 0	29/04/2026
31/03/2026	235020394588	$ 9.976.294	$ 9.976.294	$ 0	14/05/2026
30/04/2026	En proceso	$ 12.473.174	$ 0	$ 12.473.174	
31/05/2026	En proceso	$ 10.238.340	$ 0	$ 10.238.340	
TOTALES		**$ 129.966.286**	**$ 107.254.772**	**$ 22.711.514**	

- **Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables:**

Valor inicial de los recursos entregados en administración	$ 9.294.862.902
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración	$ 1.403.542.814
Adiciones	$ 5.116.390.457

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Valor inicial más Adiciones	$ 15.814.796.173
Pagos realizados por recursos entregados en administración	$ 15.209.477.481
Pagos realizados por honorarios	$ 157.229.953
Porcentaje de ejecución financiera	96,17%

4. INFORME JURÍDICO:

- **Informe del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción.**

No se han presentado procesos sancionatorios, por lo tanto, el contratista no ha hecho uso del derecho de contradicción durante la ejecución del contrato.

- **Relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes.**

No se han presentado multas, sanciones, clausula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, por lo tanto, no ha sido necesario verificar el pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes.

- **Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:**

Iniciales

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Suramericana de Seguros	16656396	Cumplimiento	08.07.2025	01.05.2026	11.07.2025	1.069.840.572
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	08.07.2025	31.12.2028	11.07.2025	1.069.840.572
Suramericana de Seguros	14141758	Responsabilidad civil	08.07.2025	31.12.2025	11.07.2025	711.750.000

Modificación No. 1

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
		Cumplimiento	08.07.2025	30.06.2026	23.12.2025	1.069.840.572

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Suramericana de Seguros	16656396	Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	08.07.2025	28.02.2029	23.12.2025	1.069.840.572
Suramericana de Seguros	14141758	Responsabilidad civil	08.07.2025	28.02.2026	23.12.2025	711.750.000

Modificación No. 2

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Suramericana de Seguros	16656396	Cumplimiento	08.07.2025	01.11.2026	13.02.2026	1.581.479.617,30
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	08.07.2025	30.06.2029	13.02.2026	1.581.479.617,30
Suramericana de Seguros	14141758	Responsabilidad civil	08.07.2025	30.06.2026	13.02.2026	875.452.500

Atentamente,

FABIO SALDARRIAGA RIVERA
Supervisor de Apoyo

LUZ MARINA ZULUAGA GOMEZ
Supervisor de Apoyo

LIZETTE SILVANA GONZALEZ CASTIBLANCO
Supervisor de Apoyo

NATALIA ROA GIRALDO
Supervisor de Apoyo

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia