Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SAG-MC-CV-187-2025

Informe Parcial _____ / No. Del Informe 1	Informe Final ___X___
Periodo del Informe: Del 04.12.2025 hasta el 12.12.2025	
Fecha en la que se rinde el informe :	12.12.2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	INVERSIONES RODRIGUEZ RUIZ R-R S.A.S.
NIT / C.C.:	9001614459
Supervisor:	DIEGO ORLANDO MOLINA PEÑARANDA
Cargo:	GERENTE
Objeto del Contrato o Convenio:	COMPRAVENTA DE SEMILLA CERTIFICADA Y MINITUBERCULO DE PAPA.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	02.12.2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	04.12.2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100071269
Registro Presupuestal	4600032779
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$81,120,000
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Pasivo Exigible	$0
Valor Total del Contrato	$81,120,000
Plazo de Ejecución Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	15.12.2025
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NA

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 100%

ACTIVIDAD NO. 1 MUNICIPIO DE UNE

El día 6 de diciembre de 2025, se entregaron a la ASOCIACION DE CAMPESINOS PRODUCTORES AGRICOLAS con NIT. 901.729.803-6 en el municipio de UNE, un total de 40 bultos de semilla variedad Diacol Capiro y 674 minitubérculos de variedad Diacol Capiro.

ACTIVIDAD NO. 2 MUNICIPIO DE GUATAVITA

El día 9 de diciembre de 2025, se entregaron a la ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA "PROPAGUA" con NIT. 901.980.864-9 en el municipio de GUATAVITA, un total de 40 bultos de semilla variedad Diacol Capiro y 666 minitubérculos de variedad Diacol Capiro.

ACTIVIDAD NO. 3 MUNICIPIO DE GUATAVITA

El día 9 de diciembre de 2025, se entregaron a la COOPERATIVA DE PRODUCTORES LECHEROS Y AGRICOLAS HATILLO GUATAVITA "PROLEHAG" con NIT. 900.234.954-0 en el municipio de GUATAVITA, un total de 40 bultos de semilla variedad Diacol Capiro y 666 minitubérculos de variedad Diacol Capiro.

ACTIVIDAD NO. 4 MUNICIPIO DE TIBIRITA

El día 9 de diciembre de 2025, se entregaron a AGROSOATAMARE con NIT. 901.685.123-5 en el municipio de TIBIRITA, un total de 40 bultos de semilla variedad Diacol Capiro y 666 minitubérculos de variedad Diacol Capiro.

ACTIVIDAD NO. 5 MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE

El día 10 de diciembre de 2025, se entregaron a la ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDORAS Y GESTORAS DEL DESARROLLO RURAL Y TURISTICO DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE con NIT. 901.612.204-9 en el municipio de GUATAVITA, un total de 40 bultos de semilla variedad Diacol Capiro, 500 minitubérculos de variedad Agrosavia Mary y 166 minitubérculos variedad Diacol Capiro.

ACTIVIDAD NO. 6 MUNICIPIO DE 6 LENGUAZAQUE

El día 10 de diciembre de 2025, se entregaron a la UNION DE PRODUCTORES GANADEROS Y AGROPECUARIOS LAS TIBITAS DE LENGUAZAQUE con NIT. 901.612.204-9 en el municipio de LENGUAZAQUE, un total de 40 bultos de semilla variedad Diacol Capiro, 666 minitubérculos variedad Diacol Capiro.

ACTIVIDAD NO. 7 MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE

El día 10 de diciembre de 2025, se entregaron a la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE CUNDINAMARCA con NIT. 901.018.887-3 en el municipio de LENGUAZAQUE, un total de 40 bultos de semilla variedad Diacol Capiro, 666 minitubérculos variedad Diacol Capiro.

ACTIVIDAD NO. 8 MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE

El día 10 de diciembre de 2025, se entregaron a la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TIBITA con NIT. 901.862.886-5 en el municipio de LENGUAZAQUE, un total de 40 bultos de semilla variedad Diacol Capiro, 500 minitubérculos de variedad Agrosavia Mary y 166 minitubérculos variedad Diacol Capiro.

ACTIVIDAD NO. 9 MUNICIPIO DE UBATE

El día 10 de diciembre de 2025, se entregaron a ASOPROPAPAS con NIT. 901.608.934-3 en el municipio de UBATE, un total de 40 bultos de semilla variedad Diacol Capiro, 500 minitubérculos de variedad Agrosavia Mary y 166 minitubérculos variedad Diacol Capiro.

ACTIVIDAD NO. 10 MUNICIPIO DE CABRERA

El día 10 de diciembre de 2025, se entregaron a la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECAURIOS DE LA VEREDA SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE CABRERA con NIT. 900.679.893-1 en el municipio de CABRERA, un total de 40 bultos de semilla variedad Diacol Capiro y 666 minitubérculos de variedad Diacol Capiro.

ACTIVIDAD NO. 11 MUNICIPIO DE CABRERA

El día 10 de diciembre de 2025, se entregaron a la ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE LA VEREDA PEÑAS BLANCAS DEL MUNICIPIO DE CABRERA con NIT. 900.792.139-7 en el municipio de CABRERA, un total de 40 bultos de semilla variedad Diacol Capiro y 666 minitubérculos de variedad Diacol Capiro.

ACTIVIDAD NO. 12 MUNICIPIO DE GRANADA

El día 10 de diciembre de 2025, se entregaron a la ASOCIACION DE AGRICUTLORES DE GRANADA "ASOAGRA" con NIT. 901.729.803-6 en el municipio de GRANADA, un total de 40 bultos de semilla variedad Diacol Capiro y 666 minitubérculos de variedad Diacol Capiro.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

CONCEPTO	DEBE	HABER

Valor inicial del Contrato / Convenio	$81.120.000	
Valor Adición	$0	
Valor Ejecutado		$0
Saldo a favor del Contratista		$81.120.000
Saldo a favor de la Entidad para liberar		$0
Sumas iguales	$81.120.000	$81.120.000

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Revisados los informes y las evidencias presentadas por la contratista, se aprueba el pago número 1 del contrato SAG-MC-CV-187-2025.

El presente pago se realiza con el fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos por la Secretaría de Hacienda en la circular 044 de 12 de noviembre de 2025 y se informa que el contratista se compromete a cumplir con sus actividades al 100%.

DIEGO ORLANDO MOLINA PEÑARANDA
GERENTE