Armenia, 29 de Abril de 2026.

Señora
JUEZ SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
L.C.

Radicado:63001-3333-006-2023-00243-00 Acción Popular o Protección de los Derechos e intereses colectivos.

INFORME DE GESTION PLAZOLETA CENTENARIO

Para asegurar la conservación y el buen aspecto de la Plazoleta Centenario, se implementó un cronograma de mantenimiento integral durante el segundo semestre de 2025 el cual se llevó a cabo. Con el mismo objetivo a fin de dar continuidad al mantenimiento del espacio se programaron las actividades para el primer semestre de 2026.

Este plan contempla las reparaciones necesarias para garantizar un entorno seguro y agradable para la comunidad.

AÑO 2025. Cronograma mensual de intervención plazoleta Centenario Plaza de Bolívar.

CRONOGRAMA PLAZOLETA CENTENARIO PLAZA DE BOLIVAR

ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JULIO																															
LIMPIEZA (barrida y recogida de basura)																															
LAVADO (con hidrolavadora)																															
SEÑALIZACION, INSTALACIÓN DE SEÑALES DE PELIGRO (acordonamiento con cinta de prevención, para ejecución de labores- inicio desmonte y/o demolición de caseta)																															
DESMONTE Y/O DEMOLICION CASETA DE VENTAS AREA 73.20 M2 DE DEMOLICION																															
AGOSTO																															
LIMPIEZA (barrida y recogida de basura)																															
LAVADO (con hidrolavadora)																															
DESMONTE Y/O DEMOLICION CASETA DE VENTAS AREA 73.20 M2 DE DEMOLICION																															
SEPTIEMBRE																															
LIMPIEZA (barrida y recogida de basura)																															
LAVADO (con hidrolavadora)																															
OCTUBRE																															
LIMPIEZA (barrida y recogida de basura)																															
LAVADO (con hidrolavadora)																															
NOVIEMBRE																															
LIMPIEZA (barrida y recogida de basura)																															
LAVADO (con hidrolavadora)																															
DICIEMBRE																															
LIMPIEZA (barrida y recogida de basura)																															
LAVADO (con hidrolavadora)																															

Powered by CamScanner

AÑO 2026. Cronograma mensual de intervención plazoleta Centenario Plaza de Bolívar.

CRONOGRAMA PLAZOLETA CENTENARIO PLAZA DE BOLIVAR

ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
FEBRERO																														
LIMPIEZA (barrida y recogida de basura)																														
LAVADO (con hidrolavadora)																														
DESMONTE Y RETIRO DE BATERIAS SANITARIAS. REPARACION DE TUBERÍAS DE LAS AGUAS NEGRAS. DESTAPAR Y/O DESOBSTRUIR RECÁMARA DE AGUAS NEGRAS																														
MAYO																														
LIMPIEZA (barrida y recogida de basura)																														
LAVADO (con hidrolavadora)																														
JUNIO																														
LIMPIEZA (barrida y recogida de basura)																														
LAVADO (con hidrolavadora)																														

Se tiene proyectado el **reemplazo integral de las baterías sanitarias** para la habilitación de la zona de baños en la Plazoleta Centenario, cuya ejecución está supeditada a la aprobación del presupuesto correspondiente.

Atentamente;

ARQ. JORGE IVÁN OROZCO ESCOBAR

Director Técnico EDUA

Powered by CamScanner