Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME No:	4	FECHA:	24	de	JUNIO	de	2026

PERIODO:	DEL	26	de	DICIEMBRE	de	2025	AL	24	de	JUNIO	de	2026

CONVENIO No:	CO1.PCCNTR.8374919/3264	DE	2025		10/26/2025

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN ALGUNOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO

INFORMACION DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA	**NELZON GARZON CHITIVA**
Teléfono: 3002374117 Dirección **Calle 18 No. 10-29**	Teléfono 3107865197 Dirección Carrera 4 No. 6-09
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: 26 de Septiembre de 2025	

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 532,279,000.00	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 532,279,000.00**

OBSERVACIÓN

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No PC-MSLG-SA-SIP-011	10/30/2025	
Aviso de Convocatoria o Invitación	10/30/2025	
Estudios Previos	10/28/2025	
Proyecto de pliego de condiciones	10/30/2025	
Pliego de condiciones definitivos	11/10/2025	
Acto de adjudicación	11/26/2025	

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No	N/A	
Aviso de Convocatoria o Invitación	N/A	
Estudios Previos	N/A	
Proyecto de pliego de condiciones	N/A	
Pliego de condiciones definitivos	N/A	
Acto de adjudicación	N/A	

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO	**$ 702,000,000.00**

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO, TIPO BUS, DESTINADO AL TRANSPORTE ESCOLAR O TIENDA AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO, BOYACÁ

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA REPRESENTANTE LEGAL:

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 13/Feb/2026

INDU-FENIX SAS				CINDY LORENA RIOS MARTINEZ			
Teléfono:	3115136368	Dirección:	Carrera 9 No-11-2	Teléfono:	3115136368	Dirección:	Carrera 9 No-11-2


INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
N/A	N/A
OBJETO:	
N/A	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
Teléfono: Dirección:	Teléfono: Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	29	9	2025	27	10	2025			
PLAZO INICIAL		2			1				
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	28	11	2025	28	12	2025			
ADICIONES EN PLAZO		1							
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	28	12	2025						

AVANCE DE EJECUCIÓN


CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	86.0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	86.0%	% PAGOS AUTORIZADOS	100.0%




CONTRATO DE OBRA

% DE AVANCE CTO OBRA	60.0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA	60.0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0.0%



CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% DE AVANCE CTO INTERV.	0.0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.	0.0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0.0%



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Mediante acta suscrita el 26 de diciembre de 2026, se suspendió la ejecución del contrato, teniendo en cuenta las circunstancias previamente expuestas, las cuales imposibilitaron la continuidad normal de las actividades contractuales, garantizando así la adecuada ejecución del objeto contratado.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	29	9	2025	
Acta de suspensión	26	12	2025	

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	27	11	2025	
Acta de Suspensión	24	12	2025	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
N/A				N/A

PÓLIZAS VIGENTES

CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	625-47-994000004429	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	Aseguradora solidaria de Colombia	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							27	11	2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	26	11	2025	30	6	2026	$ 70,200,000.00
CALIDAD DEL BIEN	26	11	2025	30	6	2026	$ 70,200,000.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No PÓLIZA	N/A	ANEXO No.	N/A	ASEGURADORA	N/A	FECHA APROB.	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
N/A							N/A

ADICIONALES Y PRÓRROGAS

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	Prorroga No. 1 del 28 de noviembre de 2025	$ 0.00	1 MES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0.00	

CONTRATO DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
N/A	N/A	N/A	N/A

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		N/A	N/A

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONVENIO

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 13/Feb/2026

CUENTA No.	82092025134	BANCO:	IDEBOY	SUCURSAL:	
NOMBRE CUENTA:	ADMINISTRACIÓN RECURSOS "CI N°CO1.PCCNTR.8374919/3264 DE 2025- ENTRE ELDEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SANLUIS DE GACENO / FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DETRANSPORTE ESCOLAR.				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS	100	1	10	2025	$ 532,279,000.00
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 532,279,000.00**

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
N/A				N/A
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
N/A				N/A
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
ETAPA PRECONTRACTUAL	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO
ETAPA CONTRACTUAL EN EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio)	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
N/A	N/A

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
El 03 de marzo de 2026 se realizó reunión de seguimiento al convenio con la supervisión, el Secretario de Gobierno del municipio de San Luis de Gaceno y el contratista de la obra, en la cual se presentó la distribución propuesta, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas exigidas, para su respectiva revisión y aprobación por parte de la supervisión departamental.	3	3	2026	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	29	9	2025	28	10	2025	
Informe de Supervisión No. 2	29	10	2025	28	11	2025	
Informe de supervisión No. 3	29	11	2025	25	12	2026	

OBSERVACIONES

INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS

	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	NO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	NO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	NO	

Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	YA SE RADICO	3
Copia del Contrato de obra e interventoría	YA SE RADICO	7
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	YA SE RADICO	4
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	NO	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	NO	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:		
Acta de socialización del contrato de obra		
Copia de informes de interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)		
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)		
Bitácora de obra		
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo		
Amortización del anticipo		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones		
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)		
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)		
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)		
Generales		
Registro fotográfico		
Correspondencia enviada y recibida		
Registro de instalación Valla informativa		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de informes de interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría		
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales		
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría		
Amortización del anticipo contrato de Interventoría		

Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas		
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Generales		
Registro fotográfico		
Correspondencia enviada y recibida		

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:	
	Alcalde Municipal
NOMBRE:	NELZON GARZON CHITIVA

INFORME DE AVANCE N°3	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO, TIPO BUS, DESTINADO AL TRANSPORTE ESCOLAR, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO BOYACÁ.
TIPO DE CONTRATO	PROCESO No. **PC-MSLG-SA-SIP-011-2025**
CARTA DE ACEPTACIÓN	**PC-MSLG-SA-SIP-011-2025**
PLAZO	UN (1) MES DE EJECUCION
FECHA DE ACTA INICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA POSIBLE DE TERMINACION	28 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	28 DE DICIEMBRE DE 2025
ADICIONES DE PLAZO	1 MES
LUGAR DE EJECUCIÓN	SANLUIS DE GACENO
VALOR	SETECIENTOS DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($702.000.000)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	INDU-FENIX S.A.S
NIT DEL CONTRATISTA	901.017.691-2
REPRESENTANTE LEGAL	CINDY LORENA RIOS MARTINEZ -C.C. N°:1.032.439.862
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	13 DE MARZO DE 2026 AL 13 ABRIL DE 2026

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS

No	ACTA	FECHA	OBSERVACIONES
01	INICIO	27/11/2025	SE DA INICIO A LA EJECUCION DEL CONTRATO
02	FECHA DE TERMINACION	28/11/2025	FECHA POSIBLE DE TERMINACION
03	ACTA DE SUSPENCION	24/12/2025	FECHA DE SUSPENCION

indufenix@yahoo.com
comercialindufenix@gmail.com
311 513 6368
Km 2 Via Villanueva Monterrey
Calle 10 # 9-22

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO

La empresa INDU-FENIX S.A.S CON NIT: 901.017.691-2 da inicio al contrato de COMPRAVENTA N° **PC-MSLG-SA-SIP-011-2025** con Objeto: *ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO, TIPO BUS, DESTINADO AL TRANSPORTE ESCOLAR, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO BOYACÁ.*

Firmado con la ALCALDÍA DE SAN LUIS DE GACENO BOYACÁ con NIT: 891802151-9 quedando dentro del contrato en la CLAUSULA TERCERA**. Actividades Específicas del contrato.** El contratista se compromete con el Municipio de san Luis de Gaceno, a ejecutar las actividades y realizar la entrega de los bienes señalados en la propuesta Y en los estudios y documentos previos, y para tal efecto, gozará de plena independencia, pudiendo atender sus obligaciones en los tiempos y periodos que autónomamente fije para cumplir tales cometidos. Junto además de las obligaciones generales contenidas en las cláusulas décima del presente documento. **Las actividades específicas para desarrollar la ejecución del objeto y el alcance contractual son las siguientes.**

1- entrégale el municipio de San Luis de gas en un Boyacá toma el vehículo dentro del término de duración del contrato en las acciones aquí pactadas.
2 -entrega de los catálogos y o manuales de operación y mantenimiento del vehículo.
3 -brindar y prestar los bienes y servicios adicionales aceptados y ofertados dentro de la ficha técnica del vehículo.
4 -entregar al municipio una copia de la declaración del impuesto emitida por la DIAN coma de los vehículos coma y cuando estos sean obtenidos en el exterior.
5 -realizar visitas técnicas correctivas al vehículo cuando sea necesario para los durante el periodo de la garantía coma y sin ningún costo adicional, con el fin de asegurar su correcto funcionamiento y corrección de fallas.
6 -dar respuesta a villa telefónica o email a las reclamaciones por mal funcionamiento del vehículo adquiridos coma y una vez Se re se programen y las intervenciones para el diagnóstico del fallo se dé un término o mayor a (48), horas contadas a partir del requerimiento hecho al contratista por parte del supervisor y se realice la intervención del vehículo en un término no mayor a (48), Horas contadas a partir del término del tiempo para la realización del diagnóstico.
7- Entregar la garantía técnica del vehículo adquirido, debidamente suscrito la cual debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes entregados, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de fabricación o uso de estos.
- Qué ampare la calidad de los bienes a contratar o entregar.

indufenix@yahoo.com
comercialindufenix@gmail.com
311 513 6368
Km 2 Via Villanueva Monterrey
Calle 10 # 9-22

- Que reemplace totalmente los componentes del vehículo por daños de fabricación sin costo durante el periodo de garantía coma por componentes nuevos.

8- Durante el lapso de la vigencia de las diferentes garantías coma los costos y gastos que se generen en cumplimiento de estas sumas deberá asumirlos el contratista adjudicatario, asumiendo los costos adicionales en que llegaré a incurrir.
9-Atender los requerimientos, o recomendaciones y observaciones que al respecto haga el supervisor del contrato, tendientes a una correcta ejecución de este.
10-Informar oportunamente por escrito a la alcaldía municipal de San Luis de Gaceno, directamente o a través del supervisor designado, los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato.
11-Mantener la reserva a ello hubiere lugar sobre la información que le decía suministrada y consultada para el desarrollo del objeto del contrato.
12-Responder por sus actos u omisiones en ejecución del contrato coma cuando con ella cause perjuicios a la administración o a terceros.
13-Prestar apoyo al municipio para resolver las peticiones, dudas y reclamos que puedan derivarse de la ejecución.
14-Presentar oportunamente los informes escritos que le sean solicitados por el supervisor del contrato.
15-presentar factura o cuenta de cobro correspondiente atendiendo al régimen tributario a que pertenezca.
16-presentar planillas y facturas sobre la ejecución del contrato a fin de certificar su cumplimiento por parte del supervisor.
17-certificar la instalación del dispositivo de poltrona móvil entre paréntesis DPM conforme a la ley 1618 del 2013 y la resolución 3753 de 2015, debidamente integrado al diseño del vehículo y con anclajes seguros coma el contratista deberá demostrar el dispositivo cuando con pruebas y resistencia y manual de uso.
18-Verificá, instalación cumplan con las fichas técnicas aprobada tanto por la entidad como por la gobernación de Boyacá y con los lineamientos de identidad visual del municipio de San Luis de Gaceno y de la gobernación de Boyacá.
19-Realizar unas una jornada de inducción operativa y mantenimiento preventivo, dirigida al personal del municipio designado toma explicando las rutinas básicas de operación, seguridad tomas control de emisiones y uso del DPM.
20-Garantizar la disponibilidad de repuestos originales y servicio técnico autorizado según marca del vehículo en el territorio nacional por un período mínimo de (10) años contados a partir de la entrega del vehículo.
21-Acreditar acredita la red de talleres autorizados del fabricante o carrocero indicando direcciones, tiempos promedio de atención y niveles de cobertura regional (Boyacá y zonas aledañas).
22-Entregar las pólizas de garantía dentro del con amparo de Cali correcto funcionamiento de los bienes ministro.
23-el oferente deberá garantizar la disponibilidad de un técnico o tecnólogo o con motriz comité de vino no menor de 2 años Tomás que cuente con experiencia mínima de 3 años en

indufenix@yahoo.com
comercialindufenix@gmail.com
311 513 6368
Km 2 Via Villanueva Monterrey
Calle 10 # 9-22

mantenimiento de buses camiones o vehículos de transporte colectivo cómo que brinde apoyo directo o inmediato al municipio de San Luis de Gaceno coma y ante requerimientos mecánicos o preventivos del vehículo con que tenga residencia permanente en el municipio de San Luis de Gaceno y cuente con el tiempo máximo de respuesta que sea (6) horas a partir del reporte de novedad por parte del supervisor de contra.
24-Mantener disponible información de trazabilidad del vehículo, incluyendo el número de serie del chasis cómo, VIN, número de motor, número de homologación y origen de importación, los cuales deberán coincidir con la declaración de importación y la ficha de homologación.
25-Responder coma el registro o aseguramiento del vehículo, asumiendo los costos asociados a su corrección.
26-Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garantice su cabal y oportuna ejecución.

AVANCE DE EJECUCIÓN

AVANCE DE CONTRATO	%	TIEMPO DE EJECUCION	PAGO AUTORIZADO
ESTAPA INICIAL	45 %	50%	100% DE EJECUCION

CONCLUCIONES DEL AVANCE DE LA OBRA N°3: Realizadas las observaciones y presentada la solicitud de SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, la entidad ALCALDIA DE SAN LUIS DE GACENO -BOYCA acoge las observaciones presentadas por el carrocero , se procede con la suspensión de contrato y la entidad el día 24 de Diciembre emite el ACTA DE SUSPENSIÓN N° 02 y en los acuerdos contemplados entre la partes , LACALDIA DE SAN LUIES DE GACENO y la empresa contratista INDU-FENIX acuerdan en el numeral 2 lo siguiente :

SEGUNDO: Durante el tiempo de suspensión del plazo la contratista no ejecutará, ni adelantará actividades contractuales.

Por lo anterior las actividades de fabricación por parte del carrocero **INDUSTRIAS TECNICAR** están suspendidas hasta que no sea levantada la suspensión del contrato, para dar continuidad al cumplimento del objeto contractual.

Por loa anterior la empresa INDU-FENIX continua a la espera para reanudar trabajo y lograr dar cumplimiento a lo contrato con la ADMINISTRACION MUNICIPAL.


EN LA ACTUALIDAD EL CONTRATO N° **PC-MSLG-SA-SIP-011-2025** Se encuentra con ACTA DE SUSPECION.

indufenix@yahoo.com
comercialindufenix@gmail.com
311 513 6368
Km 2 Via Villanueva Monterrey
Calle 10 # 9-22

INDUFENIX SOLUCIONES INTEGRALES A SU SERVICIO	**COMUNICACION EXTERNA**

INFORME Y REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	**OBJETO:** ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO, TIPO BUS, DESTINADO AL TRANSPORTE ESCOLAR, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO BOYACÁ.	**UNO (1) UNIDAD**

1-REGISTRO SE DA INICIO AL TRABAJO DE LA CARROSERIA UNA VEZ INGRESADO EL CHASIS	**2- TRABAJO DE CONSTRUCION Y ENSAMBLE DE LA ESTRUCTURA EXTERNA DE LA CARROCERIA**
	
3-TRBAJO DE CONSTRUCION Y EMSAMBLE DE LA CARROCERIA AL CHASIS	**4-TRBAJO DE CONSTRUCION Y EMSAMBLE DE LA CARROCERIA AL CHASIS**

indufenix@yahoo.com
comercialindufenix@gmail.com

311 513 6368

Km 2 Via Villanueva Monterrey
Calle 10 # 9-22

INDUFENIX SOLUCIONES INTEGRALES A SU SERVICIO	**COMUNICACION EXTERNA**





El anterior registro fotográfico es como a la fecha quedo la elaboración de la carrocería y el avance del contrato a la fecha.

Dado a los 13 días del mes de ABRIL de 2026

Cordialmente,

Firma Representante Legal
Nombre: CINDY LORENA RIOS MARTINEZ
Identificación: C.C 1.032.439.862
Villanueva Casanare

indufenix@yahoo.com
comercialindufenix@gmail.com

311 513 6368

Km 2 Via Villanueva Monterrey
Calle 10 # 9-22