**ACTA DE SUSPENSION No. 02**

| DATOS GENERALES - NO CO1.PCCNTR.8096390 DE 2025 / 18 DE JULIO DE 2025 | |
|---|---|
| **OBJETO:** | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. |
| **CONTRATANTE:** | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. |
| **CONTRATISTA:** | UNIÓN TEMPORAL ALEEWAA ANOUTA 2026, IDENTIFICADA CON NIT No. 901.968.228-5, CONFORMADA POR TRANSPORTES RELATURG S.A.S., NIT No. 900.251.817-1, Y TRANSPORTES ATLANTIC PLUS S.A.S., NIT No. 901.209.503-0. |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INTRASCOLAR, IDENTIFICADO CON NIT No. 901.967.757-5. |
| **SUPERVISIÓN:** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL. |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M.L ($ 49.629.292.205). |
| **VALOR DE LA ADICIÓN No.01:** | QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($ 15.605.709.495,09). |
| **NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES UN MIL SETECIENTOS PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($ 65.235.001.700,09). |
| **COBERTURA:** | 10.863 ESTUDIANTES. |
| **FECHA DE INICIO:** | 21 DE JULIO DE 2025. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 24 DE MARZO DE 2026 O HASTA AGOTAR RECURSOS DEL PRESUPUESTO. |
| **FUENTE / NACIÓN - TIPO DE RECURSO:** | SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALÍAS-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL CÓDIGO BPIN 2025002440008. |
| **SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | 18 DE JULIO DE 2025. |
| **PLAZO INICIAL:** | CIENTO VEINTINUEVE (129) DÍAS DEL CALENDARIO ESCOLAR 2025 y 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. |
| **PRORROGA No.1 DEL CONTRATO:** | QUINCE (15) DIAS DEL CALENDARIO ESCOLAR. |
| **PLAZO TOTAL DEL CONTRATO MODIFICATORIO Y PRORROGA 001:** | CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) DÍAS DEL CALENDARIO ESCOLAR 2026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO. |
| **FECHA DE CESE DE EJECUCIÓN OPERATIVA DEL CONTRATO ACTA DE SUSPENSIÓN 001 DE 2025:** | DOCE (12) DE DICIEMBRE DEL 2025. |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO FORMAL DE LA SUSPENSIÓN CONTRACTUAL:** | VEINTE (20) DE DICIEMBRE DEL 2025, UNA VEZ CULMINADAS LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLES ASOCIADAS AL CIERRE DEL PERIODO OPERATIVO |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:** | PRIMERO (01) DE FEBRERO DEL 2026, FECHA HASTA LA CUAL EL CONTRATO PERMANECERÁ SUSPENDIDO. |
| **FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO ACTA 001 DE REINICIO:** | DOS (02) DE FEBRERO DE 2026, FECHA EN LA CUAL INICIÓ EL CALENDARIO ESCOLAR PARA LA VIGENCIA 2026, CONFORME A LAS DISPOSICIONES EXPEDIDAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL. |
| **PRORROGA No.02 DEL CONTRATO:** | TRES (03) DÍAS DEL CALENDARIO ACADÉMICO. |
| **PLAZO TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGA No.02:** | CIENTO CUARENTA Y SIETE (147) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR 2026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO. |
| **PLAZO DE LA ADICION No.01 y PRORROGA No.03:** | TREINTA Y OCHO (38) DÍAS DEL CALENDARIO ESCOLAR 2026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO. |
| **NUEVO PLAZO FINAL:** | CIENTO OCHENTA Y CINCO (185) DÍAS DEL CALENDARIO ESCOLAR 2026 O HASTA O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO. |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ADICION No.01 Y PRORROGA No.03:** | 07 DE JULIO DE 2026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO. |
| **FECHA DE CESE DE LA EJECUCIÓN OPERATIVA DEL CONTRATO – ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02:** | VEINTE (20) DE JUNIO DE 2026, UNA VEZ FINALIZADA LA PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR CON ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO DE LA VIGENCIA 2026. |
| **PERIODO DE TRANSICIÓN ADMINISTRATIVA:** | DEL VEINTIDÓS (22) AL VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE 2026, PERIODO DURANTE EL CUAL SE ADELANTARÁN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, CONTRACTUALES Y FINANCIERAS INDISPENSABLES ASOCIADAS AL CIERRE DEL PERIODO OPERATIVO. |
| **FECHA DE INICIO FORMAL DE LA SUSPENSIÓN CONTRACTUAL:** | VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE 2026, UNA VEZ CULMINADAS LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLES ASOCIADAS AL CIERRE DEL PERIODO OPERATIVO. |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:** | SEIS (06) DE JULIO DE 2026, FECHA HASTA LA CUAL EL CONTRATO PERMANECERÁ SUSPENDIDO, SIEMPRE QUE SE MANTENGA LA FECHA PREVISTA PARA EL REINICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS CON ESTUDIANTES. |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO:** | SIETE (07) DE JULIO DE 2026, FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE REANUDARÁ LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONTRACTUALES A QUE HAYA LUGAR Y CONFORME AL REINICIO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS CON ESTUDIANTES. |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE ACTUALIZACIÓN No. 1 DE PÓLIZAS:** | 2 DE MARZO DE 2026. |
| **APROBACIÓN DE ACTUALIZACIÓN No. 2 DE PÓLIZAS:** | 22 DE ABRIL DE 2026. |
| **APROBACIÓN DE ACTUALIZACIÓN No. 3 DE PÓLIZAS:** | 29 DE ABRIL DE 2026. |
| **RP** | RP NO. 6925 DEL 21 DE JULIO DE 2025 / RP NO.826 DEL 29 DE ABRIL DE 2026. |
| **CDP** | CDP NO. 3025 DEL 4 DE ABRIL DE 2025 CDP NO.426 DEL 26 DE ABIL DE 2026. |

En Riohacha, capital del Departamento de La Guajira, a los dieciséis (16) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026), se reunieron en la Secretaría de Educación Departamental las siguientes personas: **ROSA ENA SOTO GÁMEZ,** en calidad de Secretaria de Educación Departamental de La Guajira, quien en adelante se denominará **LA SUPERVISORA; FABIOLA MARGARETH MOVIL PERALTA,** en calidad de Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL ALEEWAA ANOUTA 2026,** identificada con NIT No. 901.968.228-5, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA;** y **ANTONIO JOSÉ BARRIOS CANTILLO,** en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO INTRASCOLAR,** identificado con NIT No. 901.967.757-5, quien en adelante se denominará **LA INTERVENTORÍA,** con el fin de suscribir el Acta de Suspensión No. 02 del Contrato No. CO1.PCCNTR.8096390 de 2025, de acuerdo con los siguientes términos y consideraciones:

**CONSIDERACIONES**

1. Que, el día 18 de julio de 2025 se suscribió el CONTRATO CO1.PCCNTR.8096390 de 2025, entre EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA y la empresa UNIÓN TEMPORAL ALEEWAA ANOUTA 2026 con NIT: 901.968.228-5, representada legalmente por la señora FABIOLA MARGARETH MOVIL PERALTA, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".

2. Que el 21 de julio de 2025, las partes suscribieron el Acta de Inicio del contrato de la referencia, y en la misma fecha la entidad expidió el Registro Presupuestal de Compromiso RP No. 6925 para respaldar la ejecución correspondiente.

3. Que el 12 de diciembre de 2025, ante la finalización del calendario académico de dicha vigencia, se suscribió el Acta de Suspensión No. 001 de 2025, fijando el cese de las actividades operativas del servicio de transporte escolar.

4. Que el 20 de diciembre de 2025, una vez concluidas las actuaciones administrativas indispensables asociadas al cierre del periodo operativo del año 2025, inició de manera formal la suspensión de los términos contractuales.

**5.** Que con el objeto de garantizar la continuidad del servicio, se suscribió el Contrato Modificatorio y Prórroga No. 001, mediante el cual se amplió el plazo de ejecución en quince (15) días, acumulando un término de ciento cuarenta y cuatro (144) días del calendario escolar o hasta agotar los recursos presupuestales.

**6.** Que el 02 de febrero de 2026, se suscribió el Acta de Reinicio No. 001, coincidiendo con la apertura oficial del calendario escolar para la vigencia 2026, conforme a las directrices emitidas por la Secretaría de Educación Departamental.

**7.** Que posteriormente se suscribió la Prórroga No. 02 del contrato por el término de tres (03) días del calendario académico, modificando el tiempo total de ejecución a ciento cuarenta y siete (147) días escolares o hasta el agotamiento de los recursos aprobados.

**8.** Que finalmente, mediante la suscripción de la Adición No. 01 y Prórroga No. 03, se adicionó la suma de $15.605.709.495,09 y se otorgaron treinta y ocho (38) días más de ejecución, consolidando un plazo total definitivo de ciento ochenta y cinco (185) días escolares, un valor final del contrato de $65.235.001.700,09 y fijando como fecha de terminación el 07 de julio de 2026 (o hasta agotar el presupuesto).

***9.*** Que a través de oficio de fecha radicado **GJR2026–ER–007363** del **16 de junio** de la presente anualidad el **CONSORCIO INTRASCOLAR** en su calidad de Interventor**,** expuso las razones técnicas, administrativas, financieras y legales que sustentan dicha suspensión del contrato de prestación del servicio de transporte escolar con ocasión de la culminación del 1er semestre del calendario académico con estudiantes para la vigencia 2026, solicitud que fue analizada y valorada por la Secretaría de Educación Departamental en el marco de sus competencias de supervisión contractual.

***10.*** La culminación de las actividades académicas con estudiantes correspondiente a la vigencia 2026, conforme al calendario escolar adoptado mediante **Resolución No. 1782 del 03 de diciembre de 2025** "***Artículo 1ro***: *Primer período lectivo para el año escolar 2026, va del 02 de febrero al hasta el 21 de junio de 2026".*

**11.** Que la fecha de cese de la ejecución operativa del contrato es el **veinte (20) de junio de 2026.**

**12.** Que la fecha de inicio formal de la suspensión contractual (consolidación administrativa): **Veintiséis (26) de junio de 2026,** una vez culminadas las actuaciones administrativas indispensables asociadas al cierre del periodo operativo.

***13.*** El principio planeación contractual, eficiencia y economía; en tanto no resulta necesaria ni jurídicamente procedente la prestación del servicio de transporte escolar durante los periodos de receso académico, sin estudiantes en aula.

***14.*** Que una vez analizada la solicitud de suspensión presentada por la interventoría y verificadas las circunstancias expuestas en la misma, se considera procedente acceder a dicha petición puesto que las condiciones actuales no permiten la ejecución normal del objeto contractual en los términos inicialmente pactados.

En virtud de las anteriores consideraciones las partes de común acuerdo proceden a suscribir el presente documento, el cual se regirá por las siguientes:

**CLAUSULAS:**

1. **PRIMERA: SUSPENSIÓN CONTRACTUAL Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.** Las partes acuerdan suspender la ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.8096390 de 2025, de conformidad con los siguientes términos y fechas hito:

- **Cese Operativo:** La ejecución operativa de las actividades objeto del contrato cesará temporalmente el día veinte (20) de junio de 2026, con ocasión de la culminación de la prestación efectiva del servicio de transporte escolar con estudiantes correspondiente al primer semestre académico de la vigencia 2026.

- **Periodo de Transición Administrativa:** Entre el veintidós (22) y el veinticinco (25) de junio de 2026, las partes adelantarán las actuaciones administrativas, contractuales y financieras indispensables asociadas al cierre del periodo operativo.

- **Inicio Formal de la Suspensión Contractual:** La suspensión contractual formal iniciará el día veintiséis (26) de junio de 2026, una vez culminadas las actuaciones administrativas indispensables asociadas al cierre del periodo operativo.

- **Finalización de la Suspensión:** La suspensión contractual permanecerá vigente hasta el seis (06) de julio de 2026, fecha hasta la cual el contrato permanecerá suspendido, siempre que se mantenga la fecha prevista para el reinicio de actividades académicas con estudiantes.

- **Reinicio del contrato:** La ejecución contractual se reanudará a partir del siete (07) de julio de 2026, previa suscripción del acta de reinicio correspondiente y previo cumplimiento de los requisitos contractuales a que haya lugar.

2. **SEGUNDA: ACTA DE REINICIO.** Para la reanudación del plazo del contrato, las partes suscribirán de manera oportuna la correspondiente acta de reinicio.

3. **TERCERA: GARANTÍAS.** El contratista se obliga a actualizar, ampliar o ajustar, según corresponda, la vigencia y cobertura de las garantías constituidas para el contrato, de conformidad con las exigencias contractuales aplicables y previa revisión de la Entidad. Los documentos correspondientes deberán ser cargados en la plataforma SECOP II para su revisión y aprobación.

4. **CUARTA: EFECTOS ECONÓMICOS.** La presente suspensión no genera reconocimiento económico adicional a favor del contratista, no implica modificación del valor contractual, no constituye terminación del contrato y no comporta afectación del equilibrio económico del mismo.

5. **QUINTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES.** Los demás términos, condiciones, obligaciones y estipulaciones del Contrato No. **CO1.PCCNTR.8096390** de 2025 permanecerán vigentes en todo aquello que no resulte contrario a lo acordado en la presente acta.

6. **SEXTA: REGISTRO EN SECOP II.** La presente acta deberá ser cargada y registrada documental y transaccionalmente en la plataforma SECOP II, de conformidad con las fechas y condiciones aquí establecidas.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los dieciséis (16) días del mes de junio del 2026.

**ROSA ENA SOTO GÁMEZ**
**Secretaria de educación Departamental**

**FABIOLA M. MOVIL PERALTA**
**Rep. Legal Aleewaa Anouta 2026**

**ANTONIO BARRIOS CANTILLO**
**Rep. Legal Consorcio Intrascolar**

| | |
|---|---|
| Proyectó:<br>Jeline Pinto Cobo<br>Contratista SED | Revisó:<br>Gudiela Gutiérrez Gómez<br>Profesional de Acceso - SED |