OTROSI N° 01

MODIFICATORIO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. S.A.S.I 002-2025

En el **Municipio de San Roque**, el día **25 de junio de 2026** se reunieron **LUIS ALEJANDRO VILLEGAS CANO, ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE**, en calidad de **CONTRATANTE** y **MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA** identificada con NIT.22.024.158-9, para aclarar el objeto del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. S.A.S.I 002-2025**

CONSIDERANDO:

1. Entre el **MUNICIPIO DE SAN ROQUE y MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA** identificada con Nit.22.024.158-9**,** se celebró el contrato de **CONTRATO DE SUMINISTRO No. S.A.S.I 002-2025,** cuya información general es la siguiente**:**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
CONTRATO/ CONVENIO	S.A.S.I 002-2025	**TIPO DE CONTRATO**	SUMINISTRO	
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO (VOLQUETAS, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS) DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE			
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN ROQUE NIT: 890.980.850-7			
CONTRATISTA:	MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA identificada con NIT.22.024.158-9			
INTERVENTOR	N.A.			
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA			
VALOR DEL CONTRATO	VALOR INICIAL $300.000.000	**ADICION AL VALOR**		
		No.	**Fecha**	**Valor**
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	PLAZO INICIAL TRECE (13) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.	**ADICION AL PLAZO**		
		No.	**Fecha**	**Días**
FECHA DE INICIO	28/11/2025			
VIGENCIA DE LA EJECUCION	28/12/2026			
GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	N/A			

2. El **SUPERVISOR** del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. S.A.S.I 002-2025**, el día 25 de junio de 2026, envía solicitud al comité de contratación de realizar **MODIFICACION** a las cantidades contractuales del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. S.A.S.I 002-2025**, argumentando lo siguiente:

(…)

- El **CONTRATO DE SUMINISTRO No. S.A.S.I 0012025**, se suscribió el 25 de noviembre de 2025, y conto con acta de inicio al 28 de noviembre de 2025, con fecha de terminación el 28 de diciembre de 2026.

- En su **CLAUSULA 2. ALCANCE DEL OBJETO**, se acordó el suministro de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					**$ 45.249.250**
1.1	Gasolina corriente	Galón	2.350,00	$ 19.255	$ 45.249.250
2. ACPM O DIESEL					**$ 254.750.750**
2.1	ACPM	Galón	20.584,26	$ 12.376	$ 254.750.750
TOTAL					**$ 300.000.000**

- A la fecha se han realizado once (11) pagos, los cuales suman **CIENTO SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS CONOCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($170.347.303,87),** quedando un valor por pagar de **CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON DOCE CENTAVOSM.L. ($129.652.696,13).**
- Se hace necesario realizar un ajuste a las cantidades contractuales del suministro de combustible, con fundamento en las siguientes consideraciones:
  - Mayor consumo de ACPM: A la fecha se evidencia un consumo superior al inicialmente presupuestado, producto del incremento en la utilización de maquinaria amarilla y volquetas destinadas a la atención y mantenimiento de la red vial rural. Dicho aumento en la operación ha sido ocasionado por las situaciones críticas generadas por la temporada invernal y las intensas precipitaciones, que han requerido intervenciones adicionales y de mayor frecuencia para garantizar la transitabilidad y seguridad de las vías.
  - Incremento en el valor del combustible: El comportamiento al alza en los precios de los combustibles incide directamente en la ejecución presupuestal del contrato. Por lo tanto, se hace necesario ajustar las cantidades para mantener el equilibrio económico-financiero del mismo, evitando así el desabastecimiento y asegurando la continuidad de las actividades operativas.
- En consecuencia, el ajuste propuesto resulta indispensable para dar cumplimiento al objeto contractual, garantizar la adecuada operación de la maquinaria y vehículos requeridos, y responder de manera efectiva a las necesidades de movilidad en el municipio.
- Así pues se solicita ajustar el valor restante por ejecutar del contrato, a las siguientes cantidades:

1. GASOLINA					**$ 16.854.850,50**
1.1	Gasolina corriente	Galón	874,85	$ 19.266	$ 16.854.850,50
2. ACPM O DIESEL					**$ 112.797.845,63**
2.1	ACPM	Galón	8.357,87	$ 13.496	$ 112.797.845,63
TOTAL					**$ 129.652.696,13**

(...)

3. Que, mediante **Acta de Aprobación,** del día 25 de junio de 2026, el **comité de contratación aprobó celebrar OTROSI N°1** al **CONTRATO DE SUMINISTRO No. S.A.S.I 002-2025,** siendo un documento integrante del presente otrosí, y se aprueba en los siguientes términos:

PRIMERA: APROBAR la MODIFICACION de las cantidades ajustándolas al **valor restante por ejecutar CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON DOCE CENTAVOSM.L. ($129.652.696,13)** del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. S.A.S.I 002-2025**, de acuerdo a la siguiente relación:

1. GASOLINA					**$ 16.854.850,50**
1.1	Gasolina corriente	Galón	874,85	$ 19.266	$ 16.854.850,50

2. ACPM O DIESEL					**$ 112.797.845,63**
2.1	ACPM	Galón	8.357,87	$ 13.496	$ 112.797.845,63
TOTAL					**$ 129.652.696,13**

Debido a lo anterior las partes acuerdan:

ACUERDAN

PRIMERA: APROBAR la MODIFICACION de las cantidades contractuales ajustándolas al **valor restante por ejecutar CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON DOCE CENTAVOSM.L. ($129.652.696,13)** del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. S.A.S.I 002-2025**, de acuerdo a la siguiente relación:

1. GASOLINA					**$ 16.854.850,50**
1.1	Gasolina corriente	Galón	874,85	$ 19.266	$ 16.854.850,50
2. ACPM O DIESEL					**$ 112.797.845,63**
2.1	ACPM	Galón	8.357,87	$ 13.496	$ 112.797.845,63
TOTAL					**$ 129.652.696,13**

CLAUSULA 2: El presente **OTROSÍ** se perfecciona con la firma.

CLAUSULA 3: Los demás términos y condiciones del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. S.A.S.I 002-2025,** que no se modifican o adicionan con el presente otro si se mantienen vigentes.

CLAUSULA 4: El presente **OTROSÍ**, deberá **publicarse** en el SECOP y rendirse en GESTIÓN TRANSPARENTE.

Dado en San Roque, Antioquia, a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2026.

LUIS ALEJANDRO VILLEGAS CANO
Alcalde Municipal

MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA
Contratista 22024158

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Nombre: **CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN**	Nombre: DIEGO LEON DUQUE HOYOS	Nombre: **CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN**
Cargo: Secretario de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura	Cargo: Asesor Jurídico	Cargo: Secretario de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura
Firma:	Firma:	Firma:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.		