CRONOGRAMA CONTRATO 725-2026

GRUPO DE EQUIPOS	EQUIPOS - DESCRIPCIÓN	Mes	Junio	Julio - Agosto	Agosto	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Octubre
		FABRICACIÓN	1. Inicio	2. Finalización	3. Despacho de casa matriz a puerto de exportación	4. Tránsito de puerto de origen a puerto de destino (Colombia)	5. Llegada a puerto	6. Nacionalización	7. Distribución en Colombia	8. Entrega al SGC	9. Instalación	10. Pruebas de Funcionamiento	11. Calibración	12. Capacitación
Sistema Uniaxial de Rocas	Consola súper automática "Controls"		Semana 24 (8–14 jun)	Semana 33 (10–16 ago)	Semana 35 (24–30 ago)	Semana 36 (31 ago–6 sep)	Semana 36 (31 ago–6 sep)	Semana 37 (7–13 sep)	Semana 37 (7–13 sep)				Semana 39 (21–27 sep)	
	Bastidor rígido DPX		Semana 26 (22–28 jun)	Semana 31 (27 jul–2 ago)	-----	-----	-----	-----	-----				-----	
	Dispositivo de compresión uniaxial "Controls"		Semana 24 (8–14 jun)	Semana 33 (10–16 ago)	Semana 35 (24–30 ago)	Semana 36 (31 ago–6 sep)	Semana 36 (31 ago–6 sep)	Semana 37 (7–13 sep)	Semana 37 (7–13 sep)				-----	
Penetrómetro de Límite Líquido	Penetrómetro de cono semiautomático "Controls"		-----	-----	Semana 35 (24–30 ago)	Semana 36 (31 ago–6 sep)	Semana 36 (31 ago–6 sep)	Semana 37 (7–13 sep)	Semana 37 (7–13 sep)				Semana 39 (21–27 sep)	
	Recipiente metálico "Controls"		-----	-----									-----	
	Cono de penetración "Controls"		-----	-----									-----	
	Galga de verificación "Controls"		-----	-----									-----	
Dispositivo Barton	Dispositivo Barton		-----	-----									-----	
Pie de Rey	Calibrador pie de rey digital "Starret"		-----	-----	Semana 33 (10–16 ago)	Semana 34 (17–23 ago)	Semana 34 (17–23 ago)	Semana 35 (24–30 ago)	Semana 35 (24–30 ago)				Semana 39 (21–27 sep)	
Yunque de Esclerómetros	Yunque patrón metálico "Controls"		-----	-----	Semana 35 (24–30 ago)	Semana 36 (31 ago–6 sep)	Semana 36 (31 ago–6 sep)	Semana 37 (7–13 sep)	Semana 37 (7–13 sep)				-----	
Brocas	Broca diamantada "Dyamsa" 3 1/4		-----	-----	-----	-----	-----	-----	Semana 30 (20–26 jul)				-----	
	Broca diamantada "Dyamsa" 2 1/4		-----	-----	-----	-----	-----	-----	Semana 30 (20–26 jul)				-----	
Recipientes de Aluminio	Recipiente de aluminio "DPX"		Semana 26 (22–28 jun)	Semana 30 (20–26 jul)	-----	-----	-----	-----	-----				-----	
Mortero de Porcelana	Platillo de porcelana "DPX"		Semana 26 (22–28 jun)	Semana 30 (20–26 jul)	-----	-----	-----	-----	-----				-----	
Accesorios de Dispersión	Recipiente cromado "Humboldt"		-----	-----	Semana 33 (10–16 ago)	Semana 34 (17–23 ago)	Semana 34 (17–23 ago)	Semana 35 (24–30 ago)	Semana 35 (24–30 ago)				-----	
	Hélice de repuesto "Humboldt"		-----	-----									-----	
	Cronómetro digital "Casio"		-----	-----									-----	
	Hidrómetro de vidrio "Humboldt"		-----	-----									-----	
	Probeta graduada de vidrio "Humboldt"		-----	-----									-----	
Moldes Desechables Aluminio	Molde desechable de aluminio "DPX" 19/G		Semana 26 (22–28 jun)	Semana 30 (20–26 jul)	-----	-----	-----	-----	-----				-----	
	Molde desechable de aluminio "DPX" 19/G		Semana 26 (22–28 jun)	Semana 30 (20–26 jul)	-----	-----	-----	-----	-----				-----	
Termómetro Digital	Termómetro digital portátil "Taylor"		-----	-----	-----	-----	-----	-----	Semana 30 (20–26 jul)				Semana 39 (21–27 sep)	
Juego de Pesas Patrón	Juego de pesas patrón de acero inoxidable "DPX"		Semana 26 (22–28 jun)	Semana 30 (20–26 jul)	-----	-----	-----	-----	-----				Semana 39 (21–27 sep)	
Platón de Aluminio	Platón de aluminio No. 15 "DPX"		Semana 26 (22–28 jun)	Semana 30 (20–26 jul)	-----	-----	-----	-----	-----				-----	
		IMPACTO	5%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	10%	10%	10%	10%
		AVANCE												
		ENTREGABLES	Notificación de fabricación	Certificado Calidad DPX	ACK Fabrica	Documento Transporte Internal	Manifiesto de Carga	Declaración de Imp	Planilla de Despacho	Acta de entrega final	Acta de entrega final	Acta de entrega final	Acta de entrega final	Acta de entrega final

Vbo
Apoyo supervisión
Contratista Geomecánica y proceso físicos