OTRO SI, ADICIÓN No. 001 Y PRORROGA 01 AL CONTRATO No. MSN SA 016 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SATIVANORTE Y CARLOS ENRIQUE QUINTERO LIZARAZO

Entre **EL MUNICIPIO DE SATIVANORTE**, identificada con el NIT. No. 800.050.791-3, Representado Legalmente por **CESAR DANILO MEDINA MANRIQUE,** con cedula de ciudadanía No. 1.056.054.062 de Sativanorte en calidad de Alcalde Municipal de Sativanorte - Boyacá, según nombrado mediante acta de la comisión Escrutadora de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de Fecha 30 de Octubre de 2023, y escritura 0632 del 28 de diciembre de 2023, cargo para el cual tomó posesión el día 1 de Enero de 2024, quien para efectos del presente contrato se llamará EL MUNICIPIO, por una parte, y por la otra parte **CARLOS RNRIQUE QUINTERO LIZARAZO** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.430.770 de Bogotá, quien para los efectos legales de este contrato se denominará EL CONTRATISTA, han convenido realizar ADICIONAL No. 01 al Contrato No MSN SA 16 DE 2025, celebrado el pasado veinticuatro (24) de noviembre de 2025, y firma del acta de inicio de fecha veinticuatro (24) de noviembre de 2025 previas las siguientes consideraciones: **PRIMERA:** Que veinticuatro (24) de noviembre de 2025, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA suscribieron un contrato cuyo objeto es: **"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SATIVANORTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". SEGUNDA:** Que, en virtud de dicho contrato, las partes acordaron realizar sus respectivas obligaciones con el fin de cumplir el objeto del Contrato de Obra suscrito. **TERCERA:** Que una vez, se recibió solicitud por parte del contratista, se constató que se deben realizar actividades adicionales a las contempladas en el contrato inicial,

ITEM		DESCRIPCION	UND
1,19	2.02.25	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M^2
3,1	PROPIO	IMPERMEABILIZACION DE TANQUES EN CONCRETO SATIVAVIEJO, TEQUITA, BATAN, LA CHAPA Y OCAVITA"	M^2
4,5	PROPIO	ESTACION REDUCTORA DE PRESION DE 1 1/2"	UND
5,01	2.01.62	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA	M^2
5,02	2.01.21	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO < = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M^2

ITEM		DESCRIPCION	UND
5,03	2.01.39	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M^2
5,04	2.01.29	DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M^2
5,05	2.02.25	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M^3
5,06	5.03.05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M^3
5,07	5.03.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M^3
5,08	5.03.06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	M^3
5,09	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG
5,1	3.13.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SIKA PVC. V = 0.15	ML
5,11	4.04.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.D. D = 4" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	UNIDAD
5,12	PROPIO	PASOS UÑA DE GATO D=5/8"	UNIDAD
5,13	4.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 4" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ML
5,14	4.03.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=3"	UNIDAD
5,15	5.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=2"	UNIDAD
5,16	PROPIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO, BISAGRA Y SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	M^2
5,17	PROPIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADORA D=4"	UNIDAD
5,18	3.12.08	TRANSPORTE DE CARGA MULAR (100 KG)	CARGA-KM
5,19	PROPIO	CASETA DE MUESTREO	UND

1.19 SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI): Se requiere la sustitución del ítem 1.05 por el ítem 1.19 debido a una modificación en la unidad de medida y un

reajuste en las cantidades de obra respecto al presupuesto inicial del contrato. Esta modificación técnica busca garantizar la correcta correspondencia en las actas de cobro y el balance final de materiales ejecutados en campo

1.18 TRANSPORTE DE CARGA MULAR (100 KG): en el presupuesto inicial no se había incluido en la sumatoria total del presupuestos de tanque la chapa.

3.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3: Tras la inspección técnica y verificación de los acabados del concreto posterior al desencofrado, se determinó la necesidad de aplicar un pañete impermeabilizado con dosificación 1:3. Esta actividad tiene como objetivo regularizar la superficie geométrica del elemento, optimizar el área para la posterior aplicación del impermeabilizante de capa fina y, fundamentalmente, mitigar el riesgo de infiltraciones o pérdidas de caudal por permeabilidad en las paredes de los tanques de almacenamiento

4.5 ESTACION REDUCTORA DE PRESION DE 1 1/2": Durante el desarrollo de las obras de las estructuras de control, se identificó la necesidad técnica de adicionar la instalación de una estación reductora de presión de DN\ 40 (1\ 1/2"). Esta infraestructura es hidráulicamente crítica para mitigar sobrepresiones y mejorar la eficiencia operativa del acueducto en dicho sector. La adición atiende a una solicitud concertada con la comunidad y las juntas del acueducto municipal, específicamente motivada por la Presidencia de la Junta de Ocavita, con el fin de optimizar la continuidad y calidad del servicio en la red de distribución de 1\ 1/2" que abastece a los sectores de Estancia y Jupa".

5. TANQUE SATIVAVIEJO 5m*5m*2.8m: El presupuesto inicial contemplaba únicamente la adecuación e impermeabilización del tanque existente en la vereda Centro, sector Sativaviejo. No obstante, al iniciar las labores de limpieza y preparación de la superficie en los muros, se evidenciaron patologías y fallas estructurales severas que se encontraban ocultas por los revestimientos previos. Tras una evaluación técnica detallada y una mesa de trabajo conjunta con las juntas de acueductos, se determinó que la intervención o reforzamiento de la estructura existente no era técnica ni financieramente viable debido al compromiso de su estabilidad global. Por consiguiente, se estableció la necesidad de construir una nueva estructura de almacenamiento de 70 m^3 5.0m X 5.0m X 2.8m, garantizando la seguridad estructural del sistema, optimizando la capacidad de regulación de la red y asegurando la continuidad del suministro de agua potable para la comunidad.

.

CUARTA: Por lo anteriormente expuesto se requiere, adicionar al Contrato No. No MSN SA 16 DE 2025**,** el valor de **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($155.218.200,20). QUINTA:** Que, de acuerdo con lo anterior, las CLÁUSULAS quedaran así:

PRIMERO: Modificar la Cláusula Cuarta, la cual quedara así: **Cláusula 4 – Valor del Contrato**. El valor del presente contrato será; de **CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE ($475.431.868,17),** el valor del presente contrato se cancelará así: previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por

el supervisor del contrato, factura y/o documento equivalente y soporte de pago de los Aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud y Pensiones) Actas de Avance parciales hasta completar un 90% del valor definitivo y El final 10%, se cancelará previa suscripción del acta de liquidación del contrato., previa acta de entrega a recibo y satisfacción de la prestación del servicio. La siguiente tabla registra la cantidad y valores que se adicionan al contrato de **OBRA PUBLICA No. MSN SA 16 DE 2025.**

La siguiente tabla registra las actividades, cantidades y valores que se adicionan al Contrato **No. MSN SA 16 DE 2025.**

ITEM	GOB	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	INCRE	V/ UNIT TOTAL	V/TOTAL
CAPITULO 1 - PRESUPUESTO TANQUE CHAPA 5m*5m*2.8m								
1,01	2.01.62	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA	M^2	25,00	$ 7.702,10	0%	$ 7.702,10	$ 192.552,50
1,02	2.01.21	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO < = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M^2	22,50	$ 46.824,68	0%	$ 46.824,68	$ 1.053.555,30
1,03	2.01.39	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M^2	25,00	$ 82.887,31	0%	$ 82.887,31	$ 2.072.182,75
1,04	2.01.29	DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M^2	45,60	$ 254.144,73	0%	$ 254.144,73	$11.588.999,69
1,05	2.02.25	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M^3	0,00	$ 33.264,57	11%	$ 36.923,67	$ 0,00
1,06	5.03.05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M^3	6,54	$ 1.117.554,01	11%	$ 1.240.484,95	$ 8.112.771,58
1,07	5.03.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M^3	13,84	$ 1.353.831,83	11%	$ 1.502.753,33	$ 20.798.106,11
1,08	5.03.06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	M^3	3,75	$ 1.100.776,23	11%	$ 1.221.861,62	$ 4.581.981,06
1,09	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	3602,31	$ 7.636,67	11%	$ 8.476,70	$ 30.535.748,05
1,10	3.13.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SIKA PVC. V = 0.15	ML	23,00	$ 43.696,79	11%	$ 48.503,44	$ 1.115.579,05

ITEM	GOB	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	INCRE	V/ UNIT TOTAL	V/TOTAL
1,11	4.04.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.D. D = 4" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	UND	3,00	$ 1.664.600,07	11%	$ 1.847.706,08	$ 5.543.118,23
1,12	PROPIO	PASOS UÑA DE GATO D=5/8"	UND	5,00	$ 10.149,00	11%	$ 11.265,39	$ 56.326,95
1,13	4.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 4" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ML	18,00	$ 73.413,62	11%	$ 81.489,12	$ 1.466.804,13
1,14	4.03.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=3"	UND	6,00	$ 127.932,62	11%	$ 142.005,21	$ 852.031,25
1,15	5.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=2"	UND	2,00	$ 12.089,44	11%	$ 13.419,28	$ 26.838,56
1,16	PROPIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO, BISAGRA Y SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	M^2	2,16	$ 348.250,00	11%	$ 386.557,50	$ 834.964,20
1.17	PROPIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADORA D=4"	UND	0,00	$ 5.174.000,00	11%	$ 5.743.140,00	$ 0,00
1.18	3.12.08	TRANSPORTE DE CARGA MULAR (100 KG)	CARGA-KM	700,00	$ 8.716,64	0%	$ 8.716,64	$ 6.101.648,00
ITEMS NO PREVISTOS								
1.19	2.02.25	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M^2	25,00	$ 33.431,00	11%	$ 37.108,41	$ 1.053.555,30

ITEM	GOB	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	INCRE	V/ UNIT TOTAL	V/TOTAL
CAPITULO 2 - PRESUPUESTO TANQUE OCAVITA								
2,01	2.01.62	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA	M^2	8,41	$ 7.702,10	0%	$ 7.702,10	$ 64.774,66
2,02	3.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	M^3	7,91	$ 70.224,74	0%	$ 70.224,74	$ 555.477,69
2,03	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M^3	2,52	$ 92.419,41	0%	$92.419,41	$ 233.174,17
2,04	2.02.25	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M^2	17,11	$ 33.264,57	11%	$ 36.923,67	$ 631.764,04
2,05	5.03.05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M^3	1,97	$ 1.117.554,01	11%	$ 1.240.484,95	$ 2.443.755,35
2,06	5.03.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M^3	6,59	$1.353.831,83	11%	$ 1.502.753,33	$ 9.903.144,45
2,07	5.03.06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	M^3	1,26	$ 1.100.776,23	11%	$ 1.221.861,62	$ 1.539.545,64
2,08	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	1274,71	$ 7.636,67	11%	$ 8.476,70	$ 10.805.338,97
2,09	3.13.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SIKA PVC. V = 0.15	ML	16,00	$43.696,79	11%	$ 48.503,44	$ 776.054,99
2,1	4.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.D. D = 2" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	UND	4,00	$833.611,39	11%	$ 925.308,64	$ 3.701.234,57

ITEM	GOB	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	INCRE	V/ UNIT TOTAL	V/TOTAL
2,11	PROPIO	PASOS UÑA DE GATO D=5/8"	UND	6,00	$ 10.149,00	11%	$ 11.265,39	$ 67.592,34
2,12	14.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA	ML	24,20	$ 30.430,25	11%	$ 33.777,58	$ 817.417,38
2,13	45.03.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=2"	UND	6,00	$ 88.062,97	11%	$ 97.749,90	$ 586.499,38
2,14	5.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=2"	UND	2,00	$ 12.089,44	11%	$ 13.419,28	$ 26.838,56
2,15	PROPIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO, BISAGRA Y SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	M^2	2,16	$ 348.250,00	11%	$ 386.557,50	$ 834.964,20
2,16	PROPIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADORA D=2"	UND	0,00	$ 1.176.090,00	11%	$ 1.305.459,90	$ 0,00
2,17	3.12.08	TRANSPORTE DE CARGA MULAR (100 KG)	CARGA-KM	350,00	$ 8.716,64	0%	$ 8.716,64	$ 3.050.824,00
CAPITULO 3 - IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES								
3,1	PROPIO	IMPERMEABILIZACION DE TANQUES EN CONCRETO SATIVAVIEJO, TEQUITA Y BATAN " LA CHAPA Y OCAVITA"	M^2	278,64	$ 33.332,50	11%	$ 36.999,08	$ 10.309.422,26
ITEM NO PREVISTO								
3,2	1,03,07	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M^2	135,20	$ 38.524,00	11%	$ 42.761,64	$ 5.781.373,73
CAPITULO 4 - CAMARAS DE QUIEBRE TEQUITA, OCAVITA Y LAS PEÑAS								

ITEM	GOB	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	INCRE	V/ UNIT TOTAL	V/TOTAL
4.1	PROPIO	ESTACION REDUCTORA DE PRESION DE 1/2"	*UND*	24,00	*$ 2.985.000,00*	*11%*	$ 3.313.350,00	$ 79.520.400,00
4.2	PROPIO	ESTACION REDUCTORA DE PRESION DE 3/4"	*UND*	1,00	*$ 3.383.000,00*	*11%*	$ 3.755.130,00	$ 3.755.130,00
4.3	PROPIO	ESTACION REDUCTORA DE PRESION DE 1"	*UND*	1,00	*$ 3.681.500,00*	*11%*	$ 4.086.465,00	$ 4.086.465,00
4,4	PROPIO	ESTACION REDUCTORA DE PRESION DE 2"	*UND*	3,00	*$ 3.880.500,00*	*11%*	$ 4.307.355,00	$ 12.922.065,00
ITEM NO PREVISTO								
4,5	PROPIO	ESTACION REDUCTORA DE PRESION DE 1 1/2"	*UND*	3,00	*$ 3.781.000,00*	*11%*	$ 4.196.910,00	$ 12.590.730,00
CAPITULO 5- PRESUPUESTO TANQUE SATIVAVIEJO 5m*5m*2.8m								
5,01	2.01.62	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA	M^2	25,00	$ 7.702,10	0%	$ 7.702,10	$ 192.552,50
5,02	2.01.21	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO < = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M^2	22,50	$ 46.824,68	0%	$ 46.824,68	$ 1.053.555,30
5,03	2.01.39	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M^2	25,00	$ 82.887,31	0%	$ 82.887,31	$ 2.072.182,75
5,04	2.01.29	DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M^2	45,60	$ 254.144,73	0%	$ 254.144,73	$ 11.588.999,69
5,05	2.02.25	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M^3	25,00	$ 33.431,00	11%	$ 37.108,41	$ 927.710,25

ITEM	GOB	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	INCRE	V/ UNIT TOTAL	V/TOTAL
5,06	5.03.05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M^3	6,54	$ 1.117.554,01	11%	$ 1.240.484,95	$ 8.112.771,58
5,07	5.03.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M^3	13,84	$1.353.831,83	11%	$ 1.502.753,33	$ 20.798.106,11
5,08	5.03.06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	M^3	3,75	$ 1.100.776,23	11%	$ 1.221.861,62	$ 4.581.981,06
5,09	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	3602,31	$ 7.636,67	11%	$ 8.476,70	$ 30.535.748,05
5,1	3.13.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SIKA PVC. V = 0.15	ML	23,00	$ 43.696,79	11%	$ 48.503,44	$ 1.115.579,05
5,11	4.04.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.D. D = 4" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	UND	3,00	$ 1.664.600,07	11%	$ 1.847.706,08	$ 5.543.118,23
5,12	PROPIO	PASOS UÑA DE GATO D=5/8"	UND	5,00	$ 10.149,00	11%	$ 11.265,39	$ 56.326,95
5,13	4.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 4" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ML	18,00	$ 73.413,62	11%	$ 81.489,12	$ 1.466.804,13
5,14	4.03.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=3"	UND	6,00	$ 127.932,62	11%	$ 142.005,21	$ 852.031,25
5,15	5.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=2"	UND	2,00	$12.089,44	11%	$ 13.419,28	$ 26.838,56

ITEM	GOB	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	INCRE	V/ UNIT TOTAL	V/TOTAL
5,16	PROPIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO, BISAGRA Y SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	M^2	2,16	$ 348.250,00	11%	$ 386.557,50	$ 834.964,20
5,17	PROPIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADORA D=4"	UND	0,00	$ 5.174.000,00	11%	$ 5.743.140,00	$ 0,00
5,18	3.12.08	TRANSPORTE DE CARGA MULAR (100 KG)	CARGA-KM	700,00	$ 8.716,64	0%	$ 8.716,64	$ 6.101.648,00
5,19	PROPIO	CASETA DE MUESTREO	UND	9,00	$ 900.000,00	11%	$ 999.000,00	$ 8.991.000,00
						SUB-TOTAL OBRAS		**$365.716.821,67**
						ADMINISTRACION (22%)	**30,00%**	$ 80.457.700,77
						IMPREVISTOS (5%)		$ 10.971.504,65
						UTILIDAD(3%)		$ 18.285.841,08
						VALOR TOTAL CONTRATO / MODIFICADO		**$475.431.868,17**

SEGUNDA: de acuerdo con solicitud y comité de obra se solicita prorroga de 60 días calendario para cumplir con el objeto contractual y condiciones actualizadas objeto del adicional planteado**. SEXTA**: por lo anterior mente expuesto se requiere prorrogar el contrato en mención por el termino de 75 días calendario, contados a partir del 26 de junio de 2026 la cláusula quedara así **PRIMERO**: modificar clausula sexta del contrato la cual quedara así: SEXTA – plazo y vigencia el plazo de ejecución es de tres (03) meses y veintiún (21) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

TERCERA: Modificar la Cláusula séptima, la cual quedara así: clausula 7 – Imputación presupuestal. El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal:

Número certificado disponibilidad presupuestal.	Fecha certificado disponibilidad presupuestal.	Valor certificado de disponibilidad presupuestal
202510029	**22/10/2025**	**$ 320.213.667,97**
202606038	**25/06/2026**	**$ 155.218.200,20**

CUARTA: El contratista se obliga a ampliar la vigencia y valor de los amparos de la póliza en los términos del presente documento, dentro de los 3 días siguientes a la expedición de la presente modificación.
QUINTA: Las demás cláusulas y condiciones del Contrato continúan vigentes en todas sus partes mientras no contraríen lo señalado en este documento.

En constancia se firma, a los veintiséis (26) días del mes de junio de 2026.

CONTRATANTE

CESAR DANILO MEDINA MANRIQUE
Alcalde Municipal

CONTRATISTA

CARLOS ENRIQUE QUINTERO LIZARAZO
C.C 79.430.770 de Bogotá
CONTRATISTA

CESAR ARNALDO OROZCO AVILA
Secretario de Planeación e Infraestrutura
Supervisor

PROYECTO: FABIAN QUINTERO - AUX DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN
REVISO: CESAR ARNALDO OROZCO AVILA – SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
REVISO: ANDREA MEDINA CASAS- ASESOR EXTERNO