Puerto Asís 26 de Junio de 2026

Señora
LADY FERNANDA RENGIFO TORIJANO
C.C. 1.123.207.040 Expedida en Puerto Asis Ptyo

Asunto: Solicitud de aceptación de plazo adicional al Contrato **No.** RESOP-CPS04-2026

Cordial saludo.

Que la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PUERTO ASIS E.S.P, suscribió contrato No RESOP-CPS04-2026, cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA MEDIANTE SISTEMA DE CARRO TANQUE CISTERNA SENCILLO, PARA USUARIOS CON BAJA PRESIÓN, EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE PUERTO ASÍS E.S.P., el cual tiene como plazo de ejecución el 30 de junio de 2026, sin embargo a la fecha se evidencia que no se ha ejecutado el 100% del presupuesto asignado, en consecuencia existe un saldo de presupuesto disponible, para lo cual se requiere tiempo adicional para garantizar las actividades programadas por la EAAAP ESP.

El servicio de transporte de agua mediante carro tanque cisterna sencillo ha resultado indispensable para garantizar el suministro a los usuarios que presentan baja presión en el sistema de acueducto, especialmente en sectores críticos del municipio de Puerto Asís. La continuidad de este servicio es esencial para asegurar la prestación adecuada y oportuna del servicio público de acueducto, evitando afectaciones a la comunidad y cumpliendo con el principio de continuidad del servicio público previsto en la Ley 142 de 1994.

Como consecuencia de lo anterior se requiere Modificar la Cláusula 5 – PLAZO DEL CONTRATO No. RESOP-CPS04-2026, con el fin de adicionar TRES (03) MESES MAS, adicional al contrato inicial, quedando como fecha de terminación el 30 de Septiembre de 2026.

En mérito de lo expuesto, se solicita respetuosamente aceptar el Modificatorio en plazo al contrato No. RESOP-CPS04-2026, para el efecto en caso de afirmativo, debe proceder a la aceptación del miso en la plataforma SECOP II, de conformidad con el Manual de Contratación de la EAAAP E.S.P. y demás disposiciones aplicables.

Atentamente,

PATRICIA NAVARRO CARDENAS
Coordinadora Operativa y ambiental
EAAAP ESP

	NOMBRES	CARGO	FIRMA
APROBO	Patricia Navarro Cárdenas	Coordinadora Operativa y Ambiental de la EAAAP ESP	
PROYECTÓ	Richard J. Salazar S.	Asesor Externo en Contratación de la EAAAP ESP	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad la presentamos para la firma.			