Gobernación de Sucre | Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto: | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA CANCHA DE SOFTBOL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE | | | |
| Dependencia: | DEPORTES/INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | Fecha: | 10/102025 | |
| Tipo de proyecto: | Consultoria para estudios y diseños | Ciudad: | TOLUVIEJO SUCRE | |

## PRESUPUESTO DE CONSULTORIA

## CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS

### A. COSTOS PERSONAL PROFESIONAL

| Item | PROFESIONAL | SUELDO BASICO/MES | % DEDICACION | F.M | VR.MES | No MESES | VR. TOTAL | MES 1 SEMANA 1 | MES 1 SEMANA 2 | MES 1 SEMANA 3 | MES 1 SEMANA 4 | MES 2 SEMANA 5 | MES 2 SEMANA 6 | MES 2 SEMANA 7 | MES 2 SEMANA 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Director de consultoria | $ 5.409.300,00 | 100% | 2,22 | $ 11.982.486,63 | 2 | $ 23.964.973,25 | | | | $ 15.976.648,83 | | | | $ 7.988.324,42 |
| | | | | SUBTOTAL (A) | | | $ 23.964.973,25 | | | | | | | | |

### B. COSTOS ENTREGABLES

| Item | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. PARCIAL | VR.TOTAL | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levantamiento Topográfico | UND | 1,00 | $ 4.270.500 | $ 4.270.500,00 | $ 2.562.300,00 | | | $ 854.100,00 | | | | $ 854.100,00 |
| 2 | Estudio de Suelos | UND | 1,00 | $ 5.694.000 | $ 5.694.000,00 | $ 3.416.400,00 | | | $ 1.138.800,00 | | | | $ 1.138.800,00 |
| 4 | Estudio y Diseño arquitectonico, urbanistico y conceptual | UND | 1,00 | $ 9.964.500 | $ 9.964.500,00 | $ 5.978.700,00 | | | $ 1.992.900,00 | | | | $ 1.992.900,00 |
| 5 | Estudio y Diseño estructural | UND | 1,00 | $ 6.405.750 | $ 6.405.750,00 | $ 3.843.450,00 | | | $ 1.281.150,00 | | | | $ 1.281.150,00 |
| 6 | Estudio y Diseño hidrosanitario y aguas lluvias | UND | 1,00 | $ 5.694.000 | $ 5.694.000,00 | $ 3.416.400,00 | | | $ 1.138.800,00 | | | | $ 1.138.800,00 |
| 7 | Estudio y Diseño electrico y fotometrico de iluminación | UND | 1,00 | $ 5.694.000 | $ 5.694.000,00 | $ 3.416.400,00 | | | $ 1.138.800,00 | | | | $ 1.138.800,00 |
| 9 | Estudio ambiental (PMA) y PGIO | UND | 1,00 | $ 2.847.000 | $ 2.847.000,00 | $ 1.708.200,00 | | | $ 569.400,00 | | | | $ 569.400,00 |
| 10 | Estudio y elaboración de presupuesto de obra e interventoria, incluye memoria de cantidades, análisis de precios unitarios, desglose de AIU, cronograma y flujo de fondos, y demás items complementarios para su formulación | UND | 1,00 | $ 5.694.000 | $ 5.694.000,00 | $ 3.416.400,00 | | | $ 1.138.800,00 | | | | $ 1.138.800,00 |
| 11 | Elaboración de documento técnico para MGA | UND | 1,00 | $ 2.847.000 | $ 2.847.000,00 | $ 1.708.200,00 | | | $ 569.400,00 | | | | $ 569.400,00 |
| 12 | Informe final: Formulación del proyecto bajo la metodologia general ajustada (MGA) para presentación a la entidad | UND | 1,00 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500,00 | $ 854.100,00 | | | $ 284.700,00 | | | | $ 284.700,00 |
| | | | SUBTOTAL (B) | | $ 50.534.250,00 | | | | | | | | |

### C. ALQUILER DE EQUIPOS, OFICINAS Y GASTOS GENERALES

| Item | ALQUILER | UNIDAD | VR. POR MES | No MESES | VR. TOTAL | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alquiler de oficina incluye servicios publicos | UND | $ 1.000.000,00 | 2 | $ 2.000.000,00 | $ 1.333.333,33 | | | | $ 666.666,67 | | | |
| 2 | Dotación de oficina | UND | $ 1.250.000,00 | 2 | $ 2.500.000,00 | $ 2.500.000,00 | | | | | | | |
| 3 | Alquiler de equipos de computo e impresoras | UND | $ 4.000.000,00 | 2 | $ 8.000.000,00 | $ 8.000.000,00 | | | | | | | |
| 4 | Alquiler de camioneta con conductor | UND | $ 7.000.000,00 | 2 | $ 14.000.000,00 | | | | $ 9.333.333,33 | | | | $ 4.666.666,67 |
| 5 | Papeleria, planos e informes | UND | $ 2.691.877,50 | 2 | $ 5.383.755,00 | | | | | | | | $ 5.383.755,00 |
| | | | SUBTOTAL (C) | | $ 31.883.755,00 | | | | | | | | |

### D. GASTOS LEGALES JURIDICOS Y TRIBUTARIOS

| Item | IMPUESTOS APLICABLES | CANTIDAD | UNIDAD | TARIFA | COSTO ($) TOTAL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTAMPILLA PRO-UNISUCRE | 1 | % | 1,50% | $ 1.595.745,00 | $ 797.872,50 | | | | | | | $ 797.872,50 |
| 2 | ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL | 1 | % | 1,00% | $ 1.063.830,00 | $ 531.915,00 | | | | | | | $ 531.915,00 |
| 3 | ESTAMPILLA PRO-CULTURA | 1 | % | 1,90% | $ 2.021.277,00 | $ 1.010.638,50 | | | | | | | $ 1.010.638,50 |
| 4 | ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO | 1 | % | 1,40% | $ 1.489.362,00 | $ 744.681,00 | | | | | | | $ 744.681,00 |
| 5 | ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR | 1 | % | 3,00% | $ 3.191.489,00 | $ 1.595.744,50 | | | | | | | $ 1.595.744,50 |
| 6 | ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACIÓN RURAL | 1 | % | 0,45% | $ 478.723,00 | $ 239.361,50 | | | | | | | $ 239.361,50 |
| 7 | TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN DEPARTAMENTAL | 1 | % | 1,75% | $ 1.861.702,00 | $ 930.851,00 | | | | | | | $ 930.851,00 |
| | | | SUBTOTAL (D) | | $ 11.702.128,00 | | | | | | | | |
| | DESCUENTOS DE LEY | | | | | | | | | | | | |
| 8 | RETEFUENTE | 1 | % | 11% | $ 11.702.127,61 | | | | | | | | $ 11.702.127,61 |
| | | | SUBTOTAL (E) | | $ 11.702.127,61 | | | | | | | | |
| | BASE GRAVABLE (A+B+C) | | $ 106.382.978,25 | | | | | | | | | | |

### RESUMEN GENERAL

| | | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESUMEN GENERAL (A+B+C) (BASE GRAVABLE) | $ 106.382.978,25 | $ 48.004.947,33 | $ - | $ - | $ 35.416.832,17 | $ 666.666,67 | $ - | $ - | $ 45.698.787,69 |
| IVA (19%) (SOBRE BASE GRAVABLE) | $ 20.212.765,87 | | | | | | | | $ 20.212.765,87 |
| GASTOS LEGALES JURIDICOS Y TRIBUTARIOS (D+E) | $ 23.404.255,61 | | | | | | | | |
| COSTO TOTAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 150.000.000,00 | $ 48.004.947,33 | $ - | $ - | $ 35.416.832,17 | $ 666.666,67 | $ - | $ - | $ 65.911.553,56 |
| PORCENTAJE ACUMULADO SEMANAL | | 32% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 0% | 44% |
| PORCENTAJE ACUMULADO TOTAL | | 32% | 32% | 32% | 56% | 56% | 56% | 56% | 100% |

**ALEX FRANCISCO GIL COVILLA**
P.U. DEPORTES/INFRAESTRUCTURA
INDERSUCRE

| RESPONSABLE | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Revisó | KA THERIN CHAMORRO RODRIGUEZ | As. Ing. Deportes/Infraestructura Deportiva | |
| Proyectó | JORGE M. DIAZ | As. Arq. Deportes/Infraestructura Deportiva | |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes