GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

ACTA DE RECIBO No.	No. 1	**PARCIAL**	□	**FINAL**	X

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	□	NÚMERO:	4600018543	
CONVENIO	x	FECHA DE SUSCRIPCION:	20/10/2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			23/10/2025	
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE AMALFI.				
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			16834	
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - DAGRAN	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE	Municipio de Amalfi	
		C.C. / NIT	890981518-0	
VALOR [$]:		INICIAL	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($261.470.590): Aportes así: EL DAGRAN aporta CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($181.470.590) y EL MUNICIPIO DE AMALFI aporta OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($80.000.000).	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICIÓN**
			No.	N/A / N/A
		VALOR TOTAL	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($261.470.590): Aportes así: EL DAGRAN aporta CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($181.470.590) y EL MUNICIPIO DE AMALFI aporta OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($80.000.000)	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO		INICIAL	Siete meses (7) contados a partir de la suscripción del acta de inicio	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**

			23/10/2025	23/05/2026
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.	N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	NUMERO:		4500065623	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		16/10/2025	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI	

SUPERVISOR	NOMBRE(S)	**Supervisor Principal:** OSCAR DANIEL GALEANO TAMAYO - CC: 98.662.548 **Apoyo a la Supervisión:** PAULA ANDREA RIOS - CC: 42.690.591

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	100%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	100%

2. INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	4382281
	No. DE ANEXO	0
	FECHA EXPEDICIÓN:	23/10/2025
	ASEGURADORA:	SURAMERICANA

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	23	11	2026

CONSIDERANDO:

- Que las actividades objeto del convenio No. 4600018543 que fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y que se reciben a satisfacción son las siguientes:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD
1	CHASIS TIPO CAMIÓN	1
2	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CAP. 7000 LITROS - MOTOBOMBA	1













- Que las actividades objeto del convenio se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

- Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos y elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación, reconociendo que la ejecución del convenio se desarrolló de manera satisfactoria

Dado lo anterior las partes,

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

ACUERDAN:

El municipio de Amalfi realiza entrega de vehículo cisterna con capacidad de 7000 litros de agua al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DAGRAN quien recibe el objeto del convenio No. 4600018543 correspondientes a las especificaciones técnicas contenidas en el estudio previo del convenio.

El Municipio de Amalfi se compromete a mantener vigentes las garantías exigidas, en los términos y por los plazos establecidos en el Convenio Interadministrativo No. 4600018543.

El Supervisor del convenio interadministrativo 4600018543 remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, 22/06/2026

OSCAR DANIEL GALEANO TAMAYO
Supervisor del Convenio
Director de Manejo de Desastres

WILMAR ALONSO VÉLEZ LONDOÑO
Alcalde Municipio de Amalfi

Paula Rios

PAULA ANDREA RIOS
Contratista Manejo de Desastres
Apoyo Supervisión

Revisado por:

JUAN SEBASTIAN FLOREZ ECHAVARRIA
Abogado Manejo de Desastres