INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	FECHA 09/06/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑ **No.** 3
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1642-2025

OBJETO: "INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFESTÁ PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 0+0000 Y EL PR 12+0000 DE LA VÍA GUADUALEJO - PAEZ (BELALCAZAR), RUTA NACIONAL 3702, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA "

INTERVENTOR: PI S.A.S. - PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA
RESOLUCIÓN No.: 20251/VBOG-072815 (MEMORANDO INTERNO) DE 22/09/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA I 1641-2025 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARÓN S.A.S.

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/10/2025 (Indicar en día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indicar la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.053.367.398,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.580.051.097,00

PLAZO ACUMULADO: 11 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 526.683.699,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 15 de		2025								2026										TOTAL	
											OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
PERSONAL PROFESIONAL																														
1	1	Director de Interventoria	$ 7.498.000,00	$ 400.000,00	4,00	$ 31.592.000,00			9,00	$ 71.082.000	1,00	$ 7.898.000	1,00	$ 7.898.000	1,00	$ 7.898.000	1,00	$ 7.898.000	1,00	$ 7.898.000	1,00	$ 7.898.000	1,00	$ 7.898.000	1,00	$ 7.898.000	1,00	$ 7.898.000	0,50	$ 3.949.000	0,25	$ 1.974.500	9,75	$ 77.005.500
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.736.000,00	$ 400.000,00	4,00	$ 49.088.000,00			15,50	$ 95.108.000	1,00	$ 6.136.000	1,00	$ 6.136.000	1,50	$ 9.204.000	2,00	$ 12.272.000	2,00	$ 12.272.000	2,00	$ 12.272.000	2,00	$ 12.272.000	2,00	$ 12.272.000	2,00	$ 12.272.000	2,00	$ 12.272.000	0,50	$ 3.068.000	18,00	$ 110.448.000
3	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.594.000,00	$ 400.000,00	4,00	$ 15.976.000,00			8,73	$ 34.880.934	0,73	$ 2.928.934	1,00	$ 3.994.000	1,00	$ 3.994.000	1,00	$ 3.994.000	1,00	$ 3.994.000	1,00	$ 3.994.000	1,00	$ 3.994.000	1,00	$ 3.994.000	1,00	$ 3.994.000	0,00	$ -	0,00	$ -	8,73	$ 34.880.934
4	1	Profesional Social	$ 4.105.000,00	$ 400.000,00	4,00	$ 18.020.000,00			8,50	$ 38.292.500	0,50	$ 2.252.500	1,00	$ 4.505.000	1,00	$ 4.505.000	1,00	$ 4.505.000	1,00	$ 4.505.000	1,00	$ 4.505.000	1,00	$ 4.505.000	1,00	$ 4.505.000	1,00	$ 4.505.000	0,10	$ 450.500	0,10	$ 450.500	8,70	$ 39.193.500
5	1	Profesional Ambiental	$ 4.105.000,00	$ 400.000,00	4,00	$ 18.020.000,00			8,03	$ 36.175.150	0,53	$ 2.252.500	0,53	$ 2.387.650	1,00	$ 4.505.000	1,00	$ 4.505.000	1,00	$ 4.505.000	1,00	$ 4.505.000	1,00	$ 4.505.000	1,00	$ 4.505.000	1,00	$ 4.505.000	0,10	$ 450.500	0,10	$ 450.500	8,23	$ 37.076.150
6	1	Profesional en Sostenibilidad	$ 4.500.000,00		2,00	$ 9.000.000,00			1,75	$ 7.875.000		$ -	0,00	$ -	0,25	$ 1.125.000	0,25	$ 1.125.000	0,25	$ 1.125.000	0,25	$ 1.125.000	0,25	$ 1.125.000	0,25	$ 1.125.000	0,25	$ 1.125.000	0,00	$ -	0,00	$ -	1,75	$ 7.875.000
7	1	Profesional Técnico Predial	$ 4.500.000,00		4,00	$ 18.000.000,00			5,00	$ 22.500.000	1,00	$ 4.500.000	0,50	$ 2.250.000	0,50	$ 2.250.000	0,50	$ 2.250.000	0,50	$ 2.250.000	0,50	$ 2.250.000	0,50	$ 2.250.000	0,50	$ 2.250.000	0,50	$ 2.250.000	0,10	$ 450.000	0,10	$ 450.000	5,20	$ 23.400.000
8	1	Profesional Jurídico Predial	$ 4.500.000,00		2,00	$ 9.000.000,00			1,50	$ 6.750.000		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9	1	Profesional Valuatorio	$ 4.500.000,00		2,00	$ 9.000.000,00			1,00	$ 4.500.000			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4.500.000,00		1,00	$ 4.500.000,00			2,25	$ 10.125.000	0,25	$ 1.125.000	0,25	$ 1.125.000	0,25	$ 1.125.000	0,25	$ 1.125.000	0,25	$ 1.125.000	0,25	$ 1.125.000	0,25	$ 1.125.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -	1,75	$ 7.875.000
12	1	Auditor de calidad	$ 4.500.000,00		1,00	$ 4.500.000,00			2,25	$ 10.125.000	0,25	$ 1.125.000	0,25	$ 1.125.000	0,25	$ 1.125.000	0,25	$ 1.125.000	0,25	$ 1.125.000	0,25	$ 1.125.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	$ -	1,75	$ 7.875.000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS				$ 65.781.000,00																										
13	1	Especialista en Estructuras	$ 7.309.000,00						1,50	$ 10.963.500	0,50	$ 3.654.500	0,00	$ -	0,50	$ 3.654.500	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 7.309.000
14	1	Especialista Ambiental	$ 7.309.000,00						1,70	$ 12.425.300		$ -	0,50	$ 3.654.500	0,50	$ 3.654.500	0,50	$ 3.654.500	0,25	$ 1.827.250	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,25	$ 16.445.250
15	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 7.309.000,00						1,70	$ 12.425.300	0,50	$ 3.654.500	0,00	$ -	0,50	$ 3.654.500	0,50	$ 3.654.500	0,50	$ 3.654.500	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 14.618.000
16	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 7.309.000,00						1,50	$ 10.963.500	0,50	$ 3.654.500	0,00	$ -	0,50	$ 3.654.500	0,50	$ 3.654.500	0,50	$ 3.654.500	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 14.618.000
17	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 7.309.000,00						0,75	$ 5.481.750	0,250	$ 1.827.250	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,50	$ 3.654.500	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,25	$ 9.136.250
PERSONAL TÉCNICO																														
18	1	Inspector	$ 2.494.000,00		4,00	$ 9.976.000,00			7,66	$ 19.104.040	0,16	$ 399.040	1,00	$ 2.494.000	1,00	$ 2.494.000	1,00	$ 2.494.000	1,00	$ 2.494.000	1,00	$ 2.494.000	1,00	$ 2.494.000	1,00	$ 2.494.000	0,50	$ 1.247.000	0,50	$ 1.247.000	0,50	$ 1.247.000	8,66	$ 21.598.040
19	1	Topógrafo Inspector	$ 2.327.000,00	$ 300.000,00	4,00	$ 10.508.000,00			8,50	$ 22.306.500	1,00	$ 2.627.000	1,00	$ 2.627.000	1,00	$ 2.627.000	1,00	$ 2.627.000	1,00	$ 2.627.000	1,00	$ 2.627.000	1,00	$ 2.627.000	1,00	$ 2.627.000	1,00	$ 2.627.000	0,50	$ 1.313.500	0,50	$ 1.313.500	9,50	$ 24.956.500
20	1	Laboratorista Inspector	$ 2.327.000,00	$ 300.000,00	4,00	$ 10.508.000,00			6,00	$ 15.762.000		$ -	0,50	$ 1.313.500	1,00	$ 2.627.000	0,40	$ 1.050.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,90	$ 4.991.300
21	1	Profesional SST	$ 2.199.000,00	$ 300.000,00	4,00	$ 9.996.000,00			6,80	$ 16.993.200		$ -	0,30	$ 749.700	1,00	$ 2.499.000	1,00	$ 2.499.000	1,00	$ 2.499.000	1,00	$ 2.499.000	1,00	$ 2.499.000	1,00	$ 2.499.000	1,00	$ 2.499.000	0,10	$ 249.900	0,10	$ 249.900	7,50	$ 18.742.500
PERSONAL AUXILIAR TECNICO																														
22		Cadenero	$ 1.500.000,00		2,00	$ 3.000.000,00			4,50	$ 6.750.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.500.000	1,00	$ 1.500.000	1,00	$ 1.500.000	1,00	$ 1.500.000	1,00	$ 1.500.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 7.500.000
23		Auxiliar de Laboratorio	$ 1.510.000,00		2,00	$ 3.020.000,00			4,50	$ 6.795.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
PERSONAL ADMINISTRATIVO																														
24		Secretaria	$ 1.449.000,00		4,00	$ 5.796.000,00			9,00	$ 13.041.000	1,00	$ 1.449.000	1,00	$ 1.449.000	1,00	$ 1.449.000	1,00	$ 1.449.000	1,00	$ 1.449.000	1,00	$ 1.449.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 10.143.000
25		Conductor	$ 1.500.000,00		8,00	$ 12.000.000,00			11,63	$ 17.445.000	0,13	$ 195.000	1,00	$ 1.500.000	1,00	$ 1.500.000	1,87	$ 2.805.000	2,00	$ 3.000.000	2,00	$ 3.000.000	1,00	$ 1.500.000	1,00	$ 1.500.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,25	$ 375.000	10,50	$ 15.750.000
OTROS COSTOS DE PERSONAL																														
PROVISIÓN JORNADAS 7X24																														
26		Provisión Jornadas 7X24				$ 12.000.000,00				$ 12.000.000,00								$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 329.281.000,00				$ 519.892.673,60		$ 45.678.724,00		$ 41.894.850,00		$ 62.231.500,00		$ 69.418.000,00		$ 68.036.800,00		$ 54.195.250,00		$ 50.868.000,00		$ 47.169.000,00		$ 41.608.500,00		$ 20.757.400,00		$ 9.578.900,00		$ 511.436.923,60
FACTOR MULTIPLICADOR						$ 2,17				$ 2,17		$ 2,17		$ 2,17		$ 2,17		$ 2,17		$ 2,17		$ 2,17		$ 2,17		$ 2,17		$ 2,17		$ 2,17		$ 2,17
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 714.539.770,00**				**$ 1.128.167.102,00**		**$ 99.122.831,00**		**$ 90.911.625,00**		**$ 135.042.355,00**		**$ 150.637.060,00**		**$ 147.639.856,00**		**$ 117.603.692,50**		**$ 110.383.560,00**		**$ 102.356.730,00**		**$ 90.290.445,00**		**$ 45.043.558,00**		**$ 20.786.213,00**		**$ 1.109.818.124,00**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación	Valor Total ($)	AÑO																				TOTAL	
											OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR		
OTROS COSTOS DIRECTOS																																
VIATICOS																																
26		Viáticos Director y/o Especialistas	$ 219.000,00		60,00	$ 13.140.000,00			25,00	$ 5.475.000,00	6,00	$ 1.314.000,00	3,00	$ 657.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 876.000,00	0,00	$ -	4,00	$ 876.000,00	3,00	$ 657.000,00	1,00	$ 219.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	21,00	$ 4.599.000
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																																
27	2	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.196.000,00		8,00	$ 41.568.000,00			11,00	$ 57.156.000,00	1,00	$ 5.196.000,00	1,00	$ 5.196.000,00	1,00	$ 5.196.000,00	2,00	$ 10.392.000,00	2,00	$ 10.392.000,00	2,00	$ 10.392.000,00	2,00	$ 10.392.000,00	1,00	$ 5.196.000,00	1,00	$ 5.196.000,00	0,00	$ -	14,00	$ 72.744.000
28	1	Equipo completo de topografía	$ 2.431.000,00		4,00	$ 9.724.000,00			7,50	$ 18.232.500,00	1,00	$ 2.431.000,00	1,00	$ 2.431.000,00	1,00	$ 2.431.000,00	1,00	$ 2.431.000,00	1,00	$ 2.431.000,00	1,00	$ 2.431.000,00	1,00	$ 2.431.000,00	0,50	$ 1.215.500,00	1,00	$ 2.431.000,00	0,50	$ 1.215.500,00	0,50	$ 1.215.500,00	9,50	$ 23.094.500
29	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 632.000,00		4,00	$ 2.528.000,00			3,68	$ 2.325.760,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 632.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 632.000
30	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.552.000,00		4,00	$ 6.208.000,00			7,17	$ 11.127.840,00	0,00	$ -	0,45	$ 698.400,00	0,96	$ 1.489.920,00	0,96	$ 1.489.920,00	0,96	$ 1.489.920,00	0,96	$ 1.489.920,00	0,96	$ 1.489.920,00	0,96	$ 1.489.920,00	0,96	$ 1.489.920,00	0,96	$ 1.489.920,00	0,96	$ 1.489.920,00	9,09	$ 14.107.680
OTROS COSTOS																																
31		Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2.161.000,00		4,00	$ 8.644.000,00			4,30	$ 9.292.300,00	0,71	$ 1.534.310,00	0,59	$ 1.274.990,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,89	$ 1.923.290,00	0,00	$ -	0,29	$ 626.690,00	0,28	$ 605.080,00	0,35	$ 756.350,00	0,20	$ 432.200,00	0,20	$ 432.200,00	3,51	$ 7.585.110
32	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 782.000,00		4,00	$ 3.128.000,00			9,00	$ 7.038.000,00	1,00	$ 782.000,00	1,00	$ 782.000,00	1,00	$ 782.000,00	1,00	$ 782.000,00	1,00	$ 782.000,00	1,00	$ 782.000,00	1,00	$ 782.000,00	1,00	$ 782.000,00	1,00	$ 782.000,00	0,58	$ 453.560,00	0,50	$ 391.000,00	10,08	$ 7.882.560
33	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)	$ 782.000,00		4,00	$ 3.128.000,00			8,16	$ 6.381.120,00	0,16	$ 125.120,00	1,00	$ 782.000,00	1,00	$ 782.000,00	0,74	$ 578.680,00	0,77	$ 602.140,00	0,39	$ 304.980,00	0,39	$ 304.980,00	0,40	$ 312.800,00	0,40	$ 312.800,00	0,41	$ 317.643,70	0,40	$ 312.800,00	6,06	$ 4.735.944
34		Vestiduría Técnica Comunitaria	$ 1.000.000,00		4,00	$ 4.000.000,00			4,00	$ 4.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.000.000,00	2,00	$ 2.000.000,00	0,00		4,00	$ 4.000.000
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE										$ 3.492,00																				$ -		$ 196.000
		* SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				**$ 92.068.000,00**				**$ 121.032.012,00**		**$ 11.382.430,00**		**$ 11.821.390,00**		**$ 10.680.920,00**		**$ 15.673.600,00**		**$ 18.496.350,00**		**$ 15.399.900,00**		**$ 13.819.070,00**		**$ 11.104.824,00**		**$ 3.841.616,00**		**$ 139.380.990,00**
		* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				**$ 806.607.770,00**				**$ 1.249.199.114,00**		**$ 110.505.261,00**		**$ 102.733.215,00**		**$ 145.723.275,00**		**$ 166.310.660,00**		**$ 166.136.206,00**		**$ 133.003.592,50**		**$ 127.286.150,00**		**$ 112.615.030,00**		**$ 104.109.515,00**		**$ 24.627.829,00**		**$ 1.249.199.114,00**
		* PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL = (D)				**$ 78.574.917,00**				**$ 78.574.917,00**		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		**$ 78.574.917,00**
		* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)				**$ 885.182.687,00**				**$ 1.327.774.031,00**		**$ 110.505.261,00**		**$ 102.733.215,00**		**$ 145.723.275,00**		**$ 166.310.660,00**		**$ 166.136.206,00**		**$ 133.003.592,50**		**$ 127.286.150,00**		**$ 112.615.030,00**		**$ 104.109.515,00**		**$ 134.723.299,00**		**$ 24.627.829,00**		**$ 1.327.774.031,00**
		* N/A = 19% * (E) = (F)				**$ 168.184.711,00**				**$ 252.277.066,00**		**$ 20.995.999,59**		**$ 19.519.310,85**		**$ 27.687.422,25**		**$ 31.599.025,40**		**$ 31.565.879,14**		**$ 25.270.682,58**		**$ 24.184.368,50**		**$ 21.396.855,70**		**$ 19.780.808,00**		**$ 25.597.427,00**		**$ 4.679.288,00**		**$ 252.277.066,00**
		* COSTO TOTAL = (E) + (F)				**$ 1.053.367.398,00**				**$ 1.580.051.097,00**		**$ 131.501.260,59**		**$ 122.252.525,85**		**$ 173.410.697,25**		**$ 197.909.685,40**		**$ 197.702.085,14**		**$ 158.274.275,08**		**$ 151.470.518,50**		**$ 134.011.885,70**		**$ 123.890.323,00**		**$ 160.320.726,00**		**$ 29.307.117,00**		**$ 1.580.051.097,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
Se presenta el Plan de Cargas No. 3, de acuerdo a las sustentaciones expuestas para solicitud de Prórroga No. 3 (mediante oficio de Interventoría CE-PI SAS-INVIAS-1642-2025-262 de fecha 03 de junio de 2026) por DOS (2) meses con fecha fin 31 de agosto de 2026.

NOTAS:
1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: **GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.:68202-28201 STD

Firma:
Nombre: **JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: CPITVC 01108-0943
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.