SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA							
MUNICIPIO DE ARAUCA	CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARAUCA	VALOR DEL CONTRATO	$ 34.239.333,00	ACTA DE REINICIO No.1	15 DE ENERO DE 2026	REINICIO No.2	06 DE MAYO DE 2026
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	674 DE 2025	ANTICIPO (40%)	$ 13.695.733,20	ADICIONAL DE PLAZO No.1	28 DE ENERO DE 2026		
			PLAZO	DOS (02) MESES	PLAZO ADICIONAL	45 DIAS	NUEVA FECHA DE TERMINACION	25 DE MAYO DE 2026
	INTERVENTOR	MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	FECHA DE INICIO	29 DE OCTUBRE DE 2025	ACTA DE SUSPENSION No.2	23 DE FEBRERO DE 2026	PORCENTAJE DE EJECUCION PRESENTE ACTA	100%
	SUPERVISOR	ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ SUPERVISORA POR RESOLUCIÓN 1165 DE 2025	FECHA DE TERMINACION INICIAL	28 DE DICIEMBRE DE 2025	PRORROGA No.1 AL ACTA DE SUSPENSION No.2	24 DE MARZO DE 2026	PORCENTAJE ACUMULADO	100%
			ACTA DE SUSPENSION No.	15 DE DICIEMBRE DE 2025	PRORROGA No.2 AL ACTA DE SUSPENSION No.2	24 DE ABRIL DE 2026	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	25 DE MAYO DE 2026

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ADICIONAL DE PLAZO						CANT. EJECUTADA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	UND	1,00	$ 34.239.333,00	$ 34.239.333,00	100%	$ 34.239.333,00	100%	$ 34.239.333,00
	COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA			$ 34.239.333,00	$ 34.239.333,00		$ 34.239.333,00		$ 34.239.333,00
				TOTAL AJUSTADO AL PESO	$ 34.239.333,00		$ 34.239.333,00		$ 34.239.333,00

RESUMEN GENERAL	
VALOR DEL CONTRATO	$ 34.239.333,00
VALOR ANTICIPO (40%)	$ 13.695.733,20
VALOR ACTA FINAL	$ 34.239.333,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (40%)	$ 13.695.733,20
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO	$ 20.543.599,80

Valor en letras: VEINTE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 80 CENTAVOS M/CTE

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
SUPERVISORA DESIGNADA SEGÚN RESOLUCION 1165 DE 2025

LISSETH TATIANA PAEZ RINCON
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL