ACTA N 11DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE ALQUILER

CONTRATO NRO:	407	**DE:**	2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA CAMPAMENTOS Y FRENTES DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($85.184.000).		
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	5825 DE 31 DE MARZO DE 2025		
CERTIFICADO(S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL	6425 DE 11 DE JUNIO DE 2025		
VALOR ADICIONES O REDUCCIONES	N/A		
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N/A		
CERTIFICADO(S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL	N/A		
VALOR TOTAL INCLUIDAS ADICIONES Y/O REDUCCIONES	OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($85.184.000).		
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de junio de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de febrero de 2026		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**Localidad de Sumapaz**		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	N/A		
FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN:	N/A		

FECHA DE TERMINACION DE LA SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A
CONTRATISTA:	COLOMBIANA DE INGENIERIA SAS
NIT o C.C.:	830.021.507-3
INTERVENTOR(A):	N/A
NIT:	N/A
SUPERVISOR(A):	ROBERTO CARLOS GOMEZ FRAGOSO
C.C.:	79.794.359

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 24 días del mes de abril de 2026 se reunieron: JAVIER AUGUSTO PACHECO MUÑOZ, Representante Legal de COLOMBIANA DE INGENIERIA SAS y ROBERTO CARLOS GOMEZ FRAGOSO, Supervisor, con el fin de dejar constancia de la entrega de los productos, bienes u obras objeto del contrato aquí referido, a saber: ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS.

A continuación, se relacionan las actas de recibo parcial suscritas durante la ejecución del contrato:

Acta No.	Fecha
Acta No 2 de recibo parcial	22 días de julio de 2025
Acta No 3 de recibo parcial	04 de agosto de 2025
Acta No 4 de recibo parcial	16 de septiembre de 2025
Acta No 5 de recibo parcial	27 de octubre de 2025
Acta No 6 de recibo parcial	06 de enero de 2026
Acta No 7 de recibo parcial	13 de enero de 2026
Acta No 8 de recibo parcial	23 de febrero de 2026
Acta No 9 de recibo parcial	23 de febrero de 2026
Acta No 10 de recibo parcial	24 de abril de 2026

En relación con los productos, bienes u obras – según sea el caso - que se relacionan a continuación no se reciben y le corresponde al contratista realizar los ajustes necesarios o reemplazar los bienes en un término no mayor a – indique el número de días-.

1. N/A

De igual manera el interventor o supervisor informa al contratista que informará al ordenador del gasto y a la Gerencia de Contratación de la **UAERMV** el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los productos, bienes u obras que no fueron entregados o no se recibieron a satisfacción para que de inicio a los procedimientos que sean pertinentes.

El contratista informará a la compañía aseguradora del contenido del presente documento y remitirá constancia de ello al interventor o supervisor en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la suscripción del presente documento.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 24 días del mes de abril de 2026.

(Firma)

Contratista

(Firma)

Supervisor

Original: SECOP