ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 03

FECHA	24 de junio de 2026				
CONTRATO №	2506050752				
OBJETO	"COMPRA Y SUMINISTRO DE LA PANTALLA EXTERIOR DEL ESTADIO PALOGRANDE DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"				
CONTRATISTA	MACHINETRONICS SAS				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR	JHON MISAEL TORRES RAMÍREZ				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE MANIZALES-ESTADIO PALOGRANDE				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	16 DE JUNIO DE 2025				
PRORROGAS	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
	N/A				
SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
	1	8/08/2025	92	8/08/2025	10/11/2025
	2	14/11/2025	186	14/11/2025	19/05/2026
	3	22/05/2026	31	22/05/2026	23/06/2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	04 DE MARZO DE 2025				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$				949.000.000,00
ADICIONES EN CUANTIA	NRO	FECHA		VALOR	
	N/A				
VALOR ACTUAL	$				949.000.000,00
VALOR ANTICIPO	N/A				
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS	BUENAS				
INFORMACIÓN POLIZA DE Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	CUANTIA VALOR DEL CONTRATO			TERMINO DE DURACIÓN	
	Valor ($)		%		
	$ 189.800.000,00		20%	16/06/2025-23/08/2026	
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	SE CUMPLIÓ CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio : **TIPO DE OBRA**

Vías		**Educación**		**Saneamiento**	
Parques		**Acción Comunal**		**Estabilidad**	
Otros	X	**Cuales**	ESCENARIOS DEPORTIVOS	**Observaciones**	

ALCALDIA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

La presente acta se suscribe con el fin de dejar constancia sobre la finalización del plazo contractual y el recibo de las obras ejecutadas, lo cual no releva al contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. El contratista deberá allegar la presente acta a la compañía aseguradora con el fin de que se expida la garantía de estabilidad y calidad de la obra

Se deja constancia de que las cantidades finales de obra serán las estipuladas en el balance de obra presente en la liquidación del contrato, la cual deberá ser enviada de igual forma por el contratista a la compañía aseguradora para efectos de notificación y actualización del amparo de estabilidad y calidad de la obra, si es del caso.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con la normatividad vigente, en Manizales, a los 24 días del mes de junio de 2026

Marque "x"

CUMPLIÓ	X	INCUMPLIÓ	

JHON MISAEL TORRES RAMIREZ

CC 75.082.092

INTERVENTOR/SUPERVISOR

MACHINETRONICS SAS

NIT 900.042.114-6

RL ANA YULIETH CRUZ PALOMA

C.C: 52.851.773

CONTRATISTA

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.